



VICE COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE UMBRIA  
U.S.R. UMBRIA



## Servizio Ricostruzione Pubblica

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 28 DEL 05/01/2024**

**OGGETTO:** Contratto applicativo n. 1 CIG derivato: 9599676F3A - e Contratto applicativo n. 2 CIG derivato: 9719608A40 di cui all'Accordo Quadro sottoscritto in data 01.12.2022 con unico operatore, ex art. 54, co. 3 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., "RTP S.A.G.I SRL" Capogruppo mandatario - c.f./p.i. 01276770441, per l'esecuzione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei terrazzamenti, sottoservizi, strade principali e secondarie del nucleo abitato e della piastra fondale ad isolatori sismici, inerenti il complesso degli interventi di ricostruzione del Centro storico di Castelluccio di Norcia (PG) di cui all'Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 18/2021 e s.m.i. e Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 43/2022. Approvazione modifica contrattuale ex art. 106 co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Contratto applicativo n. 1 CUP: I59J21003340001, I59J21003350001, I59J21003360001 - Contratto applicativo n. 2 CUP: I51J23000010001. Soggetto attuatore: USR Umbria.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria", con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori comunali interessati dagli eventi sismici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (di seguito anche solo "decreto legge 189/2016");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
- la Legge n. 145 del 2018 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156 – “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”;
- l'art. 57 del decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- la Legge n. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 738, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2023;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTE le Ordinanze del Vice Commissario ricostruzione sisma 2016 - U.S.R. Umbria (di seguito anche “Vice Commissario”) n. 2/2016, n. 4/2017, n. 6/2018, n. 1/2019, n. 12/2020, n. 1/2021, 10/2021, n.1/2022, n.3/2022, n. 5/2022, n. 1/2023 e la n. 2 del 22/11/2023 con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, di seguito denominato USR Umbria, per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto legge n. 189/2016;

VISTI in particolare:

- l'art. 1, co. 4, della sopradetta Ordinanza n. 5/2022e l'Ordinanza 2/2023 secondo cui, tutti gli atti di natura gestionale, assegnati dai provvedimenti del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 (di seguito anche “Commissario Straordinario”) al Vice Commissario sono delegati ai Dirigenti dei servizi dell'USR, ovvero nella fattispecie il Dirigente della Serv. Ricostruzione pubblica p.t.;
- le Ordinanze n. 12 del 23/12/2020 e n. 3 del 14/11/2022, con le quali sono state approvate le nuove declaratorie e la nuova organizzazione dei Servizi e delle Sezioni afferenti all'USR Umbria, in particolare è stata istituita la “Sezione Gare e contratti per la ricostruzione pubblica”;
- l'Ordinanza n. 145 del 28/06/2023 recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, secondo cui in virtù della deroga agli art. 62 e 63 questa Stazione appaltante può, tra l'altro, svolgere le attività di selezione del contraente, a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”, di seguito anche “Codice” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni per la parte ancora vigente;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con riferimento ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità degli affidamenti dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss. mm. ii.;

VISTO il decreto 2 dicembre 2016, n. 263 e s.m.i. “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria), Decreto del Vice Commissario - Presidente Regione Umbria n. 25 del 21/12/2017;

VISTA l’Ordinanza speciale del Commissario straordinario n.18 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, secondo comma, del decreto legge 76 del 2020 “Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia”, e relativi allegati, che definisce le azioni e le attività da porre in atto per avviare la ricostruzione complessiva del centro storico di Castelluccio “[...] ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza n.110/2020, la ricostruzione del borgo Castelluccio di Norcia (PG) sulla base della delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021 approvata dal Comune di Norcia [...]”, individuando le opere la cui ricostruzione o ripristino assume carattere di particolare urgenza e criticità, in relazione sia a funzioni e caratteristiche intrinseche sia alle finalità di ricostruzione del tessuto sociale ed economico, e in particolare:

- l’art. 3 che individua gli interventi di particolare criticità e urgenza (ai sensi dell’O.C.n.110/2020) e, nello specifico, al comma 2, lettera a) quelli afferenti alle attività oggetto di affidamento del presente atto;
- l’art. 8 che individua quale Soggetto attuatore l’U.S.R. Umbria, “In ragione della unitarietà degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, il quale presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, è individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di Soggetto Attuatore;

VISTA l'Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 43 del 31 dicembre 2022 – ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. “Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino”, con la quale viene disciplinata tra l'altro la "fase 2" di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 della suddetta O.S. n. 18/2021, relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico per tramite dell'intervento pubblico unitario, e in particolare:

- l'art. 11, recante “Avvio della ‘fase 2’ di cui all’art. 1 comma 5 lettera b dell’ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021”, riguardante sia l’avvio della II fase di cui alla citata Ordinanza speciale n. 18/2021 ovvero l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi pubblici, sia le modifiche all’ordinanza speciale n. 18/2021, tra cui, la realizzazione di una struttura fondale unitaria che consenta la completa sicurezza sismica dell’edificio posto sui terrazzamenti del borgo di Castelluccio di Norcia, ovvero “Piastra fondale ad isolatori sismici, per un importo pari a € 3.822.000,00”, nonché la previsione dell’adeguamento degli importi di cui agli interventi nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 di cui alla medesima Ordinanza n. 18, compreso il totale complessivo dell’importo adeguato pari a € 22.859.282,00, come riportato nell’“Allegato C” all’Ordinanza speciale n. 43/2022;
- l'art. 13 relativo alle disposizioni finanziarie, secondo cui, tra l'altro, l'intervento di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a, per un importo di € 3.822.000,00 trova copertura nella contabilità speciale ex art. 4 decreto legge 189/2016; gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b, numeri da 1 a 6 ammontanti a € 19.037.282,00 trovano copertura quanto ad € 2.086.480,00 con le risorse già stanziare con l'Ordinanza speciale n. 18 del 2021 e quanto ad € 16.950.802,00 a valere sulla contabilità speciale ex art. 4, comma 3, decreto legge 189/2016;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 2214 del 29/09/2021 del Dirigente Serv. Ricostruzione pubblica e la Determinazione direttoriale n. 1043 del 10.05.2022, del Direttore Regione Umbria, con le quali sono stati individuati quale R.U.P. dell'intervento in questione, l'Ing. Gianluca Fagotti, Dirigente del Servizio Ricostruzione privata ai sensi dell'art. 31 del Codice e quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'Ing. Elisabetta Aisa del Servizio Protezione Civile ed Emergenza - Regione Umbria ai sensi degli art. n. 31 co. 8 del medesimo Codice;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1985 del 15/09/2022 del Dirigente del Serv. Ricostruzione Pubblica USR Umbria con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici e indetta la procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c) all'Ordinanza commissariale speciale n.18/2021, per l'individuazione dell'operatore economico con il quale stipulare un Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei servizi di progettazione, fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e incarico di direzione dei lavori, relativi alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti il complesso degli “INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG)”. Soggetto attuatore: USR Umbria. CIG padre: 9392023E8D - fino all'importo di complessivi Euro 6.110.000,00 (euro seimilionicentodiecimila/00), esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali (INARCASSA) e IVA, con una durata complessiva di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro (01/12/2022) ovvero fino all'esaurimento del corrispettivo massimo stimato per l'appalto;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 2302 del 03/11/2022 con la quale è stata anche disposta, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura negoziata, l'aggiudicazione in favore del seguente RTP (di seguito anche S.A.G.I. SRL):

- MANDATARIA: S.A.G.I. SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in San Benedetto Del Tronto (AP), via PASUBIO N. 20, c.f./p.i. 01276770441;
- MANDANTI: HYDEA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Firenze, Via del Rosso Fiorentino n. 2/g - 50142, c.f./p.i. 04253560488; - TPS INGEGNERIA Srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Teramo (TE), via R. Campana n. 4, c.f./p.i. 0961200672; - TREND PROJECT SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Ascoli Piceno (AP), C.so Mazzini, 59, c.f./p.i. 01916890443; - D.S.D. DEZI STEEL DESIGN Srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Ancona in Via Passo di Varano n. 306/B, c.f./p.i. 02309080428; - ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI Srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Amandola (FM), Via San Ruffino, Snc c.f./p.i. 02330570447; - M&E S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Firenze, Via Giovanni da Cascia, 15 - 50127, c.f./p.i. 05061130489; - COOPERATIVA LABORATORI ARCHEOLOGICI SAN GALLO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Firenze (FI), via dei Della Robbia n. 20, c.f./p.i. 06177300487; - STUDIO DUE ESSE DI SONIA STIPA, in persona della titolare Sonia Stipa, C.F. STPSNO64B57A462R, con sede Rua delle Mura n.2, ad Ascoli Piceno, c.f./p.i.02201350440;

che ha offerto un ribasso percentuale pari a 65,623% al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

VISTO il contratto di appalto dell'Accordo Quadro in parola stipulato in data 01/12/2022 Rep. regionale n° 6215 a rogito del Dirigente Regione Umbria Avv. Adalgisa Masciotti, registrato all'Agenzia delle Entrate di Perugia il 12/12/2022 al n. 28603 Serie/1T e conservato al nr. Protocollo USR Umbria al n. 38057 del 28/12/2022;

PREMESSO che:

- in data 07/02/2023, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 45 del 13/01/2023 e a seguito di specifica attivazione a cura del RUP con nota pec prot. n. 1096 del 16/01/2023, è stato stipulato il Contratto applicativo n. 1 per l'esecuzione della *"Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei Terrazzamenti (intervento 4 dell'O.S. n.18/2021), Sottoservizi (intervento 5 dell'O.S. n. 18/2021), Strade principali e secondarie del nucleo abitato (Intervento 3 dell'O.S. n.18/2021)"* e successiva O.S. del Commissario straordinario n. 43/2022, inerenti il complesso degli *"Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia (PG)"* – CIG derivato 9599676F3A, al sopra specificato operatore economico "RTP S.A.G.I. SRL", contraente unico dell'Accordo quadro in parola; per l'importo complessivo pari a Euro 307.406,96 oltre IVA 22%, al netto del ribasso offerto;
- in data 29/05/2023, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 785 del 03/05/2023 e a seguito di specifica attivazione a cura del RUP con nota pec prot. n. 13282 del 02/05/2023, è stato stipulato il Contratto applicativo n. 2 per l'esecuzione dei servizi di *"Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della piastra fondale ad isolatori sismici"* e in particolare la realizzazione della *PIASTRA GRADONATA sismicamente isolata alla base ("ground isolation") e LOCALI IPOGEI*, di cui alle OO.SS. nn. 18/2021 e 43/2022 (intervento 9 dell'O.S. n.43/2022), inerenti il complesso degli *"Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia (PG)"* - CIG derivato: 9719608A40, al sopra specificato operatore economico "RTP S.A.G.I. SRL", contraente unico dell'Accordo quadro in parola; per l'importo complessivo pari a Euro 125.335,13 oltre IVA 22%, al netto del ribasso offerto;

PRESO ATTO che con riferimento al contratto applicativo n. 1 - CIG: 9599676F3A:

- in data 20/02/2023 l'O.E. RTP SAGI SRL ha consegnato il PFTE, acquisito al prot. URS Umbria n. 0005072 del 20/02/2023 e agli atti della Stazione appaltante;
- con determinazione dirigenziale n. 1233 del 04/07/2023 del Serv. Ricostruzione pubblica – USR Umbria è stato approvato il sopraccitato PFTE;
- il RUP con nota del 05/07/2023 prot. n. 0020820, in atti, ha dato avvio alle successive fasi di progettazione definitiva/esecutiva;
- il RUP, con proprio provvedimento prot. n. 0029913 del 02/10/2023, ai sensi dell'art. 11 del suindicato contratto, ha disposto tra l'altro la sospensione dei termini di esecuzione del contratto applicativo n. 1, al fine di perfezionare il modello BIM, in quanto, stante il forte carattere di interrelazione tra lo spazio pubblico e quello privato, si è resa necessaria una maggiore definizione dello stesso, come meglio specificato nella Relazione del RUP, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che con riferimento al contratto applicativo n. 2 CIG: 9719608A40:

- il RUP, con la medesima nota prot. n. 0029913 del 02/10/2023 e per le medesime motivazioni di cui sopra, ha altresì sospeso i termini di esecuzione del contratto n. 2, come meglio specificato nella Relazione del RUP, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che:

- con nota prot. 0038137 del 13/12/2023 il RUP e il DEC hanno chiesto all'O.E. RTP SAGI SRL la disponibilità ad accettare l'incarico in oggetto, specificando il compenso previsto;
- con nota prot. 0038219 del 14/12/2023 l'O.E. RTP SAGI SRL ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in oggetto, compreso il relativo compenso;
- in data 04/01/2023 tramite pec. prot.n. 0000250, il RUP e il D.E.C. hanno trasmesso Perizia tecnica (ALL. 1), supportata da appositi elaborati, compresa la nota sopra citata di concordamento del nuovo compenso, con la quale evidenzia la necessità di procedere ad una ulteriore attività, non prevista inizialmente nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, riguardante:
  - o integrazione, definizione, coordinamento e raccordo dei dati riguardanti la progettazione degli aggregati edilizi privati al di sopra della piastra gradonata antisismica e sottoservizi del nucleo abitato, al fine di consentire l'esatta interazione e l'interoperabilità degli stessi dati con la progettazione unitaria delle opere pubbliche implementa in modalità BIM - di cui all'Accordo quadro e ai citati contratti applicativi n. 1 e n. 2;

attività valutate quali prestazioni supplementari da affidare al contraente originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del Codice;

- le suddette prestazioni supplementari non risultano ricomprese nei Qbl dell'appalto iniziale, ma sono indispensabili e propedeutiche alla redazione delle relative progettazioni degli interventi unitari;
- tale attività è stata ricompresa nel Qbl c.d. "a vacanza" per la determinazione del compenso come esplicitato nella suddetta Perizia tecnica inoltrata con PEC allegata al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, D.M. 17 giugno 2016;
- la suddetta Perizia tecnica quantifica dal punto di vista economico le suddette ulteriori prestazioni da svolgersi durante la fase progettuale, in base al DM 17/06/2016, in complessivi € 60.000,00 che, al netto del ribasso offerto pari al 65,623%, determina un importo netto pari ad € 20.626,20 (Euro ventimilaseicentotrentasei/20) oltre IVA e oneri così calcolati:

DESCRIZIONE		IMPORTI
A)	Importo totale netto delle prestazioni supplementari	€ 20.626,20
B)	Oneri 4%	€ 825,05
C)	IVA 22 %	€ 4.719,28
A)+B)+C)	<b>TOTALE</b>	<b>€ 26.170,53</b>

- il suddetto importo ha una incidenza di € 4.125,24 oltre oneri e IVA sul Contratto applicativo n. 1 e una incidenza di € 16.500,96 oltre oneri e IVA sul contratto applicativo n. 2, come meglio esplicitato nelle seguenti tabelle:

INCIDENZA SUL CONTRATTO APPLICATIVO N. 1		
DESCRIZIONE		IMPORTI
A)	Importo totale netto delle prestazioni supplementari	€ 4.125,24
B)	Oneri 4%	€ 165,01
C)	IVA 22 %	€ 943,86
A)+B)+C)	<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.234,11</b>

INCIDENZA SUL CONTRATTO APPLICATIVO N. 2		
DESCRIZIONE		IMPORTI
A)	Importo totale netto delle prestazioni supplementari	€ 16.500,96
B)	Oneri 4%	€ 660,04
C)	IVA 22 %	€ 3.775,42
A)+B)+C)	<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.936,42</b>

- l'aliquota percentuale delle prestazioni supplementari (netto oneri e Iva) è pari al 1,40% rispetto al valore complessivo del Contratto Applicativo n. 1 e pari al 13,69% rispetto al valore complessivo del Contratto Applicativo n. 2;
- alla perizia tecnica è allegato il cronoprogramma per lo svolgimento di tali attività con previsione di n. 30 gg naturali e consecutivi dal verbale di avvio del D.E.C.;

RILEVATO altresì che:

- in relazione alla tipologia delle prestazioni da eseguire e alla loro entità, le stesse sono state configurate come "Prestazioni supplementari" affidabili al contraente originale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., atteso che:
  - il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici, vista l'unitarietà e l'inscindibilità della progettazione pubblico-privata con la conseguente necessità e opportunità di ricondurre ad un unico soggetto l'intera responsabilità della progettazione unitaria;
  - l'affidamento ad altro operatore comporterebbe, tra l'altro, notevoli possibilità di ritardi nell'esecuzione dello stesso con conseguenti possibili danni di natura economica a carico della Stazione appaltante, trattandosi di intervento strategico, urgente e di particolare criticità di ricostruzione del contesto urbano di Castelluccio di Norcia, nei territori colpiti dal sisma a partire dal 24 agosto 2016;
- la modifica contrattuale proposta dal RUP, è tra l'altro, prevista nei documenti di gara iniziali, specificamente agli artt. 11 dell'Accordo Quadro e 15 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale che recita: *"Si applicano i disposti dell'art.106 del Codice e del D.M. 7 marzo 2018, n.49, nonché l'ulteriore normativa vigente in materia e quanto previsto dal CSA parte amministrativa al quale si rinvia. I corrispettivi saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, ridotti nella misura pari al ribasso offerto in sede di gara e saranno aggiornati i termini di esecuzione del relativo contratto applicativo"*;

- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale ex art. 106 comma 7 del Codice;
- la Stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) del Codice entro trenta giorni dal loro perfezionamento ex art. 106 comma 8 del Codice;

PRESO ATTO che, per quanto sopra:

- l'operatore economico RTP SAGI S.r.l., con nota prot. 0038219 del 14/12/2023 l'O.E. RTP SAGI SRL ha dato il proprio consenso ad assumere le suddette prestazioni supplementari agli stessi patti, prezzi e condizioni previste nei contratti originari, in atti della S.A. nonché dei n. 2 (due) schemi degli atti aggiuntivi per le prestazioni supplementari di cui sopra;
- le prestazioni di cui sopra e i relativi importi pari ad € 60.000,00 soggetti a ribasso per un corrispettivo totale ribassato pari ad euro € 20.626,20 a titolo di onorario; oltre € 825,05 a titolo di contributo CNPAIA (4%) ed € 4.719,28 per IVA; tali importi saranno ricompresi nei rispettivi quadri economici degli interventi di cui ai contratti applicativi n. 1 e n. 2, come di seguito riassunto:
  - *contratto applicativo n. 1: € 4.125,24 € - Incidenza 1.40%  
(importo contratto applicativo n. 1: € 295.583,62 al netto di oneri e IVA);*
  - *contratto applicativo n. 2: € 16.500,96 – Incidenza 13.69%  
(importo contratto applicativo n. 2: € 120.514,55 al netto di oneri e IVA);*
- la spesa trova copertura finanziaria nelle OO.SS. n. 18/2021 e 43/2022, come trasferite nella c.s. n. 6040 intestata "VC PRES REG UMBRIA D.L. n.189/2016" aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 189/2016, che presenta la necessaria disponibilità;
- per quanto ivi non modificato, derogato ed integrato, resta invariato ogni altro obbligo e adempimento previsto nell'Accordo Quadro, nel Capitolato speciale – parte amministrativa e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ad esso allegati nonché nei contratti applicativi nn. 1 e 2 e relativi capitolati speciali, validi ed efficaci ad ogni effetto di legge, ivi compreso il rispetto delle normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e quanto altro previsto nei contratti e nell'Accordo Quadro in questione;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, procedere all'approvazione delle "Prestazioni supplementari", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del Codice, di cui alla suddetta Perizia tecnica riferite ai Contratti applicativi n. 1 e n. 2 affidati rispettivamente con DD. n. 45 del 13.01.2023 e D.D. n. 785 del 03.05.2023 e al conseguente affidamento delle prestazioni professionali inerenti "*Supervisione e coordinamento delle attività del rilievo geometrico, del progetto architettonico, tecnologico, strutturale ed impiantistico per gli aggregati edilizi del nucleo storico di Castelluccio di Norcia*" per un importo complessivo di € 20.626,00 oltre oneri contributivi ed IVA, all'O.E. RTP SAGI SRL, ai medesimi patti e condizioni contrattuali di cui ai contratti applicativi nn. 1 e 2 come sopra specificato, mediante sottoscrizione di n. 2 atti aggiuntivi ai contratti principali (All.2 e All. 3);

DATO ATTO che si è provveduto positivamente alle verifiche di rito, in capo all'O.E. affidatario dell'A.Q., ai sensi della normativa vigente;

VISTO il Codice identificativo di gara (GIG padre) dell'Accordo quadro: 9392023E8D;

VISTI i CIG dei contratti applicativi sono i seguenti: Contratto applicativo n. 1: 9599676F3A; Contratto applicativo n. 2: 9719608A40;



VISTI gli schemi di contratto aggiuntivo n. 1 e contratto aggiuntivo n. 2, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l'art. 106 "modifiche di contratti durante il periodo di efficacia", che definisce le condizioni per la modifica dei contratti nel periodo di validità degli stessi, previa autorizzazione del RUP;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016;

VISTI i Contratti applicativi n. 1 e n. 2 e l'Accordo quadro stipulato in data 01.12.2022 con RTP costituito "SAGI S.R.L." capogruppo-mandatario, con particolare riferimento all'art. 11 dell'Accordo Quadro e all'art. 15 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (allegato all'A.Q.), disciplinante le modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del Codice e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

VISTA la nota dell'ANAC - U.O.S., acquisita al prot. n. 0037163 del 04/12/2023 ai fini delle verifiche preventive di legittimità di cui all'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021 di cui alle premesse;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal RUP, acquisita in atti, relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del Codice, dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., nonché delle Linee guida n. 3, di attuazione dello stesso Codice, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017; nonché ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti USR Umbria decreto del vice Commissario n. 25/2017;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

### **Il Dirigente**

### **D E T E R M I N A**

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
2. di approvare la Perizia tecnica, trasmessa dal RUP con pec prot. n. 0000250 del 04/01/2024 (All. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa alle Prestazioni professionali supplementari inerenti la "Supervisione e coordinamento delle attività del rilievo geometrico, del progetto architettonico, tecnologico, strutturale ed impiantistico per gli aggregati edilizi del nucleo storico di Castelluccio di Norcia", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del Codice, per un importo complessivo di € 20.626,20 oltre oneri contributivi e IVA, all'O.E. RTP SAGI SRL, ai medesimi patti e condizioni contrattuali di cui ai contratti applicativi nn. 1 e 2 di cui all'oggetto e in narrativa specificati, mediante sottoscrizione di n. 2 atti aggiuntivi, dando atto che tale modifica è coerente al dettato dell'art. 106 c. 1, lett. b), in quanto:
  - il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici, vista l'unitarietà e l'inscindibilità della progettazione pubblico-privata con la conseguente necessità e opportunità di ricondurre ad un unico soggetto l'intera responsabilità della progettazione unitaria;

- l'affidamento ad altro operatore comporterebbe, tra l'altro, notevoli possibilità di ritardi nell'esecuzione dello stesso con conseguenti possibili danni di natura economica a carico della Stazione appaltante; trattandosi di intervento strategico, urgente e di particolare criticità di ricostruzione del contesto urbano di Castelluccio di Norcia, nei territori colpiti dal sisma a partire dal 24 agosto 2016;
  - l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
  - la modifica è, tra l'altro, prevista nei documenti di gara iniziali;
  - la modifica, tra l'altro, non altera la natura generale del contratto;
  - l'aliquota percentuale delle prestazioni supplementari (netto oneri e Iva) è pari al 1,40% rispetto al valore complessivo del Contratto Applicativo n. 1 e pari al 13,69% rispetto al valore complessivo del Contratto Applicativo n. 2;
3. di affidare all'operatore economico RTP SAGI S.r.l. P.I. l'esecuzione delle prestazioni supplementari descritte nella Perizia tecnica (all.1) per un importo ribassato pari ad euro € 20.626,20 a titolo di onorario; oltre € 825,05 a titolo di contributo CNPAIA (4%) ed € 4.719,28 per IVA; tali importi saranno ricompresi nei rispettivi quadri economici degli interventi di cui ai contratti applicativi n. 1 e n. 2, come di seguito specificato:
    - *contratto applicativo n. 1: € 4.125,24 € - Incidenza 1.40%*  
*(importo contratto applicativo n. 1: € 295.583,62 al netto di oneri e IVA);*
    - *contratto applicativo n. 2: € 16.500,96 – Incidenza 13.69%*  
*(importo contratto applicativo n. 2: € 120.514,55 al netto di oneri e IVA);*
  4. di approvare gli schemi dei n. 2 atti aggiuntivi da sottoscrivere tra la Stazione appaltante e la RTP SAGI s.r.l., All. n. 2 e All. n. 3 parti integranti e sostanziali del presente atto;
  5. di prendere atto che il termine di esecuzione per le suddette prestazioni è di giorni 30, come da cronoprogramma allegato alla perizia tecnica;
  6. di dare atto che la spesa complessiva di euro 26.170,53 trova copertura finanziaria con le risorse di cui alle OO.SS. n. 18/2021 e 43/2022, c.s. n. 6040 intestata "VC PRES REG UMBRIA D.L. n. 189/2016" che presenta la necessaria disponibilità;
  7. di dare atto delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e delle richiamate Linee Guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prodotte dal suddetto RUP, dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e dal responsabile dello svolgimento della procedura di gara dell'USR Umbria, in atti della Stazione appaltante;
  8. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente determinazione, comprese le comunicazioni di legge ad Anac di cui alla premessa, ex art. 106 comma 8 del Codice;
  9. di disporre la pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza alla L. 190/2012, in particolare ai sensi dell'art.1, comma 32 e ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, art. 37, comma 1 e art. 23, comma 1, lett. b);
  10. di disporre altresì la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del Codice, sul Profilo del committente dell'USR Umbria, raggiungibile al seguente link <https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-garadocumentazione-complementare-ammissioni-ed-esclusioni>;
  11. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 05/01/2024

L'Istruttore  
- Silvia Sensi  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 05/01/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
- Francesco Savi  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

Foligno lì 05/01/2024

Il Dirigente  
- Gianluca Fagotti  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge