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a ricostruzione post-sisma 2016, all’inizio molto lenta, negli ultimi 
anni ha vissuto una grande accelerazione di cui aveva assoluta 
necessità. Una velocizzazione che sta continuando anche nel 2023 

malgrado il permanere di un difficile contesto congiunturale dovuto alle 
conseguenze della pandemia del 2020-2022, alla crisi economica, 
all’aumento delle materie prime, alle dinamiche del mercato dell’edilizia 
innescate dal Superbonus 110% sulle ristrutturazioni e alle ripercussioni 
conseguenti al perdurare del conflitto tra Ucraina e Russia e nel Medio 
Oriente. 

 

Il 2023 è l’anno in cui, a partire dal primo gennaio, è entrato in vigore 
il Testo Unico della Ricostruzione Privata (ordinanza commissariale n. 
130/2022), frutto di un complesso lavoro di squadra che la Struttura 
commissariale ha attuato con il pieno coinvolgimento di tutti gli Uffici 
Speciali per la Ricostruzione (USR) del cratere sisma 2016, che ha permesso, 
anche attraverso il proficuo contributo dell’USR Umbria,  di 
semplificare,  riordinare ed aggiornare la complessa stratificazione 
normativa presente nell’ambito della ricostruzione privata. Altra novità è 
stata l’operatività, a partire dal 16 gennaio 2023, della nuova piattaforma 
GE.DI.SI.(Gestione digitale sisma Centro Italia 2016) che ha sostituito il 
Modello Unico Digitale dell’Edilizia (MUDE). Dal 1° luglio 2023, inoltre, è 
entrato in vigore il nuovo codice degli appalti (D.lgs. n. 36/2023) e, al fine 
di agevolare i Comuni, in quanto stazioni appaltanti, nella fase di prima 
applicazione del nuovo codice, la Struttura Commissariale, ha predisposto 
atti tipo, condividendoli con ANAC. 

 
In ogni caso sono i numeri a testimoniare il grande lavoro svolto dall’USR 
Umbria nel corso del 2023.  
 
Alla data del 31 dicembre 2023 nell’ambito della RICOSTRUZIONE 
PRIVATA: 

• i cantieri avviati sono stati 3.017 di cui 1.724 già conclusi con il 
ritorno delle famiglie e delle attività economiche nelle proprie case 
e nei propri luoghi di lavoro. 

• a fronte di un totale di 4.712 istanze presentate all’USR Umbria (di 
cui 239 presentate in forma semplificata ai sensi dell’art. 6 O.C. n. 
128/2022 e non completate al 31/12/2023), ben 3.065 risultano 
concesse, 673 rigettate o archiviate su istanza di parte. Si precisa 
che 698 istanze di danno lieve sono di competenza dei comuni di 
Spoleto, Cascia e Norcia in forza delle disposizioni dell’ordinanza 
commissariale n. 99/2020. 

• la ricostruzione leggera si avvia verso la conclusione, con una 
percentuale di evasione pari a circa il 90% del totale delle istanze 
presentate. 

Quanto agli importi richiesti con le istanze di contributo, in Umbria, al 31 
dicembre 2023, sono pari ad € 1.599.393.157,49 di cui  903.068.879,87 €  
concessi (il 18% dei quali è stato concesso nel solo 2023) e €  
464.713.774,24   liquidati (dei quali il 26% nel solo 2023). 
 
Oltre alle istruttorie contributive e a quelle sismiche, attività, 
quest’ultima, in capo all’USR da gennaio 2021, che ha visto ad oggi la 
presentazione di 254 autorizzazioni preventive in zona sismica e 226 
preavvisi scritti e depositi, l’impegno dell’USR Umbria si traduce anche 
in attività complementari, quali l’istruttoria per la valutazione preventiva 
del livello operativo e le autorizzazioni al miglioramento sismico, per un 
totale di 2008 istanze di cui: 1515 rilasciate, 365 rigettate o archiviate  
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su istanza di parte e le restanti in istruttoria. Quanto alle attività di controllo, nel 
corso del 2023, sono state estratte a campione 196 istanze di cui 108 per il controllo 
preventivo, 31 per il controllo sismico, 29 per il controllo dopo decreto contributo, 
16  controllo dopo fine lavori e 12 per il controllo sulle compensazioni. 
 
L’USR Umbria è impegnato anche nella gestione delle richieste di contributo relative 
alle delocalizzazioni temporanee delle attività produttive, nell'istruttoria delle 
richieste di contributo ai fini del ripristino dei danni a beni mobili, alle scorte e 
alle attrezzature delle attività produttive danneggiate nonché nella concessione di 
contributi per la prosecuzione dell’attività e ripresa produttiva a seguito degli 
eventi sismici (D.L. n. 189/2016 20-bis) o di contributi in conto capitale alle imprese 
che abbiano realizzato investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal 
sisma. 
 
Nell’ambito della RICOSTRUZIONE PUBBLICA al 31 dicembre 2023, a seguito delle 
operazioni intercorse durante l’anno e riguardanti accorpamenti, inserimenti ex-novo 
e rimodulazione di alcuni importi, il totale aggiornato conta  432 interventi, cui si 
rimanda agli specifici capitoli di dettaglio ma la cui classificazione in macro tipologie 
e relativi finanziamenti – attuati dalle Regioni – attraverso gli Uffici Speciali 
Ricostruzione, ovvero dai Comuni e dagli enti locali interessati, previo specifico atto 
di delega da parte della Presidente della Regione Umbria in qualità di Vice 
Commissario, viene di seguito rappresentata nella presente tabella: 
  

DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTI IMPORTO IN € 

Scuole e istituti scolastici 94 350.461.607,51 

Municipi ed edifici 
comunali 

18 23.484.937,50 

Ospedali  2 20.450.000,00 

Edilizia socio-sanitaria 5 3.550.300,00 

Edilizia residenziale 
pubblica 

35 37.088.874,95 

Caserme 2 5.310.293,82 

Dissesti 23 20.129.758,51 

Cimiteri e opere cimiteriali 50 24.420.443,98 

Edifici di culto comunali 13 8.961.541,68 

SMS solidali 9 4.835.296,76 

Urbanizzazioni e 
infrastrutture 

56 74.065.583,00 

Altre opere pubbliche 125 118.526.328,67 

TOTALE 432 691.284.966,38 

  

Alle 432 opere pubbliche finanziate, vanno poi aggiunti gli interventi sui beni culturali 
attuati tramite le Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti che hanno 
interessato ulteriori 192 interventi di cui all’ordinanza commissariale n. 132/2022 
per € 127.110.201,76 cui vanno ad aggiungersi gli 11 interventi per € 17.031.410,00 
di cui all’ordinanza commissariale n. 128/2022 emanata in occasione dell’ottavo 
centenario della morte di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, per un numero 
complessivo di 203 interventi sulle chiese e gli edifici di culto in capo alle Diocesi e 
agli enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, per complessivi € 144.141.611,76 di 
finanziamento ad oggi assegnato.  
In particolare, tra le procedure di gara espletate nel 2023dall’USR Umbria per cui si 
rimanda al capitolo di dettaglio, si evidenziano: 
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• i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Valle 
nel comune di Preci; 

• i lavori per la riparazione dei danni con miglioramento sismico della 
scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno;  

• la progettazione per il ripristino dei sottoservizi, opere a reti aeree 
e della viabilità principale e secondaria della frazione nursina di San 
Pellegrino; 

• la progettazione per le opere di urbanizzazione, viabilità interna e 
sottoservizi della frazione nursina di Campi Alto; 

• la progettazione per il miglioramento sismico e il restauro del 
complesso monumentale di San Francesco a Norcia che, prima degli 
eventi sismici del 2016, costituita un importante polo culturale in 
quanto sede della biblioteca civica-diocesana, dell’archivio storico-
comunale, dell’auditorium e del centro di educazione ambientale; 

• i lavori per la riparazione con miglioramento sismico del 
complesso - chiesa, oratorio e sagrestia - di San Filippo nel comune 
di Bevagna; 

• l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
successiva conclusione di un Accordo quadro per l’attuazione degli 
interventi relativi ai lavori di ricostruzione di Castelluccio di 
Norcia. 

Tra le principali novità del 2023 va segnalato anche il concreto avvio dei 
lavori per la ricostruzione delle principali opere pubbliche del cratere, tra 
cui gli ospedali di Norcia e Cascia. 
L’USR Umbria, inoltre, in qualità di soggetto attuatore, ha attivato due 
contratti applicativi per servizi di ingegneria e architettura aventi ad 
oggetto la progettazione delle infrastrutture, dei terrazzamenti, dei 
sottoservizi e della piastra fondale ad isolatori sismici, ed è in corso la 
procedura di affidamento efficace dell’Accordo Quadro Quadriennale – 
Unico Operatore per un importo a base di gara di € 51.875.330,17.  Sempre 
per Castelluccio è peraltro in fase di definizione il progetto esecutivo per 
il ripristino della viabilità di accesso al nucleo abitato sul versante nord. 
Da segnalare che per la ricostruzione delle frazioni nursine di Castelluccio, 
San Pellegrino e dei quattro nuclei di Ancarano, l’Ufficio Speciale 
Ricostruzione Umbria ha avviato incontri settimanali del gruppo tecnico – 
formato dall’USR Umbria, dalla Regione Umbria, dalla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, dall’Ente Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini, dal Comune di Norcia, dai progettisti e presidenti dei 
consorzi - per monitorare e verificare lo sviluppo della progettazione degli 
interventi di ricostruzione degli edifici privati al fine di accelerare la 
presentazione dei progetti e l’emissione delle relative autorizzazioni in sede 
di conferenza dei servizi, nonché di coordinare la progettazione privata con 
quella pubblica in corso di esecuzione.  
L’USR Umbria ha dato il via anche alle procedure di ricostruzione nella 
frazione nursina di Campi Alto dove si è costituito il consorzio 
“RicostruiAmo Campi’ finalizzato alla ricostruzione unitaria e coordinata 
dell’intero borgo storico, completamente devastato dagli eventi sismici del 
2016. Il ‘super consorzio’ è formato da 10 consorzi, 101 proprietari, 17 unità 
minime di intervento (UMI) oltre alla chiesa di S. Andrea, della Madonna di 
Piazza e degli Oratori del Santissimo Sacramento e di San Michele Arcangelo. 
Una menzione particolare meritano pure gli interventi da realizzarsi con i 
proventi delle donazioni con gli SMS solidali, che prevedono, tra l’altro, la  
costruzione di una rete di Centri di Comunità con finalità di protezione 
civile nei comuni di Norcia, Vallo di Nera, Cascia, Preci e Monteleone di 
Spoleto anche al fine di sostenere l’integrazione sociale della collettività e 
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impedirne la dispersione residenziale con effetti sullo spopolamento dei borghi della 
Valnerina. Il progetto complessivo, attuato dall’USR Umbria, prevede la realizzazione di 
12 edifici strategici per finalità di protezione civile. Attualmente, dei 12 edifici previsti, 
8 sono in corso di costruzione e verranno completati entro il 2024. 
Frutto di donazioni e con i fondi stavolta della Protezione Civile è pure la realizzazione 
di una struttura temporanea in luogo della casa di riposo per gli anziani dell’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona Lombrici-Fusconi Renzi, i cui lavori sono in corso, nel 
frattempo che la struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) originaria concluda 
il suo iter di approvazione del progetto, con conseguente avvio dei lavori relativi. 
Di particolare rilevanza – ancorché non seguiti direttamente dalla Regione Umbria come 
soggetto attuatore – è il recupero della basilica di San Benedetto in Norcia, fortemente 
danneggiata dal sisma del 30 ottobre 2016, il cui cantiere è in avanzato stato di 
attuazione: nel mese di luglio 2023 la facciata della basilica è stata liberata dalla gabbia 
in acciaio che da quasi sette anni l’avvolgeva e in occasione del settimo anniversario del 
sisma, all’interno dell’edificio, è stata celebrata una Santa Messa da S. E. Mons. Renato 
Boccardo. 
Per l’abbazia di Sant’Eutizio, facente parte dell’antico complesso monastico, sono in 
corso i lavori grazie ad una ordinanza commissariale speciale. 
Per l’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, con 
l’ordinanza commissariale n. 128/2022 sono stati definiti ulteriori interventi il cui 
dettaglio si rimanda al capitolo specifico degli edifici di culto. 
A margine della ricostruzione sisma 2016 di cui al presente documento ma non ultimo per 
ordine di importanza e di impegno profuso, l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria è 
anche fortemente impegnato nel coordinamento degli interventi di cui al Fondo 
Complementare PNC del PNRR Aree sisma Centro Italia 2009-2016, seguendo le linee di 
finanziamento di seguito elencate: 

• Misura A3.1 Rigenerazione urbana e territoriale - Progetti di rigenerazione urbana 
degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città. Importo rimodulato a 
seguito assegnazione Fondi Indifferibili per € 21.281.261,40 per 21 interventi; 

• Misura A3.2 Rigenerazione urbana e territoriale - Progetti per la conservazione e 
fruizione dei beni culturali. Importo rimodulato a seguito assegnazione Fondi 
Indifferibili per € 11.800.000,00 per 2 interventi; 

• Misura A3.3 Rigenerazione urbana e territoriale - Realizzazione, implementazione e 
consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della 
rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento 
e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita. Importo rimodulato 
a seguito assegnazione Fondi Indifferibili per € 11.100.783,12 per 9 interventi; 

• Misura A4.5 Infrastrutture e mobilità - Investimenti sulla rete stradale comunale. 
Importo rimodulato a seguito assegnazione Fondi Indifferibili per € 6.336.269,30  per 
16 interventi. 
Si tratta quindi di un totale di 48 interventi per € 50.518.313,82. 

 
Nella consapevolezza poi che il rafforzamento della rete stradale è un fattore 
strategico di sviluppo che consentirà di connettere più efficacemente i diversi territori 
del cratere - tra loro e verso l’esterno - è di fondamentale importanza anche 
l’approvazione, nel giugno scorso e in conferenza dei servizi, degli interventi sulla 
strada delle Tre Valli, nella tratta Acquasparta e Spoleto, già prevista nel DEF 2022 e 
per la quale l’ANAS ha redatto il progetto definitivo da € 520 milioni. L’intervento è 
considerato strategico nazionale e il suo completamento è stato dichiarato primario in 
quanto si tratta di un’opera che porterà grandissimi vantaggi per l’intero Centro Italia, 
fornendo una concreta prospettiva di sviluppo turistico, economico e produttivo. 
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I numeri e i dati del difficile processo di ricostruzione post sisma 2016, pur 
se positivi, non sottraggono la Regione e l’Ufficio Speciale Ricostruzione 
Umbria  dalla consapevolezza che vi è ancora molto da fare: si continuerà 
a lavorare con determinazione e con un impegno corale - dalla Struttura 
del Commissario alle amministrazioni comunali e provinciali; dai cittadini 
ai professionisti – al fine di ottenere risultati concreti nell’interesse delle 
comunità locali che hanno dato prova di grande dignità, senso di 
appartenenza e capacità di reagire alle avversità.  
C’è ancora tanta strada da percorrere insieme. 
 
 
 
 
  Vice Commissario                                         Direttore Regione Umbria 
  Presidente Regione                                  Direttore USR Umbria  
Avv.to Donatella Tesei                           Ing. Stefano Nodessi Proietti 
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1.1. L’USR Umbria 
 

ome previsto dal decreto legge n. 189/2016 e successive modificazioni, per la gestione della 
ricostruzione post sisma 2016, ogni Regione coinvolta ha istituito, unitamente ai Comuni 
interessati, un ufficio comune denominato Ufficio Speciale per la Ricostruzione. Il 

Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali, ha predisposto lo schema tipo di 
convenzione per la costituzione di questo innovativo assetto organizzativo tra la Regione e gli Enti 
Locali.  
In Umbria la sede dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione è ubicata a Foligno, in via Romana 
Vecchia snc presso il Centro regionale di Protezione civile e  si articola in due servizi, uno deputato 
alla ricostruzione privata e l’altro alla ricostruzione pubblica. Dal gennaio 2018, al fine di 
assicurare il contatto con i territori maggiormente colpiti e per favorire la partecipazione dei 
soggetti coinvolti nella ricostruzione secondo il criterio di prossimità, è attiva una sede distaccata 
a Norcia, in viale della Stazione presso l’AFOR (Agenzia Forestale Regionale) . 
Per l’istituzione dell’USR – Umbria hanno sottoscritto la convenzione i comuni del cratere di 
Arrone, 
Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, 
Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Vallo  di Nera 
e i comuni fuori cratere di  Acquasparta, Alviano, Amelia, Assisi, Avigliano Umbro, Baschi, Bastia  
Umbra, Bettona, Bevagna, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, 
Collazzone, Costacciaro, Deruta, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, 
Giove, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Guardea, Gubbio, Lugnano in Teverina, Marsciano, Massa 
Martana, Monte Santa Maria Tiberina, Montecastello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, 
Montefalco, Montone, Narni, Nocera Umbra, Otricoli, Panicale, Passignano sul Trasimeno, 
Perugia, Piegaro, Pietralunga, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Stroncone, 
Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Valfabbrica, Valtopina. 
L’USR Umbria è legato allo stato di emergenza e alla gestione dell’emergenza post sisma 2016 
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante ‘Dichiarazione 
dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria’. 
Con successivi provvedimenti lo stato di emergenza e la gestione dell’emergenza sono stati  
prorogati di anno in anno. L’ultima proroga al 31 dicembre 2024 è prevista all’art. 1 comma 412, 
413 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ‘Bilancio di previsione dello stato per l’anno 
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026’ pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023, supplemento ordinario n. 40.
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Dal 1° gennaio 2023 l’organigramma e l’organizzazione dell’USR-Umbria, è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sito istituzionale dell’USR Umbria – sismaumbria2016.it – è attivo dal 2018 e svolge un servizio 
di comunicazione pubblica verso tutti i soggetti interessati e di assolvimento degli obblighi 
normativi sulla trasparenza amministrativa. 
Il monitoraggio dei dati del portale dell’USR Umbria consente di analizzare il comportamento degli 
utenti in relazione a specifiche attività di comunicazione, come ad esempio, l’uscita di bandi, la 
pubblicazione di modulistica per accompagnare tecnici, imprese e proprietari alla presentazione 
delle istanze, la pubblicazione di decreti o di report periodici, la segnalazione di scadenze. 
Dal 1° maggio 2018 al  31 dicembre 2021 il monitoraggio dei dati del portale dell’USR Umbria è 
stato effettuato con Google Analytics.  Come evidenziato nella tabella seguente gli utenti unici 
sono stati complessivamente 169.098 per un totale di 402.836 sessioni (una sessione corrisponde 
al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web). La frequenza di rimbalzo, invece, 
indica in percentuale quante volte una data pagina è stata l’unica visualizzata nella sessione. La 
durata media delle sessioni è stata di 3,19 minuti. 
Questi i dati complessivi relativi agli anni dal 2018 al 2021: 
 

ANNO UTENTI SESSIONI 
FREQUENZA DI 

RIMBALZO 

DURATA MEDIA 
SESSIONE 

(minuti/secondi) 

2018-2021 169.098 402.836 41,11% 3.19 

 
Nel 2022  i dati sono mancanti poiché è stato  necessario sostituire  il sistema di tracciamento per 
essere conformi al Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Regolamento (UE) 
2016/679. 
Nella tabella che segue, vengono riportati i dati del portale dell’USR Umbria, monitorati con il 
software Matomo:    
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ANNO UTENTI SESSIONI 
FREQUENZA DI 

RIMBALZO 

DURATA MEDIA 
SESSIONE 

(minuti/secondi) 

2023 58.489 81.788 43% 3.34 

 
Nel corso del 2023 l’USR Umbria ha promosso e/o ha preso parte a diverse iniziative finalizzate ad 
informare i cittadini, i tecnici, le imprese e gli enti locali sulle principali novità normative e sulle 
attività svolte 
Di seguito l’elenco delle principali iniziative di comunicazione e formazione istituzionale 
dell’USR Umbria nel corso del 2023: 
 

• 9 GENNAIO 2023 –  Conclusione progetto ‘Dotazioni Scuole’ relativo all’ordinanza 
commissariale n. 48/2016. Apposizione da parte dell’USR USR Umbria, in qualità di 
soggetto attuatore, di targhe di ringraziamento nei plessi scolastici coinvolti nel progetto.   

• 28 GENNAIO 2023 – Cascia, tavolo tecnico sui risulati e criticità presenti nel comune della 
Valnerina con il neo Commissario per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla 
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria interesati dagli eventi sismici del 2016. A seguire inaugurazione della 
riqualificazione e restyling del Palazzetto dello sport di Cascia con il contributo 
dell’ordinanza commissariale n. 104/2020. 

• 2 FEBBRAIO 2023 – Foligno, Centro Regionale di Protezione Civile, Comitato Istituzionale 
alla presenza del sen. Guido Castelli, nuovo Commissario straordinario del Governo per la 
riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica delle 
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016. 

• 3 FEBBRAIO 2023 – Predisposizione da parte del dirigente del Servizio Ricostruzione Privata 
di slide esplicative del Testo Unico della Ricostruzione Privata. Le slide sono state 
pubblicate sul sito sismaumbria2016.it.  

• 8 MARZO 2023 – Norcia, l’USR Umbria figura tra gli enti che hanno accolto i funzionari 
europei  - Willibrordus Sluijters, capo Unità della Direzione Regio per la politica regionale 
e urbana, e Nicola Loi, responsabile per l’Umbria della Commissione Europea Direzione 
Regio - al cantiere della basilica di San Benedetto a Norcia, crollata in seguito agli eventi 
sismici del 2016, e in parte finanziata con i fondi POR Umbria FESR – Programma Operativo 
Regionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, stanziati dall’Unione Europea.  

• 15 APRILE 2023 – Norcia, partecipazione del direttore dell’USR Umbria alla costituzione del 
consorzio ‘RicostruiAmo Campi’ finalizzato alla ricostruzione unitaria e coordinata 
dell’intero borgo storico di Campi Alto, completamente devastato dagli eventi sismici del 
2016 i cui interventi sono disciplinati dall’ordinanza commissariale speciale n. 43/2022. 

• 18 MAGGIO 2023 – Foligno, particpazione dell’USR Umbria alla giornata di studi sul tema 
“Dall’emergenza al metodo: protezione civile e sicurezza” organizzata dal Centro Studi 
Città di Foligno in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia (Dipartimenti di 
Giurisprudenza e Ingegneria) e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia.  

• 22 MAGGIO 2023 – Cascia, posa della prima pietra del nuovo ospedale ‘Santa Rita’ il cui 
soggetto attuatore è la  Regione Umbria. Partecipazione dell’USR Umbria alla cerimonia 

• 23 MAGGIO 2023 – Perugia, palazzo Donini, incontro tra la Presidente della Regione Umbria, 
il Commissario Straordinario, l’USR Umbria i sindaci dei Comuni e i Presidenti di Provincia 
in seguito allo sblocco, nel mese di marzo, della procedura per gli interventi di 
ricostruzione delle strutture scolastiche (ordinanza commissariale n. 31/2021) 

• 20 GIUGNO 2023 – Roma, palazzo Chigi, presentazione del Rapporto sulla ricostruzione post 
sisma 2016 del Centro Italia alla presenza del sottosegretario al Ministero ell’economia e 
delle Finanze Lucia Albano, dei Presidenti delle Regioni e del Commissario Straordinario.  

• 18 LUGLIO 2023 – Livorno, Hangar Creativi: Città in Scena. Festival diffuso della 
Rigenerazione Urbana Centro Italia promosso dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili, 
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Associazione Mecenate 90, Associazione delle Città d’Arte e Cultura e Fondazione Musica 
per Roma. Presentazione del progetto di Castelluccio di Norcia. 

• 24 AGOSTO 2023 – Norcia - in occasione della ricorrenza del sisma del Centro Italia 
presentazione del report “La ricostruzione in Umbria a 7 anni dal sisma del 2016” a cura 
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria e partecipazione all’incontro tenutosi a San 
Pellegrino di Norcia con il Commissario Straordinario. 

• 27 OTTOBRE 2023 – San Pellegrino di Norcia. Incontro con il Commissario straordinario per 
la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei 
territori interessati dagli eventi sismici del 2016. 

• 30 OTTOBRE 2023 – Norcia - in occasione della ricorrenza del sisma del Centro Italia 
presentazione slide “La ricostruzione in Umbria – 30 ottobre 2016 – 30 ottobre 2023” a cura 
dell’Ufficio Speciale Speciale Ricostruzione Umbria e partecipazione all’incontro tenutosi 
a Norcia.  

• 22 NOVEMBRE 2023 – Ancarano di Norcia  Incontro pubblico con USR Umbria, Sub 
Commissario e Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 
alla popolazione e la ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici del 
2016.  

• 24 NOVEMBRE 2023 – Udienza privata in Vaticano con Papa Francesco del Commissario alla 
riparazione e alla ricostruzione sisma 2016; dei Presidenti delle 4 regioni e dei sindaci del 
cratere; dei Vescovi delle diocesi; Prefetti, Rettori; direttori e dirigenti USR nonchè 
rappresentanti delle professionalità tecniche.  

• 29 NOVEMBRE 2023 – Roma, sala dell’istituto di S. Maria in Aquiro. Convegno sulle Comunità 
Energetiche Rinnovabili nel Piano Nazionale Complementare Sisma. Tavolo tecnico sul 
partenariato pubblico privato e focus sulle progettualità per l’Appennino centrale. 

• 15 DICEMBRE 2023 – Roma ‘Festival città in scena’ promosso da Ance, insieme a Associazione 
Mecenate 90, Associazione delle città d’arte e cultura e Fondazione musica per Roma.  
Presentazione progetto Castelluccio. 

 
Nel corso del 2023, inoltre, per accelerare la presentazione dei progetti e l’emissione delle 
relative autorizzazioni in sede di conferenza dei servizi, sono stati attivati dei gruppi tecnici per 
le frazioni di Castelluccio, San Pellegrino ed Ancarano di Norcia.  
I gruppi tecnici sono formati da rappresentanti dei seguenti enti o consorzi: 

▪ Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 
▪ Soprintendneza per i Beni Architettonici e Paesaggisti dell’Umbria 
▪ Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
▪ Comune di Norcia 
▪ Presidenti dei Consorzi 
▪ Progettisti 

Per Castelluccio si sono tenuti 16 incontri arrivando alla conclusione del percorso, con la 
realizzazione del ‘quadro d’insieme degli aggregati del cassero’ e raggiungendo così traguardi 
importanti di semplificazione e di accelerazione delle attività di ricostruzione privata realizzando 
un proficuo esempio di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati.   
Lo stesso metodo è stato utilizzato per San Pellegrino e per Ancarano: gli incontri che si sono 
svolti nel 2023  sono stati rispettivamente 9 e 3 e sono continuati già a partire dal mese di gennaio 
2024. 
Complessivamente, pertanto, il gruppo tecnico voluto dall’USR Umbria per le frazioni di Norcia 
ricomprese nei Piati Attuativi si è riunito 28 volte nel corso del 2023. 
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Il personale dell’USR Umbria 
 

on l’ordinanza del Vice Commissario n. 1 del 26 luglio 2023 è stata approvata la nuova 
dotazione organica dell’USR Umbria per complessive 103 unità di personale come meglio 
specificato nella tabella seguente: 

 

PERSONALE PER CATEGORIA E PROFILO 

NUMERO TOTALE NUMERO CATEGORIA PROFILO 

1  Dir Direttore a tempo parziale 

2  Dir Dirigenti a tempo determinato 

41   AREA FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI DI CUI: 

 
3 D 

Responsabili di Sezione Tecnica con incarico di 
Posizione Organizzativa 

 
2 D 

Responsabili di Sezione Amministrativa con 
incarico di Posizione Amministrativa 

 
1 D 

Istruttore direttivo amministrativo con incarico 
di Alta Professionalità 

 21 D Istruttori direttivi tecnici 

 1 D Istruttore direttivo informatico 

 1 D Istruttore direttivo geologo 

 
12 D 

Istruttori direttivi amministrativi-giuridici-
contabili 

19   AREA ISTRUTTORI DI CUI: 

 12 C Istruttori tecnici 

 7 C Istruttori amministrativi contabili 

3  B AREA OPERATORI ESPERTI 

37   PERSONALE INVITALIA E FINTECNA  

 
37  

Istruttori direttivi tecnici e 
amministrativi/Istruttori tecnici e 
amministrativi 

103 TOTALE PERSONALE 

 
Il personale dell’USR Umbria è composto da soggetti con diverse provenienze, contratti e 
compensi: personale comandato dagli enti locali, selezionato in mobilità dal Commissario 
Straordinario; a tempo determinato ai sensi dell’ordinanza n. 96/2020, con contratti Fintecna ed 
Invitalia.  
Come è già stato evidenziato negli anni precedenti, queste disparità di trattamento economico 
non aiutano una gestione della ricostruzione già di per sé complessa e sottoposta a frequenti 
turnover e diversi pensionamenti.  
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Nelle tabelle che seguono vengono riportate le diverse tipologie di personale in servizio all’USR 
Umbria e la normativa di riferimento:  
 

PERSONALE PER TIPO DI NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

32 
Unità di personale regionale o comunale in comando presso l’USR Umbria 

ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 189/2016 

 NUMERO CATEGORIA PROFILO 

 1 Dir Direttore a tempo parziale non retribuito 

 2 Dir Dirigenti a tempo determinato 

 6 D Istruttori direttivi tecnici a tempo indeterminato 

 7 D Istruttori direttivi amministrativi a tempo 
indeterminato 

 6 C Istruttori tecnici a tempo indeterminato 

 7 C Istruttori amministrativi contabili a tempo 
indeterminato 

 3 B Esecutori a tempo indeterminato 

44 
Unità assegnate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione post 

sisma 2016 ai sensi dell’art. 50 del D.L. n. 189/2016 

 NUMERO CATEGORIA PROFILO 

 4 D Istruttore direttivo tecnico-personale della Struttura 
commissariale in distacco presso l’USR Umbria 

 3 C Istruttore tecnico-personale della Struttura 
commissariale in distacco presso USR Umbria 

 37  Personale con contratto privato con Invitalia e Fintecna 

27 
Unità di personale con contratto a tempo determinato a seguito di 

concorso pubblico ai sensi dell'art. 50bis del D.L. 189/2016 (di cui n.2 su 
economie dpcm 09.10.2021 Decreti 376/2022 e 493/2022) 

 NUMERO CATEGORIA PROFILO 

 14 D Istruttore direttivo tecnico (ingegnere/architetto) 

 8 D Istruttore direttivo amministrativo -giuridico – 
contabile 

 1 D Istruttore direttivo informatico 

 1 D Istruttore direttivo geologo 

 3 C Istruttore tecnico-geometra 

103 TOTALE PERSONALE 

 
Riassumendo, la tipologia dei contratti del personale dell’USR Umbria è la seguente: 
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PERSONALE PER TIPO CONTRATTO 

NUMERO  CATEGORIA TIPO DI CONTRATTO 

1  Dir Unità a tempo determinato non retribuito (Direttore) 

2  Dir Unità a contratto pubblico a tempo determinato 
(Dirigenti) 

36  C/D/B Unità con contratto pubblico a tempo indeterminato 

37  C/D Unità di Invitalia e Fintecna con contratto privato 

27  C/D Unità con contratto pubblico a tempo determinato 

103 TOTALE PERSONALE 

 
Alla data del 31 dicembre 2023,  rispetto alla pianta organica in vigore, l’USR Umbria continua a 
presentare una cronica carenza di personale a causa di pensionamenti, turnover e cessazioni 
volontarie. La tabella sottostante evidenzia tale carenza  pari a 25 unità: 
 

PERSONALE ASSEGNATO ALL’USR UMBRIA 
NUMERO 

UNITÀ 
NOTE 

Personale distaccato dalla Regione Umbria 
e    comandato da Enti locali 
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11 comandati dalla Regione (tra cui 1 
direttore, 1 dirigente TD e  12 
comandati da enti locali 

Personale Presidenza Consiglio dei Ministri 
6  

Personale da Invitalia 
14  

Personale da Fintecna 
8  

Personale a tempo determinato art. 50 bis, 
comma 1 e 1 ter 

27 
 

TOTALE 78 
 

Fonte: USR Umbria 

 
 
Alla data del 31 dicembre 2023 il personale complessivo in servizo presso l’USR Umbria è pari 
ad 78 unità a fronte delle 103 previste nella dotazione organica nonostante le procedure 
concorsuali pubbliche espletate nel corso dell’anno. 
La grave carenza di organico dell’USR Umbria è stata evidenziata alla Regione Umbria dal direttore 
dell’USR Umbria con nota pec n. 0010327 del 3 aprile 2023. Parimenti è stata rappresentata 
l’esigenza di reintegrare urgentemente la dotazione organica dell’USR Umbria prevalentemente 
mediante ricorso a procedure di reclutamento dall’esterno in quanto gli Enti, alle prese con il 
PNRR, tendono a non concedono più il nulla osta al comando o distacco del proprio personale 
tecnico e amministrativo.  
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 399 del 19 aprile 2023 si è: 

▪ preso atto dei fabbisogni di personale, così come rappresentati dal direttore dell’USR 
Umbria con nota prot. 10327 del 3 aprile 2023, in relazione alle esigenze emergenti rispetto 
alla dotazione organica della struttura, al fine di assicurare la piena operatività e 
funzionalità della struttura;  

▪ autorizzato l’USR Umbria all’utilizzo di graduatorie vigenti presso la Giunta Regionale o 
altri enti locali per assunzioni a tempo determinato e in subordine all’attivazione di 
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apposita procedura selettiva pubblica per assunzioni a tempo determinato, da attuarsi in 
forma semplificata, ai sensi degli articoli 8 e 10 del Regolamento regionale per la disciplina 
dell’accesso agli impieghi presso al Giunta regionale della Regione Umbria, approvato con 
DGR n. 872/2021 e s.m.i., tramite valutazione dei titoli e prova orale;  

▪ stabilito che le assunzioni del personale di cui al punto precedente sono ovviamente  
subordinate alla proroga dello stato di emergenza legato agli eventi sismici 2016 e alla 
disponibilità delle risorse ai sensi del DL n. 189/2016, convertito con legge n. 229/2016, a 
copertura della relativa spesa. 

Infruttuoso si è rivelato il tentativo fatto dall’USR Umbria di attingere personale dalle graduatorie 
vigenti della Regione Umbria per i profili professionali di Istruttore Direttivo Tecnico– cat. D (cod. 
profilo TD1-14/2020, procedura selettiva cod. avviso TD1-26/2020 e di  Istruttore Tecnico 
Geometra cat. C (cod. profilo TI66-69_21, approvata con DD 2290 del 28/02/2023)  in quanto gli 
incarichi proposti dall’USR Umbria non sono stati accettati dai candidati in graduatoria.  
Per questa ragione, con determinazione direttoriale n. 1066 del 9 giugno 2023 sono stati adottati 
i seguenti avvisi pubblici: 

▪ avviso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n.1 
unità di personale Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (CCNL Funzioni Locali 
2019/2021) – Funzionario Tecnico (cod.TDFUN1-23) 

▪ avvisi pubblici per titoli e colloquio e per la formazione di n.2 graduatorie utili ad eventuali 
assunzioni a tempo pieno e determinato di personale per le esigenze dell’Ufficio Speciale 
per la Ricostruzione (USR Umbria) sisma 2016: - Area dei Funzionari e dell’Elevata 
Qualificazione, profilo professionale Specialista in attività Amministrative e Contabili 
(cod.TDFUN2-23) - Area degli Istruttori, profilo professionale Istruttore Tecnico 
(cod.TDIST1-23) 

che hanno permesso di acquisire a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 1-ter del D. 
Lgs. n. 189/2016, 7 unità di personale così ripartite: 

▪ 4 unità di personale Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (CCNL Funzioni Locali 
2019/2021) – Funzionario Tecnico; 

▪ 1 unità di personale Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (CCNL Funzioni Locali 
2019/2021) – Specialista in attività amministrative e contabili 

▪ 2 unità di personale Area degli Istruttori (CCNL Funzioni Locali 2019/2021) – Istruttore 
Tecnico 

Inoltre, sempre nel corso del 2023, a causa del pensionamento del dirigente  del Servizio 
Ricostruzione Pubblica, arch. Filippo Battoni, con determinazione direttoriale n. 1838 del 25 
settembre 2023, è stata adottata la procedura di avviso pubblico per l’acquisizione in comando da 
altre pubbliche amministrazioni di un Dirigente Tecnico per le esigenze dell’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione (USR Umbria) sisma 2016 – Art. 3 DL n. 189/2016 convertito con L. n. 229/2016. 
(Codice Avviso DIR1_USR23) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Umbria n. 
399/2023.  
Al termine della procedura, il dirigente tecnico individuato,  è l’ing. Francesco Pes, del comune 
di Gubbio, che prenderà servizio presso l’USR Umbria non appena completati gli adempimenti 
necessari per l’attivazione del comando.  
Con ordinanza del Vice Commisario n. 2 del 22 novembre 2023 è stato conferito l’incarico 
dirigenziale ad interim del Servizio ‘Ricostruzione pubblica’ al dirigente del Servizio ‘Ricostruzione 
privata’, ing. Gianluca Fagotti, sino all’entrata in servizio del nuovo dirigente prevista per il 1° 
febbraio 2024. 
Infine, nel corso del 2023, l’USR Umbria, tramite la Regione Umbria, si è attivato per la  
stabilizzazione nell’organico della Giunta Regionale del personale con rapporto di lavoro a 
tempo determinato in servizio presso  l’USR Umbria. Nel corso del  2023 è stato stimato che  
due unità di personale in servizio presso l’USR Umbria avrebbero maturato il requisito previsto 
dei tre anni di servizio, computanto anche i periodi lavorativi svolti presso altre amministrazioni 
ricomprese tra quelle indicate dall’art. 3 del D.L. n. 3/2013 convertito nella L. 21/2023. 
In seguito, con la legge n. 170/2023 di conversione del DL n. 132/2023, è emerso che alla luce 
della possibilità di valutare nel computo dei tre anni anche le funzioni svolte in posizioni 
contrattuali diverse, altre tre unità di personale in servizio presso l’USR Umbria hanno maturato 
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al 31 dicembre 2023 i requisiti di legge per la stabilizzazione dei tre anni di servizio computando 
in tale arco temporale anche i periodi lavorativi svolti presso altre amministrazioni.  
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1413 del 28/12/2023  è stato evidenziato che dal 
punto di vista normativo la Giunta Regionale ha la facoltà di accogliere la proposta di 
stabilizzazione di 5 unità attraverso l’assunzione a tempo indeterminato visto che le 
Amministrazioni interessate possono far fronte agli oneri conseguenti alle assunzioni a tempo 
indeterminato di detto personale accedendo al fondo appositamente costituito presso il Ministero 
dell’Economica e delle Finanze mediante presentazione di apposita istanza alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, comunicando le unità di personale 
da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo in proporzione delle rispettive assunzioni. 
Al riparto delle risorse del fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
A tal fine, a seguito di deliberazione della Giunta Regionale n. 399/2023, è stata inoltrata apposita 
istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di accedere al fondo di cui all’art. 57, 
comma 3-bis, del decreto legge n. 104/2020. Il riparto delle risorse avviene tramite appositi DPCM 
e in base allo schema di decreto sottoposto alla Confernza unificata, si presume che l’adozione 
potrà intervenire nel 2024 e che potranno essere assegnate alla Regione Umbria le risorse per 
finanziarie gli oneri conseguenti alla stabilizzazione delle prime due unità di personale (una unità 
nell’area degli istruttori e una unità nell’area dei funzionari dell’elevata qualificazione). Nel 
rapporto istruttorio, pertanto, si evidenzia che non essendo ad oggi certo il finanziamento di cui 
all’art. 57, comma 3 bis del DL n. 104/2020, le assunzioni vengono imputate alle risorse del 
bilancio regionale, fatta salva l’eventuale conclusione favorevole dell’iter di adozione del DPCM 
con assegnazione delle relative risorse. 
Per le altre tre unità, alla data del 31 dicembre 2023, non è operativa la piattaforma presso il 
dipartimento della Funzione Pubblica per presentare istanza di finanziamento a seguito delle 
modifiche normative introdotte dalla legge n. 170/2023.   
Il processo di stabilizzazione del personale in servizio presso l’USR Umbria  è pertanto avviato 
e costituisce senza alcun dubbio un accrescimento dell’ente regionale perché si stratta di 
personale qualificato professionalemente  e dotato di grande senso di responsabilità. 
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1.3. Conferenze regionali 
 

l Testo Unico della Ricostruzione Privata, al Capo VIII, disciplina le attività delle Conferenze 
regionali previste dall’articolo 16, comma 4, della legge speciale sisma e, in precedenza, 
disciplinate  dall’Ordinanza commissariale n. 16/2017. 

Le conferenze regionali, ai sensi dell’articolo 86,  sono presiedute dal Presidente della Regione-
Vice Commissario o da un suo delegato. Nel caso della Regione Umbria la Presidente-Vice 
Commissario Donatella Tesei, con decreto n. 149/2019,  ha individuato il dirigente responsabile 
del Servizio Ricostruzione pubblica dell’USR Umbria, il soggetto delegato a presiedere la 
conferenza regionale e ad adottare la determinazione motivata di conlusione del procedimento. 
In caso di assenza, le funzioni vicarie sono in capo al dirigente del Servizio Ricostruzione Privata 
dell’USR Umbria.   
La Conferenza regionale esprime pareri su progetti relativi agli interventi privati concernenti 
edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in 
aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune competente al 
rilascio del titolo abilitativo. Qualora ne ricorrano le condizioni, in sede di Conferenza regionale, 
viene acquisita anche l’autorizzazione sismica. 
Oltre a ciò, la conferenza regionale approva i progetti relativi agli interventi attuati dai soggetti 
indicati nell’art. 15, comma 1, lettere a), d), e) ed e-bis) e comma 2 della legge Speciale sisma 
ed esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti 
alla tutela del condice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 
e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere  relativo agli interventi sottoposti al 
vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.  
Fanno parte della Conferenza regionale i rappresentanti del ministero della cultura, del ministero 
della transisizione ecologica, del ministero delle infrastrutture e della mobiità sostenibili, i 
rappresentanti degli enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, della regione, delle 
province, dei comuni e delle altre amministrazioni riconducibili alla medesima regione 
territorialmente competente nonché del dirigente dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione o un 
suo delegato. 
Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere 
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte 
le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali 
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 
La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d’ufficio.  
Nel corso del 2023 l’attività della Conferenza regionale è stata continua ed assidua, con una o 
più riunioni con cadenza settimanale e in modalità telematica.  
Delle 264 richieste di indizione e convocazione della Conferenza regionale ne risultano concluse 
246, di cui 9 sono state revocate, mentre  31, alla data del 31 dicembre 2023, risultano in corso. 
Infine, 18 richieste di indizione e convocazione della Conferenza regionale, essendo pervenute 
alla fine del 2023, sono state calendarizzate in prima seduta nei mesi di gennaio e febbraio del 
2024.  
L’USR Umbria, con nota prot. del 9 agosto 2023 indirizzata ai Comuni e agli ordini professionali, 
ha disciplinato le tempistiche della Conferenza regionale così come stabilito dal Capo VIII del 
Testo Unico della Ricostruzione Privata (T.U.R.P.), approvato con l’ordinanza commissariale n. 
130/2022. Alla luce delle disposizioni delle normative speciali Sisma 2016, pertanto, nell’ambito 
della Conferenza regionale non sarà più possibile chiederne la sospensione, se non per la richiesta 
di integrazioni documentali e/o chiarimenti  - 7 giorni dalla indizione della data di seduta - e/o il 
rinvio in quanto la seduta stabilita dovrà concludersi positivamente o negativamente. 
Gli enti invitati, pertanto, sono tenuti ad esprimere il proprio parere di competenza: si considererà 
acquisito l’assesso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia 
partecipato alle riunioni, ovvero, pur partecipandovi, non esprima la propria posizione ovvero 
esprima un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del 
procedimento.  
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Nel grafico che segue viene rappresentato l’andamento delle Conferenze regionali dell’USR 
Umbria nel corso del 2023: 

 

Nella tabella e nel grafico che seguono viene riepilogato l’andamento delle Conferenze regionali 
nel corso degli anni a partire dal 2020 quando si è cominicato ad utilizzare in modo particolare 
tale strumento al fine di semplificare ed accelerare l’iter istruttorio in seguito all’entrata in vigore 
dell’ordinanza commissariale n. 100/2020.  Le conferenze regionali del 2024 si riferiscono a quelle 
pervenute nel 2023 ma calendarizzate in prima seduta nel 2024.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANNO CONFERENZE REGIONALI INDETTE NOTE 

2020 56 

Trattasi del numero di Conferenze regionali 
complessivamente indette in prima 

convocazione, quindi includono quelle sospese 
e rinviate e quelle concluse in seconda seduta 

2021 235 

2022 194 

2023 264 

2024 18 
Richieste di 

Conferenza regionale pervenute nel 2023 ma 
calendarizzate in prima seduta nel 2024 

Concluse
81%

Revocate/non convocabili
3%

In corso
10%

Calendarizzate nel 2024
6%

CONFERENZE REGIONALI

2023

Concluse Revocate/non convocabili In corso Calendarizzate nel 2024
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2.1. Le principali novità del 2023  
 

l 2023 si è aperto con due importanti novità: l’entrata in vigore dal 1° gennaio del  Testo 
Unico della Ricostruzione Privata e il debutto, a partire dal 16 gennaio 2023 della nuova 
piattaforma Gedisi.  

Il Testo Unico della Ricostruzione Privata, all’articolo 1, traccia una sintesi, una ‘visione’, della 
ricostruzione delineando i principi e le finalità in modo chiaro e comprensibile. Speditezza, 
semplificazione amministrativa nonché legalità, imparzialità, efficienza, economicità, tutela dei 
lavoratori e lavoratrici, partecipazione e trasparenza sono i principi a cui si ispira la ricostruzione 
post-sisma 2016. 
In particolare si persegue la “messa in sicurezza degli edifici e del territorio, della sostenibilità 
ambientale, dell’efficientamento energetico, della qualità architettonica e della tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio nonché le finalità sociali dello 
sviluppo economico e sostenibile, dell’economia circolare, della connessione digitale, 
dell’attrattività abitativa dei comuni delle aree interne”.  Oltre a ciò, si legge nel Testo Unico, 
che  la ricostruzione persegue i “valori della conservazione delle identità paesaggistiche, storiche 
e artistiche dei luoghi e delle innovazioni finalizzate alla prozione della qualità architettonica 
secondo i canoni della contemporaneità”. 
La nuova piattaforma GE.DI.SI. è stata realizzata ex novo dai tecnici della Struttura 
commissariale e da Fintecna, avvalendosi di società esterne e  delle migliori tecnologie 
informatiche nonché del contributo degli Uffici Speciali della ricostruzione regionali e della Rete 
delle Professioni tecniche. 
GE.DI.SI. costituisce il portale di accesso per i professionisti ed i cittadini alle procedure per 
ottenere il contributo sisma ma è anche un prezioso strumento di monitoraggio della ricostruzione 
privata. La vecchia piattaforma Mude resta attiva per la sola consultazione dei dati contenuti 
mentre con la piattaforma Gedisi vengono integrate in un unico “cassetto” molte informazioni 
essenziali contenute nell’Anagrafe antimafia delle imprese esecutrici, nell’Elenco dei 
professionisti abilitati, nella banca dati dei contratti, limitando la necessità di intervento 
operativo da parte degli utilizzatori, e garantendo una maggiore accuratezza dei dati finali grazie 
ai controlli automatici implementati nella procedura. 
Dal  25 settembre 2023, inoltre, sempre sulla piattaforma GE.DI.SI., sono state introdotte 
alcune nuove procedure informatiche e relativa modulistica: 

- Concessione ed erogazione dell'anticipazione ai tecnici e ai professionisti delle spese 
tecniche (art. 122 del Testo Unico) 

- Concessione dell'anticipazione per le spese di demolizione dell'edificio danneggiato 
prima della presentazione della domanda di contributo (art. 32 del Testo Unico) 

- Concessione dell'anticipio IVA (art. 1 Ordinanza commissariale n. 140/2023) 
Sono, inoltre, state integrate nella procedura per la presentazione della domanda di concessione 
del contributo per edifici con danni lievi le nuove funzionalità inerenti alle casistiche introdotte 
dall’art. 1 dell’Ordinanza commissariale 142/2023. 
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https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-anagrafe
https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professionisti
https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professionisti
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2.2. La ricostruzione privata in sintesi 
 

n Umbria alla data del 31 dicembre 2023 i cantieri avviati sono 3.017 di cui 2.265 nel cratere 
e 752 fuori cratere.  Di questi  ne sono stati conclusi 1.724, di cui 1.365 nel cratere e 359 
fuori cratere, permettendo così alle famiglie di poter tornare nelle proprie case e alle attività 

produttive nei luoghi di lavoro originari.  
Complessivamente, alla data del 31 dicembre 2023, le istanze presentate all’USR Umbria sono 
state 4.712 di cui 3.468 nel cratere e 1.244 fuori cratere.  
Delle 4.712 istanze ne sono state concesse 3.065 (2.313 nel cratere e 752 fuori cratere); ne 
sono state respinte 673 (404 nel cratere e 269 fuori cratere).  
Risultano in istruttoria 974 istanze (751 nel cratere e 223 fuori cratere) di cui: 

- in capo ai Comuni 204 istanze (194 nel cratere e 10 fuori cratere),  
- in capo ai professionisti 45 istanze (29 nel cratere e 16 fuori cratere),  
- in capo all’USR Umbria 725 istanze (528 nel cratere e 197 fuori cratere).  

È importante precisare che delle 725 istanze in capo all’USR Umbria, 239 non sono istruibili in 
quanto presentate in forma semplificata, secondo quanto previsto dalle ordinanze commissariali 
n. 123/2022 - come modificata dall’ordinanza commissariale n. 128/2022 - e n. 131/2023, e non 
perfezionate entro il 31 dicembre 2023. 
È importante, inoltre, rammentare che nei dati sopra forniti, 698 istanze di danno lieve sono di 
competenza dei comuni di Spoleto, Cascia e Norcia, in forza delle disposizioni dell’ordinanza 
commissariale n. 99/2020. 
Per monitorare lo stato di attuazione della ricostruzione umbra post sisma è necessario analizzare 
il dato delle istanze concesse in confronto con quello delle istanze respinte, in quanto è 
significativamente maggiore il valore della concessione contributiva: ad ogni concessione 
contributiva corrisponde un cantiere di ricostruzione. 
Pertanto lo stato di attuazione della ricostruzione privata che strettamente compete all’USR è 
soddisfacentemente rappresentata da una percentuale pari all’85%. 
Quanto agli importi richiesti con le istanze di contributo, in Umbria, al 31 dicembre 2023, sono 
pari ad € 1.599.393.157,49  di cui 903.068.879,87 € concessi e 464.713.774,24 € liquidati.  
Relativamente alle nuove scadenze per la presentazione delle istanze, con ordinanza 
commissariale n. 165/2023 sono stati riprogrammati i termini come segue: 
 

▪ 31 marzo 2024 – danni lievi: per le fattispecie disciplinate all’articolo 1, comma 1, lett. 
a), b), c) e d) e comma 2, dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 142/2023.  
 

▪ 30 giugno 2024 – danni gravi: per i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici 
danneggiati che fruiscono dell’assistenza abitativa in SAE, MAPRE, in immobili concessi in 
comodato d’uso gratuito, etc. Lo stesso termine riguarda le domande di ricostruzione di 
edifici con esito “E”, destinati ad attività economiche e produttive. 

 
▪ 31 dicembre 2024 - danni gravi: esclusi i casi di edifici inseriti in piani attuativi o in 

programmi straordinari di ricostruzione per i quali è prevista l’approvazione di specifici 
cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita da ordinanze 
commissariali speciali. 
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Misure per immobili con danni lievi 
 

l 31 dicembre 2023 la concessione contributiva relativa agli edifici con danni lievi ha 
raggiunto il 90%.  
Il termine per la presentazione delle istanze di contributo per i danni lievi, più volte 

prorogato, è scaduto il 30 novembre 2020. Tuttavia, nel 2023, l’Ordinanza Commissariale n. 
142/2023 ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze di riparazione e 
rafforzamento locale relative ad edifici che presentano danni lievi per effetto anche delle 
novità introdotte dal Testo Unico per la ricostruzione privata (TURP).  
Per le domande per le quali non è scaduto il termine ai sensi della disciplina vigente, al 31 marzo 
2024, è stato prorogato il termine per la presentazione di istanze conseguenti alla rinuncia al 
super bonus rafforzato, istanze riguardanti pertinenze B o C di edifici agibili, istanze relative ad 
edifici B o C, con livello operativo L0, riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 104 del  TURP 
oppure soggetti a sanatoria fuori dal cratere (articolo 65 TURP), infine per l’integrazione o la 
regolarizzazione di istanze oggetto di un provvedimento di rigetto, inammisibilità o archiviazione.  
Dall’inizio della ricostruzione al 31 dicembre 2023, sono pervenute all’USR Umbria 2.988 istanze 
di contributo per i danni lievi, di cui 698 sono in  carico ai comuni di Cascia, Norcia e 
Spoleto che, secondo le previsioni dell’Ordinanza commissariale n. 99/2020, a partire dalla fine 
di ottobre del 2020 gestiscono l’istruttoria dei danni lievi. Delle predette istanze, 2.159  sono 
state accolte e ad esse ha fatto seguito il decreto di concessione contributiva, mentre 479 sono 
state respinte o archiviate su istanza di parte. 
Nei grafici che seguono viene sintetizzata l’attività svolta nel 2023 per quanto concerne i  danni 
lievi: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle tabelle che seguono viene riportata la situazione dettagliata nei comuni del     
cratere e fuori cratere: 
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RIEPILOGO DANNI LIEVI 

                                     DOMANDE  

COMUNI 

P
R

E
S
E
N

T
A

T
E
 

 

A
C

C
O

L
T

E
 

 

R
E
S
P
IN

T
E
 

 

IN
 L

A
V

O
R

A
Z
IO

N
E
 

D
I 
C

U
I 

 

IN
 C

A
P
O

 A
L
 C

O
M

U
N

E
 

IN
 C

A
P
O

 A
L
 

P
R

O
F
E
S
S
IO

N
IS

T
A
 

 

IS
T

R
U

T
T

O
R

IA
  

C
O

N
T

R
IB

U
T
IV

A
  

E
 S

IS
M

IC
A
 CONTRIBUTI  

CONCESSI IN 
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CRATERE 2.199 1.657 281 261 192 25 44 
197.077.707,35  

 

FUORI 

CRATERE 
789 502 198 89 10 13 66 

75.175.367,76  
 

TOTALE 2988* 2159 479 350* 202 38 110* 
272.253.075,11  

 
(*) di cui n . 3 istanze presentate in forma semplificata ai sensi dell’O.C.123/2022     

  Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2023 
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IN € 

ARRONE 22 18 2 2 - 1 1 1.577.194 

CASCIA 245 227 18 - - - - 20.480.014 

CASCIA O.C. N. 99/2020 
DAL 20/11/2020 

70 46 10 14 1 13 - 3.364.224 

CERRETO DI SPOLETO 54 43 6 5 - 1 4 3.996.355 

FERENTILLO 40 21 11 8 3 2 3 1.967.621 

MONTEFRANCO 14 13 1 - - - - 739.230 

MONTELEONE DI SPOLETO 53 46 3 4 - 1 3 4.047.964 

NORCIA 604 541 43 20 4 4 12 46.129.175 

NORCIA O.C. N. 99/2020 
DAL 20/11/2020 

165 76 48 41 41 - - 5.881.356 

POGGIODOMO 19 14 4 1 - - 1 1.505.886 

POLINO 1 - 1 - - - - - 

PRECI 96 86 6 4 - 2 2 6.817.993 

SANT'ANATOLIA DI NARCO 28 19 6 3 - - 3 1.965.628 

SCHEGGINO 18 12 4 2 - - 2 1.646.680 

SELLANO 66 49 11 6 1 - 5 3.023.515 

SPOLETO 229 198 21 10 1 1 8 34.100.848 

SPOLETO O.C. N. 99/2020 
DAL 20/11/2020 

463 240 83 140 140 - - 59.059.457 

VALLO DI NERA 12 8 3 1 1 - - 774.567 

TOTALE 2.199 1.657 281 261 192 25 44 197.077.707,35 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2023 
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       CONTRIBUTI 
        CONCESSI IN € 

Acquasparta 15 3 9 3 - - 3 293.552 
Alviano 1 1 - - - - - 28.145 
Amelia 11 8 2 1 - - 1 1.255.946 
Assisi 9 6 2 1 1 - - 2.671.405 

Avigliano Umbro 16 12 3 1 1 - - 1.399.934 
Baschi 4 1 2 1 - - 1 123.514 

Bastia Umbra 5 5 - - - - - 719.334 
Bettona 8 5 2 1 - - 1 1.035.079 
Bevagna 34 25 5 4 - - 4 3.308.553 

Calvi dell'Umbria 1 1 - - - - - 82.356 
Campello sul Clitunno 37 23 8 6 - 2 4 2.425.334 

Cannara 12 11 1 - - - - 1.054.404 
Castel Ritaldi 31 13 11 7 1 - 6 1.920.532 

Città di Castello 1 - 1 - - - - - 
Collazzone 3 1 2 - - - - 96.478 
Costacciaro 3 1 - 2 - 1 1 83.496 

Deruta 6 3 1 2 - - 2 343.581 
Foligno 187 129 37 21 2 - 19 23.359.980 

Fossato di Vico 9 6 2 1 - - 1 907.736 
Fratta Todina 3 2 1 - - - - 114.171 

Giano dell'Umbria 3 2 - 1 - - 1 229.776 
Giove 1 1 - - - - - 271.189 

Gualdo Cattaneo 37 16 17 4 - 1 3 2.028.185 
Gualdo Tadino 37 19 12 6 1 2 3 2.887.637 

Gubbio 34 19 10 5 1 1 3 2.796.602 
Marsciano 20 12 5 3 1 - 2 1.525.997 

Massa Martana 5 3 2 - - - - 259.804 
Monte Castello di Vibio 4 3 1 - - - - 273.365 

Montecastrilli 9 2 7 - - - - 155.489 
Montefalco 47 30 15 2 - - 2 4.193.711 

Narni 11 7 3 1 1 - - 1.698.822 
Nocera Umbra 13 6 6 1 - - 1 414.025 

Otricoli 1 1 - - - - - 218.837 
Panicale 1 1 - - - - - 237.368 
Perugia 9 4 4 1 - - 1 684.601 
Piegaro 1 1 - - - - - 55.740 

San Venanzo 3 2 1 - - - - 451.999 
Scheggia e Pascelupo 7 5 1 1 1 - - 437.595 

Sigillo 1 - - 1 - 1 - - 
Spello 51 45 4 2 - 1 1 4.211.920 
Terni 25 17 6 2 - 2 - 3.407.790 
Todi 30 21 6 3 - 2 1 4.881.508 

Torgiano 1 1 - - - - - 58.732 
Trevi 35 23 8 4 - - 4 2.260.683 

Valfabbrica 4 3 1 - - - - 180.928 
Valtopina 3 2 - 1 - - 1 129.537 

TOTALE 789 502 198 89 10 13 66 75.175.367,76  
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Spoleto: interventi post sisma 2016 su un condominio 
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2.3. Misure per immobili con danni gravi 
 

e disposizioni, dapprima dell’ordinanza commissariale n. 19/2017 e ora del Testo Unico della 
Ricostruzione Privata alla Sezione III, sono finalizzate a  disciplinare gli interventi di 
ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente 

abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016- 2107. 
Nella Sezione IV dello Testo Unico della Ricostruzione Privata e, in precedenza, nell’ordinanza 
commissariale n. 13/2017, sono stati disciplinati gli interventi di ripristino con miglioramento 
sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente produttivo gravemente danneggiati 
o distrutti. 
Alla data del 31 dicembre 2023, risulta che le pratiche presentate in Umbria relative  ai danni 
gravi sono 1.724, di cui 236 presentate in forma semplificata ai sensi dell’ordinanza 
commissariale n. 123/2022 - come modificata dall’ordinanza commissariale n. 128/2022 - e non 
perfezionate entro i termini. Tra le pratiche complete, invece, 906 sono state accolte, 194 
rigettate e 388 risultano in istruttoria. Nel solo 2023 sono state evase il 34% delle istanze di 
ricostruzione pesante dall’inizio dell’attività dell’USR nel 2017. 
Nei grafici che seguono viene riportata la situazione delle pratiche relative ai danni gravi presso 
l’USR Umbria alla data del 31 dicembre 2023:  
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Nelle tabelle che seguono la situazione dettagliata nei comuni del cratere e 
fuori cratere al 31 dicembre 2023: 
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                                  DOMANDE  
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CONTRIBUTI 

CONCESSI 
IN € 

CRATERE 1.269 656 123 490 2 4 484 
481.335.901,67  

 

FUORI 

CRATERE 
455 250 71 134 - 3 131 

149.479.903,09  
 

TOTALE 1.724* 906 194 624* 2 7 615* 
630.815.804,76  

 
(*) di cui n.236 istanze presentate in forma semplificata ai sensi dell’O.C.123/2022     

 
Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2023 
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CONTRIBUTI 

CONCESSI IN € 

ARRONE 12 4 2 6 - - 6 934.418 

CASCIA 116 79 5 32 - 2 30 78.140.679 

CERRETO DI 

SPOLETO 
21 8 5 8 - - 8 5.400.163 

FERENTILLO 11 5 - 6 - - 6 1.461.228 

MONTEFRANCO 1 - - 1 - - 1 - 

MONTELEONE DI 

SPOLETO 
16 11 2 3 - - 3 5.994.800 

NORCIA 748 393 69 286 1 - 285 296.644.899 

POGGIODOMO 5 3 - 2 - - 2 1.006.034 

PRECI 97 58 12 27 - 1 26 34.763.135 

S. ANATOLIA DI 

NARCO 
12 4 6 2 - - 2 876.085 

SELLANO 26 17 - 9 1 - 8 5.171.168 

SPOLETO 198 70 22 106 - 1 105 49.266.281 

VALLO DI NERA 6 4 - 2 - - 2 1.677.012 

TOTALE 1.269 656 123 490 2 4 484 481.335.901,67 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2023 
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CONTRIBUTI 

CONCESSI 
IN € 

Acquasparta 12 3 3 6 - - 6 1.680.321 

Amelia 6 6 - - - - - 8.317.208 

Assisi 5 2 1 2 - - 2 3.501.634 

Avigliano Umbro 3 2 - 1 - - 1 1.063.168 

Bastia Umbra 2 1 - 1 - - 1 888.431 

Bettona 2 - 2 - - - - - 

Bevagna 24 11 5 8 - - 8 6.303.025 

Calvi dell'Umbria 2 2 - - - - - 831.448 

Campello sul Clitunno 9 8 - 1 - - 1 5.950.254 

Cannara 8 7 - 1 - - 1 2.505.948 

Castel Ritaldi 11 5 1 5 - - 5 3.420.181 

Collazzone 9 6 1 2 - 1 1 2.031.343 

Deruta 9 9 - - - - - 4.870.813 

Foligno 62 33 13 16 - - 16 13.182.644 

Fossato di Vico 1 1 - - - - - 129.071 

Fratta Todina 5 5 - - - - - 1.906.864 

Giano dell'Umbria 14 7 1 6 - - 6 4.096.705 

Giove 1 1 - - - - - 14.104.621 

Gualdo Cattaneo 27 9 5 13 - - 13 3.585.129 

Gualdo Tadino 8 6 1 1 - - 1 1.904.943 

Gubbio 15 7 4 4 - - 4 5.309.457 

Marsciano 33 13 6 14 - - 14 8.238.045 

Massa Martana 8 5 1 2 - - 2 2.133.469 

Monte Castello di Vibio 3 3 - - - - - 1.111.707 

Montecastrilli 14 11 - 3 - 1 2 5.156.586 

Montecchio 1 1 - - - - - 290.667 

Montefalco 45 24 2 19 - 1 18 13.481.731 

Narni 11 7 1 3 - - 3 2.119.018 

Nocera Umbra 2 1 - 1 - - 1 1.547.231 

Otricoli 5 3 2 - - - - 2.677.478 

Passignano sul 
Trasimeno 

1 1 - - - - - 217.441 

Perugia 9 3 1 5 - - 5 1.366.900 

Piegaro 1 1 - - - - - 937.130 

San Gemini 1 1 - - - - - 878.275 

San Venanzo 4 3 1 - - - - 1.066.695 

Scheggia e Pascelupo 12 1 8 3 - - 3 140.380 

Sigillo 2 1 1 - - - - 261.936 

Spello 11 6 2 3 - - 3 2.900.491 

Stroncone 2 1 1 - - - - 1.343.576 

Terni 16 9 1 6 - - 6 3.742.019 

Todi 22 18 1 3 - - 3 12.359.626 

Torgiano 1 - - 1 - - 1 - 

Trevi 11 4 3 4 - - 4 1.532.685 

Valfabbrica 5 2 3 - - - - 393.610 

TOTALE 455 250 71 134 - 3 131 
149.479.903,09 

 
  Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2023  
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Anche nel 2023, come nel 2022, si è registrato un significativo incremento delle richieste 
di erogazione di stati di avanzamento. Nel 2023 l’USR Umbria ne ha evasi 1.073. 
 

 
 
Gli importi liquidati dall’avvio della ricostruzione al 31 dicembre 2023 sono pari a € 
464.713.774,24  dei quali il 36% nel solo 2023. 
 

Nel 2023 sono proseguite le liquidazioni dettate dall’ordinanza commissariale  n. 118/2021, 
operative dal primo gennaio 2022 con la firma del decreto attuativo n. 627 del 31 dicembre  2021, 
grazie all’asseverazione degli stati di avanzamento dei lavori da parte dei professionisti incaricati. 
La semplificazione riguarda sia i SAL intermedi, che il SAL finale. 
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In conclusione, dall’analisi dei dati emerge che l’attuazione degli interventi di ricostruzione 
privata in Umbria ha avuto, a partire dal 2020, una importante accelerazione nonostante un 
contesto congiunturale complesso per: 

• le difficili dinamiche del mercato dell’edilizia innescate dalle detrazioni del 110% sulle 
ristrutturazioni che hanno determinato nelle aree del cratere una forte carenza di tecnici 
e di imprese, nonchè il fortissimo incremento dei prezzi dei materiali da costruzioni e di 
molti materiali indispensabili per l’edilizia; 

• l’aumento dei prezzi dell’energia e di altre materie prime a seguito del conflitto tra 
Ucraina e Russia e in Medio Oriente; 

• la carenza di organico e l’aumento del carico delle responsabilità sia presso gli USR che nei 
comuni a cui il legislatore ha delegato alcune istruttorie; 

• l’emergenza sanitaria (Covid) negli anni 2020-2022 che ha avuto anche riflessi sui cantieri 
edili; 

• Le continue modifiche delle norme relative agli appalti delle opere pubbliche e dei beni 
culturali hanno causato dei rallentamenti. 
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Attività istruttoria pratiche sismiche 
 

al 2021, in seguito all’adozione dell’ordinanza del Vice Commissario n. 12/2020, sono in 
capo all’USR – Servizio Ricostruzione privata le attività connesse agli adempimenti per le 
costruzioni in zona sismica di cui agli articoli 93, 94 e 94 bis del D.P.R. n. 380/2001, cui 

segue l’emissione delle autorizzazioni preventive e degli esiti favorevoli del controllo sugli atti 
progettuali per le verifiche a campione in corso d’opera (articolo 208 L.R. n. 1/2015). 
Nel dettaglio, nel corso del 2023, sono state presentate 254 autorizzazioni preventive in zona 
sismica e 226 preavvisi scritti e depositi, di cui sono stati estratti per il controllo in corso d’opera 
21 autorizzazioni e 14 preavvisi scritti e depositi nell’ambito dell’attività congiunta della Sezione 
Controlli e P.S.R.. Le autorizzazioni rilasciate, anche riferite a procedimenti istruttori iniziati 
anteriormente al 1° gennaio 2023, risultano pari a 244. 
Inoltre il Servizio Ricostruzione Privata, per il tramite della Sezione Erogazione Contributi e 
Sismica, istituita con Ordinanza del Vice Commissario n. 12/2020, è competente per l’istruttoria 
e il rilascio dei provvedimenti previsti in zona sismica anche delle istanze di danno lieve in 
capo ai comuni di Spoleto, Cascia e Norcia, secondo le previsioni dell’O.C. n. 99/2020, nonchè 
per il rilascio del parere di conformità alle norme tecniche vigenti per gli interventi di 
ricostruzione pubblica e, pertanto, ha eseguito l’istruttoria di ulteriori 11 istanze, di cui 1 
autorizzazione sismica e 10 depositi estratti per controlli in corso d’opera.  
 
 

USR UMBRIA - ISTRUTTORIE SISMICHE 2023 

Attività: istruttoria per l’autorizzazione sismica o rilascio esito favorevole del controllo sulle 
pratiche oggetto di preavviso scritto e deposito e oggetto di controllo in corso d’opera ai sensi dell’art. 
208 della L.R. 1/2015 

 NUMERO ISTRUTTORIE 

ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE 254 (+1 *) 

ISTRUTTORIA PREAVVISO SCRITTO E DEPOSITO 14 ( +10 *) 

TOTALE 268 (+11  *) 

*lstanze istruite per conto dei Comuni di Spoleto, Cascia e Norcia (O.C. n. 99/2020) 
Fonte dati: Sistema gestionale SAVlO al 31 dicembre 2023 

 
Infine la Sezione Erogazione Contributi del Servizio Ricostruzione privata dell’USR-Umbria si è 
occupata del rilascio di pareri sul progetto definitivo delle Conferenze regionali delle opere di 
ricostruzione pubblica e, a far data dall’adozione della DGR n. 331/2021, nei casi dei lavori 
pubblici soggetti alle disposizioni della L. 186/2004 comma 2-ter art. 5, su richiesta del soggetto 
attuatore, rilascia il parere di conformità alle norme tecniche vigenti, utile ai fini delle verifiche 
di cui all’art. 26 del D. Lgs n. 50/2016. In relazione a tale attività sono stati rilasciati 28 pareri di 
conformità.  
A questi si aggiungono 5 pratiche di deposito e preavviso scritto,  4 autorizzazioni emesse 
previa regolarizzazione delle imprese, nonché esiti istruttori favorevoli per ulteriori 6 opere 
pubbliche soggette ad autorizzazione sismica preventiva. 
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Autorizzazioni miglioramento sismico e livelli operativi 
 

l Testo Unico della Ricostruzione Privata, analogamente alle precedenti ordinanze commissariali 
n. 13/2017 e n. 19/2017, prevede che su richiesta dei soggetti legittimati l’Ufficio Speciale 
Ricostruzione effettui una valutazione preventiva in ordine alla definizione del livello operativo 

relativa all’istanza di ricostruzione e il rilascio dell’autorizzazione alla progettazione degli 
interventi di miglioramento sismico. 
Al 31 dicembre 2023 sono state presentate 2.008  istanze di cui 1.515 rilasciate, 365 rigettate 
o archiviate su istanza di parte. Le restanti sono in istruttoria. 
Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi allo stato di avanzamento della 
ricostruzione privata relativamente alle autorizzazioni al miglioramento sismico e alla 
determinazione del livello operativo. 

 

 
ANNO 

 
ISTANZE 

AUTORIZZAZIONI AL 

MIGLIORAMENTO SISMICO 

ORDlNANZA N. 19/2017 
ART. 2, C. 4 

DETERMINAZIONE PREVENTIVA DEL 

LIVELLO OPERATIVO 

ORDlNANZA N. 19/2017 
ART. 6 BlS 

 
2023 

In istruttoria 21 107 

Concluse 264 1251 

Rigettate 206 159 

TOTALE 491 1517 

Fonte dati: Sistema gestionale SAVIO al 31 dicembre 2023 

 
Occorre evidenziare che tali attività vengono svolte dallo stesso personale, con profilo tecnico 
e tecnico-ingegneristico in capo all’USR-Umbria, che già si occupa delle istruttorie contributive 
e sismiche finalizzate al rilascio delle concessioni relative alle istanze RCR (Richiesta Contributi 
Ricostruzione), nonché dell’erogazione degli stati di avanzamento.  
Questi adempimenti, pur non trovando riscontro oggettivo nella reportistica ufficiale che esamina 
esclusivamente il rapporto percentuale tra il numero delle istanze RCR  ‘accolte/respinte’ e le 
istanze presentate, rappresentano un ulteriore carico di lavoro per gli istruttori.  
Il tutto, come già evidenziato nel paragrafo relativo al personale in dotazione all’ USR-Umbria, è 
rappresentativo del sottodimensionamento dello stesso in virtù delle numerose attività richieste 
alla struttura suddetta. 
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2.7. Le attività produttive 
 

ll’indomani del sisma 2016, con l’ordinanza del Commissario n. 9/2016, è  stata consentita 
la temporanea delocalizzazione pe le imprese industriali, artigianali, commerciali, di 
servizi, turistiche, agricole o agrituristiche ubicate in edifici dichirati inagibili a seguito di 

apposita ordinanza dei sindaci successiva agli eventi sismici del 2016. La delocalizzazione delle 
attività economiche è avvenuta in base alle seguenti tipologie: 

 

DELOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE NOTE 

TIPOLOGIA A 
In altro edificio agibile sito 
nello stesso comune 

Domande presentate: 76 
Domande liquidate: 76 
È riconosciuto un contributo sulle 
spese di affitto mediante 
contabilità speciale. 

 

TIPOLOGIA B 

All'interno del lotto di 
pertinenza 
dell'insediamento 
danneggiato o nelle aree 
immediatamente adiacenti 

Domande presentate: 1 
Domande liquidate: 1 
Viene riconosciuto  un contributo 
sui costi di realizzazione della 
struttura temporanea nei lotti di 
pertinenza o nelle immediate 
vicinanze. Nel corso del 2023, 
come per il 2022,  non sono state 
realizzate nuove strutture 
temporanee di tipo B per cui non 
sono stati erogati contributi per 
tale tipologia di delocalizzazione. 
 

 
TIPOLOGIA C 

All'interno di una struttura 
unitaria all'uopo predisposta 
in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 3 
dell'ordinanza del Capo del 
Dipartimento della 
Protezione civile n. 408 del 
15 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domande presentate: 1 
Domande liquidate: 1 
La Regione Umbria ha stabilito 
che le delocalizzazioni eseguite 
direttamente dagli uffici regionali 
fossero limitate ai soli comuni di 
Cascia, Norcia e Preci, 
maggiormente colpiti dagli eventi 
sismici per le seguenti attività 
economiche: ristoranti di Norcia, 
negozi turistici di Cascia e Norcia, 
attività professionali, artigianali e 
commerciali di Norcia, ristorante, 
caseifici ed altre attività a 
Castelluccio di Norcia. Nel corso 
del 2023 diverse attività 
produttive delocalizzate nelle 
strutture temporanee sono 
tornate nelle sedi originarie ma i 
dati non sono in possesso dell’USR 
Umbria in quanto sono di 
competenza dei Comuni e della 
Protezione Civile Regionale. 

A 



 

 

42 

DELOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE NOTE 

 
TIPOLOGIA D 

All'interno di un'area 
pubblica attrezzata dal 
Presidente della Regione 
interessata, in qualità di 
Vice commissario. 

Questa ipotesi non è stata attivata 
nella Regione Umbria e, ove 
necessario è stata ricondotta alla 
tipologia C. 

Fonte: sistema gestione DOMUS e sistema CUP al 31 dicembre 2023 

 
Per quanto riguarda i rimborsi erogati per le attività delocalizzate al 31 dicembre 2023 ammontano 
a € 624.558,94 di cui:  

 

ORDINANZA N. 9/2016 – ART. 26 T.U.R.P. 

LIQUIDAZIONI RIMBORSI ATTIVITÀ DELOCALIZZATE 

Contabilità speciale € 439.783,48 

Credito di imposta € 184.775,46 

TOTALE € 624.558,94,05 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 31 dicembre 2023 

 
Per quanto riguarda il riacquisto dei beni mobili strumentali e delle scorte produttive sono stati 
liquidati al 31 dicembre 2023 € 707.908,39 come riportato nella tabella sottostante:  

 

ORDINANZA N.13/2017 – ART. 10, c. 2. lett. c) e d) T.U.R.P. 

AUTORIZZAZIONE RIACQUISTO BENI MOBILI STRUMENTALI E SCORTE 
PRODUTTIVE  

Domande presentate 4 

Domande in istruttoria o in attesa di integrazioni 0 

Domande liquidate 3 

TOTALE rimborsi erogati (credito di imposta) € 707.908,39 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 31 dicembre 2023 
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Nelle tabelle che seguono viene riportato il riepilogo delle liquidazioni dei rimborsi delle attività 
delocalizzate e del riacquisto dei beni mobili strumentali e delle scorte dal 2016 al 31 dicembre 
2023:  

 

ORDINANZA N.  9/2016 – ART. 26 T.U.R.P. 

DAL 2016 AL 2023 

LIQUIDAZIONE RIMBORSI ATTIVITÀ DELOCALIZZATE 

Domande presentate 175 

Domande rigettate per carenza requisiti 3 

Pratiche concluse 97 

 
TOTALE EROGATO CONTABILITÀ SPECIALE € 2.981.549,02 

TOTALE EROGATO CREDITO IMPOSTA € 5.699.633,00 
TOTALE RIMBORSI EROGATI € 8.681.182,02 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 31 dicembre 2023 

 
 

ORDINANZA N. 13/2017 

DAL 2017 AL 2023 

LIQUIDAZIONE RIMBORSI RIACQUISTO BENI MOBILI STRUMENTALI E SCORTE 

Domande presentate 25 

Domande rigettate per carenza requisiti 2 

Pratiche concluse 12 

 
TOTALE EROGATO CREDITO IMPOSTA € 5.475.485,01 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 31 dicembre 2023 

 

 
2.8 Strutture produttive provvisorie 
 

on l’ordinanza commissariale n. 157 del 15 dicembre 2023 è stata inserita nel processo di 
ricostruzione post sisma 2016 una nuova disciplina in materia di trasformazione in 
definitiva delle delocalizzazioni temporanee: i proprietari dell’immobile gravemente 

danneggiato o distrutto, sede di attività produttiva in esercizio alla data del sisma, nonché 
dell’area su cui è situata la struttura temporanea, regolarmente autorizzata e realizzata sulla 
base delle disposizioni dell’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, hanno facoltà di presentare 
richiesta di trasformazione in definitiva della medesima struttura (salvo la verifica della 
regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di trasformazione) e contestuale ripristino o 
demolizione o cessione al Comune dell’immobile originario danneggiato dagli eventi sismici.  
Qualora l’istanza di trasformazione della struttura temporanea non sia presentata dai proprietari 
dell’edificio originario, la stessa può essere avanzata dal soggetto che sulla base di un titolo 
di comodato d’uso, affitto o godimento, valido alla data del sisma, esercitava la propria attività 
produttiva nel medesimo edificio, previo assenso del proprietario dello stesso, il quale resta 
onerato dell’obbligo di garantire la ripresa dell’attività economica nell’edificio originario a 
seguito dell’ultimazione dei lavori e del ripristino dell’agibilità. Ai fini dell’assegnazione 
definitiva della struttura temporanea, il soggetto beneficiario deve riversare sulla contabilità 
speciale del Presidente della Regione – Vice Commissario il 70% del contributo già erogato per 
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la realizzazione della struttura temporanea, ovvero il 70% del costo dell’intervento ove 
realizzato da parte di un soggetto pubblico, da rendicontarsi a cura dello stesso. 
Le strutture temporanee, inoltre, possono essere conservate provvisoriamente per un periodo 
massimo di sei anni, decorrenti: 

1. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, nel caso di 
interventi sull’edificio originario conclusi entro la data del 31 marzo 2024; 

2. dall’ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull’edificio originario conclusi 
successivamente alla data di cui al punto che precede. 

Le spese di manutenzione, in ogni caso,  sono a carico di ogni fruitore. 

 
 
2.9 Anticipazione IVA per la ricostruzione delle attività 
produttive 
 

na delle novità contenute nel decreto legge n. 11 gennaio 2023 n. 3, coordinato con la 
legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21, recante ‘Interventi urgenti in materia di 
ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile’, è stata la possibilità 

per la Struttura Commissariale Sisma 2016 di prevedere l’anticipo dell’IVA negli interventi di 
ricostruzione delle attività produttive.  
L’Ordinanza commissariale n. 140 del 30 maggio 2023 regola il funzionamento dell’anticipo, che 
è stato possibile grazie all’istituzione di un fondo di 35 milioni di euro a valere sulla contabilità 
speciale.  Le modalità di  fruibilità, sono disciplinate dal  decreto commissariale n. 617 dell’11 
agosto 2023 “Modalità e procedure per il trasferimento delle risorse del “Fondo per le 
anticipazioni IVA”, istituito dall’art.1 della ordinanza 30 maggio 2023, n. 140, agli USR e il 
recupero delle somme anticipate che è stato poi modificato dal  decreto commisariale n. 832 
del 7 novembre 2023 “Nuove disposizioni in materia di  trasferimento delle risorse previste 
“Fondo per le anticipazioni IVA” istituito dall’art. 1 della ordinanza 30  maggio 2023, n. 140 e 
procedure di recupero delle somme anticipate ai beneficiari”.  
Il soggetto beneficiario, deve essere titolare di partita IVA attiva, collegata all’attività per la 
quale si chiede il contributo, e può presentare all’USR di riferimento la richiesta di anticipazione 
dell’IVA relativa al costo dell’intervento, sia in sede di domanda del contributo che nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, per le somme maturate sui singoli stati di avanzamento lavori. 
Con specifica istruttoria l’USR di riferimento,  valuterà  la sussistenza di condizioni di difficoltà 
finanziarie delle imprese in questione, anche in riferimento all’entità dell’IVA da liquidare 
rispetto al volume d’affari (definito dall’art. 20 del D.P.R. 633/1972) rappresentato dalla somma 
delle operazioni attive effettuate e registrate nell’anno solare precedente alla data della  
domanda. Con provvedimento del Vice-commissario-Presidente di Regione si determinerà 
l’anticipazione concessa per ogni singolo stato avanzamento lavori.  
Nel corso del 2023 l’USR Umbria non  ha erogato l’anticipo IVA negli interventi di ricostruzione 
delle attività Produttive. 
 

 
 
 
 
 
 
 

U 

44 



 

 45 

 

2.10 Contributi per le attività produttive 
 

D.L.189/2016, articolo 20-bis. Contributi per la prosecuzione dell’attività e la 
ripresa produttiva a seguito del sisma - Controlli a campione 
 

ome già riportato nelle precedenti relazioni, in attuazione del Decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 
2017, poi modificato Decreto del 6 giugno 2019 del Ministro dello Sviluppo economico di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, USR Umbria ha adottato due avvisi pubblici 
(nel 2018 e nel 2021) per la concessione di contributi finalizzati a favorire la prosecuzione 
dell’attività e della ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, 
dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività 
agrituristica.   

L’attività di erogazione dei contributi si è conclusa nel luglio 2022, mentre nel corso del 2023 
si è svolta l’attività relativa ai controlli, conclusasi con la determinazione n. 1939 del ottobre 
2023, con la quale il dirigente competente ha preso atto del procedimento svolto e dei risultati 
ottenuti. 

In particolare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la struttura responsabile del procedimento 
è tenuta ad effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo, dalle imprese beneficiarie ammesse a contributo. Per 
effettuare i suddetti controlli, l’ USR Umbria si è avvalso del supporto del Gruppo di Lavoro 
Tecnico della Regione Umbria (con il coordinamento del Servizio Creazione e sviluppo delle 
imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato). che ha provveduto ad 
estrarre casualmente 27 ditte da sottoporre a controllo. 

In data 27 febbraio 2023 è stata inviata alle ditte una nota per dare comunicazione dell’avvenuto 
sorteggio ai fini del controllo e chiedere la documentazione relativa ai ricavi dell’impresa, con la 
possibilità di scegliere di presentare la documentazione contabile oppure la dichiarazione 
asseverata da professionista abilitato (es. commercialista/esperto contabile).  

Seppur in tempi diversi ed in alcuni casi soltanto dopo l’invio di una PEC di sollecito, tutte le ditte 
hanno risposto alla richiesta di documentazione, tramite le PEC conservate agli atti e trasmesse 
al Gruppo di Lavoro Tecnico per l’istruttoria relativa ai controlli. 

Con successivi verbali del 19 aprile 2023, del 23 maggio 2023, del 7 agosto 2023 e del 27 settembre 
2023 il Gruppo di Lavoro Tecnico ha trasmesso le risultanze dei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dalle ditte sorteggiate, relativamente alla perdita di fatturato, ovvero al 
requisito di ammissione dell’istanza.  

Tutte le ditte estratte sono risultate regolari, tranne una per la quale è stato subito avviato il 
procedimento revoca totale e il recupero dell’importo concesso ed erogato, oltre a interessi 
(decreto di revoca del dirigente delegato n. 516 del 16 agosto 2023). In data 25 agosto 2023 la 
stessa ditta ha restituito quanto dovuto. 
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D.L.189/2016, articolo 20-ter. Riversamento delle economie 
 
Facendo seguito alle richieste delle Regioni coinvolte nel sisma 2016, una modifica normativa 
introdotta dall'art. 3 quinquies del DL 3/2023 convertito dalla L.21/2023, dopo l'articolo 20-bis del 
DL 189/2016 ha inserito l’articolo 20-ter (Ulteriori misure per il potenziamento degli 
investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici):  
“1. Al fine di incrementare e potenziare  gli investimenti  delle imprese ricadenti  
nelle  aree  danneggiate  dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
possono  utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in 
applicazione  dell'articolo  20-bis  per  finanziare  le  graduatorie predisposte in applicazione 
dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere 
i  contributi  nel  rispetto  dei criteri, delle condizioni e delle modalità stabiliti con il  decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
142 del 21 giugno 2018”. 
Con conseguente decreto del dirigente delegato n. 381 del 14 giugno 2023 di presa d’atto della 
modifica normativa, l’USR Umbria ha disposto l’utilizzo delle economie derivanti dalla gestione 
delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis del D.L.189/2016 per procedere 
allo scorrimento delle graduatorie relative all’Avviso adottato con DVC n. 68 del 20 giugno 2019, 
ai sensi dell’art.20 del D.L. 189/2016. 
Le economie riversate al 31 dicembre 2023 per nuove concessioni ai sensi dell’articolo 20 D.L. 
n. 189/2016 sono pari a € 2.029.533,28. 

 

D.L. 189/2016, articolo 20 - Decreto interministeriale del 10 maggio 2018. 
Contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano 
realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori 
dei comuni colpiti dal sisma 

In riferimento al suddetto avviso adottato con decreto del Vice Commissario  n. 68 del 20 giugno 
2019, ai sensi dell’art.20 del D.L. 189/2016, nel corso del 2023 le attività relative ai contributi 
agli investimenti alle imprese di tutti i settori produttivi, localizzate nel cratere sismico, sono 
state molteplici, avvalendosi sempre del supporto del Gruppo di Lavoro Tecnico della Regione 
Umbria (con il coordinamento del Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti 
alla ricerca): 

a) monitoraggio delle scadenze dei termini per la richiesta di saldo con rendicontazione delle 
spese effettivamente sostenute e conseguenti solleciti alle ditte interessate; 

b) presa d’atto della decadenza dei contributi per i progetti non realizzati entro i termini; 

c) istruttoria definitiva ed erogazione dei saldi richiesti dalle ditte beneficiarie sin dal 2020; 

d) presa d’atto della modifica normativa introdotta dall’Art.20ter; 

e) procedimento finalizzato alla concessione di nuovi contributi a seguito di scorrimento della 
graduatoria. 

In ragione della situazione emergenziale connessa alla pandemia da COVID-19 che ha impedito a 
molte aziende di realizzare i propri progetti nei termini inizialmente previsti, con decreto 
interministeriale del 10 agosto 2022 era stata concessa un’ulteriore proroga di dodici mesi. In base 
alla data di concessione, per le prime ditte beneficiarie i termini sono scaduti nel mese di luglio 
2023. Entro tale data alcune di loro hanno provveduto a richiedere il saldo e rendicontare le spese 
effettivamente sostenute, mentre altre non sono comunque riuscite a terminare il proprio 
progetto (o neppure ad iniziarlo). Nel 2023 le ditte con decreto di revoca del contributo a seguito 
di decadenza o rinuncia sono state 8, che si vanno ad aggiungere alle 11 che hanno perso il 
contributo nel 2022, per un totale da ridistribuire di € 1.818.324,89 (altri due procedimenti di 
revoca per decadenza sono quasi giunti al termine). 
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DITTE CON DECRETO DI DECADENZA 9 -860.343,83 

A1 
Riserva per Comuni di Norcia, Cascia, Moneleone di Spoleto, Preci  4 -184.039,87 

B1 
Extra riserva   

4 -488.422,48 

B2 
Extra riserva Imprese  agricoltura, pesca, acquacoltura 1 -187.881,48 

DITTE CHE HANNO RINUNCIATO AL CONTRIBUTO 10 -957.981,06 
A1 

Riserva per Comuni di Norcia, Cascia, Moneleone di Spoleto, Preci 5 -565.517,17 

A2 
Riserva per Comuni di Norcia Cascia, Monteleone di Spoleto, Preci – Imprese  agricoltura, pesca, acquacoltura 1 -90.040,90 

B1 
Extra riserva  

4 -302.422,99 

Fonte: USR Umbria -  Sezione Amministrativo  contabilità 
 

 
Le ditte che invece hanno concluso il proprio iter ed hanno ricevuto il saldo nel corso del 2023 
sono 16 e una ditta ha percepito l’acconto del 40% previsto dal bando. Nel 2023 sono stati erogati 
complessivamente € 1.423.326,92, mentre il totale pagato al 31 dicembre 2023 per questa forma 
di sostegno ammonta ad €  2.866.013,99. 
 
 

STATO DELLA PRATICA N. DITTE 
CONTRIBUTO  

CONCESSO IN € 
TOTALE EROGATO  

AL 31/12/2023 IN € 

Ditte che hanno  
percepito il saldo 

36 2.790.280,74 2.705.670,74 

A1 
Riserva per Comuni di Norcia, Cascia, Moneleone di 

Spoleto, Preci 
18 1.228.398,09 1.192.740,65 

A2  
Riserva per Comuni di Norcia Cascia, Monteleone di 

Spoleto, Preci – Imprese  agricoltura, pesca, 
acquacoltura 

1 15.000,00 15.000,00 

B1 
Extra riserva 17 1.546.882,65 1.497.930,09 

Ditte che hanno 
percepito l’acconto 

3 400.858,12 160.343,25 

B1 
Extra riserva 3 400.858,12 160.343,25 

Totale pagato al 31/12/2023   2.866.013,99 

Fonte: USR Umbria -  Sezione Amministrativo contabilità 
 

Liquidato 
nel 2020 

Liquidato nel 
2021 

Liquidato nel 
2022 

Liquidato nel 
2023 

Totale erogato 

€ 95.631,38 € 630.496,33 € 716.559,36 € 1.423.326,92 € 2.866.013,99 

Fonte: USR Umbria -  Sezione Amministrativo  contabilità 

 

Come già detto, la modifica normativa introdotta con l’articolo 20ter del D.L. 189/2016 ha 
permesso di riversare le economie del bando cosiddetto per il “danno indiretto”, a favore di nuovi 
progetti d’investimento ai sensi dell’articolo 20. Avendo dunque a disposizione nuove risorse 
finanziarie da utilizzare, nel corso del 2023 si è proceduto a scorrere la graduatoria adottata con 
DDD n. 538 del 7 ottobre 2020 al fine di concedere ulteriori contributi. 
L’avviso prevedeva una dotazione iniziale di € 4.900.000,00, a cui si sono aggiunte le economie 
ex articolo 20-bis, ma anche quelle derivanti dalle revoche ed in minima parte, quelle accertate 
a seguito della liquidazione di saldi con importo rideterminato a seguito di rendicontazione.  
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Come da Avviso sono state mantenute le seguenti ripartizioni delle risorse: il 40% del totale è 
riservato alle imprese dei comuni di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto ed all’interno 
delle due sezioni A e B, una quota del 10% è destinata ad imprese operanti nei settori 
dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura (A2 e B2). 

A distanza di quasi quattro anni, per poter procedere all’istruttoria per le nuove concessioni, è 
stato necessario richiedere l’aggiornamento delle dichiarazioni attestanti i requisiti di 
ammissione già presentate dalle ditte nel 2019 ed è stato richiesto di confermare il proprio 
interessamento al finanziamento. Non tutte le ditte hanno risposto alla richiesta d’integrazione 
o non sono più interessate al progetto d’investimento e sono incorse nella pena di esclusione 
dalla graduatoria. 

Nel corso del 2023 sono state terminate 40 istruttorie e concessi altrettanti nuovi contributi 
per complessivi € 1.936.470,53. Al 31 dicembre 2023 le ditte finanziate sono 84 (di cui una 
finanziata in due sezioni).  

Rimangono attualmente da liquidare 46 ditte: 

 
 

  IMPORTO IN €  

DITTE DA LIQUIDARE A SALDO 46 2.376.313,38 - 

A1 21 871.270,31 - 

B1 25 1.505.043,07 - 

DITTE CON CONTRIBUTI DA REVOCARE 2 47.920,00 - 

B1 2 47.920,00  

    

Totale inizialmente concesso  5.214.514,12  

Economie a seguito di liquidazioni con contributi 
rideterminati 

 - 84.610,00  

Totale concesso al 31/12/2023  5.129.904,12  

Fonte: USR Umbria -  Sezione Amministrativo e contabilità 

 

I dati delle concessioni (al netto di rinunce e decadenze) sono stati aggregati in base al Comune 
in cui ha sede l’intervento nella tabella sottostante: 

 

COMUNE SEDE INTERVENTO 
NUMERO  
IMPRESE 

CONTRIBUTO CONCESSO 

IN € 

CONTRIBUTO EROGATO 

IN € 

Arrone 1          25.040,88 - 

Cascia 12 847.876,02 542.241,69 

Ferentillo 1  95.365,02 - 

Monteleone di Spoleto 4 200.159,67 15.000,00 

Norcia 41 2.320.365,44 1.661.696,39 

Preci 2 78.830,41 10.294,51 

Scheggino 1 38.590,25 - 

Spoleto 21 1.458.844,12 487.339,09 

Vallo di Nera 1         149.442,31 149.442,31 

TOTALE COMPLESSIVO 84 5.214.514,12 2.866.013,99 

Fonte: USR Umbria -  Sezione Amministrativo e contabilità 
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La seguente situazione finanziaria al 31 dicembre 2023 evidenzia che sono ancora in corso le 
istruttorie per nuove concessioni ed altre ancora saranno avviate nel corso del 2024 a seguito di 
ulteriore scorrimento della graduatoria.  
Da evidenziare la situazione delle aziende agrarie in posizione utile nelle sezioni A2 e B2 che si 
trovavano in 37 a pari punteggio: mentre per 22 ditte nei primi giorni del 2024 si è concluso il 
procedimento di esclusione dalla graduatoria, se tutto risulterà regolare, la concessione per le 
rimanenti 15 ditte avverrà al termine di tutte le istruttorie in corso.   
 
  

EURO 
GRADUATORIE 

A 
GRADUATORIE 

B 
    

 Stanziamento iniziale 
art.20  4.900.000,00       

 Economie da art. 20bis  
2.029.533,28       

 TOTALE FONDI 
COMPRESE ECONOMIE  6.929.533,28 2.771.813,31 4.157.719,97     

 di cui RISERVA aziende 
agricole, pesca e 

acquacoltura 10%  
(A2 e B2)  

 277.181,33 415.772,00     

  LIMITE 
RISERVA A1 

2.494.631,98      

 
Risorse 

destinate a B1 
 3.741.947,97     

CONCESSO TOTALE al 
NETTO DI RINUNCE, 

DECADENZE ed 
ECONOMIE 

5.129.904,12   Sez. 
Totale per 
Sezione 

% 

Da 
concedere 

€ 

 di cui Concesso NETTO in 
A1  

 2.064.010,96  A1 2.494.631,98 36% 430.621,02 

 di cui Concesso NETTO in 
A2   15.000,00  A2 277.181,33 4% 262.181,33 

 di cui Concesso NETTO in 
B1    3.050.893,16 B1 3.741.947,97 54% 691.054,81 

 di cui Concesso NETTO in 
B2    - B2 415.772,00 6% 415.772.00 

Fonte: USR Umbria -  Sezione Amministrativo e contabilità 
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2.11. Traslochi e depositi temporanei di mobili 
 
 

‘Ordinanza del Commissario n. 21/2017 disciplina le modalità di riconoscimento di un 
contributo massimo di € 1.500,00 per traslochi e/o  depositi temporanei di mobili e di 

suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione - in conseguenza degli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - sia stata sgomberata per inagibilità totale a seguito di 
provvedimenti delle autorità competenti sulla base di schede AeDES con esito E  o con esito B o C, 
purché abbia comunque subìto danni gravi (per danni gravi si intendono quelli individuati dalla 
tabella 1 allegata all’Ordinanza n. 19/2017, che risultino documentati dal richiedente e verificati 
dall’Ufficio speciale per la ricostruzione prima dell’autorizzazione alla progettazione 
dell’intervento di miglioramento sismico sull’intero edificio). 
Nel grafico sottostante vengono riportate le istanze pervenute per i traslochi e depositi negli anni 
dal 2017 al 2023: 
 

 

Nella tabella sottostante vengono riportati i contributi concessi dal 2017 al 2023 ai sensi 
dell’ordinanza commissariale n. 21/2017:  
 
 
 

 
Anno 

Numero istanze 
traslochi e depositi 

pervenute 

Numero pratiche effettive 
traslochi e depositi 

(escluse non 
ammissibili/annullate) 

 

Contributo approvato 
in € 

2017 85 73 93.832,45 

2018 114 102 145.814,30 

2019 64 58 82.987,97 

2020 77 75 108.245,80 

2021 98 86 124.633,00 

2022 59 52 64.737,40 

2023 48 48 61.572,60 

Totale 545 494 681.823,52 

Fonte dati: USR Umbria - Sistema gestionale SAVlO al 31 dicembre 2023 
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Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi al 2023 con riferimento all’ordinanza 
commissariale n. 21/2017: 
 

 
TRASLOCHI E DEPOSITI DAL 2017 AL 2023 
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CONTRIBUTO 
APPROVATO 

IN € 

NOTE 

 COMUNI CRATERE 

CASCIA 10   10      10 15.000,00  

NORCIA 27   25    2  25 42.987,00 

Compresi € 
6.000 di 
pratiche 

pervenute nel 
2022 

SPOLETO 9  5 4    1  3   3.585,60  

 COMUNI FUORI CRATERE 

MONTEFALCO 2   2    2     

  

      TOTALE 48  5 43    5  38 61.572,60  

 Percentuale 98% 

 
Fonte dati: USR Umbria - Sistema gestionale SAVlO al 31 dicembre 2023 
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Infine dalla seguente tabella, si può ricavare la situazione riepilogativa delle pratiche e 
dei contributi concessi per traslochi e depositi dal 2017 al 2023 nei comuni del cratere 
e fuori cratere: 
 
 

TRASLOCHI E DEPOSITI DAL 2017 AL 2023 
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CONTRIBUTO 
APPROVATO 

IN € 

COMUNI CRATERE 

CASCIA 117  1 116      116 170.948,30 

CERRETO DI 

SPOLETO 
1   1      1 1.500,00 

FERENTILLO 4   4      4 5.551,00 

MONTELEONE DI 

SPOLETO 
4   4      4 5.664,00 

NORCIA 316 1 20 295    2 1 292 416.917,25 

PRECI 7   7      7 9.750,00 

SELLANO 1   1      1 1.500,00 

SPOLETO 61  23 38    1  37 47.980,40  

 

COMUNI FUORI CRATERE 

BASTIA UMBRA 1   1      1 976,00 

BEVAGNA 2  2 =       = 

CASTEL 

RITALDI 
1   1      1 1.500,00 

DERUTA 1   1      1 1.500,00 

FOLIGNO 9  3 6      6 8.148,00 

GUALDO 

CATTANEO 
3   3      3 4.464,00 

MARSCIANO 3  3 -       = 

MONTEFALCO 3  1 2    2   = 

NOCERA UMBRA 2   2      2 2.461,40 

PERUGIA 1  1 -       = 

SPELLO 1   1      1 1.463,17 

TERNI 1   1      1 1.500,00 

TOTALE 536 1 54 481    2 1 478 681.823,52 

Percentuale 98% 

Fonte dati: USR Umbria - Sistema gestionale SAVlO al 31 dicembre 2023 
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3.1. I controlli dell’USR - Umbria 
 

’USR Umbria, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico della Ricostruzione Privata 
approvato con l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022, ha 
predisposto il nuovo regolamento per i controlli e le verifiche a campione sugli interventi 
della ricostruzione privata approvato con Determinazione Direttoriale n. 1402 del 27 luglio 

2023. 
In particolare le verifiche e i controlli del nuovo regolamento sono finalizzati a verificare, sia per 
le istanze presentate con procedura semplificata e sia per quelle con procedura speciale, nel mese 
precedente alla data di estrazione:  
• il 25% delle domande di contributo, ai sensi dell’art.76 del Testo unico; 
• il 10% dei decreti di concessione adottati ai sensi dell’art.77 comma 1 del Testo unico; 
• il 10% a fine lavori sulle attestazioni di regolare esecuzione delle opere di ripristino 

dell’agibilità, ai sensi dell’articolo 77 comma 1 del Testo unico. 
In considerazione delle disposizioni dell’ordinanza del Vice commissario 23 dicembre 2020 n. 12, 
che attribuisce al dirigente della Ricostruzione Privata la competenza dell’istruttoria e degli 
adempimenti previsti dalla normativa per le zone sismiche, si procede contestualmente alle 
verifiche di cui al Capo VII del Testo unico, anche al controllo a campione sensi dell’articolo 208, 
comma 4, della L.R. n. 1/2015. Pertanto tra le istanze estratte per le verifiche preventive (25%), 
viene sorteggiato il 5% delle istanze presentate con preavviso scritto e deposito e il 5% delle 
istanze presentate con richiesta di autorizzazione sismica, nel rispetto di quanto disposto dalle 
vigenti deliberazioni di Giunta Regionale. 
Nel nuovo regolamento sono state esplicitate le modalità operative dell’istruttoria per le 
verifiche preventive e per i controlli successivi alla concessione del contributo distinguendo le 
istanze con lavori non iniziati da quelle con lavori in esecuzione o eseguiti. Nel regolamento è 
disciplinato anche il controllo sismico in corso d’opera e il controllo successivo alla comunicazione 
di inizio lavori. 
Per le domande di concessione del contributo, presentate secondo la procedura ordinaria vigente 
anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni di semplificazione di cui all’O.C. n. 
100/2020, che possono aderire alla medesima O.C. n. 100/2020 tramite R.C.R. in variante, ovvero 
nel caso di integrazione nello stesso fascicolo di istanze per la riparazione di edifici con danno 
lieve che sono state oggetto di provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione ai sensi 
dell’O.C. n. 121/2021, le verifiche e i controlli previsti dall’articolo 12- bis, comma 3 del D.L. n. 
189/2016 e dall’art. 12 dell’O.C. n. 100/2020 non risultano in contrasto con quanto previsto dal 
Testo unico, sia in relazione alle percentuali di estrazione che in relazione alle modalità operative.  
Per le istanze in narrativa per le quali, unitamente all’istanza di saldo, risultano pervenute 
richieste di compensazione delle lavorazioni eseguite a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 30 
giugno 2021 relativamente ai prezzi di alcuni materiali, come indicati dal decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile dell’ 11 novembre 2021, e la compensazione per 
le lavorazioni eseguite a decorrere dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 
7 dell’Ordinanza Commissariale n. 118/2021, si procede all’estrazione per il controllo a campione 
del 10%. 
Nel 2023 sono state estratte a campione 196 istanze di cui 108 per il controllo preventivo, 31 
per il controllo sismico, 29 per il controllo dopo decreto contributo, 16  controllo dopo fine 
lavori e 12 per il controllo sulle compensazioni. 
Nella tabella esemplificativa sotto riportata vengono evidenziati i dati relativi ai controlli dell’USR 

Umbria alla data del  31  dicembre 2023:  
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CONTROLLO 

SISMICO SU 

ISTANZE 

ESTRATTE A 

CONTROLLO 

PREVENTIVO 

DECRETI 

ADOTTATI 

DECRETI 

ESTRATTI A 

CONTROLLO 

 
 

ISTANZE 

ESTRAIBILI A 

CONTROLLO 

DOPO FINE 

LAVORI 

 
 

ISTANZE 

ESTRATTE A 

CONTROLLO 

DOPO FINE 

LAVORI 

 
ISTANZE 

CONTROLLO SU 

COMPENSAZIONI 

Gennaio 82 17 5 14 2 9 1 2 

Febbraio 9 3 1 9 1 4 1 0 

Marzo 17 5 2 10 1 7 1 1 

Aprile 23 6 2 22 3 12 2 1 

Maggio 13 5 2 22 3 15 2 1 

Giugno 52 13 3 28 3 7 1 1 

Luglio 33 9 2 31 4 13 2 0 

Agosto 40 10 3 19 2 10 1 2 

Settembre 23 6 2 23 3 9 1 1 

Ottobre 26 8 2 23 3 6 1 1 

Novembre 72 18 5 20 2 15 2 1 

Dicembre 31 8 2 20 2 5 1 1 

Totale 421 108 31 241 29 112 16 12 

Fonte dati: USR Umbria 31 dicembre 2023 

  
Passando all’analisi dei dati si evidenzia che il numero delle istanze sottoposte a campione è 
superiore al 25% del complessivo delle istanze pervenute, a causa degli arrotondamenti all’intero 
superiore del numero di istanze estratte nelle singole estrazioni.  
Dai controlli preventivi atti a verificare la presenza dei necessari presupposti per la concessione 
dei contributi, la correttezza di quanto asseverato da parte dei tecnici privati nella richiesta di 
concessione di contributo e la congruenza tra l’importo del contributo richiesto e l’intervento di 
ristrutturazione/ricostruzione proposto, non sono emerse situazioni di inammissibilità delle 
istanze, seppur in taluni casi è risultato necessario produrre  integrazioni documentali e 
comunque di carattere non sostanziali. 
Si ricorda che qualora dalle verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei 
necessari presupposti, ovvero che gli interventi non corrispondano a quelli per i quali è stato 
concesso il finanziamento, è previsto l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di 
concessione dei contributi nonché la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, 
così come disposto dall’art. 80 del Testo Unico della Ricostruzione Privata (O.C. 130/2022). 
Per tutto l’anno 2023 è stata condotta l’attività di controllo in cantiere, sia in corso d’opera che 
a fine lavori.  Alla data del 31 dicembre 2023 sono stati effettuati dal personale USR Umbria della 
Sezione Controlli e P.S.R 99 sopralluoghi di cui 81 per istanze estratte per il controllo dopo la 
concessione del contributo e 18 estratte per il controllo successivo alla fine lavori sulle 
attestazioni di regolare esecuzione delle opere di ripristino dell’agibilità. 
Dalle verifiche in cantiere si è riscontrato che in alcuni casi sono emerse lievissime differenze 
comunque rientranti nella sfera di competenza del direttore dei lavori e comunque mai 
incidenti sui contributi concessi, come anche disciplinato dal comma 6 lett. d), art.78 del Testo 
Unico della Ricostruzione Privata (O.C. 130/2022). 
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3.2. Programmi straordinari di ricostruzione 
 

 Programmi Straordinari di Ricostruzione (PSR) sono stati introdotti dal primo comma 
dell’articolo 3-bis del decreto legge n. 123/2019, inizialmente allo scopo di accelerare la 
ricostruzione di interventi “conformi” ai preesistenti, anche in deroga ai vigenti piani e 

regolamenti urbanistici. In seguito all’emanazione del DL Semplificazioni n. 76/2020, che ha 
assunto tali deroghe quale norma generale per la ricostruzione modificando l’art. 12, comma 2, 
DL 189/2016, il Commissario Straordinario per il Sisma 2016, con l’ordinanza n. 107/2020 – e le 
Linee Guida allegate – ha introdotto importanti elementi di novità per gli strumenti della 
programmazione e pianificazione per la ricostruzione (PSR e PUA) e più in generale per 
l’accelerazione dell’attività di ricostruzione privata. 
In tal senso, rispetto allo strumento introdotto dal DL n. 123/209, l’ordinanza n. 107/2020 prima, 
ed il Testo Unico della Ricostruzione Privata poi (Ord. 130/2022, artt. 108-112), definiscono una 
nuova fisionomia giuridica e tecnica del PSR che diventa più simile a uno strumento di 
pianificazione strategica, dunque con forte incidenza sulle scelte di progettazione del territorio, 
che assume contenuti programmatori rilevanti e qualificanti, applicabili a seconda dei casi a 
territori di rilevanza sub-comunale, comunale e/o sovra-comunale. Infatti, l’art. 109, sesto 
comma, del Testo Unico della Ricostruzione Privata evidenzia le potenzialità della dimensione 
intercomunale del PSR, che può diventare carattere distintivo e qualificante di questo strumento, 
orientandolo verso i più innovativi esperimenti di progettazione urbanistica intercomunale. 
Per quanto riguarda l’Umbria sono stati approvati nel corso degli anni i seguenti Programmi 
Straordinari di Ricostruzione predisposti dall’USR Umbria, su proposta dei rispettivi Comuni: 
 

COMUNE 
DECRETO VICE 
COMMISSARIO 

SINTESI 

CASCIA N. 6 DEL 29.12/2022 

Lettura integrata tra tutti gli interventi di 
ricostruzione, sia pubblica che privata, al fine 
di ottimizzare risorse e tempistiche. 
Particolare attenzione è stata posta alla 
rifunzionalizzazione dei servizi essenziali 
relativi alla ricostruzione del polo scolastico e 
dell’ospedale oltre che delle infrastrutture di 
supporto (parcheggi, viabilità). Inoltre è stata 
proposta una nuova lettura funzionale di viale 
Cavour, quale asse principale di accesso al 
capoluogo, tramite interventi di rigenerazione 
urbana e interventi su alcune frazioni (es. 
Avendita, Colle di Avendita, Maltignano….). 

NORCIA N. 3 DEL 07/04/2021 

Il territorio viene classificato in tre distinti 
ambiti territoriali in base al grado di tutela 
paesaggistica cui è sottoposto e, per ogni 
ambito, emana indirizzi per la modifica 
dell’ingombro planivolumentrico degli edifici 
esistenti (sagoma, sedime e prospetti). 

PRECI N. 7 DEL 29/12/2022 

Lettura integrata e sostenibile della 
ricostruzione post sisma 2016 degli edifici 
pubblici, infrastrutture e sottoservizi. Vengono 
analizzate le criticità ed individuate le 
soluzione per la ricostruzione del capoluogo, 
della cantierabilità, delle aree per le 
delocalizzazioni nonché effettuato un 
censimento puntuale delle opere pubbliche 
con l’eventuale individuazione di nuovi edifici 
strategici funzionali al piano di protezione 
civile comunale. 

I 
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3.3. Microzonazioni sismiche 
 

el consiglio comunale di Norcia tenutosi l’11 dicembre 
2023 è stato preso atto dello studio relativo alle faglie 
attivie e capaci (FAC) presenti nel territorio comunale di 

cui all’ordinanza commissariale n. 83 del 2 agosto 2019 e sono 
state aggiornate le previsioni del Piano Regolatore Generale 
parte strutturale e parte operativa di bae di prima fase agli 
effetti dell’art. 32, comma 9, della Legge regionale n. 1/2015.  
Gli studi paleosismologici sulle zone di attenzione delle faglie 
attive e capaci del territorio comunale di Norcia finalizzate alla 
mappatura di dettaglio delle FAC e alla perimetrazione delle 
relative zone di rispetto (ZR) e suscettibilità (ZS) sono stati 
realizzati dall’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
A seguito dei risultati delle prime due fasi di studio, la Fase 3  ha 
visto pianificare lo scavo di sei trincee paleosismologiche oltre 
ad alcuni saggi esplorativi nel capoluogo e nelle frazioni di 
Ancarano (Capo del Colle) e a Campi. I 24 campioni prelevati 
nelle trincee (colluvi, paleosuoli, carboni, ossa) sono poi stati 
preparati e confezionati nel laboratorio terre dell’IGAG ed inviati 
per la datazione al C14 alla società Beta Analytic (Miami, USA) il 
15 giugno 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati ed i risultati raccolti nel corso delle tre fasi di studio sulle 
FAC del Comune di Norcia hanno consentito di mappare le faglie 
attive e capaci nonchè le zone di attenzione simmetriche. Tutte 
le FAC investigate hanno mostrato evidenze di attività tettonica 
recente. 
Per l’area di Norcia capoluogo, Ancarano (Piè la Rocca e Capo 
del Colle) e di Campi sono state definite delle FAC certe, sia 
sintetiche  che antitetiche rispetto alla faglia principale a monte, 
in corrispondenza delle quali sono state costruite Zone di 
Rispetto (ZR), con un buffer asimmetrico di 30 metri con 
rapporto letto/tetto pari a 1:4 in quanto trattasi di faglie a 
cinematismo prevalentemente normale, corrispondente a 6 metri 
nel blocco di letto e 24 metri nel blocco di tetto.  

N 

paleosismologia 
 

 
La paleosismologia è una disciplina 
della Geologia dei Terremoti che ha 
l’obiettivo di studiare e identificare 
terremoti passati, storici e 
preistorici, sulla base delle impronte 
che le faglie attive lasciano 
sottoforma di dislocazioni e 
fagliazioni dei terreni attraversati 
ma anche dagli effetti dei fenomeni 
secondari sismoindotti, quali ad 
esempio, liquefazioni e instabilità di 
versante, in occorrenza di forti 
terremoti (M > 5.5). 
 
Le evidenze geologiche dei forti 
terremoti passati vengono studiate 
mediante lo scavo di trincee 
paleosismologiche, che vengono 
realizzate a cavallo della traccia 
della faglia e consentono di studiare 
del dettaglio le caratteristiche 
stratigrafiche e l’età dei terreni 
interessati dalla fagliazione, e 
soprattutto la dimensione e la 
scansione cronologica dei terremoti 
e paleoterremoti rilasciati da quella 
faglia. 
 
L’inquadramento cronologico delle 
diverse unità riconosciute in trincee 
viene effettuata mediante il 
campionamento dei terreni, di 
elementi archeologici o livelli 
vulcanoclastici che 
successivamente, grazie all’ausilio 
di laboratori specializzati in 
materia, vengono sottoposti a 
datazione numerica. 
 
I risultati dello studio 
paleosismologico in trincea 
consentono di ottenere preziose 
informazioni sulle caratteristiche 
sismogeniche della faglia investigata 
in termini di tempi di ricorrenza di 
forti terremoti, massima 
dislocazione attesa in superficie, e, 
molto importante ai fini del 
presente studio, l’esatta ubicazione 
della FAC investigata in termini 
planimetrici. 
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Anche il Testo Unico per la ricostruzione privata, all’art. 24, contempla la ricostruzione in zone 
di attenzione per faglie attive e capaci individuate con studi di microzonazione sismica e su aree 
soggette a dissesti. In particolare, nell’allegato 10, vengono individuati i criteri di indirizzo per 
la progettazione e la realizzazione degli interventi nelle aree interessate da FAC e da altri dissesti 
idro-geomorfologici.  

 
3.4. Gestione delle macerie 

 
al 2016 al 2022 la Regione Umbria, in qualità di stazione appaltante per l’attività di raccolta 
e trattamento delle macerie, ha affidato la gestione dell’intero ciclo alla società pubblica 
Valle Umbria Servizi S.p.A. che ha provveduto negli anni a dare esecuzione al Piano di 

Gestione delle macerie, aggiornato sulla base delle esigenze fomulate dai Comuni. 
Alla data del 31 dicembre 2022 si sono concluse le attività affidate alla società pubblica Valle 
Umbria Servizi S.p.A. dalla Regione Umbria e, il Commissario Straordinario, con decreti n. 81 del 
10.02.2023 e n. 157 del 09.03.2023, ha erogato all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione  della 
Regione Umbria la somma a copertura della spesa prevista nel III piano delle macerie aggiornato 
sulla base delle previsioni comunicate dai Comuni di Norcia, Preci e Cascia. 
Con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario Straordinario è stato approvato il 
Testo Unico della Ricostruzione Privata, che all’art. 32 - Interventi di demolizione o di messa in 
sicurezza degli edifici, comma 1,  stabilisce:  
“Gli edifici danneggiati dal sisma che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono 
pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l’igiene 
pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l’avvio dei lavori per la ricostruzione 
o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi ovvero ne impediscano il rilascio dell’agibilità, 
devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario ovvero, ove sussista una 
motivata richiesta, sono demoliti dal Comune tramite appalti unitari di esecuzione dei lavori, a 
valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 della legge speciale Sisma, previa comunicazione 
all’USR competente, anche ai fini della programmazione dei lavori. La stessa disciplina si applica 
alla demolizione degli immobili ricostruiti su altro sito in forza di delocalizzazione, salva diversa 
intesa con il proprietario”.  
Lo stesso art. 32 del richiamato Testo unico, al comma 7 prevede: “In relazione agli immobili 
privati ricompresi nei programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di 
superamento delle opere di messa in sicurezza, nonché di demolizione volontaria, ove 
ammissibili, definiti dai Gruppi tecnici di valutazione (GTV) istituiti dalle ordinanze speciali 
adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 6, comma 2, 
della legge speciale Sisma possono chiedere l’anticipo delle spese per la demolizione dell’edificio 
danneggiato prima della presentazione della domanda di contributo di cui al comma 1”. 
Alla luce delle disposizioni del Testo Unico della Ricostruzione Privata, con nota PEC. n. 17089 del 
6 giugno 2023, il direttore dell’USR Umbria ha invitato i Comuni del cratere a dare applicazione 
alle disposizioni dell’articolo 32, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 
della legge speciale sisma, previa comunicazione all’USR Umbria. 
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4.1. La ricostruzione pubblica in Umbria 
 

 principali provvedimenti emessi nel corso degli anni in materia di opere pubbliche e di beni 
culturali comprensivi dei beni ecclesiastici, sono riepilogabili con: 
 
▪ l’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 105/2020, riguardante il piano chiese e lo stanziamento in 

Umbria di ulteriori € 40 milioni per 82 interventi, che vanno ad aggiungersi ai 55 interventi 
per € 31.760.588,85 già finanziati per le Diocesi e il F.E.C. con le ordinanze commissariali 
nn. 23/2017, 32/2017 e 38/2017, per un totale complessivo originario di € 71.760.588,85, 
poi sostanzialmente ricompreso negli elenchi di cui al decreto commissariale n. 395/2020. 
 

▪ l’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 109/2020 che ha attuato una ricognizione generale delle 
opere pubbliche già finanziate con le ordinanze commissariali nn. 27/2017, 33/2017, 
37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/2019 al fine di costituire un elenco unico delle opere 
pubbliche, sostitutivo ed integrativo dei piani e dei programmi approvati in precedenza, 
con un importo inizialmente programmato da ordinanza pari ad € 216.673.762,28, poi via 
via rimodulato per assegnazione ad alcuni interventi dei Fondi Aggiuntivi (O.C. n. 
126/2022) ridefinendo per i 144 interventi finanziati un importo complessivo pari ad € 
148.521.061,91. 

 
▪ l’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 126/2022 riguardante l’approvazione del nuovo prezzario 

unico del cratere – edizione 2022 e l’istituzione, all’art. 4 della medesima, dei Fondi 
Aggiuntivi per contrastare l’incremento dei costi derivanti dall’aumento delle materie 
prime per gli interventi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 109/2020. 

 
▪ l’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 128/2022 riguardante il finanziamento di ulteriori interventi 

– alcuni ex-novo e, altri, confluiti dall’O.C. 105/2020 - per un importo complessivo, 
ridefinito per gli edifici ricadenti nel territorio dell’Umbria con ordinanza commissariale 
n. 143/2023, di € 17.031.410,00, emanata in occasione dell’ottavo centenario dalla morte 
di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. 
 

▪ l’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 129/2022 riguardante l’approvazione del programma 
straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma per i Comuni maggiormente 
colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria di cui all’Allegato A della medesima, per 
€.65.755.583,00 – poi sceso per il confluire di alcuni interventi ivi previsti nelle Ordinanze 
Speciali ad € 36.705.583,00, riferiti a 44 interventi finanziati e il nuovo piano di 
ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria di cui 
all’Allegato B, per € 65.007.875,00, riferiti a 95 interventi finanziati. 
 

▪ l’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 132/2022 riguardante l’approvazione dei nuovi interventi 
relativi alle chiese e agli edifici di culto, con integrazioni finanziarie dei precedenti 
programmi fino ad un importo complessivo per l’Umbria inizialmente previsto pari ad 
€.127.110.201,76. Inoltre, con l’allegato 3 è stato approvato il nuovo piano degli edifici di 
culto di proprietà di Diocesi ed Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti. Con la citata 
ordinanza si è inteso completare il quadro complessivo del danno riferito agli edifici di 
culto i cui soggetti attuatori sono le Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, 
tenuto conto non solo della precedente programmazione (ordinanza commissariale n. 
105/2020 rivista con decreto commissariale n. 395/2020), ora aggiornata anche alla luce 
del necessario adeguamento degli importi degli interventi all’attuale situazione economica 
e di costo delle materie prime, ma anche della nuova programmazione scaturita dal 
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complesso lavoro di censimento realizzato dalla struttura commissariale con le Diocesi e 
gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti per mezzo della CEI. 
 

▪ l’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 110/2020 che ha infine disciplinato le ordinanze speciali –
dove sono confluiti via via alcuni interventi di particolare rilevanza dei Comuni 
maggiormente colpiti del cratere umbro quali Norcia, Cascia e Preci, in parte già finanziati 
nelle ordinanze commissariali n. 109/2020 e 129/2022 Allegato A, in parte inserendo 
proprio interventi ex-novo – stabilendo altresì che le stesse devono indicare le normative 
che si possono derogare per pervenire ad una immediata  attuazione degli interventi’, la 
copertura finanziaria, il soggetto attuatore, le relative modalità di realizzazione degli 
interventi, il cronoprogramma e i sub- commissario competenti.  

 

Alla luce pertanto di quanto premesso e delle varie ordinanze commissariali emanate nel corso 
degli anni - che hanno registrato anche l’accorpamento e/o la rimodulazione finanziaria di 
diversi interventi o il loro spostamento nell’ambito delle ordinanze speciali (con 
maggiorazione, spesso, di alcuni importi oltre che l’inserimento di diversi interventi ex-novo -   
la situazione delle opere pubbliche finanziate in Umbria alla data del 31 dicembre 2023, 
viene riassunta nella seguente Tabella 1, che ricomprende anche gli interventi finanziati con 
gli sms solidali di cui all’ordinanza commissariale n. 48/2018: 

 

DESCRIZIONE INTERVENTI IMPORTO IN € 

Ordinanza Commissariale 109/2020 - Opere Pubbliche 144 148.521.061,91 

Ordinanza Commissariale 129/2022 -        Nuovo Piano OOPP 95 65.007.875,00 

Ordinanza Commissariale 129/2022 - Rigenerazione Urbana 44 36.705.583,00 

Ordinanza Commissariale 48/2018 - SMS Solidali 9 4.835.296,76 

Ordinanza Speciale 10/2021 – Preci 7 4.593.404,85 

Ordinanza Speciale 11/2021 – Norcia 11 59.937.870,83 

Ordinanza Speciale 12/2021 – Cascia 5 22.922.158,39 

Ordinanza Speciale 18/2021 - Castelluccio di Norcia   8 22.621.807,00 

Ordinanza Speciale 27/2021 - Agenzia del Demanio 9 5.791.000,00 

Ordinanza Speciale 31/2021 All.1 - Nuovo Piano Scuole 53 234.484.702,00 

Ordinanza Speciale 31/2021 All.2 - Piano Scuole incrementi 6 11.283.967,20  

Ordinanza Speciale 39/2022 – Preci 28 35.777.455,44 

Ordinanza Speciale 43/2022 - Castelluccio, Campi e S. 
Pellegrino 

8 29.802.784,00 

Ordinanza Speciale 64/2023 - Ancarano, Nottoria 5 15.000.000,00 

TOTALE 432 691.284.966,38 
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Per quanto riguarda invece gli importi finanziati – suddivisi per soggetto attuatore – per le chiese 
e gli edifici di culto in capo alle Diocesi e agli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, si rimanda 
alla seguente Tabella 2: 
 

SOGGETTO ATTUATORE INTERVENTI IMPORTO IN € 

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia 128 98.507.200,00 

Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino 3 1.451.000,00 

Diocesi di Città di Castello 2 263.000,00 

Diocesi di Foligno 11 5.152.800,00 

Diocesi di Gubbio 10 3.119.000,00 

Diocesi di Orvieto – Todi 4 795.000,00 

Diocesi di Perugia – Città della Pieve 9 1.159.000,00 

Diocesi di Terni – Narni – Amelia 11 2.689.038,00 

MIC - USS 4 6.045.963,76 

Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 10 7.928.200,00 

TOTALE 192 127.110.201,76 

 
Con focus a parte sulle Chiese e i luoghi di culto di cui all’ordinanza commissariale n. 128/2022 
emanata in occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi, Patrono 
d’Italia, così suddivisi per Soggetto Attuatore: 
 

SOGGETTO ATTUATORE INTERVENTI IMPORTO IN € 

Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi 9 14.481.410,00 

Provincia Santa Chiara dei Frati Minori 1 1.100.000,00 

Custodia Generale Sacro Convento di Assisi 1 1.450.000,00 

TOTALE 11 17.031.410,00 

In seguito, la suddivisione del rapporto tra i finanziamenti sulle opere pubbliche  e quello sulle 
chiese e luoghi di culto in capo alle Diocesi e agli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti: 
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Di particolare rilevanza poi, sempre per 
le chiese e i luoghi di culto, sono le due 
ordinanze speciali emanate per l’Umbria 
su interventi originariamente già 
approvati dal Piano Chiese di cui 
all’ordinanza commissariale n. 105/2020 
– e per questo non computati negli 
interventi delle Opere Pubbliche di cui 
alla Tabella 1 su esposta - ovvero la 
Basilica di San Benedetto in Norcia di cui 
all’ordinanza speciale commissariale n. 
8/2021 e i tre interventi (chiesa, 
convento e torre campanaria con 
consolidamento della rupe soprastante 
che costituisce parte integrante del 
complesso abbaziale) del complesso 
monumentale di Sant’Eutizio di cui 
all’ordinanza speciale commissariale n. 
10/2021, per il cui dettaglio si rimanda al 
capitolo specifico delle ordinanze 
speciali. 
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4.2. Stato di attuazione delle opere pubbliche 
 

o stato di attuazione delle opere pubbliche necessita di una lettura articolata in base alle 
ordinanze di riferimento dei singoli interventi in quanto, alcuni di essi, nel tempo hanno 
subito sia accorpamenti in interventi unitari, sia rimodulazioni finanziarie in seguito a 

maggiori costi e, non ultimo, il trasferimento in ordinanze speciali - e su di esse devono essere 
quindi imputati – al fine di accelerarne i processi di realizzazione, le quali ordinanze hanno pure 
contribuito a maggiorare il numero complessivo sia in termini di interventi che di fabbisogni 
economici.   
Alla data del 31 dicembre 2023 pertanto, l’elenco degli interventi come opere pubbliche in 
Umbria - con il loro stato di attuazione e l’indicazione delle somme fino a tale data erogate - è il 
seguente:  
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COMUNE INTERVENTO 

IMPORTO 
ASSEGNATO  
(contabilità 

speciale) 

SOGGETTO ATTUATORE 
STATO DI 

ATTUAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2023 

IMPORTO 
TRASFERITO DA 

USR AL SOGGETTO 
ATTUATORE 

109/2020 109/2020 SPOLETO Scuola media D. Alighieri  5 800 000,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

109/2020 109/2020 SPOLETO 
Scuola dell'infanzia "Prato 
Fiorito" 

1 200 000,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

109/2020 109/2020 CASCIA ATER - Via T. Graziani, 17-19 1 510 034,82 ATER UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 541 791,25 

109/2020 109/2020 
CERRETO DI 

SPOLETO 
ATER - Via Santa Caterina, 1/A 556 107,11 ATER UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 196 100,21 

109/2020 109/2020 
CERRETO DI 

SPOLETO 
Via Santa Maria del Libera 421 875,00 

COMUNE DI CERRETO 
DI SPOLETO 

FA_9 - Collaudo 413 571,01 

109/2020 109/2020 NORCIA ATER - Via Case Sparse, 41/A 1 015 133,23 ATER UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 371 246,90 

109/2020 109/2020 NORCIA ATER - Via Case Sparse, 41/B 1 220 136,61 ATER UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 395 010,21 

109/2020 109/2020 NORCIA ATER - Via Case Sparse, 41/C-D 1 506 801,15 ATER UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 537 079,42 

109/2020 109/2020 PRECI 
ATER - Fraz. Saccovescio - Via 
Cairoli, 23 

958 026,40 ATER UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 342 107,78 

109/2020 109/2020 PRECI ATER - Via De Gasperi, 2 785 443,08 ATER UMBRIA FA_9 - Collaudo 735 312,73 

109/2020 109/2020 SELLANO ATER - Loc. Postignano 1 257 063,29 ATER UMBRIA FA_9 - Collaudo 1 050 298,44 

109/2020 109/2020 SPOLETO 
Viale Martiri della Resistenza, 
75 

110 000,00 COMUNE DI SPOLETO FA_9 - Collaudo 86 023,02 

109/2020 
OS_31 - 

All.2 
BASTIA UMBRA 

Scuola media "Colomba 
Antonietti" - Palestra 

963 967,20 
COMUNE DI BASTIA 

UMBRA 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato 35 890,73 

109/2020 109/2020 BEVAGNA  Scuola primaria "S. Francesco" 1 900 665,00 USR UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 672 864,78 

109/2020 OS_12 CASCIA 
Istituto Omnicomprensivo 
"Beato Simone Fidati" 

5 227 500,00 COMUNE DI CASCIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 2 091 000,00 

109/2020 
OS_31 - 

All.2 
COSTACCIARO  Palestra comunale 800 000,00 

COMUNE DI 
COSTACCIARO 

FA_4 - Progetto definitivo / 
pfte approvato 61 272,74 

109/2020 109/2020 FOLIGNO 
Scuola Infanzia e Primaria di via 
Piermarini - Edificio in muratura 

2 641 685,16 USR UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 529 563,71 

109/2020 109/2020 GUBBIO 
Scuola materna ed elementare 
di Carbonesca 

666 900,00 USR UMBRIA FA_9 - Collaudo 645 546,32 

109/2020 OS_11 NORCIA 
POLO SCOLASTICO NORCIA 
(scuole varie) 

25 481 250,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 10 192 500,00 

L 
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COMUNE INTERVENTO 

IMPORTO 
ASSEGNATO  
(contabilità 

speciale) 

SOGGETTO ATTUATORE 
STATO DI 

ATTUAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2023 

IMPORTO 
TRASFERITO DA 

USR AL SOGGETTO 
ATTUATORE 

109/2020 109/2020 PERUGIA Istituto Magistrale "A. Pieralli" 7 430 304,71 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 326 469,78 

109/2020 109/2020 SPOLETO 
Istituto Magistrale "G. Elladio" 
Liceo Scienze Umane - Palestra 

156 731,25 PROVINCIA DI PERUGIA FA_7 - Inizio Lavori 110 992,76 

109/2020 109/2020 TODI 
 Scuola Infanzia e Primaria di 
Collevalenza 

1 077 300,00 COMUNE DI TODI 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 
10 990,83 

109/2020 109/2020 GUARDEA Palestra comunale 1 073 250,00 COMUNE DI GUARDEA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 
- 

109/2020 109/2020 TERNI 
Scuola Primaria "Don Milani" - 
Palestra 

239 013,29 COMUNE DI TERNI FA_7 - Inizio Lavori 99 219,05 

109/2020 109/2020 TERNI 
 Scuola Primaria "Oberdan" - 
Palestra 

342 604,08 COMUNE DI TERNI 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 BEVAGNA 
Chiesa di San Filippo - Edifico 
Chiesa ed Edificio Oratorio e 
Sagrestia 

2 180 000,00 USR UMBRIA 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 

252 132,58 

109/2020 109/2020 
CAMPELLO SUL 

CLITUNNO 
Palazzo Comunale 172 777,01 

COMUNE DI CAMPELLO 
SUL CLITUNNO 

FA_7 - Inizio Lavori 80 998,07 

109/2020 109/2020 CASCIA Sede Biblioteca (Palazzo Carli) 1 627 400,00 COMUNE DI CASCIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 27 748,36 

109/2020 109/2020 CASCIA 
Cimiteri Loc. Civita e Castel 
S.Maria 

200 000,00 COMUNE DI CASCIA FA_3-1 - Istruttoria USR - 

109/2020 109/2020 CASCIA 
Palazzo Comunale (Palazzo 
Frenfanelli) 

1 359 160,00 COMUNE DI CASCIA FA_7 - Inizio Lavori 594 031,34 

109/2020 109/2020 
CERRETO DI 

SPOLETO 
Gruppo Appartamenti 
Residenze Anziani 

162 300,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_9 - Collaudo 161 593,24 

109/2020 109/2020 
CERRETO DI 

SPOLETO 
Palazzo Comunale 372 763,81 

COMUNE DI CERRETO 
DI SPOLETO 

FA_7 - Inizio Lavori 326 772,96 

109/2020 109/2020 
GUALDO 

CATTANEO 
Porta centro storico frazione 
S.Terenziano 

62 560,00 
COMUNE DI GUALDO 

CATTANEO 
FA_9 - Collaudo 56 471,90 

109/2020 109/2020 
MASSA 

MARTANA 
Chiesa Santa Maria della Pace 550 000,00 

COMUNE DI MASSA 
MARTANA 

FA_3-1 - Istruttoria USR 2 656,27 

109/2020 109/2020 MONTEFALCO Teatro San Filippo Neri 114 288,00 
COMUNE DI 

MONTEFALCO 
FA_9 - Collaudo 90 287,67 

109/2020 109/2020 
MONTELEONE DI 

SPOLETO 
Teatro comunale 715 236,33 

COMUNE DI 
MONTELEONE DI 

SPOLETO 

FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 214 570,90 

109/2020 109/2020 MONTONE 
Mura urbiche di via Aldo 
Bologni 

219 690,00 COMUNE DI MONTONE FA_7 - Inizio Lavori 96 301,77 

109/2020 109/2020 NORCIA 
Residenza Protetta - APSP 
FUSCONI LOMBRICI RENZI 

1 548 000,00 REGIONE UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

109/2020 109/2020 NORCIA 
Piazza Verdi - APSP FUSCONI 
LOMBRICI RENZI 

565 000,00 REGIONE UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 275 453,22 

109/2020 OS_11 NORCIA Edificio "La Castellina" 785 514,07 COMUNE DI NORCIA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 OS_11 NORCIA Mura urbiche - Porta Romana  1 581 462,97 COMUNE DI NORCIA FA_7 - Inizio Lavori 600 000,00 

109/2020 OS_11 NORCIA Mura urbiche - Porta Ascolana 900 000,00 COMUNE DI NORCIA FA_7 - Inizio Lavori 360 000,00 

109/2020 109/2020 NORCIA 
Cimiteri loc. Nottoria, 
Ospedaletto, S.Marco, Capo al 
Campo,Serravalle e Pescia 

1 440 000,00 COMUNE DI NORCIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 62 879,87 

109/2020 OS_11 NORCIA 
Palazzo Comunale - Ufficio 
tecnico - Via Solferino   

1 160 893,86 COMUNE DI NORCIA 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 387 832,54 

109/2020 OS_39 PRECI Comune di Preci-Hotel Scacchi 2 127 615,20 COMUNE DI PRECI 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 851 046,08 
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COMUNE INTERVENTO 

IMPORTO 
ASSEGNATO  
(contabilità 

speciale) 

SOGGETTO ATTUATORE 
STATO DI 

ATTUAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2023 

IMPORTO 
TRASFERITO DA 

USR AL SOGGETTO 
ATTUATORE 

109/2020 OS_39 PRECI Caserma Carabinieri e altro 856 029,82 COMUNE DI PRECI 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 342 411,93 

109/2020 OS_10 PRECI Cimitero di Sant'Eutizio 1 476 062,00 USR UMBRIA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 
590 424,80 

109/2020 OS_10 PRECI 
Abbazia di Sant'Eutizio e rupe di 
travertino: Studio FAC e risposta 
sismica locale 

20 000,00 REGIONE UMBRIA FA_10 - Rinunce/Revoche 20 000,00 

109/2020 OS_39 PRECI 
Palazzo Comunale e Sala 
Consigliare 

2 119 201,95 COMUNE DI PRECI 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 847 680,78 

109/2020 109/2020 
SANT'ANATOLIA 

DI NARCO 
Fraz. Caso - Muro sostegno 
lavatoi e fontanili 

250 667,50 
COMUNE DI 

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

FA_7 - Inizio Lavori 101 451,09 

109/2020 109/2020 SCHEGGINO Mura urbiche  189 169,53 
COMUNE DI 
SCHEGGINO 

FA_9 - Collaudo 166 336,53 

109/2020 109/2020 SELLANO Palazzo Comunale 507 000,00 COMUNE DI SELLANO 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato 36 102,19 

109/2020 109/2020 SPOLETO 
Complesso Teatrale Chiostro di 
San Nicolò 

1 301 467,12 COMUNE DI SPOLETO 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 11 214,43 

109/2020 109/2020 SPOLETO Palazzetto Ancaiani 1 320 253,13 COMUNE DI SPOLETO 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 

9 516,89 

109/2020 109/2020 ARRONE Strada provinciale SP4 417 963,44 USR UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 396 368,79 

109/2020 109/2020 FERENTILLO 
Muro del cimitero di Santa 
Illuminata 

319 550,00 
COMUNE DI 
FERENTILLO 

FA_3-2 - Istruttoria USR - 
Attesa integrazione 

- 

109/2020 109/2020 FERENTILLO Archivio comunale 174 300,00 
COMUNE DI 
FERENTILLO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato - 

109/2020 109/2020 MONTECASTRILLI Chiesa Cimiteriale di Farnetta 24 660,00 
COMUNE DI 

MONTECASTRILLI 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 POLINO 
Rocca Museo dell'Appennino 
Umbro 

87 000,00 COMUNE DI POLINO 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato - 

109/2020 109/2020 FOLIGNO 

Scuola Infanzia e Primaria di S. 
Caterina 
 - Ed. principale+ Ed. mensa e 
palestra 

5 290 000,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 
- 

109/2020 109/2020 FOLIGNO 
Liceo Scientifico - Liceo Artistico 
"Marconi" - sede 
principale+sede distaccata 

8 788 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato 53 996,39 

109/2020 109/2020 ASSISI 
Campanile della Scuola Primaria 
S. Antonio 

1 054 000,00 COMUNE DI ASSISI 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 ASSISI Ex ICAP - sede Universitaria 3 235 000,00 COMUNE DI ASSISI 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 
OS_31 - 

All.2 
ASSISI IPALB San Benedetto 2 315 000,00 COMUNE DI ASSISI 

FA_3-2 - Istruttoria USR - 
Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 BETTONA Museo della Città di Bettona 373 798,19 COMUNE DI BETTONA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 BEVAGNA 
Mura Castellane Loc. 
Castelbuono 

139 200,00 COMUNE DI BEVAGNA FA_7 - Inizio Lavori 66 011,02 

109/2020 109/2020 BEVAGNA Porta e Mura Urbiche 72 000,00 COMUNE DI BEVAGNA FA_8 - Fine Lavori 69 330,09 

109/2020 109/2020 BEVAGNA Cimitero Comunale 616 443,61 COMUNE DI BEVAGNA FA_7 - Inizio Lavori 239 385,76 

109/2020 109/2020 
CAMPELLO SUL 

CLITUNNO 
Canonica Chiesa Madonna della 
Bianca 

450 000,00 
COMUNE DI CAMPELLO 

SUL CLITUNNO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 
OS_31 - 

All.2 
CANNARA 

Scuola secondaria di primo 
grado "Anna Frank" 

4 050 000,00 COMUNE DI CANNARA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 17 273,97 

109/2020 109/2020 CANNARA Chiesa di San Donato 333 000,00 COMUNE DI CANNARA FA_7 - Inizio Lavori 188 416,80 
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109/2020 OS_12 CASCIA Ospedale di Cascia 11 050 000,00 REGIONE UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 3 824 000,00 

109/2020 109/2020 CASCIA Cimitero Cascia Capoluogo 402 753,49 COMUNE DI CASCIA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 
5 485,19 

109/2020 109/2020 CASCIA 
Chiesa di San Francesco - Torre 
Campanaria 

869 541,68 COMUNE DI CASCIA FA_7 - Inizio Lavori 661 271,80 

109/2020 109/2020 CASCIA Chiesa Museo S. Antonio Abate 750 000,00 COMUNE DI CASCIA 
FA_4-1 - Istruttoria USR su 

progetto esecutivo 
27 201,27 

109/2020 109/2020 CASCIA 
SR 320 - Cascia: Frana su 
scarpate e pareti rocciose 

300 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA FA_9 - Collaudo 193 696,59 

109/2020 
OS_31 - 

All.2 

CERRETO DI 
SPOLETO 

Scuola Elementare e Media 
"Dante Alighieri" 

2 640 000,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 10 869,63 

109/2020 109/2020 
CERRETO DI 

SPOLETO 
Cimitero di Borgo Cerreto 135 000,00 

COMUNE DI CERRETO 
DI SPOLETO 

FA_9 - Collaudo 126 843,44 

109/2020 109/2020 
CERRETO DI 

SPOLETO 
Centro salute ASL e attività 
commerciali 

275 000,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_7 - Inizio Lavori 116 884,12 

109/2020 109/2020 
CERRETO DI 

SPOLETO 
Hotel Panorama 836 507,63 

COMUNE DI CERRETO 
DI SPOLETO 

FA_7 - Inizio Lavori 273 186,60 

109/2020 109/2020 
CITTA' DI 
CASTELLO 

IIS Polo Tecnico "Franchetti-
Salviani" ITIS Edificio originario 

4 400 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA FA_7 - Inizio Lavori 2 145 008,84 

109/2020 109/2020 
CITTA' DI 
CASTELLO 

Scuola Primaria "S. Filippo" - 
Palestra 

500 000,00 
COMUNE DI CITTA' DI 

CASTELLO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 6 856,39 

109/2020 109/2020 COLLAZZONE 
Scuola Secondaria 1°grado 
Collazzone 

550 000,00 
COMUNE DI 
COLLAZZONE 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato - 

109/2020 109/2020 FOLIGNO 
Scuola Media "Carducci" - 
Porzioni in ca 

1 150 000,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori - 

109/2020 109/2020 FOLIGNO Torre dei Cinque Cantoni 200 000,00 COMUNE DI FOLIGNO FA_7 - Inizio Lavori 168 181,36 

109/2020 109/2020 
GIANO 

DELL'UMBRIA 
Palazzo Comunale 1 365 150,00 

COMUNE DI GIANO 
DELL'UMBRIA 

FA_3-2 - Istruttoria USR - 
Attesa integrazione 

- 

109/2020 109/2020 
GIANO 

DELL'UMBRIA 
Cimitero in Loc. Montecchio 112 500,00 

COMUNE DI GIANO 
DELL'UMBRIA 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 

- 

109/2020 109/2020 
GIANO 

DELL'UMBRIA 
Chiesa/magazzino Cimitero di 
Montecchio 

55 000,00 
COMUNE DI GIANO 

DELL'UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

109/2020 109/2020 
GUALDO 

CATTANEO 
Scuola Primaria Polo S. 
Terenziano 

812 500,00 
COMUNE DI GUALDO 

CATTANEO 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato - 

109/2020 109/2020 
GUALDO 

CATTANEO 
Palazzo Comunale 776 000,00 

COMUNE DI GUALDO 
CATTANEO 

FA_3-2 - Istruttoria USR - 
Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 GUALDO TADINO 
Cimitero Civico di San 
Facondino 

940 000,00 
COMUNE DI GUALDO 

TADINO 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato - 

109/2020 109/2020 MARSCIANO Torre Campanaria di Papiano 205 111,33 
COMUNE DI 
MARSCIANO 

FA_7 - Inizio Lavori 184 600,19 

109/2020 109/2020 
MASSA 

MARTANA 
Spogliatoi ciclodromo 
Colpetrazzo 

117 800,00 
COMUNE DI MASSA 

MARTANA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 1 277,16 

109/2020 109/2020 
MASSA 

MARTANA 
Uffici del Mattatoio Comunale 176 000,00 

COMUNE DI MASSA 
MARTANA 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 1 722,27 

109/2020 109/2020 MONTEFALCO 
Chiesa del Cimitero Capoluogo 
e tratti mura urbiche 

600 000,00 
COMUNE DI 

MONTEFALCO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 
MONTELEONE DI 

SPOLETO 
Scuola Elementare e Media "De 
Amicis" 

1 151 598,41 
COMUNE DI 

MONTELEONE DI 
SPOLETO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 9 281,20 

109/2020 109/2020 
MONTELEONE DI 

SPOLETO 
Palazzo Comunale 1 300 698,44 

COMUNE DI 
MONTELEONE DI 

SPOLETO 

FA_5 - Progetto esecutivo 
approvato - 
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109/2020 109/2020 
MONTELEONE DI 

SPOLETO 
Ex complesso conventuale di 
San Francesco 

1 795 181,20 
COMUNE DI 

MONTELEONE DI 
SPOLETO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 61 429,99 

109/2020 109/2020 NOCERA UMBRA Complesso Termale del Centino - 
COMUNE DI NOCERA 

UMBRA 
FA_10 - Rinunce/Revoche - 

109/2020 OS_11 NORCIA 
Palazzo Comunale - P.zza San 
Benedetto 

5 760 000,00 COMUNE DI NORCIA FA_7 - Inizio Lavori 2 304 000,00 

109/2020 OS_11 NORCIA Ospedale di Norcia 9 400 000,00 REGIONE UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori 3 760 000,00 

109/2020 OS_11 NORCIA Caserma Carabinieri 4 454 264,00 COMUNE DI NORCIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
1 781 705,60 

109/2020 OS_11 NORCIA 
Mura Urbiche - tratto di mura 
tra Porta Romana e Porta 
Orientale 

1 914 485,93 COMUNE DI NORCIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 765 794,37 

109/2020 109/2020 NORCIA 

Cimiteri loc. Norcia capoluogo, 
Aliena, Ocricchio, San 
Pellegrino, Castelluccio, 
Ancarano, Agriano, Frascaro, 
Legogne, Cortigno, Forsivo, 
Campi e Biselli 

7 000 000,00 COMUNE DI NORCIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 231 241,15 

109/2020 109/2020 NORCIA 
Loc. Serravalle - parete rocciosa 
su abitato 

100 000,00 REGIONE UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori - 

109/2020 109/2020 NORCIA 
Str com San Pellegrino - Norcia: 
Bonifica pareti 

500 000,00 REGIONE UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori - 

109/2020 109/2020 PERUGIA 
Casa dello Studente  
(Padiglione 4) 

2 970 000,00 ADISU 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 18 943,25 

109/2020 109/2020 PERUGIA Scuola Primaria "G. Tofi" 750 000,00 COMUNE DI PERUGIA 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato - 

109/2020 OS_39 PRECI 
Palestra comunale - corpo 
spogliatoi 

775 808,93 COMUNE DI PRECI 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 274 458,80 

109/2020 OS_39 PRECI Palazzo Finocchioli 1 239 078,38 COMUNE DI PRECI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 495 631,35 

109/2020 OS_39 PRECI 
Edificio Produttivo - Magazzino 
Comunale 

1 191 682,90 COMUNE DI PRECI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 476 673,16 

109/2020 OS_39 PRECI Cimitero Abeto 193 565,70 COMUNE DI PRECI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 77 426,28 

109/2020 OS_10 PRECI 
Fenomeni franoso centro 
abitato di Abeto 

563 200,00 COMUNE DI PRECI 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 225 280,00 

109/2020 OS_39 PRECI 
Str com La Costarella: dissesti 
scarpata di monte 

295 000,00 COMUNE DI PRECI FA_7 - Inizio Lavori 96 000,00 

109/2020 109/2020 
SANT'ANATOLIA 

DI NARCO 

Muro di sostegno e arco 
medievale lato sud-est centro 
storico fraz. Castel San Felice 

368 176,33 
COMUNE DI 

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 28 182,06 

109/2020 109/2020 
SANT'ANATOLIA 

DI NARCO 
Frana su strada comunale San 
Martino 

410 647,96 
COMUNE DI 

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

FA_7 - Inizio Lavori 349 050,77 

109/2020 109/2020 SCHEGGINO 
Porta ingresso e Mura Urbiche, 
loc. Civitella 

245 869,70 
COMUNE DI 
SCHEGGINO 

FA_5 - Progetto esecutivo 
approvato - 

109/2020 109/2020 SCHEGGINO 
Torre civica del centro storico di 
Scheggino 

250 000,00 
COMUNE DI 
SCHEGGINO 

FA_3-2 - Istruttoria USR - 
Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 SCHEGGINO 
Mura contenimento lungo il 
fiume Nera 

734 013,44 
COMUNE DI 
SCHEGGINO 

FA_5 - Progetto esecutivo 
approvato - 

109/2020 109/2020 SCHEGGINO 
Strada di Valcasana - barriere 
laterali e manufatti 

219 080,60 
COMUNE DI 
SCHEGGINO 

FA_5 - Progetto esecutivo 
approvato 4 992,26 

109/2020 109/2020 SCHEGGINO Cimitero civico loc. Ceselli 190 000,00 
COMUNE DI 
SCHEGGINO 

FA_4-1 - Istruttoria USR su 
progetto esecutivo - 

109/2020 109/2020 SELLANO 
Edificio adibito ad Ostello ed ex-
Oratorio 

528 065,52 COMUNE DI SELLANO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 
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109/2020 109/2020 SPOLETO Scuola Primaria "Toscano" 3 110 400,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_4-1 - Istruttoria USR su 
progetto esecutivo - Attesa 

integrazione 
77 004,84 

109/2020 109/2020 SPOLETO 
Scuola primaria di S. Giovanni di 
Baiano 

1 109 218,05 COMUNE DI SPOLETO 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 

- 

109/2020 109/2020 SPOLETO 
Liceo Scientifico "A. Volta" - Ist. 
Magistrale "G. Elladio" Liceo 
Scienze Umane 

7 200 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
59 333,28 

109/2020 
OS_31 - 

All.2 
SPOLETO Scuola Materna di Eggi 515 000,00 COMUNE DI SPOLETO 

FA_5 - Progetto esecutivo 
approvato 47 241,32 

109/2020 109/2020 SPOLETO Basilica di San Salvatore 1 600 000,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 

58 333,34 

109/2020 109/2020 SPOLETO 
Ex ferrovia Spoleto-Norcia: 
Frane da crollo/scivolamento 

1 500 000,00 REGIONE UMBRIA 
FA_4-1 - Istruttoria USR su 

progetto esecutivo 
- 

109/2020 109/2020 SPOLETO 
Frana del versante a monte di 
Piazza Duomo 

1 012 450,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
41 705,96 

109/2020 109/2020 TODI 
Cimiteri di Todi Nuovo e 
Vecchio Urbano 

1 128 914,18 COMUNE DI TODI 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato 12 249,25 

109/2020 109/2020 TREVI 
Ex Scuola di Bovara - Sede 
Protezione Civile 

1 100 000,00 COMUNE DI TREVI 
FA_4-1 - Istruttoria USR su 

progetto esecutivo 33 815,48 

109/2020 109/2020 VALFABBRICA Cimitero di Casacastalda 295 000,00 
COMUNE DI 

VALFABBRICA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 
- 

109/2020 109/2020 VALLO DI NERA Scuola Media Statale - Palestra 430 435,40 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato 5 841,97 

109/2020 109/2020 VALLO DI NERA 
Palazzo Comunale in fraz. 
Piedipaterno 

769 176,02 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 644 477,48 

109/2020 109/2020 VALLO DI NERA 
Chiesa dell'Eremita in 
Piedipaterno 

450 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

109/2020 109/2020 VALLO DI NERA 
Strada cimitero Meggiano - 
Frana su strada 

80 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_9 - Collaudo 79 881,36 

109/2020 109/2020 VALLO DI NERA 
Ex Chiesa S. Stefano - Cimitero 
di Geppa 

70 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_4-1 - Istruttoria USR su 

progetto esecutivo - 

109/2020 109/2020 VALLO DI NERA Strada Cimitero di Geppa 47 397,22 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_7 - Inizio Lavori 39 364,30 

109/2020 109/2020 VALLO DI NERA 
Edificio in Frazione Paterno - Via 
S. Bernardo 

70 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

109/2020 109/2020 VALLO DI NERA 
Strada Comunale S. Maria 
Piedilacosta 

96 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 VALLO DI NERA 
Via degli Orti - Vicolo di Santino 
e Via S. Maria 

66 483,69 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato 19 945,11 

109/2020 109/2020 VALLO DI NERA 
Muro di contenimento Via 
Casali 

130 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 VALTOPINA Palestra scolastica 575 000,00 COMUNE DI VALTOPINA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 24 001,11 

109/2020 109/2020 FERENTILLO 
Spogliatoi a servizio del centro 
sportivo 

392 000,00 
COMUNE DI 
FERENTILLO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato - 

109/2020 109/2020 FERENTILLO 
Loc. Colle Olivo: Bonifica pareti 
rocciose 

750 000,00 
COMUNE DI 
FERENTILLO 

FA_3-2 - Istruttoria USR - 
Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 MONTECASTRILLI 
Scuola Infanzia Castel 
dell'Aquila 

660 000,00 
COMUNE DI 

MONTECASTRILLI 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 MONTEFRANCO 
Scuola Materna - Elementare 
"G. Fanciulli" 

1 092 285,37 
COMUNE DI 

MONTEFRANCO 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato 24 297,87 

109/2020 109/2020 POLINO 
Edificio Polivalente Via IV 
Novembre 

38 000,00 COMUNE DI POLINO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 
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109/2020 109/2020 POLINO Chiesa Eremo di San Antonio 39 000,00 COMUNE DI POLINO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 109/2020 CASCIA 
Sentiero Santa Rita - Fenomeno 
franoso 

1 450 227,70 COMUNE DI CASCIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 
- 

109/2020 109/2020 NORCIA 
ANCARANO CAPO DEL COLLE - 
Coni detritici 

800 000,00 REGIONE UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori - 

109/2020 109/2020 NORCIA 
ANCARANO PIE LA ROCCA - Coni 
detritici/Ribaltamento 

900 000,00 REGIONE UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori - 

109/2020 109/2020 NORCIA 
CAMPI - Frana da 
crollo/Scivolamenti 

1 000 000,00 REGIONE UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori - 

109/2020 109/2020 NORCIA 
NOTTORIA - Coni 
detritici/Colate 

750 000,00 REGIONE UMBRIA 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato - 

109/2020 OS_43 NORCIA 
SAN PELLEGRINO - Frana da 
crollo 

1 000 000,00 REGIONE UMBRIA 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori - 

109/2020 OS_10 PRECI VALLE - Scivolamenti 1 091 232,85 REGIONE UMBRIA 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori - 

109/2020 OS_10 PRECI 
Fenomeni franosi centro abitato 
di Abeto - II Stralcio 

1 000 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori 400 000,00 

109/2020 109/2020 SPOLETO 
Ex ferrovia Spoleto-Norcia: 
Frane da crollo/scivolamento - II 
Stralcio 

2 000 000,00 REGIONE UMBRIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato - 

109/2020 109/2020 CASCIA Via Cavour, 25 2 197 062,23 ATER UMBRIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato - 

109/2020 109/2020 CASCIA Fraz. Avendita 1 507 713,99 ATER UMBRIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato - 

109/2020 109/2020 
CERRETO DI 

SPOLETO 
Via Padre Pietro Pirri 550 760,00 

COMUNE DI CERRETO 
DI SPOLETO 

FA_3-2 - Istruttoria USR - 
Attesa integrazione 9 221,85 

109/2020 109/2020 
CERRETO DI 

SPOLETO 
Piazza Pontano, 27 344 225,00 

COMUNE DI CERRETO 
DI SPOLETO 

FA_4 - Progetto definitivo / 
pfte approvato 8 676,63 

109/2020 109/2020 
CERRETO DI 

SPOLETO 
Via Padre Pietro Pirri 
(complesso San Giacomo) 

344 215,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato 7 196,49 

109/2020 109/2020 
GUALDO 

CATTANEO 
Via Vittorio Emanuele, 50 420 700,00 

COMUNE DI GUALDO 
CATTANEO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato - 

109/2020 109/2020 NORCIA Via dell'Annunziata, 4 840 666,06 ATER UMBRIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato - 

109/2020 109/2020 NORCIA Via dell'Annunziata, 6 837 598,85 ATER UMBRIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato - 

109/2020 109/2020 NORCIA Via A. Morelli, 2 415 299,79 ATER UMBRIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato - 

109/2020 109/2020 NORCIA Via dell'Ospedale, 48-86 2 932 931,53 ATER UMBRIA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

109/2020 OS_39 PRECI Via Catani, 9 881 717,09 ATER UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

109/2020 OS_39 PRECI 
Largo Trento e Trieste - Via S. 
Caterina, 3 

140 398,58 COMUNE DI PRECI 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 56 159,43 

109/2020 109/2020 PRECI 
Fraz. Roccanolfi - Via della 
Beccheria, 41 

332 630,25 ATER UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

109/2020 109/2020 PRECI Via Norcia, 25- 35 2 049 797,11 ATER UMBRIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato - 

109/2020 109/2020 PRECI Loc. Faito, 40-44 1 381 056,89 ATER UMBRIA 
FA_6 - Avvio procedure per 
l'aggiudicazione dei lavori - 

109/2020 OS_39 PRECI Loc. Todiano - Piazza della Torre 1 162 043,73 COMUNE DI PRECI 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 464 817,49 
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109/2020 OS_39 PRECI Via Cavallotti, 1 471 436,12 COMUNE DI PRECI 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 188 574,45 

109/2020 109/2020 SPOLETO Loc. Montebibico 260 000,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato 
- 

109/2020 109/2020 SPOLETO Via Porta Fuga, 44 505 000,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 
- 

109/2020 109/2020 VALLO DI NERA Fraz. Piedipaterno 450 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
- 

109/2020 109/2020 FERENTILLO 
Fraz. Matterella - Via della 
Rocca 

295 500,00 
COMUNE DI 
FERENTILLO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 

- 

109/2020 OS_39 PRECI Via Catani, 5 823 877,04 ATER UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

48/2018 48/2018 CASCIA 
Centri di Comunità - Ambito 
Territoriale n. 2 - Lotto 2 

344 500,00 USR UMBRIA 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato - 

48/2018 48/2018 CASCIA 
Centri di Comunità - Ambito 
Territoriale n. 5 

480 265,50 COMUNE DI CASCIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato - 

48/2018 48/2018 

CASCIA - 
MONTELEONE DI 

SPOLETO 

Centri di Comunità - Ambito 
Territoriale n. 3 

645 000,00 USR UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori - 

48/2018 48/2018 NORCIA 
Centri di Comunità - Ambito 
Territoriale n. 1 

1 066 500,00 USR UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori - 

48/2018 48/2018 PRECI 
Centri di Comunità - Ambito 
Territoriale n. 4 

837 500,00 USR UMBRIA 
FA_5 - Progetto esecutivo 

approvato - 

48/2018 48/2018 
PRECI - VALLO DI 

NERA 
Centri di Comunità - Ambito 
Territoriale n. 2 - Lotto 1 

832 000,00 USR UMBRIA FA_7 - Inizio Lavori - 

48/2018 48/2018 VARI 
Dotazioni apparecchiature per 
le scuole 

523 449,50 USR UMBRIA FA_8 - Fine Lavori - 

48/2018 48/2018 VARI Restauro tele e dipinti 81 081,76 USR UMBRIA FA_8 - Fine Lavori - 

48/2018 48/2018 VARI 
Centri di Comunità - Attività di 
ricerca 

25 000,00 USR UMBRIA FA_8 - Fine Lavori - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

VALLO DI NERA 
Infrastrutture murarie in 
Località Piedipaterno 

50 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SANT'ANATOLIA 
DI NARCO 

Ripristino infrastrutture a rete e 
strade nel centro abitato della 
frazione di Castel San Felice 

800 000,00 
COMUNE DI 

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 320 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

VALLO DI NERA 
Cappella Cimitero di Meggiano - 
Piedilacosta 

350 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

ORVIETO 
Complesso di San Lorenzo in 
Vineis Cimitero monumentale di 
Orvieto 

1 500 000,00 COMUNE DI ORVIETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

NORCIA 
ATER via dell'Ospedale 8-46 (12 
alloggi e.r.s.+8 privati) 

6 694 889,00 ATER UMBRIA FA_3-1 - Istruttoria USR 2 677 955,60 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

NORCIA 
ATER via Foscolo, 1 (3 alloggi 
e.r.s.+ 2 a servizio caserma CC) 

1 305 111,00 ATER UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 522 044,40 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

BEVAGNA 
Messa in sicurezza strutture 
cappelline civico cimitero 

1 000 000,00 COMUNE DI BEVAGNA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 400 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

GUALDO TADINO 
Ex istituto commerciale - sede 
archivio comunale e altro 

2 900 000,00 
COMUNE DI GUALDO 

TADINO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

CASCIA 
Fraz. Avendita -Colle di 
Avendita - rifacimento 
sottoservizi e viabilita' 

4 754 857,00 COMUNE DI CASCIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

CASCIA 
Fraz. Maltignano - rifacimento 
sottoservizi e viabilita' 

5 224 273,00 COMUNE DI CASCIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MARSCIANO Torre S. Elena 820 000,00 
COMUNE DI 
MARSCIANO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 
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COMUNE INTERVENTO 

IMPORTO 
ASSEGNATO  
(contabilità 

speciale) 

SOGGETTO ATTUATORE 
STATO DI 

ATTUAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2023 

IMPORTO 
TRASFERITO DA 

USR AL SOGGETTO 
ATTUATORE 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

MONTEFRANCO 
Dissesto strada comunale della 
Villetta  

411 844,00 
COMUNE DI 

MONTEFRANCO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

MONTELEONE DI 
SPOLETO 

Via dell'Annunziata 1 335 239,00 
COMUNE DI 

MONTELEONE DI 
SPOLETO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 534 095,60 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

CITTA' DI 
CASTELLO 

Ex Ospedale San Florido 
(porzione storica) 

3 000 000,00 REGIONE UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 1 200 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

CERRETO DI 
SPOLETO 

Infrastrutture e versante Via 
Santa Maria de Libera - I° 
STRALCIO 

650 000,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 260 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

POLINO Mura Cimitero comunale 200 000,00 COMUNE DI POLINO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 80 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

POLINO 

Messa in sicurezza e ripristino 
funzionale di un tratto della 
strada comunale Polino-
Leonessa 

250 000,00 COMUNE DI POLINO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 100 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

POLINO 
Messa in sicurezza e ripristino 
funzionale di un tratto di strada 
sulla SP Arrone-Polino 

250 000,00 COMUNE DI POLINO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 100 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

POLINO 

Messa in sicurezza e ripristino 
funzionale dell'area di 
pertinenza e di accesso 
all'eremo di S. Antonio 

300 000,00 COMUNE DI POLINO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
120 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

POLINO 
Integrazione funzionale accesso 
e collegamento sede comunale 
e sede COC 

250 000,00 COMUNE DI POLINO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
100 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

CERRETO DI 
SPOLETO 

Ripristino infrastrutture a rete 
in località Bugiano - I° STRALCIO 

400 000,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 160 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

MONTEFRANCO 
Consolidamento scarpate 
ingressi del Paese  

1 000 000,00 
COMUNE DI 

MONTEFRANCO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

CERRETO DI 
SPOLETO 

Ripristino infrastrutture a rete 
presso il Centro di Protezione 
Civile - I° STRALCIO 

250 000,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 100 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_43 NORCIA 
Realizzazione infrastrutture nel 
piano attuativo di San 
Pellegrino - I e II stralcio 

7 210 000,00 USR UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_64 NORCIA 
Realizzazione infrastrutture nel 
piano attuativo di Nottoria - I 
stralcio 

3 000 000,00 COMUNE DI NORCIA FA_0 - Rup non nominato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_43 NORCIA 
Realizzazione infrastrutture nel 
piano attuativo di Campi Alto - I 
e II stralcio 

7 100 000,00 USR UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_64 NORCIA 
Realizzazione infrastrutture nel 
piano attuativo di Ancarano 
Sant'Angelo 

3 000 000,00 COMUNE DI NORCIA FA_0 - Rup non nominato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_64 NORCIA 
Realizzazione infrastrutture nel 
piano attuativo di Ancarano Pie' 
la Rocca - I stralcio 

3 000 000,00 COMUNE DI NORCIA FA_0 - Rup non nominato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_64 NORCIA 
Realizzazione infrastrutture nel 
piano attuativo di Ancarano 
Capo del Colle - I stralcio 

3 000 000,00 COMUNE DI NORCIA FA_0 - Rup non nominato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_64 NORCIA 
Realizzazione infrastrutture nel 
piano attuativo di Ancarano Pie' 
del Colle 

3 000 000,00 COMUNE DI NORCIA FA_0 - Rup non nominato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

MONTEFRANCO 

Riqualificazione urbana e 
consolidamento muro di 
contenimento via – piazza 
Bufone 

500 000,00 
COMUNE DI 

MONTEFRANCO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

MONTEFRANCO 
Riqualificazione urbana e 
consolidamento via delle 
Casaline 

500 000,00 
COMUNE DI 

MONTEFRANCO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SCHEGGINO 

Macro-intervento n° 1 - 
Infrastrutture Scheggino 
Capoluogo e Fraz. Ceselli, Muro 
contenimento Fraz. Ceselli - I° 
STRALCIO 

884 860,00 
COMUNE DI 
SCHEGGINO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 353 944,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SCHEGGINO 

Macro-intervento n° 3 - 
Infrastrutture Fraz. Civitella, 
Fraz. Monte S. Vito e Fraz. 
Collefabbri - I° STRALCIO 

950 000,00 
COMUNE DI 
SCHEGGINO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 380 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SCHEGGINO 
Macro-intervento n° 2 - 
Infrastrutture Fraz. S. Valentino 

900 000,00 
COMUNE DI 
SCHEGGINO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 360 000,00 
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COMUNE INTERVENTO 

IMPORTO 
ASSEGNATO  
(contabilità 

speciale) 

SOGGETTO ATTUATORE 
STATO DI 

ATTUAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2023 

IMPORTO 
TRASFERITO DA 

USR AL SOGGETTO 
ATTUATORE 

e Fraz. Pontuglia, Muro 
contenimento Fraz. Pontuglia - 
I° STRALCIO 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

PENNA IN 
TEVERINA 

Obitorio in loc. S. Valentino 40 000,00 
COMUNE DI PENNA IN 

TEVERINA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 16 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

PENNA IN 
TEVERINA 

Edificio pubblico Torre 
dell'Orologio in piazza S. 
Valentino 

45 000,00 
COMUNE DI PENNA IN 

TEVERINA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 18 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

GUBBIO 
Chiesa del Cimitero di Torre dei 
Calzolari 

100 000,00 COMUNE DI GUBBIO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SIGILLO Ponte sul fiume Chiascio 350 000,00 COMUNE DI SIGILLO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 140 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

PACIANO Chiesa cimiteriale Capoluogo 250 000,00 COMUNE DI PACIANO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

ACQUASPARTA 
Porzione muro contenimento 
Giardino monumento di P.zza S. 
Francesco 

50 000,00 
COMUNE DI 

ACQUASPARTA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

CAMPELLO SUL 
CLITUNNO 

Chiesa Madonna della Bianca 400 000,00 
COMUNE DI CAMPELLO 

SUL CLITUNNO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

CASTEL RITALDI 
Palazzo comunale e sede COC - 
Adeguamento sismico 

3 196 800,00 
COMUNE DI CASTEL 

RITALDI 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

CERRETO DI 
SPOLETO 

Muri Largo Carducci - Via 
Pascoli - Via Mammina 

480 000,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 192 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

CERRETO DI 
SPOLETO 

Muro di contenimento Piazzetta 
Garibaldi 

500 000,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 200 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

CERRETO DI 
SPOLETO 

Muro Parcheggio Torre Di 
Triponzo 

350 000,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 140 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTECCHIO 
Ripristino funzionalità di Via 
della Selciata 

28 500,00 
COMUNE DI 

MONTECCHIO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTEFALCO 
Cimitero Fabbri e Cimitero 
Madonna della Stella 

350 000,00 
COMUNE DI 

MONTEFALCO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
140 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

MONTEFRANCO 
Consolidamento scarpata via 
dei Cardinali  

95 900,00 
COMUNE DI 

MONTEFRANCO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

129/2022 
OOPP 

OS_11 NORCIA 
Ex Dispensario via Vespasia 
Polla 

1 000 000,00 COMUNE DI NORCIA FA_0 - Rup non nominato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_39 PRECI 

Muri di contenimento Caserma 
dei Carabinieri e muro 
contenimento del parcheggio 
frontestante - I° STRALCIO 

1 000 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_39 PRECI 
Muro Di Sostegno Strada 
Palazzo Finocchioli - Fossa Cieca 
- I° STRALCIO 

500 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_39 PRECI 
Sala Polivalente Comunale Ed 
Altro  

1 400 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_39 PRECI 
Preci Capoluogo - Sottoservizi 
Infrastrutture, Pavimentazioni 
Zona Rossa - I° STRALCIO 

3 350 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_1 - Rup nominato e 

cronoprogramma condiviso - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SANT'ANATOLIA 
DI NARCO 

Consolidamento Parere 
Rocciosa a sostegno della strada 
comunale di accesso alla 
frazione di Castel San Felice 

300 000,00 
COMUNE DI 

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

FA_3-2 - Istruttoria USR - 
Attesa integrazione 120 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SANT'ANATOLIA 
DI NARCO 

Chiesa e mura cimitero di 
Gavelli 

250 000,00 
COMUNE DI 

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 100 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SANT'ANATOLIA 
DI NARCO 

Consolidamento muro di 
contenimento scarpata lungo la 
S.P. di accesso al centro al 
Capoluogo 

400 000,00 
COMUNE DI 

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 160 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SANT'ANATOLIA 
DI NARCO 

Consolidamento mura 
castellane del Capoluogo 

300 000,00 
COMUNE DI 

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 120 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SCHEGGIA E 
PASCELUPO 

Cimitero di Pascelupo 43 750,00 
COMUNE DI SCHEGGIA 

E PASCELUPO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 
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COMUNE INTERVENTO 

IMPORTO 
ASSEGNATO  
(contabilità 

speciale) 

SOGGETTO ATTUATORE 
STATO DI 

ATTUAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2023 

IMPORTO 
TRASFERITO DA 

USR AL SOGGETTO 
ATTUATORE 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SCHEGGIA E 
PASCELUPO 

Cimitero di Isola Fossara 53 400,00 
COMUNE DI SCHEGGIA 

E PASCELUPO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SELLANO Cimitero di Civitella 150 000,00 COMUNE DI SELLANO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
- 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

VALLO DI NERA 
Riparazione del danno 
Muraglione del vicolo del 
Molino 

200 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
- 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

VALLO DI NERA 
Riparazione del danno Muri di 
contenimento e strade di 
Montefiorello. 

300 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

VALLO DI NERA 
Ripristino muri di contenimenti 
sito in Vallo di Nera Capoluogo 

130 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SPOLETO 
Ex Ferrovia Spoleto - Norcia: 
recupero edilizio Caselli a fini 
ricettivo-produttivi 

1 500 000,00 REGIONE UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

OS 
OS_31 - 

All.1 
TODI 

ITAS "Ciuffelli - Einaudi" Ed. 
principale – Convitto 

12 000 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

ACQUASPARTA 
Fonti dell'Amerino - Portale 
ingresso e fabbricato Antico 
Grottino  

153 910,00 
COMUNE DI 

ACQUASPARTA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

ALVIANO Castello Medievale 1 900 000,00 COMUNE DI ALVIANO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 760 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

ASSISI Archivio Biblioteca Comunale 430 872,00 COMUNE DI ASSISI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

BETTONA Chiesa cimiteriale Sant'Onofrio 300 000,00 COMUNE DI BETTONA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

BETTONA Chiesa San Crispolto 340 000,00 COMUNE DI BETTONA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

CAMPELLO SUL 
CLITUNNO 

Mura Castellane di Pissignano 
Alto 

508 800,00 
COMUNE DI CAMPELLO 

SUL CLITUNNO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

CANNARA 
Ex Circolo cittadino di 
Collemancio 

380 000,00 COMUNE DI CANNARA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 152 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

CANNARA 
Chiesa e camera mortuaria di 
Collemancio 

350 000,00 COMUNE DI CANNARA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 140 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

CANNARA Mura castellane di Collemancio 1 600 000,00 COMUNE DI CANNARA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

CASCIA Sala Polivalente 1 372 140,00 COMUNE DI CASCIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

CASTEL RITALDI 
Camera mortuaria Colle del 
Marchese 

88 000,00 
COMUNE DI CASTEL 

RITALDI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

CERRETO DI 
SPOLETO 

Muro Via Circonvallazione 150 000,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 60 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

CERRETO DI 
SPOLETO 

Ex Chiesa Santa Maria de Libera 700 000,00 
COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 280 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

COLLAZZONE Mura castellane Assignano 293 280,00 
COMUNE DI 
COLLAZZONE 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

COLLAZZONE Mura Urbiche 146 640,00 
COMUNE DI 
COLLAZZONE 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

DERUTA 
Ex scuola elementare - sede 
associazionismo - seggio 
elettorale - magazzino 

621 000,00 COMUNE DI DERUTA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

FERENTILLO 
Fabbricato ad uso abitativo in 
loc. Precetto 

603 625,00 
COMUNE DI 
FERENTILLO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

FERENTILLO 
Consolidamento e messa in 
sicurezza della struttura della 
Rocca della Matterella 

2 851 260,00 
COMUNE DI 
FERENTILLO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

FOLIGNO Palazzo Vitelleschi 38 995,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 
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COMUNE INTERVENTO 

IMPORTO 
ASSEGNATO  
(contabilità 

speciale) 

SOGGETTO ATTUATORE 
STATO DI 

ATTUAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2023 

IMPORTO 
TRASFERITO DA 

USR AL SOGGETTO 
ATTUATORE 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

FOSSATO DI 
VICO 

Chiesa di San Sebastiano 400 000,00 
COMUNE DI FOSSATO 

DI VICO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

FOSSATO DI 
VICO 

Distretto sanitario 1 000 000,00 
COMUNE DI FOSSATO 

DI VICO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

GUALDO 
CATTANEO 

Porta ingresso centro storico di 
Torri 

51 300,00 
COMUNE DI GUALDO 

CATTANEO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

GUALDO 
CATTANEO 

Mura di cinta cimitero Gualdo 
Cattaneo 

21 720,00 
COMUNE DI GUALDO 

CATTANEO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

GUALDO 
CATTANEO 

Muro di cinta e chiesa 
cimiteriale cimitero di Saragano 

101 370,00 
COMUNE DI GUALDO 

CATTANEO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

LUGNANO IN 
TEVERINA 

Ex Chiesa di Sant'Andrea 217 400,00 
COMUNE DI LUGNANO 

IN TEVERINA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 86 960,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MARSCIANO 
Edificio comunale in uso ad 
associazioni locali 

312 500,00 
COMUNE DI 
MARSCIANO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTECASTRILLI Deposito comunale 70 000,00 
COMUNE DI 

MONTECASTRILLI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTECASTRILLI 
Ex scuola elementare 
Casteltodino 

250 000,00 
COMUNE DI 

MONTECASTRILLI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTECASTRILLI Torre dell'Orologio 35 000,00 
COMUNE DI 

MONTECASTRILLI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTECASTRILLI 
Spogliatoi impianti sportivi di 
Montecastrilli 

100 000,00 
COMUNE DI 

MONTECASTRILLI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTEFALCO 
Mura Urbiche Capoluogo - tratti 
vari 

3 666 810,00 
COMUNE DI 

MONTEFALCO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTEFALCO 
Complesso Museale di S. 
Francesco 

500 010,00 
COMUNE DI 

MONTEFALCO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 200 004,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTEFALCO 
Ex carcere mandamentale S. 
Francesco 

100 002,00 
COMUNE DI 

MONTEFALCO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
40 000,80 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTEFALCO Palazzo Comunale 100 002,00 
COMUNE DI 

MONTEFALCO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
40 000,80 

OS 
OS_31 - 

All.1 
MONTEFRANCO Asilo Nido Fontechiaruccia 527 250,00 

COMUNE DI 
MONTEFRANCO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTELEONE DI 
SPOLETO 

Cimitero (integrazione ID provv. 
880 del 2017) 

719 642,00 
COMUNE DI 

MONTELEONE DI 
SPOLETO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 287 856,80 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

MONTELEONE DI 
SPOLETO 

Mura urbiche 1 500 000,00 
COMUNE DI 

MONTELEONE DI 
SPOLETO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 600 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTONE 
Centro Ricreativo CVA S.M. di 
Sette 

193 840,00 COMUNE DI MONTONE 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTONE Chiesa cimiteriale di Carpini 163 490,00 COMUNE DI MONTONE 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 65 396,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

NOCERA UMBRA 
Muro contenimento scuola 
elementare Casebasse 

109 800,00 
COMUNE DI NOCERA 

UMBRA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

NOCERA UMBRA 
Muro di contenimento scuola 
materna capoluogo  

140 300,00 
COMUNE DI NOCERA 

UMBRA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

NOCERA UMBRA Cimiteri vari 683 200,00 
COMUNE DI NOCERA 

UMBRA 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

NOCERA UMBRA Spogliatoio campo da tennis 56 400,00 
COMUNE DI NOCERA 

UMBRA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

NOCERA UMBRA Spogliatoi campo da calcio 685 000,00 
COMUNE DI NOCERA 

UMBRA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

NOCERA UMBRA Palazzo Comunale 600 000,00 
COMUNE DI NOCERA 

UMBRA 
FA_10 - Rinunce/Revoche - 
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COMUNE INTERVENTO 

IMPORTO 
ASSEGNATO  
(contabilità 

speciale) 

SOGGETTO ATTUATORE 
STATO DI 

ATTUAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2023 

IMPORTO 
TRASFERITO DA 

USR AL SOGGETTO 
ATTUATORE 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

NORCIA Uffici via Lombrici - USR UMBRIA FA_10 - Rinunce/Revoche - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

NORCIA 
Complesso San Francesco 
(Chiesa e altro) 

5 359 082,00 USR UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

OTRICOLI Mura Urbiche 1 214 312,00 COMUNE DI OTRICOLI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

PERUGIA Ponte di Ponte Valleceppi 2 700 000,00 COMUNE DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

NORCIA Casa cantoniera 965 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

POGGIODOMO 
Usigni - Muro di sostegno 
presso pozzo  

277 880,00 
COMUNE DI 

POGGIODOMO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 111 152,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

POGGIODOMO 
Roccatamburo - Muro di 
sostegno cimitero 

178 960,00 
COMUNE DI 

POGGIODOMO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 71 584,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

POGGIODOMO 
Fonte Ranne - Muro di sostegno 
a valle del primo tratto  

209 460,00 
COMUNE DI 

POGGIODOMO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 83 784,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

POLINO 
Messa in sicurezza degli archi 
sovrastanti via Tre Archi 

8 000,00 COMUNE DI POLINO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 3 200,00 

129/2022 
OOPP 

OS_39 PRECI Cimitero di Preci Capoluogo 850 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

OS_39 PRECI 
Muri di Contenimento M1 E 
Strada  

1 800 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

129/2022 
OOPP 

OS_39 PRECI Cimitero di Saccovescio 400 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SAN VENANZO Chiesa cimitero di S. Venanzo 135 640,00 
COMUNE DI SAN 

VENANZO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 54 256,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SANT'ANATOLIA 
DI NARCO 

Ripristino e messa in sicurezza 
della Strada del Cimitero in 
Frazione Gavelli 

763 100,00 
COMUNE DI 

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato 305 240,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SANT'ANATOLIA 
DI NARCO 

Ripristino e messa in sicurezza 
muro di sostegno della piazza 
interna del capoluogo 
denominata "la Piazzetta" 

135 250,00 
COMUNE DI 

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

FA_3-2 - Istruttoria USR - 
Attesa integrazione 

54 100,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SCHEGGIA E 
PASCELUPO 

Civico cimitero di Scheggia 23 541,00 
COMUNE DI SCHEGGIA 

E PASCELUPO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SELLANO Plesso Polifunzionale 107 612,00 COMUNE DI SELLANO 
FA_1 - Rup nominato e 

cronoprogramma condiviso - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SPELLO Ex Chiesa di S.Barbara 94 080,00 COMUNE DI SPELLO 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 37 632,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SPELLO Porta Urbica 190 000,00 COMUNE DI SPELLO FA_3-1 - Istruttoria USR 76 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SPELLO Oratorio S.Giovanni Battista 225 000,00 COMUNE DI SPELLO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 90 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SPOLETO 
Chiesa cimiteriale di San 
Giacomo 

101 341,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 40 536,40 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SPOLETO Impianti sportivi San Nicolò 42 125,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 16 850,00 

OS 
OS_31 - 

All.1 
SPOLETO Asilo Nido Il Girotondo 1 520 000,00 COMUNE DI SPOLETO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SPOLETO 
Ex scuola di Azzano sede 
proloco 

350 000,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 140 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SPOLETO 
Centro ricreativo ex scuola di 
Poreta 

340 000,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 136 000,00 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SPOLETO 
Ex scuola di Bazzano sede 
proloco 

390 000,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 156 000,00 
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COMUNE INTERVENTO 

IMPORTO 
ASSEGNATO  
(contabilità 

speciale) 

SOGGETTO ATTUATORE 
STATO DI 

ATTUAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2023 

IMPORTO 
TRASFERITO DA 

USR AL SOGGETTO 
ATTUATORE 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SPOLETO 
Camera mortuaria cimitero di 
San Giacomo 

21 729,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 8 691,60 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SPOLETO 
Ex casa del custode cimitero 
civico di Spoleto 

850 000,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SPOLETO 
Camera mortuaria cimitero di 
Eggi 

21 729,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 
8 691,60 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SPOLETO Palazzo Ancaiani 5 038 875,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

SPOLETO 
Camera mortuaria cimitero di 
Valle San Martino 

21 729,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 
8 691,60 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

SPOLETO Ex scuola di Eggi sede proloco 320 000,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 128 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

TERNI 
Ex convento Colle dell'Oro - I° 
stralcio 

1 100 000,00 COMUNE DI TERNI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 440 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

TERNI Teatro di Villalago 300 000,00 PROVINCIA DI TERNI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

ARRONE 
SP 4 Arronese - Messa in 
sicurezza tratti di pareti 
rocciose 

607 000,00 PROVINCIA DI TERNI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

TODI 
Chiesa cimiteriale di Duesanti - 
Petroro 

119 974,00 COMUNE DI TODI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 
47 989,60 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

TODI 
Chiesa cimiteriale di P.S. 
Martino - Cecanibbi 

190 740,00 COMUNE DI TODI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 76 296,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

TODI 
Mura urbiche centro storico di 
Todi 

4 675 000,00 COMUNE DI TODI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 1 870 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

VALFABBRICA Bagni Pubblici di Casacastalda 157 568,00 
COMUNE DI 

VALFABBRICA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

VALFABBRICA 
Chiesa cimiteriale di 
Casacastalda 

200 000,00 
COMUNE DI 

VALFABBRICA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

VALLO DI NERA 
Riparazione del danno da sisma 
Torrione di Basciano. 

150 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

VALLO DI NERA 
Demolizione e ricostruzione 
Ponte sul Fiume Nera, primo 
tratto della strada 

1 000 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
SCHEDA 2 

129/2022 
SCHEDA 2 

VALLO DI NERA 
Riparazione del danno causato 
dal sisma del 2016 e restauro 
Mura di Vallo di Nera 

950 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

VALLO DI NERA Cimitero di Vallo di Nera 150 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 60 000,00 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

VALLO DI NERA Chiesa cimitero di Paterno 90 000,00 
COMUNE DI VALLO DI 

NERA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 36 000,00 

OS 
OS_31 - 

All.1 
ASSISI 

Convitto nazionale Principe di 
Napoli – Edificio 2 - Blocco B 

2 295 200,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
ASSISI 

Convitto nazionale Principe di 
Napoli - Edificio 3 - Blocco B2 
Palestra 

1 824 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
ASSISI 

Convitto nazionale Principe di 
Napoli – Edificio 4 - Tunnel di 
collegamento 

243 200,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
ASSISI 

Convitto nazionale Principe di 
Napoli – Edificio 5 – Blocco D 

2 052 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
ASSISI 

IPALB – sede via Eremo delle 
carceri 

3 515 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
ASSISI ITCG "R. Bonghi" - Blocco A 2 636 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
BEVAGNA 

Scuola Secondaria I° Grado 
"Ciro Trabalza" 

2 722 320,00 COMUNE DI BEVAGNA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 
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COMUNE INTERVENTO 

IMPORTO 
ASSEGNATO  
(contabilità 

speciale) 

SOGGETTO ATTUATORE 
STATO DI 

ATTUAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2023 

IMPORTO 
TRASFERITO DA 

USR AL SOGGETTO 
ATTUATORE 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

Istituto Magistrale “Beata 
Angela” 

7 007 200,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

ITC “Scarpellini” – Edificio 
principale 

6 362 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

ITIS “L. Da Vinci” – Edificio 
principale 

7 007 200,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

Liceo Classico “Frezzi” – IPSIA 
“Orfini” – Laboratorio Scienze 

23 075 975,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO Scuola Infanzia "Mameli" 1 803 480,00 COMUNE DI FOLIGNO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO Scuola Primaria "Mameli" 1 675 800,00 COMUNE DI FOLIGNO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

Scuola Elementare Monte 
Cervino, Monte Rosa e Bianco – 
Palestra e Servizi 

498 750,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO Scuola Infanzia di Maceratola 281 295,00 COMUNE DI FOLIGNO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO Scuola Infanzia di Paciana 736 155,00 COMUNE DI FOLIGNO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO Scuola Infanzia di Vescia 1 556 100,00 COMUNE DI FOLIGNO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

Scuola Infanzia e Primaria di 
Casenove 

1 253 097,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

Scuola Infanzia e Primaria di via 
Fiume Trebbia – Ed. Principale 

6 280 260,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

Scuola Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di 
Colfiorito 

2 264 325,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

Scuola Primaria di Sportella 
Marini – Ed. in c.a. 

1 054 500,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

Scuola Primaria di Sportella 
Marini – Ed. in muratura 

1 268 820,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

Scuola Primaria e Media di 
S.Eraclio – Palestra 

1 783 530,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

Scuola Materna e Primaria 
Monte Cervino, Monte Rosa e 
Monte Bianco  

8 019 900,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
FOLIGNO 

Scuola Secondaria di I° grado di 
Belfiore - Palestra 

548 625,00 COMUNE DI FOLIGNO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
GIOVE Plesso scolastico di Giove 3 603 920,00 COMUNE DI GIOVE 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
GUALDO TADINO Liceo Scientifico “Casimiri” 8 172 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

129/2022 
OOPP 

129/2022 
OOPP 

MONTECCHIO 
Scuola Materna - ponticello 
cortile interno 

38 000,00 
COMUNE DI 

MONTECCHIO 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

OS 
OS_31 - 

All.1 
NOCERA UMBRA 

ITIS-IPSIA "Sigismondi" - 
Palestra 

1 054 500,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
PERUGIA IPC "B. Pascal" - Palestra 2 372 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
PERUGIA 

IPSIA Sede Olmo - Edificio 
principale 

5 799 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
PERUGIA IPSIA Sede Piscille – Scuola 11 423 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
PERUGIA ITIS "A. Volta" - Laboratori  5 799 750,00 PROVINCIA DI PERUGIA 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 
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OS 
OS_31 - 

All.1 
PERUGIA Liceo Classico "Mariotti" 6 080 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
PERUGIA Scuola Primaria "Ignazio Silone" 2 000 000,00 COMUNE DI PERUGIA 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
800 000,00 

OS 
OS_31 - 

All.1 
PERUGIA 

Scuola Secondaria di I° grado 
"Volumnio" 

9 400 000,00 COMUNE DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

3 760 000,00 

OS 
OS_31 - 

All.1 
PERUGIA 

Scuole Infanzia "L. Da Vinci" e 
Primaria "L. Radice" 

3 370 000,00 COMUNE DI PERUGIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 
1 348 000,00 

OS 
OS_31 - 

All.1 
PERUGIA 

Scuole Primaria "A. Fabretti" e 
Secondaria I° grado "San Paolo" 

6 000 000,00 COMUNE DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

2 400 000,00 

OS 
OS_31 - 

All.1 
PERUGIA 

Scuole Primaria "G. Cena" e 
Infanzia "I. Calvino" 

10 700 000,00 COMUNE DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

4 280 000,00 

OS 
OS_31 - 

All.1 
PRECI Scuola Elementare 1 100 000,00 COMUNE DI PRECI 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
SPOLETO 

Scuola Media "Istituto A. 
Manzoni" 

6 080 000,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
SPOLETO IST. D'ARTE Edificio S. Domenico 7 068 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
SPOLETO 

IPSSART (IPALB) Nuova sede S. 
Paolo inter Vineas 

10 640 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
SPOLETO 

IST. D'ARTE "Leonardi" - Edificio 
Trinità PALESTRA 

650 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
SPOLETO 

ITCG "Spagna" - Edificio 
principale 

14 683 000,00 PROVINCIA DI PERUGIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
SPOLETO Scuola Infanzia di Morro 402 800,00 COMUNE DI SPOLETO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
SPOLETO 

Scuola Infanzia/Primaria di S. 
Giovanni di Baiano 

3 251 375,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
SPOLETO 

Scuola Primaria di "Villa 
Redenta" 

3 427 125,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
SPOLETO 

Scuola Primaria di Maiano - 
S.Anastasio 

1 933 250,00 COMUNE DI SPOLETO 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
SPOLETO Scuola Primaria XX Settembre 5 168 000,00 COMUNE DI SPOLETO 

FA_2 - Avvio procedure di 
affidamento contraente per 

i servizi 
- 

OS 
OS_31 - 

All.1 
UMBERTIDE 

Scuola Infanzia "M. Monini" - 
Polo Infanzia 0-6 

2 495 000,00 
COMUNE DI 
UMBERTIDE 

FA_3 - Incarico di 
progettazione affidato - 

OS OS_11 NORCIA Palestra Tennis  1 500 000,00 COMUNE DI NORCIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 600 000,00 

OS OS_12 CASCIA 
Istituto superiore IPSIA e 
Palestra omnicomprensivo 
"Beato Simone Fidati" 

2 098 807,66 COMUNE DI CASCIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 839 523,06 

OS OS_12 CASCIA 
Riqualificazione viaria area 
scolastica in località “La Stella" 

3 752 681,00 COMUNE DI CASCIA 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 1 501 072,40 

OS OS_12 CASCIA 
Riqualificazione e 
miglioramento rete viaria 
nell’ambito Ospedale 

793 169,73 COMUNE DI CASCIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 317 268,89 

OS OS_18 NORCIA 
Castelluccio: Ripristino delle 
viabilità di accesso al nucleo 
abitato sul versante nord 

2 584 125,00 USR UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato 53 529,26 

OS OS_18 NORCIA 
Castelluccio: Consolidamento 
del versante nord del centro 
storico 

1 000 000,00 USR UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

OS OS_18 NORCIA 
Castelluccio: Ripristino delle 
strade principali e secondarie 
del nucleo abitato 

3 281 400,00 USR UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

OS OS_18 NORCIA 
Castelluccio: Terrazzamenti del 
nucleo abitato 

5 935 500,00 
 
 
 

USR UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 
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OS OS_18 NORCIA 
Castelluccio: Sottoservizi del 
nucleo abitato 

5 697 288,00 USR UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

OS OS_18 NORCIA 
Castelluccio: Realizzazione degli 
spazi pubblici 

1 812 504,00 USR UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

OS OS_18 NORCIA 
Castelluccio: Realizzazione di 
parcheggi interrati 

2 112 000,00 USR UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

OS OS_18 NORCIA 
Castelluccio: Percorsi pedonali e 
di sicurezza 

198 990,00 USR UMBRIA 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

OS OS_27 
CERRETO DI 

SPOLETO 
Stazione ferroviaria di Triponzo 390 000,00 AGENZIA DEL DEMANIO 

FA_3-2 - Istruttoria USR - 
Attesa integrazione 

156 000,00 

OS OS_27 NORCIA 
Magazzino merci stazione 
ferroviaria di Serravalle 

138 000,00 AGENZIA DEL DEMANIO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 
55 200,00 

OS OS_27 NORCIA Stazione ferroviaria 670 000,00 AGENZIA DEL DEMANIO 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 
268 000,00 

OS OS_27 
SANT'ANATOLIA 

DI NARCO 
Casello ferroviario Castel San 
Felice 

130 000,00 AGENZIA DEL DEMANIO 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 52 000,00 

OS OS_27 SPOLETO Deposito officina ferroviaria 1 380 000,00 AGENZIA DEL DEMANIO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 552 000,00 

OS OS_27 SPOLETO 
Fabbricato ferroviario per 
viaggiatori 

1 100 000,00 AGENZIA DEL DEMANIO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 440 000,00 

OS OS_27 SPOLETO Magazzino ferroviario merci 218 000,00 AGENZIA DEL DEMANIO 
FA_4 - Progetto definitivo / 

pfte approvato 87 200,00 

OS OS_27 SPOLETO 
Stazione ferroviaria di 
Caprareccia 

465 000,00 AGENZIA DEL DEMANIO 
FA_3-2 - Istruttoria USR - 

Attesa integrazione 186 000,00 

OS OS_27 VALLO DI NERA 
Stazione ferroviaria e annessi in 
loc. Piedipaterno 

1 300 000,00 AGENZIA DEL DEMANIO FA_0 - Rup non nominato - 

OS OS_43 NORCIA 
Castelluccio: Piastra fondale ad 
isolatori sismici 

3 822 000,00 USR UMBRIA 
FA_1 - Rup nominato e 

cronoprogramma condiviso - 

OS OS_43 NORCIA 
Campi: Indagini geologiche, 
monitoraggio e opere di 
stabilizzazione dei versanti 

1 237 000,00 USR UMBRIA FA_0 - Rup non nominato - 

OS OS_43 NORCIA 

Campi: Completamento 
funzionale del ripristino 
definitivo della viabilità di 
accesso al nucleo abitato 

6 215 000,00 USR UMBRIA FA_0 - Rup non nominato - 

OS OS_43 NORCIA 

Campi: Ripristino delle mura 
urbiche, della Torre nord-est e 
delle porte di accesso (solo 
progettazione) 

1 000 000,00 USR UMBRIA FA_0 - Rup non nominato - 

OS OS_43 NORCIA 
Rifugio Escursionistico di Campi 
Alto 

2 218 784,00 USR UMBRIA FA_0 - Rup non nominato - 

OS OS_10 PRECI 

Realizzazione di nuovi loculi nel 
cimitero di Preci Capoluogo per 
l’allocazione temporanea delle 
salme del cimitero di S. Eutizio 

240 083,88 USR UMBRIA 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS OS_10 PRECI 
Sistemazione e ripristino dei 
loculi esistenti nel cimitero di 
Sant’Eutizio 

202 826,12 USR UMBRIA 
FA_1 - Rup nominato e 

cronoprogramma condiviso - 

OS OS_39 PRECI 
Spogliatoi campo sportivo e 
muro di recinzione 

300 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

OS OS_39 PRECI 
Muro di contenimento fraz. di 
Castelvecchio 

250 000,00 COMUNE DI PRECI FA_0 - Rup non nominato - 

OS OS_39 PRECI 
Palazzo Ciri - Roccanolfi  
(ex O.C. 90/2018) 

2 500 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS OS_39 PRECI Frana Roccanolfi 2 500 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 
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OS OS_39 PRECI 
Muro di Sostegno Strada 
Palazzo Finocchioli - Fossa Cieca 
- II° STRALCIO 

400 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_3 - Incarico di 

progettazione affidato - 

OS OS_39 PRECI 

Muri di Contenimento Caserma 
Dei Carabinieri e Muro 
Contenimento del Parcheggio 
Frontestante - II° Stralcio 

950 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS OS_39 PRECI Muri Di Contenimento M2-M3 2 000 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_2 - Avvio procedure di 

affidamento contraente per 
i servizi 

- 

OS OS_39 PRECI 
Preci Capoluogo - Sottoservizi 
Infrastrutture, Pavimentazioni 
Zona Rossa - II° STRALCIO 

5 300 000,00 COMUNE DI PRECI 
FA_1 - Rup nominato e 

cronoprogramma condiviso - 
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4.3.  Lavori in corso o conclusi nel 2023  
 
 

ltre agli ospedali di Norcia e Cascia che rivestono una particolare rilevanza e per i quali si 
rimanda al paragrafo specifico, tra gli interventi oggetto di monitoraggio sulle opere 
pubbliche di cui all’ordinanza commissariale n. 109/2020 e le varie ordinanze speciali - 

espletato a cura dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria – che hanno 
iniziato i lavori nel 2023, si segnalano: 

▪ Il miglioramento sismico della Scuola Infanzia e Primaria di via Piermarini - edificio in 
muratura -  sita nel comune di Foligno, per un importo di € 2.641.685,16, con Soggetto 
Attuatore l’USR Umbria; 

▪  La ricostruzione con delocalizzazione del Polo tecnico ITIS “Franchetti-Salviani” di Città 
di Castello, di cui all’O.C. n.109/2020, per un importo programmato pari ad € 4.400.000,00 
con Soggetto Attuatore la Provincia di Perugia;  

▪ L’adeguamento della Palestra Don Milani a Terni per un importo pari ad € 239.013,29, così 
come rimodulato a seguito applicazione dell’O.C. n. 126/2022, con Soggetto Attuatore il 
Comune di Terni; 

▪ Il miglioramento sismico del Palazzo Comunale di Campello sul Clitunno per un contributo 
rimodulato di € 172.777,01, con Soggetto Attuatore il Campello sul Clitunno; 

▪ Il recupero delle porte di accesso al centro storico di Norcia, Porta Romana e Porta 
Ascolana, per un importo rispettivamente di € 1.581.462,97 ed € 900.000,00, con Soggetto 
Attuatore il Comune di Norcia; 

▪ Il miglioramento sismico della Torre dei Cinque Cantoni in Foligno, per un importo pari 
ad € 200.000,00 e avente come Soggetto Attuatore il Comune di Foligno; 

▪ Il miglioramento sismico di Palazzo Frenfanelli, sede del Comune di Cascia, per un 
importo rimodulato pari € 1.359.160,00, Soggetto Attuatore il Comune di Cascia.  

▪ La chiesa di S. Francesco e Torre Campanaria di Cascia per un importo rimodulato pari 
€. 869.541,68, Soggetto Attuatore il Comune di Cascia; 

▪ L’intervento sul dissesto coni detritici nella frazione nursina di Ancarano Capo del Colle, 
per un importo di € 800.000,00 e con Soggetto Attuatore la Regione Umbria; 

▪ L’intervento sulla parete rocciosa gravante sull’abitato di Serravalle in comune di Norcia, 
per € 100.000,00 e con Soggetto Attuatore la Regione Umbria; 

▪ La bonifica delle pareti rocciose sulla strada comunale di San Pellegrino di Norcia, per 
€ 500.000,00 e con Soggetto Attuatore la Regione Umbria; 

▪ La sistemazione dei dissesti sulla scarpata di monte sulla strada comunale “La Costarella” 
per un importo rimodulato pari ad € 295.000,00, Soggetto Attuatore Comune di Preci; 

▪ La sistemazione della strada per il cimitero di Geppa in comune di Vallo di Nera, per un 
importo rimodulato pari ad € 47.397,22, Soggetto Attuatore Comune di Vallo di Nera; 

▪ Il recupero degli Uffici di Piazza Verdi della ‘Fusconi Lombrici’ in Norcia, per un importo 
rimodulato di € 565.000,00, con Soggetto Attuatore la Regione Umbria; 

 

Tra questi lavori si ricordano: 
 

▪ la Chiesa di San Francesco e Torre Campanaria in Cascia: i cui lavori sono stati 
consegnati e immediatamente avviati il 19 ottobre 2023. Si tratta dell’edificio 
dominante della centrale piazza Garibaldi. La chiesa, di proprietà comunale, ha 
sempre rappresentato un luogo culturale di grande rilievo all’interno del centro storico 
della città di Santa Rita. I lavori previsti nella chiesa di San Francesco si 
concentreranno soprattutto sulla riparazione dei danni ed il consolidamento 
dell’intero complesso e dell’alto campanile gravemente danneggiato dagli eventi 
sismici del 2016 e successivamente messo in sicurezza dal Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco. Tutti gli interventi sono stati progettati nel rispetto della tutela 
dell’identità storica e culturale essendo l’edificio di impianto medievale. L’importo 
dei soli lavori è di € 528.429,37 e gli stessi dovranno essere completati in 300 giorni. 
L’impresa esecutrice che si è aggiudicata i lavori è la Palmucci Costruzioni srl di Roma.  

 

O 
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Cascia: Chiesa di San Francesco.  
I lavori sono iniziati il 19 ottobre 2023. 
Soggetto Attuatore Comune di Cascia. 

Monitoraggio USR Umbria. 
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▪ Palazzo Frenfanelli in Cascia: i cui lavori sono stati consegnati e immediatamente avviati 
il 27 novembre 2023. L’edificio, situato nel centro storico e sede del Comune di Cascia, 
apparteneva in origine ai conti Frenfanelli, una delle famiglie ghibelline più benestanti e 
illustri del territorio, e venne acquistato nel 1706 dal Comune di Cascia. Da allora e fino al 
30 ottobre 2016 l’edificio è stato utilizzato per le funzioni dell’amministrazione 
comunale oltre ad essere sede della banda musicale e della corale cittadina. All’interno si 
sviluppa anche una parte del percorso meccanizzato che si snoda nel centro storico e che 
conduce alla basilica di Santa Rita. Si tratta, quindi, di una grande rilevanza strategica per 
le attività amministrative, culturali e turistiche locali.  I lavori sono eseguiti dalla ditta 
Edil Costruzioni Group s.r.l. e il loro importo è di € 863.592,36, al netto di IVA. La durata 
è stimata in trecento giorni. Tutti gli interventi sono stati progettati nel rispetto 
della tutela dell’identità storica e culturale del palazzo. Rivedere all’interno di un’unica 
sede tutti i servizi comunali casciani è l’obiettivo dell’amministrazione e dell’USR della 
Regione Umbria visto che allo stato attuale i servizi sono dislocati in sedi temporanee, 
anche non direttamente collegate tra loro, creando non pochi disagi all’utenza e 
all’attività amministrativa. Poi sarà la volta delle scuole, della biblioteca e di tutto quello 
che si attende da sette anni. Un passo alla volta verso la normalità. 

Tra i lavori conclusi nel 2023 – che però, nell’elenco dello stato di attuazione degli interventi di 
cui sopra, risultano ancora ‘in corso’ in quanto ad essere terminate sono le lavorazioni ma sono 
ancora in itinere le rendicontazioni finali e le operazioni di collaudo – ricordiamo: 
▪ la strada provinciale 4 Arronese, all’altezza del km 3+908 e 7+682, i cui lavori hanno 

consentito di ripristinare la piena viabilità nell’arteria che collega Arrone al lago di Piediluco. 
Il Soggetto Attuatore è l’USR Umbria – Servizio Ricostruzione Pubblica, sulla base dell’ordinanza 
commissariale n. 37/2017, poi confluita nell’O.C. n. 109/2020. L’intervento, per un importo 
complessivo del contributo rimodulato pari ad € 417.963,44, di cui € 306.984,40 di soli lavori, è 
stato realizzato dall’impresa ICAM srl di Favara (AG).  

▪ la mitigazione del rischio idrogeologico ad Ancarano Piè la Rocca, nel comune di Norcia, per 
un importo del finanziamento pari ad € 900.000,00, con soggetto attuatore la Regione Umbria; 

▪ la bonifica della parete rocciosa sull’abitato di Serravalle in comune di Norcia, per un 
finanziamento pari ad € 100.000,00 e Soggetto Attuatore la Regione Umbria, i cui lavori sono 
iniziati e terminati nel corso del medesimo anno 2023. 

 
Degne di nota, tra le altre opere avviate e/o concluse nel 2023 e relative comunque gli eventi 
sismici – ancorché non oggetto di monitoraggio delle Opere Pubbliche sia perché attuate 
direttamente dai Comuni o perché finanziate con i proventi derivanti da erogazioni liberali private 
- ricordiamo: 
 
▪ la riqualificazione e restyling del Palazzetto dello sport di Cascia: inaugurata il 28 gennaio 

2023 con il contributo dell’ordinanza commissariale n. 104/2020 destinata a favore dei comuni 
sotto i 30 mila abitanti e concesso per interventi di rigenerazione urbana. Un traguardo 
importante raggiunto dal Comune di Cascia ma anche simbolico visto che il palazzetto, oltre ad 
essere la prima opera di riqualificazione urbana inaugurata nel post sisma, ha avuto un ruolo 
fondamentale nell’emergenza successiva al terremoto del 30 ottobre 2016 in quanto ospitò i 
malati evacuati dall’ospedale.  
 

▪ il Teatro Civico di Norcia: i cui lavori, avviati il 14 settembre 2023, sono stati affidati 
all’impresa esecutrice G. Intech Innovations e Technologies srl di Roma che avrà 224 giorni di 
tempo per restituire alla città di San Benedetto uno dei punti di aggregazione più sentiti dalla 
comunità. Soggetto attuatore è il Comune di Norcia: l’importo dei lavori, pari a € 1.658.513,34, 
proviene da finanziamenti tramite erogazioni liberali da parte della famiglia Cucinelli.  
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4.4.  Edifici di culto 
 

er la ricostruzione dei beni culturali di interesse religioso danneggiati dagli eventi sismici 
del 2016, sono state determinanti le valutazioni del tavolo tecnico, previsto dal protocollo 
di intesa sottoscritto il 21 dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario, il Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.  
Il tavolo tecnico, ai fini operativi e tecnico-scientifici, include i soggetti individuati con i decreti 
del Commissario n. 396/2020 e n. 400/2021 ed è coordinato da un delegato del Commissario 
straordinario. L’attività è indirizzata principalmente a garantire l’efficacia del complesso processo 
di ricostruzione negli aspetti che riguardano la qualità tecnico-scientifica degli interventi di tutela 
sul patrimonio culturale. 
La ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto, già sufficientemente avviata con l’ordinanza 
commissariale n.105/2020, ha subito senz’altro una forte accelerazione successivamente 
all’emanazione dell’ ordinanza commissariale n. 132/2022.  
Sono molti i cantieri già avviati in tutto il territorio umbro, con la quasi totalità delle somme 
urgenze sulle chiese di cui alle ordinanze commissariali n. 23/2017 e n. 32/2017 al fine di 
consentirne la continuità di culto nell’immediato, ormai concluse.  
Per quanto riguarda invece i lavori conclusi nel corso del 2023 per il Piano Chiese vero e proprio, 
nell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia quale soggetto maggiormente colpito e sicuramente con il 
numero più sostanzioso di interventi, si segnalano con i lavori già conclusi e con conseguente 
riapertura al culto, le seguenti chiese: 

▪ S. Maria Addolorata a Cantalupo 
di Bevagna - 28 
gennaio 2023 

▪ San Sebastiano a 
Piedipaterno di Vallo 
di Nera - 25 marzo 
2023. La riapertura 
della chiesa è stata 
l’occasione per 
presentare anche il 
restauro della pala 
d’altare raffigurante la 
Madonna col Bambino 
tra i Santi Luca e 
Costanzo del 1608 (nella 
foto accanto). 

▪ S. Donato a Campello 
Alto, nel comune di 
Campello sul Clitunno - 
17 giugno 2023 

▪ Madonna del Carmine a 
Coste di Trevi - 16 luglio 
2023 

▪ S. Michele Arcangelo a 
Cortigno di Norcia - 15 
agosto 2023 

▪ Santa Giuliana a Mucciafora 
di Poggiodomo - 24 agosto 
2023 

▪ S. Giovanni ad Agriano di 
Norcia - 2 dicembre 2023 

 

P 
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4.5. Le ordinanze speciali in Umbria 
 

ome riportato nella premessa del presente capitolo, il Commissario Straordinario, con 
l’ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, ha disciplinato le ordinanze speciali 
individuando interventi e opere urgenti di particolare criticità. L’ordinanza commissariale n. 

110/2020, a tal fine, stabilisce pertanto che le ordinanze speciali devono indicare le normative 
che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura 
finanziaria, il soggetto attuatore, le relative modalità di realizzazione degli interventi, il 
cronoprogramma e i sub- commissario competenti’. 
Di seguito si riportano le principali ordinanze speciali adottate fino al 31 dicembre 2023 per 
l’attuazione degli interventi ricadenti nei territori della Regione Umbria nelle quali, oltre 
all’inserimento di interventi ex-novo, sono confluiti diversi interventi con l’intera – o parte, in 
alcuni casi – copertura finanziaria già stanziata con le Ordinanze commissariali sulle opere 
pubbliche n.109/2020 e n.129/2022: 
 
 

N. ORDINANZA TEMA TITOLO NOTE 

1 n. 8 del maggio 2021 Norcia Basilica 
San Benedetto 

Ricostruzione della Basilica 
di San Benedetto in Norcia 

Registrata in data 22 
giugno 2021 al numero 

1618 

2 n. 10 del 15 luglio 2021 
Preci 

Abbazia S. Eutizio - 
altri interventi 

Ricostruzione dell’Abbazia 
di Sant’Eutizio nel Comune 

di Preci 
ed altri interventi 

Registrata in data 13 
agosto 2021 al numero 

2130 

3 
 
n. 11 del 15 luglio 2021 

Norcia Scuole e 
Municipio 

Interventi di ricostruzione 
delle scuole e del municipio 

del Comune di Norcia 

Registrata in data 13 
agosto 2021 al numero 

2129 

4 n. 12 del 15 luglio 2021 Cascia Scuole 
Viabilità Ospedale 

Interventi di ricostruzione 
nel comune di Cascia 

Registrata in data 13 
agosto 2021 al numero 

2128 

5 
 
n. 18 del 15 luglio 2021 

Norcia Castelluccio 
Interventi di ricostruzione 

del Centro Storico di 
Castelluccio di              Norcia 

Registrata in data 13 
agosto 2021 al numero 

2132 

7 
 
n. 27 del 14 ottobre 2021 

 
Patrimonio  
Agenzia del  

Demanio 

Interventi di ricostruzione 
per la riparazione, il 

ripristino o la demolizione e 
ricostruzione di immobili 
pubblici rientranti nel 

patrimonio dell'Agenzia del 
Demanio dislocati nelle 
regioni Umbria, Marche, 

Lazio e Abruzzo ed 
interessate dagli eventi 
sismici a far data dal 24 

agosto 2016 ai sensi 
dell’articolo 14 del decreto 

legge 17 ottobre 2016, n. 18’ 

 

 
Registrata in data 2 
novembre 2021 al 

numero 2692. 
Modificata con 

ordinanza speciale n. 
36/2022. 

8 

 
 
 
n. 31 del 31 dicembre 2021 

Scuole 

Ordinanza speciale n. 31 del 
31 

dicembre 2021 [ex articolo 
11, comma 2, del decreto 

legge 76 del 2020.] 
Programma Straordinario di 
Ricostruzione e definizione 
delle modalità di attuazione 
degli interventi finalizzati al 

recupero delle strutture 
scolastiche dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria 

 
Modificata con 

ordinanza n. 32/2022 e 
registrata in data 1 

febbraio 2022 al 
numero 202 

11 n. 39 del 23 dicembre 2022 

Preci 

 
 
 

 
 

Ordinanza speciale n. 39 del 
23 dicembre 2022 ex articolo 

11, comma 2, del decreto 
legge 76 del 2020. 

“Interventi di ricostruzione 
nel Comune di Preci”. 

Registrata in data 16 
gennaio 2023 al 

numero 183 

C 
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N. ORDINANZA TEMA TITOLO NOTE 

12 n. 43 del 31 dicembre 2022 

Castelluccio 
Campi Alto 

San Pellegrino frazioni 
di Norcia 

Ordinanza speciale n. 43 del 
31 dicembre 2022 ex articolo 

11, comma 2, del decreto 
legge 76 del 2020. 

“Interventi relativi alla 
seconda fase della 

ricostruzione di Castelluccio 
di Norcia e di ricostruzione 
delle frazioni Campi Alto e 

San Pellegrino”. 

Registrata in data 20 
gennaio 2023 al 

numero 273 

14 n. 64 del 28 novembre 2023 
Ancarano 
Nottoria 

frazioni di Norcia 

Ordinanza Speciale n. 64 del 
28 novembre 2023 ex art. 
11, comma 2, del decreto-

legge n. 76 del 2020 
Interventi di ricostruzione 

delle Frazioni di Ancarano e 
Nottoria in Comune di 

Norcia 

Dichiarata 
immediatamente 

efficace 

 
 
 
In riferimento all’elenco sopra riportato, si segnala come per l’Ordinanza Speciale n. 31/2021 - 
che rappresenta il programma di attuazioni più corposo e complesso riguardando peraltro 
interventi di particolare rilevanza come le Scuole - il Commissario Straordinario abbia previsto, 
per i soggetti attuatori e al fine ultimo di consentire l’accelerazione e la semplificazione delle 
procedure nonché l’adeguamento della tempistica di realizzazione del programma straordinario, 
uno o più accordi quadro quale strumento di attuazione obbligatorio, da attivarsi con uno o più 
operatori economici individuati previa procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 33 
della direttiva 2014/24/UE, per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri 
servizi tecnici. Nelle pagine che seguono viene illustrato lo stato di attuazione delle singole 
ordinanze speciali, anche in riferimento agli interventi principali in esse individuati. 
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Particolare  dell’arco gotico sotto il portico delle misure ricostruito dopo il sisma del  2016  
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Ordinanza speciale n.8 del 6 maggio 2021 
Ricostruzione della basilica di San Benedetto in Norcia 
 

’ordinanza commissariale speciale n. 8/2021 riguarda la ricostruzione della basilica di San 
Benedetto in Norcia, collassata in seguito agli eventi sismici del 2016 che hanno lasciato in 
piedi solo la facciata e qualche muro della zona absidale e del transetto. Il pesante campanile 

si è spaccato a metà ed è crollato sulla navata travolgendo tutto, comprese le volte della cripta. 
Sono andate perdute anche opere d’arte e cinque altari su sei sono stati completamente distrutti 
ma, l’aprirsi dei muri, ha messo in luce alcuni affreschi che erano rimasti nascosti per secoli.  
L’intervento di recupero della basilica nursina è stato considerato di notevole importanza da parte 
di tutte le istituzioni a vario titolo coinvolte, in ragione della complessità delle operazioni da 
eseguire, dell’alto valore simbolico che riveste la basilica e per essere un indiscusso punto di 
riferimento spirituale di tutta la collettività. 
Soggetto attuatore è l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 
agosto 2016 – Ministero della Cultura. Per la copertura finanziaria dell’intervento sono previsti 
€.6.000.000,00 oggetto della convenzione tra MIBACT e Regione Umbria dell’8 marzo 2019 
nonché lo stanziamento di € 4.000.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale e di 
quelle risultanti dall’Accordo di sponsorizzazione stipulato l’11 gennaio 2021 tra il Ministero della 
Cultura ed ENI Spa, fino a concorrenza della somma di € 5.000.000,00. 
I lavori volti alla ricostruzione e al restauro della basilica di San Benedetto sono iniziati con la 
consegna degli stessi all’impresa Cobar di Altamura il 23 novembre 2021. Questo primo lotto, a 
cura del Ministero della Cultura, ha riguardato la parte strutturale e quindi la ricomposizione 
dell’involucro architettonico. È stata completata la ricostruzione della cripta attraverso la 
ricomposizione della volta in gran parte distrutta dal crollo del campanile, il riposizionamento di 
tre pilastri effettuato attraverso un’operazione di anastilosi filologica e la ricostruzione della 
piccola abside centrale anch’essa parzialmente distrutta. Il campanile è stato in gran parte 
ricostruito con un attento lavoro di ricollocazione del materiale originario che, insieme alla 
ricostruzione muraria con muratura in mattoni portante e diatoni di connessione, hanno restituito 
un elemento architettonico migliorato dal punto di vista strutturale e quindi della sua risposta ad 
un eventuale sisma. Sono state inoltre ricollocate le campane, comprese quelle recuperate dal 
crollo e rimaste in custodia per anni presso il deposito di Santo Chiodo a Spoleto. 
Il 14 luglio 2023 è terminato lo smontaggio del presidio di messa in sicurezza della facciata 
della basilica posto in opera dai Vigili del fuoco all’indomani della scossa del 30 ottobre 2016: con 
il crollo delle mura della navata e del tetto, la facciata si trovava infatti a forte rischio nei 
confronti di eventuali ulteriori scosse sismiche.  Soltanto con la ricostruzione delle mura della 
navata e del tetto con tutti i necessari collegamenti tra questi e la facciata stessa, si è potuto 
procedere con lo smontaggio di questo presidio.  
Nel mese di ottobre 2023 è stato completato il primo lotto dei lavori di ricostruzione della 
basilica e, in occasione del settimo anniversario del sisma, il 30 ottobre, è stata celebrata una SS. 
Messa all’interno della basilica alla presenza delle autorità civili, militari e religiose oltre che di 
numerosi fedeli.  
Il 7 dicembre 2023 è iniziato il secondo lotto dei lavori della basilica di San Benedetto. I lavori, 
condotti grazie alla sponsorizzazione tecnica di ENI, riguarderanno in gran parte le lavorazioni di 
restauro e ricomposizione degli elementi interni tra cui, per esempio, gli altari, la cantoria, il 
ripristino dell’apparato decorativo. Saranno sottoposte ad intervento di restauro le superfici della 
cripta, gli intonaci e le pietre. Verranno rimontati gli altari e riposizionati tutti gli arredi liturgici. 
Sarà quindi affrontato il restauro della facciata con gli elementi scultorei e decorativi, la 
ricomposizione del rosone e la ricollocazione di tutti gli elementi che sono stati recuperati dai 
crolli o smontati. 
Il secondo lotto avrà la durata di 24 mesi e si concluderà entro il 2025. 
 
  

L 
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Ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021 
Ricostruzione dell’Abbazia di Sant’Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi 
 

L’ordinanza commissariale speciale n. 10/2021 ha come oggetto principale la ricostruzione degli 
edifici costituenti il complesso monumentale di Sant’Eutizio composto dalla chiesa, convento e 
dal campanile e il consolidamento della rupe che costituisce parte integrante del complesso 
abbaziale in quanto ogni ipotesi di recupero del sito monumentale non può prescindere dalla messa 
in sicurezza del costone. Strettamente collegato all’intervento nell’abbazia di Sant’Eutizio c’è 
anche il recupero del cimitero posto sul pianoro sommitale alla rupe in travertino e in parte 
crollato a seguito delle scosse del 30 ottobre 2016.  
In particolare, le opere analizzate ed inserite in ordinanza sono: 

▪ il complesso dell’abbazia di Sant’Eutizio, articolato in tre interventi: ripristino e 
ricostruzione della chiesa per un importo a valere sulla contabilità speciale pari ad 
€.5.960.993,04 di cui € 750.000,00 già autorizzato ex ordinanza n. 105 del 2020; 
consolidamento della rupe e ricostruzione della torre campanaria; ripristino e ricostruzione 
del convento di Sant’Eutizio,  

▪ ricostruzione del cimitero di Sant’Eutizio, con le prime provviste già finanziate 
dall’O.C.37/2017, poi ricompresa nell’O.C. 109/2020, fino al confluire dell’intervento 
nell’Ordinanza Speciale in questione per un importo pari ad € 1.476.062,00 e il cui progetto 
definitivo è in fase di approvazione; 

▪ fenomeno franoso in località Valle con la somma già finanziate dall’O.C.64/2018, poi 
ricompresa nell’O.C. 109/2020, fino al confluire dell’intervento nell’Ordinanza Speciale in 
questione, per un importo rimodulato pari ad € 1.091.232,85, avente l’appalto già 
espletato e con i lavori in fase di consegna; 

▪ fenomeno franoso in località Abeto, con il I° stralcio finanziato dall’O.C.56/2018, il 
II°stralcio dall’O.C. 64/2018, poi ricompresi entrambi nell’O.C. 109/2020, fino al confluire 
anche essi nell’Ordinanza Speciale in questione, per un importo complessivo pari ad 
€.1.563.200,00, avente l’appalto già espletato e con i lavori in fase di consegna; 

Il totale degli investimenti previsti per la parte relativa alla ricostruzione pubblica – i tre 
interventi di cui al primo punto, avendo come Soggetto Attuatore l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, 
seguiranno la ricostruzione privata ed hanno già avviato i lavori - è pari a € 4.593.404,85. I 
soggetti attuatori sono l’USR Umbria (già Regione Umbria) per il cimitero di Sant’Eutizio, la 
Regione Umbria per il fenomeno franoso in località Valle e il Comune di Preci per quello di Abeto.  
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Ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 
Interventi di ricostruzione delle scuole e del municipio di Norcia 
 

L’ordinanza commissariale speciale n. 11/2021 ha come oggetto principale la ricostruzione di 
diversi edifici pubblici del Comune di Norcia. In particolare, sono ricompresi nell’ordinanza 
l’ospedale, il polo scolastico, il palazzetto del tennis, gli uffici comunali di via Solferino, il 
municipio e la Castellina in piazza san Benedetto, la caserma dei carabinieri, le mura urbiche di 
Porta Romana e di Porta Ascolana nonché il tratto tra Porta Romana e Porta Orientale, ai quali si 
è aggiunta a seguito emanazione dell’Ordinanza Speciale n. 65/2023 di modifica, l’ex dispensario 
di via Vespasia Polla.   
Il totale degli investimenti previsti è pari a complessivi € 53.937.870,83.  
Oltre alla realizzazione del nuovo Polo Scolastico che prevede anche la riqualificazione di un’area 
strategica per la città e il cui progetto articolato – suddiviso in due lotti funzionali è in fase di 
approvazione (Lotto 1- edifici scolastici e area afferente), tra le opere di particolare rilevanza 
previste ricordiamo l’ospedale di Norcia, il cui soggetto attuatore è la Regione Umbria e i cui  
interventi, pari a € 9.400.000,00, sono volti al recupero dell’ex convento della SS. Annunziata, 
edificio dichiarato bene culturale ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e come tale sottoposto a vincolo 
diretto della Soprintendenza dell’Umbria.  Le opere, nello specifico, sono volte a: 
 

▪ perseguire il miglioramento sismico della struttura, al fine di raggiungere un livello di 
sicurezza alle azioni sismiche pari almeno allo 0,8;  
 

▪ la riqualificazione funzionale nonché l’adeguamento/potenziamento impiantistico del 
complesso ospedaliero anche in relazione alle attrezzature e tecnologie sanitarie;  
 

▪ la contestuale riqualificazione di tutte le finiture connesse agli interventi sopra 
elencati. 
 

I lavori, affidati all’impresa Taddei Spa che ne ha curato pure la progettazione esecutiva essendo 
un appalto integrato, sono iniziati il 26 giugno 2023 e dovranno concludersi entro 450 giorni.  
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Ordinanza Speciale n. 12 del 15 luglio 2021 
Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia 
 

Le opere pubbliche ricomprese nell’ ordinanza speciale n.12/2021, per un totale di investimenti 
pari a € 22.922.158,39 sono: 

▪ istituto Omnicomprensivo Beato Simone Fidati; 
▪ istituto superiore IPSIA e palestra; 
▪ riorganizzazione e riqualificazione dell’assetto viario per l’area del polo scolastico; 

▪ ospedale di Santa Rita in Cascia; 
▪ miglioramento strada di accesso ospedale e creazione nuovi      parcheggi di servizio; 

Anche nel caso di Cascia, oltre alla realizzazione del nuovo Polo Scolastico con relativa 
riqualificazione dell’area strategica ed annessa rete viaria le cui opere sono in fase avanzata di 
progettazione, tra le opere di particolare rilevanza previste c’è l’intervento di demolizione e 
ricostruzione dell’Ospedale, soggetto attuatore è la Regione Umbria. I lavori, con appalto 
integrato, sono stati affidati all’impresa VI.AM. infrastrutture s.r.l. e avranno una durata di 18 
mesi. Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di un edificio a pianta quadrata con corte 
centrale e copertura inclinata, per un totale di tre piani fuori terra di circa 1000 mq ognuno. 
La demolizione della struttura esistente, risalente al 1959 e gravemente danneggiata dagli eventi 
sismici del 2016, è stata completata dal reparto GOS dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale 
di Perugia che ha operato con proprie risorse umane, mezzi e dotazioni strumentali, non gravando 
economicamente sul quadro economico del progetto definitivo che è stato stimato in complessivi 
€ 11.050.000,00 di finanziamento, a seguito incremento operato dal Commissario Straordinario 
con il delta incrementale rispetto al programmato a valere sul Fondo di accantonamento per le 
ordinanze speciali di cui all’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 114/2021.  
Il nuovo ospedale di Cascia è uno stabilimento di tipo riabilitativo con 40 posti letto di cui 20 di 
recupero e riabilitazione funzionale e 20 per l’ospedale di comunità. Tale edificio è 
caratterizzato dai massimi standard di sicurezza ed efficienza energetica in quanto, la struttura 
antisismica in cemento armato, rientra nella classe d’uso IV e pertanto consente di avere il 
beneficio di una costruzione di cu si protegge non solo la struttura e le finiture, ma anche il 
contenuto. Il nuovo plesso ospedaliero poggia su isolatori sismici (n. 35 pilastri). I livelli di 
prestazione energetica risultano esser molto elevati, si tratta di un edificio ‘ad energia quasi 
zero’ in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa 
da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ, ad esempio vi è un impianto fotovoltaico da circa 
41 Kw (implementabile), una vasa recupero acque piovane di circa 22.000 lt, e rispetta tutti gli 
standard per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’accessibilità alla nuova struttura.   
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Ordinanza Speciale n. 18 del 15 luglio 2021 
Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia 
 

A Castelluccio, frazione del comune di Norcia gravemente danneggiata dal sisma del 2016, si sta 
sperimentando un importante intervento di ricostruzione integrata - pubblico e privato insieme - 
che prevede la realizzazione di grandi piastre di fondazione dotate di isolatori sismici al di sopra 
dei quali ricostruire gli immobili privati e gli spazi pubblici, utilizzando in parte le pietre derivanti 
dalle demolizioni degli edifici preesistenti al fine di porre in essere un intervento di qualità anche 
dal punto di vista paesaggistico. L’ordinanza prevede una fase 1 in cui viene disposto il 
finanziamento dell’intervento di ripristino della viabilità di accesso al nucleo abitato sul versante 
nord (che ha inglobato pure la somma stanziata per il consolidamento del rispettivo versante, 
nonché la sola progettazione per gli interventi – al fine di addivenire ad una quantificazione più 
puntuali della spesa – di ripristino delle strade principali e secondarie del nucleo abitato, i suoi 
terrazzamenti, gli spazi pubblici, i parcheggi interrati, i percorsi pedonali e di sicurezza, oltre 
alla piastra fondale ad isolatori sismici inserita con l’O.S. n.43/2022. Quest’ultima, oltre a dare 
avvio all’attuazione della fase 2 della ricostruzione di Castelluccio ed inserire la piastra fondale, 
ha maggiorato pure gli importi inizialmente stanziati dall’O.S. n. 18/2021 a seguito applicazione 
del nuovo prezzario aggiornato di cui all’O.C. n. 126/22. L’importo attualmente stanziato in capo 
alla sola ricostruzione pubblica è pari ad €.22.621.807,00. A seguito di avviso di indagine di 
mercato l’USR Umbria - in qualità di soggetto attuatore - ha attivato due contratti applicativi per 
servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione delle infrastrutture, dei 
terrazzamenti, dei sottoservizi e della piastra fondale ad isolatori sismici giunta ormai al livello 
definitivo ed è in corso la procedura di affidamento Accordo Quadro Quadriennale – Unico 
Operatore per un importo a base di gara di €.51.875.330,17 (al netto dell’IVA), la cui data di 
scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei 19 operatori economici individuati per gli 
interventi ai sensi delle ordinanze speciali n.18/2021 e n. 43/2022 - nonché dell’Ordinanza 
commissariale n.140/2023 - era il 19/10/2023 e sono tutt’ora in itinere le operazioni di verifica 
dei requisiti finalizzati all’aggiudicazione.  
Da aprile ad ottobre 2023, inoltre, con cadenza settimanale, si sono svolti gli incontri del gruppo 
di lavoro tecnico finalizzato alla valutazione dei singoli progetti architettonici al fine di acquisire 
i pareri necessari in sede di conferenza dei servizi. Il gruppo di lavoro tecnico è formato da USR 
Umbria - in qualità di soggetto attuatore - Comune di Norcia, Soprintendenza beni architettonici 
e paesaggistici dell’Umbria, Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini oltre che dai tecnici 
professionisti e presidenti dei consorzi di Castelluccio. 
Inoltre, è in fase di definizione il progetto esecutivo per il ripristino della viabilità di accesso al 
nucleo abitato sul versante nord di Castelluccio. 
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Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre  2021 
Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione 
di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell’Agenzia del Demanio dislocati nelle 
regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 
24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. 
 

Per favorire quanto prima la ripresa socio-economica delle aree interessate dagli eventi sismici 
del 2016, nonché il ripristino del territorio nelle sue funzioni sociali ed economiche, con 
l’ordinanza speciale n. 27/2021, si è disposto di intervenire su alcuni immobili di proprietà dello 
Stato.  Per quanto riguarda la Regione Umbria, gli interventi finanziati riguardano edifici connessi 
al tracciato della ex ferrovia Spoleto Norcia, e, in particolare: 

▪ miglioramento sismico della stazione ferroviaria di Triponzo nel comune di Cerreto di 
Spoleto; 

▪ miglioramento sismico del magazzino merci della stazione ferroviaria di Serravalle nel 
comune di Norcia; 

▪ demolizione e ricostruzione della stazione ferroviaria di Norcia; 
▪ miglioramento sismico del casello ferroviario di Castel San Felice nel comune di 

Sant’Anatolia di Narco; 
▪ miglioramento sismico del deposito officina ferroviaria nel comune di Spoleto; 
▪ miglioramento sismico del fabbricato ferroviario per viaggiatori nel comune di Spoleto; 
▪ miglioramento sismico del magazzino ferroviario merci nel comune di Spoleto; 
▪ miglioramento sismico della stazione ferroviaria di Caprareccia nel comune di Spoleto. 

A tali interventi si è poi aggiunta la Stazione ferroviaria e annessi in loc. Piedipaterno nel 
Comune di Vallo di Nera, a seguito emanazione dell’Ordinanza Speciale n. 69 del 28 dicembre 2023 
di modifica dell’ordinanza in questione. 
Per tale ordinanza sono previsti quindi, complessivamente, € 5.791.000,00. 
Soggetto attuatore è l’Agenzia del Demanio. 
Tali edifici, danneggiati dagli eventi sismici del 1997, sono stati aggravati in maniera significativa 
dalle scosse di terremoto del 2016. Con tale ordinanza, inoltre, si è rilevata l’opportunità che 
l’Agenzia del Demanio possa gestire anche in modo unitario ed integrato l’attuazione di diversi 
interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione degli 
immobili pubblici ricompresi nell’ordinanza speciale n. 27/2021, al fine di contenere i tempi 
complessivi di realizzazione.  A tale scopo, si prevede, in considerazione della pluralità, 
contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, che il Soggetto Attuatore 
possa ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici 
individuati previa procedura di evidenza pubblica, ai 
sensi dell’art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per 
l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria e 
architettura e altri servizi tecnici.   
Inoltre, allo scopo di garantire il presidio costante dei 
processi di attuazione deli interventi e di assicurare 
supporto e monitoraggio continuo alle attività, sono 
state individuate le seguenti misure: 

▪ previsione di una struttura composta da 
professionalità qualificate che opera presso il 
soggetto attuatore coordinata dal sub 
Commissario, per il monitoraggio ed il supporto 
dei processi tecnici e amministrativi di 
attuazione del complesso degli interventi; 

▪ possibilità per il soggetto attuatore di avvalersi 
di servizi di assistenza tecnica, giuridica e 
amministrativa, anche di tipo specialistico, 
connessi alla realizzazione degli interventi. 
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Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre  2021 
Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli 
interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni della Regioni di 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.  

 
Con l’ordinanza speciale n. 31/2021 è stato approvato il programma straordinario degli 
interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche danneggiate dal sisma, a 
completamento di quelle finanziate in prima istanza con le ordinanze commissariali n. 33/2017 e 
56/2018 - poi confluite nell’O.C. n. 109/2020 - per le scuole maggiormente danneggiate.  
Con tale provvedimento – l’Allegato 1 della medesima riporta i nuovi interventi finanziati mentre 
l’Allegato 2 prevede solamente l’incremento delle provviste per alcuni interventi già finanziati 
dall’O.C. 109/2020 – si chiude il finanziamento di tutte le scuole della regione, a rimarcare 
l’importanza prioritaria riservata all’edilizia scolastica. La finalità di tale ordinanza e l’averla 
configurata come speciale è stata quella di consentire l’accelerazione e la semplificazione delle 
procedure e l’adeguamento della tempistica di realizzazione del Programma Straordinario, tramite 
la messa a disposizione dei soggetti attuatori, di uno o più      Accordi Quadro, con uno o più operatori 
economici individuati previa procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 
2014/24/UE, per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. 
Le procedure di affidamento degli Accordi Quadro, comprensive dell’affidamento dei lavori, sono 
state bandite il 25 maggio 2022, prevedendo l’applicazione del Prezzario Unico del Cratere del 
Centro Italia del 2022 o, in alternativa per prezzi unitari non presenti, ai prezzari della Regione/PA 
del lotto nel quale ricade l’intervento o a quello delle Regioni limitrofe confinanti a quella del 
lotto nel quale ricade l’intervento, purché sempre del cratere.  
Da segnalare che con l’ordinanza speciale n. 32/2022 sono state recepite le osservazioni della 
Corte dei Conti prevedendo che nessun aggiudicatario dei sub lotti prestazionali potrà eseguire 
contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo degli interventi da realizzare 
superiore a 50 milioni di euro. La firma dei vari Accordi Quadro per le varie prestazioni previste - 
a cura di Invitalia e il Commissario Straordinario - è stata perfezionata nella prima parte del 2023 
e in data 23 maggio 2023, a Perugia, si è svolto un incontro tra la Presidente della Regione Umbria 
e il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 finalizzato proprio ad 
illustrare le regole d’ingaggio per tali AQ e le soluzioni per la programmazione dei cantieri delle 
scuole umbre che hanno aderito. Quello del 23 maggio 2023 è stato un confronto importante a cui 
hanno preso parte anche il direttore dell’USR Umbria, il sub Commissario, i sindaci dei Comuni 
coinvolti e i Presidenti di Provincia Soggetti Attuatori. In seguito all’incontro è stata attivata una 
convenzione tra la Struttura Commissariale e i soggetti attuatori (Comuni e Province) per fornire 
adeguato supporto alle procedure aderenti agli Accordi Quadro, quale strumento che consente di 
attingere a liste già vidimate di operatori economici, per le varie fasi di progettazione e 
lavorazione.  
In particolare, i nuovi edifici scolastici finanziati con l’Allegato 1 dell’ordinanza speciale 
n.31/2021, suddivisi per Soggetti Attuatori, sono i seguenti:  
 
Allegato 1 – Nuovi interventi: 
 

COMUNI NUMERO INTERVENTI IMPORTI IN € 

Provincia di Perugia 22 141.759.025,00 

Comune di Perugia 5 31.470.000,00 

Comune di Bevagna 1 2.722.320,00 

Comune di Foligno 14 29.024.637,00 

Comune di Giove 1 3.603.920,00 

Comune di Montefranco 1 527.250,00 

Comune di Preci 1 1.100.000,00 

Comune di Spoleto 7 21.782.550,00 

Comune di Umbertide 1 2.495.000,00 

TOTALE 53 234.484.702,00 
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Allegato 2 – Incrementi su interventi scuole OC 109/2020: 
 

COMUNI NUMERO INTERVENTI IMPORTI IN € 

Comune di Assisi 1 2.315.000,00 

Comune di Bastia Umbra 1 963.967,20 

Comune di Cannara 1 4.050.000,00 

Comune di Cerreto di Spoleto 1 2.640.000,00 

Comune di Costacciaro 1 800.000,00 

Comune di Spoleto 1 515.000,00 

TOTALE 6 11.283.967,20 

 
Gli interventi che hanno aderito all’Accordo Quadro situati nella Regione Umbria sono 58, di 
cui 53 riferiti all’Allegato 1 dell’ordinanza che avevano tale adempimento come obbligatorio, ai 
quali vanno aggiunti 5 adesioni volontarie riferite ad interventi finanziati dall’O.C. 109/2020.  
Il tutto, per un importo complessivo di € 284.773.452,00 e con i 3 interventi di Cascia riferiti alle 
scuole accorpati in un unico intervento sotto il nome di Polo Scolastico “Beato Simone Fidati”, con 
importo maggiorato ma con delta ancora da assegnare.  
Per quanto attiene alle scuole residue di cui agli Allegati 2 e Allegato 3 dell’ordinanza, non avendo 
volontariamente aderito agli AQ essendo l’opzione per tali interventi solo facoltativa, seguiranno 
le procedure dell’ordinanza commissariale n. 109/2020. 
 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

N. 
INTERVENTI 
ALLEGATO 1 

NUMERO ADESIONI 
VOLONTARIE 

TOTALE IMPORTI IN € 

Provincia di 
Perugia 

22 2 24 174.440.275,00 

Comune di Bevagna 
1  1 2.722.320,00 

Comune di Foligno 
14  14 29.024.637,00 

Comune di Giove 
1  1 3.603.920,00 

Comune di 
Montefranco 

1  1 527.250,00 

Comune di Perugia 
5  5 31.470.000,00 

Comune di Preci 
1  1 1.100.000,00 

Comune di Spoleto 
7  7 21.782.550,00 

Comune di 
Umbertide 

1  1 2.495.000,00 

Comune di Assisi 
 2 2 5.550.000,00 

Comune di Cascia 
 1 1* 12.057.500,00* 

TOTALE 53 5 58 284.773.452,00 
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Sulla base delle aree territoriali sono stati individuati 8 gruppi di progettazione di edifici non 
vincolati:  
 

AREE 
TERRITORIALI 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

COMUNI 
N. 

INTERVENTI 
IMPORTI IN € 

O.E. 
PROGETTAZIONE 

UMBRIA 1 Foligno Foligno 14 116.098.548,00 RINA Consulting S.p.A. 

UMBRIA 2 

Cascia, Giove, 
Montefranco, 

Spoleto, 
Provincia di 

Perugia 

Cascia, Giove, 
Montefranco, 

Spoleto, 
Provincia di 

Perugia 

7 32.000.420,00 ATI project srl 

UMBRIA 3 
Provincia di 

Perugia 
Foligno 2 29.437.975,00  

MATE Soc. 
Coopertiva 

UMBRIA 4 
Preci, Provincia 

di Perugia 
Preci, Norcia 2 26.581.250,00 

Mastellone di 
Castelvetere 

Engineering srl 

UMBRIA 5 
Perugia, 

Umbertide 
Perugia, 

Umbertide 
5 27.965.000,00 

ARTELIA ITALIA 
S.p.A. 

UMBRIA 6 
Preci, Provincia 

di Perugia 
Perugia 4 25.393.750,00 LENZI Consultant srl 

UMBRIA 7 
Preci, Provincia 

di Perugia 

Gualdo 
Tadino, 
Spoleto, 

Nocera Umbra 

3 1.100.000,00 Artec Associati srl 

UMBRIA 8 
Provincia di 

Perugia, Assisi 
Assisi 4 11.701.000,00 Consultec soc. coop. 

 
Altri 4 gruppi di progettazione riguardano invece edifici con vincolo dei beni culturali: 
 

AREE 
TERRITORIALI 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

COMUNI 
N. 

INTERVENTI 
IMPORTI IN € 

O.E. 
PROGETTAZIONE 

UMBRIA 1 
Provincia di 

Perugia 
Perugia, 

Spoleto, Todi 
5 145.752.000,00 ATI project srl 

UMBRIA 2 
Provincia di 

Perugia 
Assisi, Foligno 6 20.428.800,00 RINA Consulting S.p.A. 

UMBRIA 3 Spoleto Spoleto 4 13.170.800,00 SAB srl 

UMBRIA 4 
Bevagna, 
Perugia 

Bevagna, 
Perugia 

2 8.722.320,00 RPA srl 
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Ordinanza Speciale n. 39 del 23 dicembre  2022 
Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci. 
  

on l’Ordinanza Speciale n. 39/2022 è stato approvato il programma   straordinario degli 
interventi da attuare nel territorio del Comune di Preci, che prevede investimenti poi 
rimodulati rispetto all’importo programmato inizialmente pari ad € 35.777.455,44 per le 

diverse tipologie di intervento tra cui l’Hotel  Scacchi, la Caserma dei Carabinieri con gli 
appartamenti di servizio aventi pure alloggi ATER in quota minoritaria, il Palazzo Comunale con 
la Sala Consiliare, il corpo spogliatoi della palestra comunale, Palazzo Finocchioli, il magazzino 
comunale, il cimitero di 
Abeto, la strada 
comunale ‘la Costarella’ 
per i dissesti nella 
scarpata di monte, gli 
edifici ERP  in via 
Cavallotti e in Piazza 
della Torre a Todiano, 
tutti in capo al Comune di 
Preci quale Soggetto 
Attuatore, oltre agli 
edifici di ERP di proprietà 
del Comune medesimo 
ma in capo all’ATER 
Umbria quale Soggetto 
Attuatore.  
Tali interventi 
provengono tutti 
dall’ordinanza 
commissariale n.  109 del 
2020, prima di confluire 
nell’ordinanza speciale in 
questione. Ai suddetti, 
successivamente 
all’approvazione 
dell’ordinanza 
commissariale n. 129 del 
2022 e all’emanazione 
dell’ordinanza speciale n. 
65/2023 di rettifica della 
presente ordinanza, si 
sono aggiunti i seguenti 
interventi  tutti aventi il 
Comune di Preci quale 
Soggetto Attuatore quali: 
muro contenimento 
della Caserma dei 
Carabinieri e parcheggio frontestante I e II stralcio, il muro di sostegno strada Palazzo 
Finocchioli-Fossa Cieca I e II stralcio, la sala polivalente, il muro di contenimento M1 e strada, 
i muri di contenimento M2 ed M3, le infrastrutture a rete e sottoservizi di Preci capoluogo I e 
II stralcio, Palazzo Ciri in Roccanolfi, la frana di Roccanolfi, gli spogliatoi del campo sportivo 
in loc. Villa e recinzione, il muro di contenimento nella fraz. di Castelvecchio, nonché i cimiteri 
di Saccovescio e quello di Preci capoluogo. 
Per queste opere, grazie all’ordinanza speciale, è possibile stabilire procedure accelerate di 
progettazione, autorizzazione, appalto ed esecuzione, anche in deroga alle normative vigenti. 
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Ordinanza Speciale n. 43 del 31  dicembre  2022 
Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di 
ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino.  
 

on l’Ordinanza Speciale n. 43/2022 è stato approvato il programma straordinario degli 
interventi da attuare nelle frazioni di Campi Alto e San Pellegrino, nonché l’attuazione della 
seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia. 

Per quanto riguarda Campi Alto, al fine di ricostruire in maniera unitaria e coordinata l’intero 
borgo storico e coniugare la realizzazione di opere pubbliche e private nell’agglomerato urbano 
caratterizzato da vicoli stretti in gran parte ancora ricoperti dalle macerie private, con evidenti 
difficoltà di consentire più cantieri in aree limitate, all’articolo 8 dell’ordinanza speciale si 
prevede di costituire un Consorzio, tra tutti i consorzi già costituiti, con il compito di provvedere 
all’esecuzione dei necessari lavori e opere di ripristino.  Le indagini geologiche, il monitoraggio 
e le opere di stabilizzazione dei versanti nonché i dissesti idrogeologici interni all’abitato; la 
realizzazione delle infrastrutture quali il completamento delle opere di urbanizzazione, 
viabilità interna e sottoservizi; il completamento funzionale del ripristino definitivo della 
viabilità di accesso al nucleo abitato; il ripristino delle mura urbiche, della Torre nord-est e 
delle porte di accesso (di cui al momento è finanziata la sola progettazione); nonché il recupero 
del Rifugio escursionistico dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini interno al paese, saranno 
gestiti direttamente dall’USR Umbria quale Soggetto Attuatore. L’importo complessivo 
preventivamente stimato per gli interventi è di € 37.534.802,00, di cui già assegnati a valere 
sulla contabilità speciale in capo alle Opere Pubbliche per € 17.770.784,00. 
In merito proprio al rifugio escursionistico, inserito solo recentemente nell’ordinanza speciale in 
questione dall’ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 di modifica, trattasi di un edificio 
ubicato nel cuore della frazione di Campi Alto, considerato struttura strategica per la ripresa 
economica-turistica del versante umbro del territorio del Parco per il cui recupero sono stati 
previsti € 2.218.784,00 a valere sulla contabilità speciale. L’attuazione di tale intervento è stata 
affidata all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, al fine di garantire la 
migliore efficienza di azione in relazione agli altri interventi in corso di attuazione da parte dello 
stesso USR Umbria, in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze essendo lo 
stesso dotato di adeguate risorse organizzative e professionali. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consorzio «RicostruiAmo Campi», nell’assemblea del 24 giugno 2023 ha individuato l’impresa 
Edilcostruzioni Group che avrà il compito di effettuare i lavori relativi alla ricostruzione privata. 
A tal fine, nel corso del 2023, sono stati presentati all’USR Umbria i progetti relativi ai 5 compendi 
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Per la parte di ricostruzione in capo ai soggetti privati il 17 aprile 2023 si è costituito a Norcia, 
presso il notaio Gianluca Pasqualini, il ‘super-consorzio’ «RicostruiAmo Campi», formato da 10 
consorzi, 101 proprietari, 17 unità minime di intervento (UMI) oltre alla chiesa di S. Andrea, della 
Madonna di Piazza e degli Oratori del Santissimo Sacramento e di San Michele Arcangelo. 
immobiliari in cui è stato suddiviso l’intero borgo. 
Inoltre, sempre mese di giugno 2023, l’USR Umbria ha avviato intanto la procedura negoziata per 
la progettazione dell’intervento di realizzazione delle infrastrutture quali il completamento 
delle opere di urbanizzazione, viabilità interna e sottoservizi di Campi Alto, di importo 
programmato per l’intervento pari ad € 7.100.000,00. L’aggiudicazione della progettazione è stata 
fatta al raggruppamento temporaneo di professionisti ‘SEPRIM’ che provvederà all’avvio della 
prestazione entro il 15 gennaio 2024. 
Per quanto riguarda San Pellegrino, gli investimenti previsti dall’ordinanza speciale n. 43/2022 
sono pari a complessivi € 8.210.000,00 - di cui già assegnati con le ordinanze commissariali 
n.109/2020 e n.129/2022 per € 4.000.000,00 – e riguardano gli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico per l’importo complessivo del finanziamento pari ad € 1.000.000,00 e la 
realizzazione delle infrastrutture quali opere di urbanizzazione, viabilità principale e 
secondaria, sottoservizi di San Pellegrino, per complessivi € 7.210.000,00. 
Proprio in riferimento a questo ultimo intervento, nel mese di giugno 2023, l’USR Umbria ha 
avviato la procedura negoziata per la progettazione per un importo di € 787.068,83, il cui 
affidamento è stato fatto al raggruppamento temporaneo di professionisti ‘ABACUS SRL’ ed il 
contratto è stato firmato il 16 ottobre 2023. In data 16 novembre 2023 è avvenuta la consegna, 
con il relativo avvio della prestazione.  
Per quanto attiene invece la mitigazione del rischio idrogeologico, avendo il progetto esecutivo 
già approvato sono stati aggiudicati i lavori dalla ditta ‘Pelliccia Scavi SRL’ per € 670.032,87, la 
cui esecuzione avverrà per i primi mesi del 2024. Si evidenzia che per tale frazione, ancorché non 
inseriti nell’ordinanza speciale in questione, a gennaio 2023 sono stati affidati i lavori relativi alla 
bonifica delle pareti sulla ‘strada comunale San Pellegrino’, limitrofa al centro abitato. 
Anche per San Pellegrino, dal mese di settembre 2023, su iniziativa dell’USR Umbria ha iniziato a 
lavorare con cadenza settimanale il gruppo tecnico di lavoro finalizzato alla valutazione dei singoli 
progetti architettonici, al fine di acquisire i pareri necessari in sede di conferenza dei servizi. 
Il gruppo tecnico di lavoro è formato dai rappresentanti dell’USR Umbria, della Soprintedenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, del Comune di Norcia, dell’Ente Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini nonché dai tecnici professionisti e dai presidenti dei Consorzi.  
 
 
 

Ordinanza Speciale n. 64 del 28 novembre 2023 
Ordinanza Speciale n. 64 del 28 novembre 2023 
Interventi di ricostruzione delle frazioni di Ancarano e Nottoria in Comune di Norcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Pellegrino di Norcia 
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Ordinanza Speciale n. 64 del 28 novembre 2023 

Interventi di ricostruzione delle frazioni di Ancarano e Nottoria in Comune di Norcia 
 
 
 
 

Castelfranco di Ancarano – Capo del Colle 
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a frazione di Ancarano – formata dai nuclei di Piè del Colle, Piè del Colle, Piè la Rocca, 
Capo del Colle e Sant’Angelo - e la frazione di Nottoria, situate nel comune di Norcia, 
inizialmente ricomprese nell’Ordinanza Commissariale n. 129/2022, sono poi state inserite 

nell’Ordinanza speciale n. 64/2023che definisce le azioni e le attività da porre in essere per 
avviare la ricostruzione complessiva delle suddette frazioni, anche individuando le opere la cui 
ricostruzione o il ripristino assumono carattere di particolare urgenza e criticità, in relazione a 
funzioni e caratteristiche proprie o all’interconnessione con la ricostruzione del tessuto sociale 
ed economico della città e del territorio.  
Questa visione complessiva della ricostruzione di Ancarano e Nottoria, unitaria e coordinata, trae 
fondamento dai Piani Urbanistici Attuativi redatti ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del decreto 
legge n. 189/2016 e dell’ordinanza commissariale n. 39/2017, approvati dal comune di Norcia con 
i seguenti atti: 

▪ Ancarano - Capo del Colle: delibera consiliare n. 27 del 26/04/2021 e n. 24 
dell’08/08/2022 (riperimetrazione aggregato n. 12); 

▪ Ancarano – Piè del Colle: delibera consiliare n. 30 del 24/05/2021 e n. 46 del 29/09/2021; 
▪ Ancarano – Piè la Rocca: delibera consiliare n. 26 del 26/04/2021; 
▪ Ancarano – Sant’Angelo: delibera consiliare n. 25 del 26/04/2021; 
▪ Nottoria: delibera consiliare n. 23 del 26/04/2021; 

Per quanto riguarda Ancarano, nello specifico, le opere analizzate ed inserite nell’ordinanza 
speciale sono le infrastrutture a rete e opere puntuali nei quattro nuclei che costituiscono la 
frazione come già finanziato con l’ordinanza commissariale n. 129/2022 relativamente ad un primo 
stralcio come di seguito specificato:  
 

LOCALITÀ INTERVENTO COSTO STIMATO IN € 
FINANZIMANETO IN € 

O.C. 129/2022 

ANCARANO 
PIÈ DEL COLLE 

Infrastrutture a rete e 
opere puntuali 

3.000.000,00 3.000.000,00 

ANCARANO 
CAPO DEL COLLE 

Infrastrutture a rete e 
opere puntuali 

3.000.000,00 3.000.000,00 

ANCARANO 
PIÈ LA ROCCA 

Infrastrutture a rete e 
opere puntuali 

3.000.000,00 3.000.000,00 

ANCARANO 
SANT’ANGELO 

Infrastrutture a rete e 
opere puntuali 

3.000.000,00 3.000.000,00 

 

Per quanto riguarda invece la frazione di Nottoria, le opere analizzate ed inserite nell’ordinanza 
speciale,  sono le infrastrutture a rete e opere puntuali relativamente al primo stralcio già peraltro 
finanziate con l’ordinanza commissariale n. 129/2022,  come di seguito specificato:  
 

LOCALITÀ INTERVENTO COSTO STIMATO IN € 
FINANZIMANETO IN  € 

O.C. 129/2022 

NOTTORIA 
Infrastrutture a rete e 

opere puntuali 
3.000.000,00 3.000.000,00 

 

In questa prima fase, gli importi degli interventi, così come proposti dal Comune di Norcia e 
assegnati nella programmazione di cui all’Ordinanza commissariale di origine n. 129/2022, 
risultano congrui in relazione all’attuale stato di definizione tecnico-progettuale delle opere da 
realizzare. Tali importi, pertanto, orienteranno i successivi sviluppi progettuali ma saranno 
rivalutati anche nella congruità in via definitiva in fase di approvazione del progetto nel livello 
definito per l’appalto. Soggetto attuatore degli interventi è stato individuato il Comune di Norcia, 
in continuità con quanto disposto dall’ordinanza commissariale n. 129/2022 mentre per la 
ricostruzione privata il soggetto idoneo a svolgere il ruolo di coordinatore è stato individuato 
nell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria anche in ragione della 
complementarietà delle azioni che dovranno essere garantite come, ad esempio, la definizione 
del cronoprogramma generale della ricostruzione privata partendo dalla costituzione dei consorzi.  
A tal fine, dal mese di novembre 2023, su iniziativa dell’USR Umbria, ha iniziato a lavorare il 
gruppo tecnico finalizzato alla valutazione della costituzione dei consorzi e dei singoli progetti 
architettonici al fine di acquisire i pareri necessari in sede di conferenza dei servizi. Il gruppo 
tecnico di lavoro è formato dai rappresentanti dell’USR Umbria, della Soprintedenza Archeologica, 
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Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, del Comune di Norcia, dell’Ente Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini nonché dai tecnici professionisti e dai presidenti dei Consorzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoleto: Deposito di Santo Chiodo 
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4.6. Donazioni solidali 
 

on l’apposizione delle targhe di ringraziamento nei plessi scolastici l’USR Umbria, in qualità 
di soggetto attuatore, ha concluso definitivamente il progetto “Dotazioni Scuole” relativo 
all’ordinanza commissariale n. 48/2016. Concluso anche il progetto “Restauro Beni 

Culturali Mobili – Tele e dipinti” sempre legato alle donazioni solidali. 
Come è noto, all’indomani degli eventi sismici del 2016, la generosità dei donatori è stata 
sorprendente poiché attraverso il numero solidale 45550 sono stati raccolti € 34.967.834,03. 
Tali risorse sono poi state ripartite tra le quattro Regioni del cratere e la quota di fondi attribuita 
all’Umbria è stata pari ad € 4.835.296,76. 
Tale somma, sulla base di scelte compiute dal comitato dei garanti, è servita per fornire dotazioni 
ed apparecchiature per le scuole dei comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016 nella 
consapevolezza che investire in questo ambito è di fondamentale importanza in quanto ricostruire 
dopo un sisma significa anche poter garantire un giusto livello di formazione per gli studenti delle 
aree colpite avendo a disposizione strumenti informatici e dotazioni tecnologiche (€ 532.449,50 
la somma spesa alla conclusione dei lavori). 
Altri € 81.081,76 - quale somma spesa alla conclusione dei lavori - sono stati utilizzati per 
il restauro dei beni culturali mobili, con la direzione dei lavori seguita dal Ministero della Cultura.   
Il comitato dei garanti ha individuato i seguenti beni mobili su cui intervenire: corredo liturgico 
della chiesa parrocchiale di Sant’Anatolia di Cascia, formato da 2 stole, 2 dalmatiche, 1 manipolo, 
1 pianeta, 1 velo da calice e 1 busta da corporale, ‘tratto in salvo’ dalla chiesa inagibile e 
portato presso il Deposito di beni culturali di Santo Chiodo di Spoleto.   
Gli altri interventi effettuati riguardano  il restauro 
di dipinti su tela e opere polimateriche provenienti 
dalla Chiesa di San Salvatore e dalla Chiesa di 
Sant’Andrea di Campi, nel comune di Norcia; dalla 
chiesa di S. Anatolia nel comune di Cascia  e dalla 
Chiesa di San Bartolomeo di Todiano nel comune di 
Preci, tutti trasferiti e restaurati nel Deposito dei 
beni culturali di Santo Chiodo di Spoleto di 
proprietà della Regione Umbria e gestito in 
convenzione con il Segretariato regionale del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo dell’Umbria. Con queste operazioni di 
‘salvataggio’ e restauro dei beni culturali mobili 
non si è voluto sottrarre tali beni alle comunità di 
appartenenza ma scongiurare il pericolo di ulteriori 
danneggiamenti o trafugamenti nonché offrire un 
luogo idoneo per la custodia temporanea. 
L’obiettivo, infatti, è quello di restituire al più 
presto alle comunità di origine il patrimonio 
culturale restaurato come segno tangibile di 
rinascita dei luoghi colpiti così duramente dal sisma 
e come riaffermazione dell’identità e della 
memoria storica della collettività. 
Infine, sempre con le donazioni, per un importo di € 4.230.765,50, sono in corso i lavori per 
realizzare una rete di Centri di Comunità con finalità di protezione civile nei comuni di Norcia, 
Vallo di Nera, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto che non dispongono di simili strutture, anche 
al fine di sostenere l’integrazione sociale della collettività ed evitare lo spopolamento dei piccoli 
borghi. 
Relativamente ai progetti dei Centri di Comunità, si ricorda che allo stato attuale, ed ormai 
definitivo, gli stessi sono stati accorpati complessivamente in cinque Ambiti Territoriali, che 
vengono di seguito illustrati: 
 
  

C 



 

 
109 

AMBITO DI 

INTERVENT
O 

INTERVENTO 
COSTO INTERVENTO  

IN € 
STATO DI FATTO  

AL 31 DICEMBRE 2023 

Ambito 1 
Norcia: Piediripa, Savelli, 
Valcaldara 

1.066.500,00 

Lavori  in corso per tutti e tre gli 
edifici da parte dell’impresa  
ESSE.CI. srl Unipersonale di Anagni 
(FR).  
Soggetto attuatore: USR Umbria. 

 

Ambito 2 

Lotto 1: Vallo di Nera 
capoluogo 

(ristrutturazione) e 
Piedipaterno.  

Todiano di Preci. 

 
832.000,00 

Vallo di Nera Capoluogo: lavori in 
corso per la parte di ampliamento 
dell’edificio già esistente.  
Vallo di Nera Piedipaterno: sono 
iniziate le operazioni di scavo per le 
fondazioni dopo che è stata 
effettuata la rimozione delle linee 
aeree elettriche e trasmissioni dati 
presenti in sito.  
Preci Todiano: lavori in corso. È 
stato montato il tetto della 
struttura. 
In tutti e tre gli interventi è 
impegnata l’mpresa N.A.N. 
Costruzioni srl di Volla (NA).  
Soggetto attuatore: USR Umbria. 

Lotto 2: Collegiacone di 
Cascia 

324.500,00 

È stato approvato il progetto 
esecutivo per poi procedere con 
l’appalto dei lavori presumibilmente 
nei primi mesi del 2024. 
Soggetto attuatore: USR Umbria. 

Ambito 3 
Maltignano di Cascia 

Monteleone capoluogo 
645.000,00 

Sono in fase di ultimazione i due 
interventi realizzati dall’A.T.I. 
formata tra l’impresa SA.FI. ART Srl 
di Altamura (BA) e S&N Impiantistica 
Elettrica di Altamura (BA). 
Soggetto attuatore: USR Umbria. 

Ambito 4 
Preci capoluogo e 

Montebufo 
760.000,00 

Sono stati approvati i progetti 
esecutivi per poi procedere con 
l’appalto dei lavori presumibilmente 
nei primi mesi del 2024. 
Soggetto attuatore: USR Umbria. 

 

Ambito 5 

Cascia capoluogo 
(ristrutturazione con 

adeguamento sismico ex 

cinema Europa) 

 

479.858,24 

 
È in fase di elaborazione il progetto 
esecutivo. 
Soggetto attuatore: Comune di 
Cascia 

 
 

4.7. Donazioni per l’APSP Fusconi-Lombrici-Renzi 
 

 
el corso del 2023 i lavori per la realizzazione di una struttura temporanea in luogo della 
casa di riposo per gli anziani dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Lombrici-
Fusconi Renzi sono stati portati avanti dalla ditta affidataria, l’Opera S.r.l. Consolidamenti 

e Restauri con sede in Sesto Campano (IS).  
Con il sisma del 2016, infatti, la struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) di Norcia era 
stata gravemente danneggiata. Di seguito alcune immagini che documentano lo stato di 
attuazione: 
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RSA dell’APSP Fusconi- Lombrici-Renzi 
Lavori in corso 
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4.8.  Next Appennino – Fondo Complementare al PNRR 
 

extAppennino è il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro 
Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal Fondo Complementare al 
PNRR per le Aree Sisma ed elaborato dalle Strutture di Governo per la Ricostruzione post-

sisma, insieme alle Regioni e ai Comuni coinvolti. 
L’intento è quello di accompagnare la ricostruzione fisica dei territori danneggiati dai terremoti 
con risorse dedicate, per offrire nuove opportunità di sviluppo alle comunità locali, alle imprese, 
alle amministrazioni pubbliche, nel segno della transizione ecologica e digitale e della prevenzione 
dei rischi, valorizzando l’ambiente e i beni culturali, per dare all’Appennino Centrale una nuova 
prospettiva di popolamento e di crescita economica.  
Si tratta di una opportunità per i 183 Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria compresi nei due 
“crateri” del 2009 e del 2016, i cui territori coprono un’area vastissima nel cuore del Centro Italia, 
culla di inestimabili beni storici, artistici, culturali e di bellezze naturali straordinarie. 
NextAppennino è stato pensato, voluto e realizzato per guardare al futuro di questi territori, 
mettendo a loro disposizione 1 miliardo e 780 milioni di euro, stanziati dal «Fondo 
complementare nazionale» che affianca il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che, di fatto, 
rappresenta l’unico programma a carattere territoriale del PNRR. 
Il fondo offre alle amministrazioni pubbliche e anche alle imprese risorse aggiuntive e 
complementari rispetto a quelle già stanziate per gli interventi di ricostruzione post sisma, 
pubblici e privati, oltre quelle previste dagli strumenti nazionali, compresi quelli finanziati dal 
PNRR nazionale. 
Gli obiettivi del fondo sono stati definiti e approvati dalla Cabina di Coordinamento, che gestisce 
il piano attuato attraverso Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 
2016. La Cabina di Coordinamento è composta a dal Commissario Straordinario per la ricostruzione 
post sisma 2016, che la presiede, dal responsabile della Struttura Sisma Abruzzo 2009, dal Capo 
Dipartimento Casa Italia, dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e dai 
rappresentanti dei sindaci delle quattro regioni.  
Gli obiettivi perseguiti sono la transizione ecologica e digitale, la sostenibilità, la prevenzione, 
l’inclusione sociale, l’occupazione dei giovani e delle donne, il rafforzamento e la crescita delle 
imprese, la rigenerazione urbana, la valorizzazione del patrimonio ambientale, dei beni storici e 
culturali, delle produzioni agricole e alimentari locali, del turismo, ma anche il rafforzamento del 
sistema della conoscenza, in stretto collegamento con le Università, il miglioramento delle 
infrastrutture stradali e ferroviarie, della connessione e dei servizi digitali, la mobilità sostenibile. 
 
In particolare, per quanto riguarda l’Umbria, sono previste le seguenti misure:  
 
▪ A2 - COMUNITÀ ENERGETICHE, RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI E PRODUZIONE DI 

ENERGIA/CALORE DA FONTI RINNOVABILI  
• Linea di intervento n. 1: ‘Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione 

vulnerabilità sismiche di edifici pubblici’, con soggetto attuatore l’Ufficio del Commissario 
Straordinario per la ricostruzione e soggetto responsabile Agenzia del Demanio, che per 
l’Umbria prevedono interventi inseriti solo nell’elenco dei finanziabili con riserva a cui 
saranno destinate le risorse relative ai progetti ammessi a finanziamento che non rispettino 
il cronoprogramma di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 
luglio 2021. Nello specifico, gli interventi di riserva di cui all’All. 2 dell’Ordinanza/PNC n. 
8 del 30/12/2021 sono l’ex Caserma Minervio nel Comune di Spoleto per € 7.650.000,00 
e quello per la sistemazione delle Marcite 2° stralcio per €.2.350.000,00 e sistemazione 
delle Marcite 3° stralcio per € 10.650.000,00, entrambe nel Comune di Norcia; 
 

▪ A3 - RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE  
• Linea di intervento 1: ‘Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di 

borghi, parti di paesi e di città’, con soggetto attuatore l’Ufficio del Commissario 
Straordinario per la ricostruzione mentre soggetti responsabili sono i Comuni del cratere 
umbro rispettivamente individuati per i propri interventi - con il supporto del Gruppo 
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Operativo di Lavoro (GOL) designato dal soggetto attuatore - per un totale di finanziamento 
per l’Umbria a valere sui fondi PNC pari ad €.18.760.000,00, poi incrementati ad € 
21.161.261,40 dal Decreto del Ragioniere di Stato n°52 del 02/03/2023 (Allegato 3) a 
seguito assegnazione dei Fondi per l’avvio di opere indifferibili di cui al comma 7 
dell’art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 

• Linea di intervento 2: ‘Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali’, con 
soggetto attuatore l’Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione, mentre 
soggetto responsabile è la Regione Umbria. L’intervento, con importo complessivo pari ad 
€.11.800.000,00 a seguito di rimodulazione per assegnazione dei Fondi per l’avvio di 
opere indifferibili, è stato distinto in due lotti funzionali da realizzarsi nel territorio del 
Comune di Spoleto.  Il primo lotto riguarda l’ampliamento – attraverso la costruzione di 
un nuovo edificio - del Centro Operativo per la conservazione, manutenzione, 
valorizzazione dei beni storico-artistici, archivistici e librari dell’Umbria già presente in 
località Santo Chiodo. In questo modo verrà incrementata la capacità e l’efficienza della 
risposta alle emergenze che coinvolgono i beni culturali. L’importo dell’intervento è di € 
6.300.000,00 e l’impresa aggiudicataria dell’appalto integrato è la RTI BITEC Elettrosistemi 
sas quale capogruppo mandataria, che ha avviato la prestazione della progettazione 
definitiva/esecutiva l’8 giugno 2023. In data 21/11/2023 è stato approvato il progetto 
definitivo ed è pertanto in redazione la progettazione esecutiva. Il secondo lotto riguarda 
il recupero dell’edificio ‘ex Mattatoio’, ubicato nella via interna delle mura, dichiarato 
bene culturale e sottoposto a vincolo diretto ex D. Lgs. n. 42/2004, il quale oltre alla 
funzione di deposito temporaneo sarà altresì allestito con laboratori, spazi con funzioni 
didattiche ed espositive per servizi complementari e a supporto delle attività del centro in 
località Santo Chiodo.  L’importo dell’intervento e di € 5.500.000,00 e l’impresa 
aggiudicataria dell’appalto integrato è la RTI Flamini geom. Giuseppe quale capogruppo 
mandataria, che ha avviato la prestazione della progettazione definitiva/esecutiva ed avrà 
a disposizione 18 mesi per il completamento del lavoro. In data 06/11/2023 è stato 
approvato il progetto definitivo ed è pertanto in redazione la progettazione esecutiva. 

• Linea di intervento 3: ‘Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e 
cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni 
Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti 
sportivi, ricreativi e di risalita’, con soggetto attuatore l’Ufficio del Commissario 
Straordinario per la ricostruzione mentre soggetti responsabili sono i Comuni del cratere 
umbro rispettivamente individuati per i propri interventi - con il supporto del Gruppo 
Operativo di Lavoro (GOL) designato dal soggetto attuatore - per un totale di finanziamento 
per l’Umbria a valere sui fondi PNC pari ad € 10.000.000,00, poi incrementati ad € 
11.100.783,12 dal Decreto del Ragioniere di Stato n° 52 del 02/03/2023 (Allegato 3) a 
seguito assegnazione dei Fondi per l’avvio di opere indifferibili di cui al comma 7 
dell’art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50. 

 
▪ A4 - INFRASTRUTTURE   E   MOBILITÀ: 

• Linea intervento 3: ‘Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie’ con soggetto 
attuatore l’Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione e soggetto 
Responsabile Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., che per l’Umbria prevedono interventi nelle 
Stazioni di Spoleto per € 3.000.000,00 e di Baiano di Spoleto per € 1.500.000,00 poi 
incrementato ad €. 2.000.000,00 dall’O.C. 37 del 13/10/2022, per un importo complessivo 
sulla sub-misura pari ad €.5.500.000,00. 

• Linea intervento 2: ‘Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona e 
realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili’ con soggetto 
attuatore l’Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione e soggetto 
responsabile Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. di costo complessivo per l’intera tratta pari 
ad € 109 mln (di cui 50 mln a valere sul Fondo complementare PNRR ed inerente in un 
primo momento la progettazione e realizzazione degli impianti di terra per produzione, 
stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno per 22mln, con successiva dotazione del materiale 
rotabile per il Servizio L’Aquila-Sulmona (28 mln), con la parte residua per il materiale 
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rotabile per il Servizio Terni-L’Aquila (5’mln) a carico del Ministero delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibile). Il finanziamento pari a 22 mln in favore di R.F.I. è stato poi 
abrogato dall’O.C. n. 35 del 30 giugno 2022;  

• - Linea   intervento   4: ‘Investimenti sulla rete stradale statale’ con soggetto attuatore 
l’Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione e soggetto responsabile Ing 
Fulvio Soccodato di ANAS S.p.a. che per l’Umbria prevedono interventi sulla S.S. 685 Tre 
Valli Umbre, per un importo complessivo sulla sub-misura a valere sul PNC rimodulato e 
integrato pari ad €.27.800.000,00. A tal fine si veda nelle pagine seguenti il progetto 
RiViTA; 

• Linea di intervento 5: ‘Investimenti sulla rete stradale comunale’ con soggetto attuatore 
l’Ufficio del Commissario Straordinario per la ricostruzione, mentre soggetti responsabili 
sono i Comuni del cratere umbro rispettivamente individuati per i propri interventi - con 
il supporto del Gruppo Operativo di Lavoro (GOL) designato dal soggetto attuatore - per un 
totale di finanziamento a valere sui fondi PNC pari ad € 5.628.000,00, poi incrementati ad 
€ 6.294.269,30 dai Decreti del Ragioniere di Stato n° 52 del 02/03/2023 (Allegato 3) a 
seguito assegnazione dei Fondi per l’avvio di opere indifferibili di cui al comma 7 dell’art. 
26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 

 
Inoltre, nelle Cabine di Coordinamento Sisma del 13, 20 e 28 dicembre 2023, a cui ha partecipato 
la Presidente Tesei, l’Umbria è riuscita ad ottenere ulteriori finanziamenti dalle economie pari a 
22 mln derivanti dall’abrogazione dell’ordinanza di finanziamento in favore di R.F.I. nella sub-
misura A4.2, per un ammontare totale spettante alla nostra regione di € 4.789.000,00, al fine 
del completamento di interventi già finanziati ma con carenza di fondi e l’attivazione di nuovi 
interventi utili alla ripresa economica e sociale delle aree colpite dal sisma 2016, così suddivisi:  
 

• € 192.000,00 per il Comune di Poggiodomo, per il completamento delle opere di 
riqualificazione urbana di cui alla sub-misura A3.1 per € 120.000,00 e degli investimenti 
sulla rete stradale comunale di cui alla sub-misura A4.5 per €.42.000,00;  
 

• € 3.000.000,00 quale ulteriore co-finanziamento a fondo perduto per l’attivazione di 
Comunità Energetiche Rinnovabili in favore del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano 
del Nera e Velino (B.I.M.) composto dai comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone 
di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano e Vallo 
di Nera;  
 

• € 1.627.000,00 per la costruzione di una struttura a copertura dell’attuale campo 
polivalente esistente nell’Istituto omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia, sito in Viale 
Lombrici n. 13, a Norcia da destinare a centro polifunzionale dedicato alle attività 
ricreative, sportive e sociali delle associazioni del comune di Norcia. Per tale intervento, 
particolare soddisfazione è stata espressa dalla Regione proprio per essere riusciti ad 
intercettare i fondi necessari a sostituire l’attuale “pallone” che funge da palestra 
provvisoria per gli studenti dell’Istituto De Gasperi-Battaglia di Norcia, con una struttura 
in legno lamellare molto più efficiente e confortevole, in grado di soddisfare non solo le 
legittime necessità dell’Istituto Scolastico, ma anche la necessità di dotare Norcia di una 
struttura in grado di accogliere il mondo delle tante associazioni sociali e sportive locali, 
andando così incontro ad una ricostruzione materiale e immateriale. 
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4.9. Progetto RiViTA: interventi su SS 685 Tre Valli Umbre  
 

l 23 ottobre 2023 si è tenuta presso la sede della Protezione Civile Regionale di Foligno, una 
riunione per fare il punto sugli interventi programmati da Regione Umbria, Commissario 
Sisma e Anas, lungo la “SS 685 delle Tre Valli Umbre”, importante arteria viaria il cui 

miglioramento è fondamentale per ridare linfa vitale ai territori della Valnerina così duramente 
colpiti dal sisma 2016 (Progetto RIVITA).  Si tratta di corposi investimenti programmati 
nell’ambito del PNC-PNRR Sisma, suddivisi in 4 fasi di cui le prime tre già appaltate da ANAS per 
un totale di oltre 90 milioni di euro. All’incontro hanno partecipato la Presidente della Regione 
Umbria, Donatella Tesei, l’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche, il 
Commissario alla ricostruzione Guido Castelli, i sindaci del cratere e il direttore regionale 
Governo del Territorio Stefano Nodessi Proietti. 
Grazie all’impegno profuso dalla Regione Umbria si stanno raccogliendo risultati storici per il 
collegamento viario dell’area del cratere del sisma 2016  ricostruendo un ambiente accessibile 
sia fisico che digitale, anche per combattere la crisi demografica, che si profila anche dinanzi al 
futuro della Regione come una delle sfide più grandi e complesse da affrontare.  
La realizzazione della galleria di Acquasparta e il completamento della Tre Valli Umbre, insieme 
a tutti gli altri interventi del piano di rigenerazione viaria puntano a risolvere gran parte 
dell’isolamento della zona di Spoleto e di tutta la Valnerina, verso l’Adriatico, il Tirreno e la 
Capitale, per garantire nuove solide prospettive di sviluppo dell’intera fascia centrale interessata, 
dalle Marche all’Umbria, e di tutta la regione.  
Il primo intervento – è stato spiegato nel corso dell’incontro - ammonta a circa 25 milioni ed ha 
superato la VIA nazionale ed è pronto per essere posto in essere (“S.S. 685 allargamento 
carreggiata e riprofilatura raggi di curvatura dal km 41+500 al km 51+500).  
Il secondo intervento dell’importo di circa 26,5 milioni andrà a completare lo stesso tipo di 
interventi dal km 41+500 al Km 45+700”.  
Con il terzo intervento sono stati stanziati ulteriori 41.381.262 euro in modo da completare 
l’intero tracciato che si sviluppa a partire da sud in approccio alla galleria paramassi esistente 
alla km 45+650, prevedendo un allargamento a 9,50m di larghezza della sezione stradale, che 
attualmente ha una dimensione media di 7,50m, attraverso la realizzazione di alcuni muri di 
sostegno lungo le scarpate e solette a sbalzo, è inoltre prevista una galleria naturale di 115 m. In 
pratica, con i tre stralci sopra descritti, il tratto stradale che dall’uscita della galleria di Forca 
di Cerro arriva a Borgo Cerreto verrà adeguato con una sezione stradale più ampia di circa 1,5-
2 metri portando la strada in categoria C2. 
È stato inoltre illustrato da ANAS anche il progetto per il superamento della strettoia costituita 
della frazione di Serravalle che ha accolto le istanze dei Comuni della Valnerina - a cominciare 
da Norcia e Cascia - che da decenni chiedevano ascolto. Il progetto prevede la realizzazione di 
una circonvallazione intorno all’abitato di Serravalle con l’obiettivo di migliorare la 
riconnessione con Cascia e incrementare la funzionalità dell’infrastruttura nel collegamento tra 
Cerreto di Spoleto e Norcia. Va sottolineato come questa soluzione progettuale abbia permesso 
di tutelare l’antico ponte medioevale e nel contempo la possibilità di valorizzare le aree di 
sosta, picnic e rafting di questa frazione. Il progetto ha previsto la rigenerazione del borgo, 
mantenendone gli accessi, e riorganizzando le attività presenti con possibilità di 
espansione. L’intervento è stato sviluppato sotto la guida della Regione Umbria con i Comuni di 
Norcia e Cascia e la Soprintendenza territoriale. Il progetto ha un importo di 35 milioni di euro ed 
è attualmente finanziato per 24.953.749,96 euro. Per la copertura del fabbisogno residuo 
potrebbe intervenire la rimodulazione di fondi PNC, ai quali ANAS aggiungerebbe il delta mancante 
per la piena copertura. A completamento dell’intervento strategico, grazie all’intuizione della 
Presidente Tesei che ha trovato i fondi per anticipare la progettazione, l’ANAS dispone già di un 
progetto approvato per l’esecuzione della galleria Firenzuola-Acquasparta” per un importo di 
543.674.727,04 euro. L’intervento ha completato le procedure autorizzative, presenta quindi 
un’immediata possibilità di attuazione, attraverso l’esplicazione di una procedura di appalto 
integrato ed è stato pertanto presentata ed accolta la domanda al FOI. 
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4.10. Le procedure di gara espletate nel 2023 dall’USR Umbria 
 

el 2021, in seguito alla riorganizzazione dell’USR Umbria, con l’ordinanza del Vice 
Commissario n. 12/2020, è stata creata la sezione ‘Gare e Contratti’ nell’ambito del Servizio 
Ricostruzione Pubblica. Nel corso del 2023 sono state espletate le seguenti procedure di 

gara: 
 
 

 

LAVORI/S.I.A. 
IMPORTO      

APPALTO IN € 
IVA esclusa 

STATO AVANZAMENTO PROCEDURE 
AL 31.12.2023 

1 

Lavori relativi all’intervento "Strada 
comunale San Pellegrino - Norcia: bonifica 
pareti" nel Comune di Norcia (PG). O.C. 
109/2020 

332.797,72 

Provvedimento di aggiudicazione: 
D.D. N. 454 DEL 17/03/2023 
Operatore economico 
aggiudicatario: ROCK AND RIVER 
SRL 

2 

Lavori di “Recupero e miglioramento sismico 
di un edificio in Norcia (PG), Piazza Verdi, di 
proprietà APSP Fusconi-Lombrici-Renzi”. 
O.C. 109/2020 

361.945,22 

Provvedimento di aggiudicazione: 
D.D. N. 801 DEL 05/05/2023 
Operatore economico 
aggiudicatario: L.E.S.A. SRL 

3 

Lavori relativi all'intervento di “Mitigazione 
del rischio idrogeologico in loc. Ancarano 
Capo del Colle” nel Comune Norcia (PG). 
O.C. 109/2020 

555.236,18 

Provvedimento di aggiudicazione: 
D.D. N. 985 DEL 29/05/2023 
Operatore economico 
aggiudicatario: METALSTRADE 
S.R.L.  

4 

Servizi di architettura e ingegneria 
riguardanti la progettazione definitiva, 
esecutiva, il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, con opzione di 
affidamento del ruolo di direttore operativo 
in fase di esecuzione per i lavori di 
riparazione dei danni causati dal sisma 
dell’immobile di proprietà regionale “Ex 
Ospedale San Florido (porzione storica)” in 
Comune di Città di Castello (PG). O.C. 
129/2022 

196.229,40 

Provvedimento di aggiudicazione: 
D.D. N. 1627 DEL 29/08/2023 
Operatore economico 
aggiudicatario: Mandataria: STP 
LARINNI MASSIMILIANO E 
ASSOCIATI S.N.C. 
Mandanti: ARCHITETTO FILIPPO 
PECORAI - STUDIO ING. GINO 
VENTURUCCI 

5 

Conclusione di un ACCORDO QUADRO 
quadriennale per l’attuazione degli 
interventi relativi ai LAVORI di ricostruzione 
degli edifici pubblici e privati, 
urbanizzazioni primarie e secondarie, 
comprese le strutture fondali antisismiche e 
accessorie, inerenti il complesso degli 
“Interventi di ricostruzione del Centro 
Storico di CASTELLUCCIO di Norcia (PG)”. 
O.C. n. 140/2023 e O.S. n. 18/2021, n. 
43/2022 

68.000.000,0
0 

Tetto 
massimo di 
spesa A.Q. 

IN CORSO AGGIUDICAZIONE 

6 

Servizi tecnici di architettura e ingegneria 
relativi alla “Progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva, compreso il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e con 
opzione di affidamento del Coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione e 
l’incarico di Direzione dei lavori 
dell’intervento di miglioramento sismico e 
restauro del “Complesso monumentale San 
Francesco” nel Comune di Norcia (PG) di 

686.801,95 

Provvedimento di aggiudicazione: 
D.D. N. 2261 DEL 13/11/2023 
Operatore economico 
aggiudicatario: RTP Mandataria: 
STINGASS studio associato 
Mandanti: PRO.REST. SRL– 
STUDIO ASSOCIATO A. BOLLETTA 
E D. PERINI – ING. MORENO 
PENCHINI, GEOM. LUCA ZANNOLI 
– GEOL. FRANCESCO LISTANTI – 
ING. PAOLO LOMBARDINI –  ARCH. 

N 
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LAVORI/S.I.A. 
IMPORTO      

APPALTO IN € 
IVA esclusa 

STATO AVANZAMENTO PROCEDURE 
AL 31.12.2023 

proprietà APSP Fusconi Lombrici Renzi, di 
cui all’O.C. n. 129/2022 

LUCA TESEI e ING. FRANCESCO 
GALLINA 

7 

Servizi di progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica (PFTE) , CON OPZIONE di 
affidamento della progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione (PD, PE e 
CSP), nonché di direzione lavori (DL) e 
coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE), per la realizzazione degli 
“Interventi relativi alla ricostruzione della 
Frazione di San Pellegrino di Norcia (PG) - 
ripristino dei sottoservizi e opere a reti 
aeree - ripristino della viabilità principale e 
secondaria" in Comune di Norcia. O.C. 
129/2022 e O.S. 43/2022 

756.796,95 

Provvedimento di aggiudicazione: 
D.D. N. 1628 DEL 29/08/2023 
Operatore economico 
aggiudicatario: RTP Mandataria: 
ABACUS S.R.L. – Mandanti: S.G.A. 
STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI –
ARCHEOTECH STUDIO ASSOCIATO 
DI ARCHEOLOGIA – 

8 

Servizio di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica (PFTE) , CON OPZIONE 
di affidamento della progettazione 
definitiva, progettazione esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione (PD, PE e CSP), direzione 
lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase 
di esecuzione (CSE) per la realizzazione degli 
“Interventi relativi alla ricostruzione della 
Frazione di Campi Alto di Norcia (PG) - 
Completamento Opere di Urbanizzazione, 
Viabilità interne e Sottoservizi” in Comune 
di Norcia. O.C. 129/2022 e O.S. 43/2022 

750.186,52 

Provvedimento di aggiudicazione: 
D.D. N. 2041 DEL 19/10/2023 
Operatore economico 
aggiudicatario: RTP Mandataria: 
SEPRIM DELL’ING. SANTINI 
GIUSEPPE SAS mandanti: 
DRISALDI ASSOCIATI ING. LUIGI 
ANTONINI –GEOL. PIETRO ARISTEI 
–ARCHEOL. MATELDA ALBANESI 

9 

Lavori relativi all'intervento di “Mitigazione 
del rischio idrogeologico in loc. Valle” in 
Comune di Preci (PG). O.C. 109/2020 e O.S. 
10/2021 

776.153,98 

Provvedimento di aggiudicazione: 
D.D. N. 1540 DEL 11/08/2023 
Operatore economico 
aggiudicatario: PF COSTRUZIONI 
SRL 

10 

Lavori relativi all’intervento di “Riparazione 
con miglioramento sismico del complesso 
della Chiesa, Oratorio e Sagrestia di San 
Filippo, danneggiato dagli eventi sismici del 
24 agosto 2016” nel Comune di Bevagna 
(PG). O.C. 109/2020 

1.595.178,96 

Provvedimento di aggiudicazione: 
D.D. N. 2344 DEL 22/11/2023 
Operatore economico 
aggiudicatario: RTI costituendo 
Mandataria: EDILIZIA SCACARONI 
S.R.L. Mandante: PERFORESINE 
SRL 

11 

Lavori relativi all'intervento di “Mitigazione 
del rischio idrogeologico in loc. San 
Pellegrino” in Comune di Norcia (PG). O.C. 
109/2020 e O.S. 43/2022 

670.032,87 

Provvedimento di aggiudicazione: 
D.D. N. 2056 DEL 20/10/2023 
Operatore economico 
aggiudicatario: PELLICCIA SCAVI 
SRL 

12 

Lavori relativi all’intervento di 
“Realizzazione Loculi temporanei presso il 
Cimitero Capoluogo nell’ambito della 
Ricostruzione del Cimitero di Sant'Eutizio” 
nel Comune di Preci (PG). O.C. 109/2020 e 
O.S. 37/2022, 62/2023 

184.730,87 IN CORSO PROCEDURA DI GARA 
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Da evidenziare che a seguito dell’adozione del nuovo codice degli appalti (D.lgs. n. 36/2023), 
entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023, la Struttura Commissariale ha 
provveduto all’adozione di atti tipo, condivisi con ANAC, al fine di agevolare le stazioni appaltanti 
nella fase di prima applicazione del nuovo codice. Tali atti sono reperibili nel sito  al segunte link:  
 
 

https://sisma2016.gov.it/nuovo-codice-degli-appalti-atti-tipo/ 
 
 
Inoltre, con l’ordinanza commissariale n. 162 del 20 dicembre 2023, è stata prevista la proroga 
del regime  transitorio del sistema di qualificazione per le Stazioni appaltanti del cratere, 
spostando il termine inizialmente previsto a fine anno al 30 giugno del 2024. In questo modo 
viene concesso più tempo alle Stazioni di appaltanti, già impegnate con le attività di 
progettazione, al fine di adeguarsi ai nuovi criteri di qualificazione dell’ANAC senza interrompere 
l’attività che porterà nel primo semestre del 2024 all’affidamento di numerosi interventi di 
ricostruzione pubblica. 
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5.1.La contabilità speciale n. 6040 
 

n attuazione di quanto previsto all’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189/2016 è stata 
aperta presso la Tesoreria dello Stato di Perugia, in data 12 gennaio 2017, la contabilità speciale 
n. 6040 intestata al Vice Commissario -Presidente della Regione Umbria. 

 
Nella sottostante tabella è riepilogata la situazione contabile degli incassi e dei pagamenti 
effettuati nel corso del 2023, suddivisi per finalità d’intervento in relazione alla norma giuridica 
di riferimento: 
 

SALDO CASSA 

INIZIALE 48.979.448,50        

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
FINALITÀ INCASSATO NEL 

2023 
PAGATO NEL 

2023 
SALDO CASSA AL 

31/12/2023 

OC.23/2017 Messa in sicurezza edifici di culto 389.863,65  14.302,53  375.561,12  

OC.32/2017 Messa in sicurezza edifici di culto 
– 2° programma 369.014,59  177.560,28  191.454,31  

OC.38/2017-
Dec.395/2020 Riparazione edifici di culto -    -    -    

OC.39/2017 Pianificazione attuativa -    -    -    

OC.51/2018 Interventi precedenti sismi -    112.820,86  -112.820,86  

OC.61/2018 Edifici di proprietà mista pubblica-
privata 288.586,67  64.996,73  223.589,94  

OC.77/2019 Aree attrezzate per finalità 
turistiche -    68.382,16  -68.382,16  

OC.105/2020 Ricostruzione edifici di culto 1.375.283,97  983.487,94  391.796,03  

OC.107/2020 Programmi Speciali Ricostruzione 
PSR -    99.494,26  -99.494,26  

OC.109/2020  
(comprende ex 

OC.27/2017, 33/2017, 
37/2017 e 56/2018) 

Elenco unico delle opere 
pubbliche 15.916.566,71  7.128.253,00  8.788.313,71  

OSC.10/2021 
Ricostruzione dell’Abbazia di 
Sant’Eutizio nel Comune di Preci 
ed altri interventi 

625.280,00  625.280,00  -    

OSC.11/2021 
Interventi di ricostruzione delle 
scuole e del Municipio del 
Comune di Norcia 

600.000,00  600.000,00  -    

OSC.12/2021 Interventi di ricostruzione nel 
comune di Cascia 4.748.864,35  4.748.864,35  -    

OSC.18/2021 
Interventi di ricostruzione del 
Centro Storico di Castelluccio di 
Norcia 

-    343.659,72  -343.659,72  

OSC.27/2021 
Ricostruzione immobili pubblici 
del patrimonio dell'Agenzia del 
Demanio 

-    1.796.400,00  -1.796.400,00  

OSC.31/2021 
 (in parte ex 

OC.109/2020, 56/2018, 
33/2017) 

Recupero delle strutture 
scolastiche 12.588.000,00  12.635.241,32  -47.241,32  

OSC 39/2022 Ordinanza Speciale Preci 7.390.879,75  4.170.879,75  3.220.000,00  

OC.128/2022 
Ordinanza Speciale edifici di culto 
per 8° centenario morte San 
Francesco Assisi 

6.939.128,00  3.715.109,72  3.224.018,28  

OC 129/2022 Nuovo Piano di ricostruzione di 
altre opere pubbliche 49.985.383,20  15.886.952,80  34.098.430,40  

OC 132/2022 Nuovo piano edifici di culto 1.905.622,03  1.320.151,46  585.470,57  

I 

5. LE RISORSE ECONOMICHE 
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Ord.PNC 17/2022 Ordinanza del Piano Nazionale 
Complementare al PNRR 21.581.400,00  16.205.149,50  5.376.250,50  

INTERVENTI PUBBLICI 124.703.872,92  70.696.986,38  54.006.886,54  

OC.48/2017 Interventi finanziati con sms 
solidali -    594.985,75  -594.985,75  

INTERVENTI PUBBLICI FINANZIATI CON LIBERALITÀ -    594.985,75  -594.985,75  

OC.21/2017 Depositi / traslochi -    61.572,60  -61.572,60  

INTERVENTI E CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI -    61.572,60  61.572,60  

OC.9/2016 Delocalizzazioni temporanee 
attività economiche -    439.783,48  -439.783,48  

DL.189/2016 Art. 20bis Contributi per la prosecuzione 
dell’attività e la ripresa produttiva 62.120,24  -    62.120,24  

DL.189/2016 Art. 20 Contributi alle imprese per 
investimenti produttivi - 1.423.326,92  -1.423.326,92  

INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 62.120,24  1.863.110,40  -1.800.990,16  

OC.26/2017 e ss Spese di funzionamento - 
allestimento 140.000,00  142.815,22  -2.815,22  

Cofinanziamento 
Regione Umbria 

Spese di funzionamento - 
allestimento -    26.151,33  -26.151,33  

SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALLESTIMENTO 140.000,00  168.966,55  -28.966,55  

OC.22/2017  
DL.189/2016 art. 3 

Personale comandato presso 
USR da Regione e altri Enti 
pubblici oppure assunto con 
forme flessibili 

-    1.831.405,97  -1.831.405,97  

DL.189/2016 art. 50 
Personale in comando presso la 
Struttura Commissariale e 
assegnato presso USR Umbria 

-    6.314,58  -6.314,58  

OC.22/2017 
DL.189/2016 art. 50bis 

Personale assunto a tempo 
determinato presso Comuni del 
cratere sismico e Province 
dell'Umbria 

2.619.410,36  3.605.098,53  -985.688,17  

OC.96/2020 
DL.189/2016 Art.50bis 

c.1ter 

Personale assunto a tempo 
determinato presso URS e 
Comuni del cratere sismico 

488.092,10  1.521.494,17  -1.033.402,07  

SPESE PER IL PERSONALE 3.107.502,46  6.964.313,25  -3.856.810,79  

D.L. 189/2016art. 28, 
c.13 Rimozione macerie 4.441.986,28  400.213,54  4.041.772,74  

OC.29/2017 Contributi redazione schede 
AEDES -    -    -    

O.C. 94/2020 Anticipazioni professionisti della 
ricostruzione privata 2.347.006,78  2.138.535,54  208.471,24  

 
Restituzione depositi cauzionali e 
spese di pubblicazione bandi di 
gara per opere pubbliche varie 

607,99  607,99  -    

ALTRI INTERVENTI 6.789.601,05  2.539.357,07  4.250.243,98  

 IVA e IRPEF di dicembre 2023 
pagato a gennaio 2024 -    - 51.455,84    

 TOTALE 134.803.096,67  82.837.836,16  51.965.260,51  

SALDO CASSA 
FINALE 100.944.709,01       

 
I maggiori pagamenti effettuati rispetto alle relative fonti di finanziamento, come riportati nella 
tabella, sono dati dall’osservanza della pec n.0003415 del 4 marzo 2019 con cui il Commissario 
Straordinario ha inviato una nota esplicativa del corretto utilizzo delle somme della contabilità 
speciale sisma Centro Italia nella quale si dispone che «allo scopo di evitare che importanti somme 
restino vincolate e inutilizzate per lunghi periodi e per più esercizi nelle casse della contabilità 
speciale, ove se ne ravvisasse la necessità, si invitano gli Uffici speciali ad utilizzare le risorse 
già trasmesse e giacenti, anche se versate per altra tipologia di spesa». 
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Nella tabella che segue viene rappresentato l’andamento delle entrate dal 2017 al 2023: 

 

C.S. 6040 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALE 

ENTRATE 
EFFETTIVE 

19.842.511,00 14.350.354,83 14.791.874,76 20.480.039,07 49.471.980,71 56.157.041,45 134.803.096,67 309.896.898,49 

PARTITE DI GIRO   11.993,28 11.292,44 11.005,19 5.834,31 31.456,12 1.094.160,48 1.165.741,82 

TOTALE LORDO 19.842.511,00 14.362.348,11 14.803.167,20 20.491.044,26 49.477.815,02 56.188.497,57 135.897.257,15 311.062.640,31 

 
Nel 2023 si è registrato l’importo di entrata più elevato di sempre, dovuto principalmente al 
trasferimento da parte del Commissario Straordinario di risorse per la ricostruzione pubblica. 
Nel complesso le entrate più cospicue sono state per il ‘Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere 
pubbliche (O.C.129/2022), per il Recupero delle strutture scolastiche (Ordinanza Speciale 
31/2021), per le altre opere pubbliche già ricomprese nell’Elenco unico delle opere pubbliche 
(O.C. 109/2020), a cui si vanno ad aggiungere 21,5 milioni circa relativi al Piano Nazionale 
Complementare al PNRR. 
Qui di seguito il dettaglio degli incassi del 2023 (al netto delle entrate a seguito di spese non 
andate a buon fine ed altre restituzioni pari ad € 1.094.160,48), per ordine di maggiore importo: 

 

DESCRIZIONE 
INCASSATO NEL 

2023 IN € 
Contrib. da PCM per Assisi - S. Maria degli Angeli - Basilica (OC.128/2022) 6.097.128,00 

Contrib. da PCM per S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 
dal km 41+500 al km 51+500. Stralcio 1 lavori di adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 49+300 al km 
51+500 (Ord. PNC 17/2022) A4.4 - CUP: F6 

5.850.000,00 

Contrib. da PCM per Scuole Primaria "G. Cena" e Infanzia "I. Calvino" - PERUGIA (OSC.31/2021) 
CUP:C91B21003990001 

4.280.000,00 

Trasf. corr. da PCM per Rimozione macerie - Anno 2021 (OC.109/2020 e DL 189/2016 art.28 c)13) 4.086.452,88 

Contrib. da PCM per Scuola Secondaria di I° grado "Volumnio" - PERUGIA (OSC.31/2021) CUP: 
C91B21003980001 

3.760.000,00 

Contrib. da PCM per Nuovo Polo Scolastico Beato Fidati (Elementari, medie, superiori e palestra) Loc. La 
Stella - CASCIA (OSC.12/2021 in parte ex109 e 33) CUP: C45E22000290001 

2.930.523,06 

Contrib. da PCM per Norcia Via dell'Ospedale 8-46 (12 ERS+8 privati) (OC.129/2022) CUP: 
H53D21000180006 

2.677.955,60 

Trasf. corr. da PCM per Personale - Tempo Determinato presso EE.LL. terremotati (Art.50 bis DL 189/2016 
comma 1 - OC 22/2017) 

2.619.410,36 

Contrib. da PCM per Scuole Primaria "A. Fabretti" e Secondaria I° grado "San Paolo" - PERUGIA 
(OSC.31/2021) CUP:C92C21001390001 

2.400.000,00 

Restituzione dell'anticipo per spese di progettazione della Ricostruzione privata - Somme anticipate per 
conto del Commissario (OC.94/2020) 

2.347.006,78 

Contrib. da PCM per Cascia - Fraz. Maltignano - Rifacimento sottoservizi e viabilità (OC.129/2022) CUP: 
C49J21036150001 

2.089.709,20 

Contrib. da PCM per Spoleto - Palazzo Ancaiani (OC.129/2022) CUP: B32C21001540001 2.015.550,00 

Contrib. da PCM per Cascia - Fraz. Avendita -Colle - Rifacimento sottoservizi e viabilità (OC.129/2022) CUP: 
C47H22000710001 

1.901.942,80 

Contrib. da PCM per Todi - Mura urbiche centro storico di Todi (OC.129/2022) CUP: J43D21004380005 1.870.000,00 

Contrib. da PCM per S.S. n. 685 "delle Tre Valli Umbre" - Tratto Spoleto - Acquasparta. 2° stralcio: 
Firenzuola- Acquasparta (Ord. PNC 17/2022) A4.4 - CUP: F61B21004780001 

1.800.000,00 

Contrib. da PCM per Riqualificazione AREA SCUOLA "Beato Simone Fidati" - CASCIA (OSC.12/2021) 1.501.072,40 
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Contrib. da PCM per Centro Beni Culturali di Spoleto - Loc. Santo Chiodo - Lotto 1 Ampliamento edificio 
(Ord. PNC 17/2022) A3.2 1.500.000,00 

Contrib. da PCM per Montefalco - Mura Urbiche Capoluogo - tratti vari (OC.129/2022) CUP: 
C92C21001540002 

1.466.724,00 

Contrib. da PCM per Centro Beni Culturali di Spoleto - Lotto 2 Recupero edificio Ex Mattatoio (Ord. PNC 
17/2022) A3.2 

1.425.000,00 

Contrib. da PCM per Scuole Infanzia "L. Da Vinci" e Primaria "L. Radice" - PERUGIA (OSC.31/2021) CUP 
C92C21001380001 1.348.000,00 

Contrib. da PCM per Capoluogo - sottoservizi infrastrutture, pavimentazioni zona rossa - II° stralcio - PRECI 
- (OSC.39/2022) CUP G47H20003180001 

1.340.000,00 

Contrib. da PCM per Castel Ritaldi - Palazzo comunale e sede COC - Adeguamento sismico (OC.129/2022) 
CUP: E51B21002120001 

1.278.720,00 

Contrib. da PCM per Norcia -Complesso San Francesco (Chiesa e altro) (OC.129/2022) CUP 
I52C21000510005 1.200.000,00 

Contrib. da PCM per Norcia - Realizzazione infrastrutture nel Piano Attuativo di Campi Alto - I° stralcio 
(OC129/2022) CUP F57B22000170001 

1.200.000,00 

Contrib. da PCM per Norcia -Realizzazione infrastrutture nel Piano Attuativo di San Pellegrino - I° stralcio 
(OC.129/2022) CUP F57B22000150001 

1.200.000,00 

Contrib. da PCM per Città di Castello -Ex Ospedale San Florido (porzione storica) (OC.129/2022) CUP 
I12C21000330001 1.200.000,00 

Contrib. da PCM per Norcia - Realizzazione infrastrutture nel Piano Attuativo di Ancarano Pie' del Colle 
(OC.129/2022) CUP: F57B22000210001 

1.200.000,00 

Contrib. da PCM per Norcia - Realizzazione infrastrutture nel Piano Attuativo di Ancarano Sant'Angelo 
(OC.129/2022) CUP: F57B22000180001 

1.200.000,00 

Contrib. da PCM per Norcia - Realizzazione infrastrutture nel Piano Attuativo di Ancarano Pie' La Rocca - I° 
STRALCIO (OC.129/2022) CUP: F57B22000190001 1.200.000,00 

Contrib. da PCM per Norcia - Realizzazione infrastrutture nel Piano Attuativo di Nottoria - I° STRALCIO 
(OC.129/2022) CUP: F57B22000160001 

1.200.000,00 

Contrib. da PCM per Norcia - Realizzazione infrastrutture nel Piano Attuativo di Ancarano Capo del Colle - 
I° STRALCIO (OC.129/2022) CUP: F57B22000200001 

1.200.000,00 

Contrib. da PCM per Bevagna - Chiesa di San Filippo - edificio Chiesa ed Edificio Oratorio e Sagrestia 
(OC.109/2020 ex OC.37/2017) CUP: I14F17000250005 1.188.671,48 

Contrib. da PCM per Gualdo Tadino - Ex istituto commerciale - sede archivio comunale e altro 
(OC.129/2022) CUP: I21B21003170001 

1.160.000,00 

Contrib. da PCM per Scuola Media "Carducci" - Porzioni in cemento armato - FOLIGNO - (OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) CUP: C67D19000110001 

1.150.000,00 

Contrib. da PCM per Ferentillo - Consolidamento e messa in sicurezza della struttura della Rocca della 
Matterella (OC.129/2022) CUP: F27E20000040002 1.140.504,00 

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine ed altre restituzioni 1.094.160,48 

Contrib. da PCM per Perugia - Ponte di Ponte Valleceppi (OC.129/2022) CUP: C92C21001490001 1.080.000,00 

Contrib. da PCM per Ed. Residenz. Pubb. - Preci - Loc. Faito, 40-44 (OC.109/2020 ex OC.86/2019) CUP: 
H48F20000030006 

984.976,65 

Contrib. da PCM per Ed. Residenz. Pubb. - Norcia - Via Case Sparse, 41/C-D (OC.109/2020 ex OC.27/2017) 969.721,73 

Contrib. da PCM per Norcia - Uffici via Lombrici (OC.129/2022) CUP I52C21000520005 943.632,80 

Contrib. da PCM per Ed. Residenz. Pubb. - Cascia - Via T. Graziani, 17-19 (OC.109/2020 ex OC.27/2017) 879.411,31 

Contrib. da PCM per Chiesa di San Francesco CASCIA (OC.109/2020 ex OC. 56/2018) CUP: 
C44F20000000001 

869.541,68 
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Contrib. da PCM per Comune di Preci-Hotel Scacchi - PRECI - (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e OC.37/2017) 
CUP: G49C19000000001 851.046,08 

Contrib. da PCM per Palazzo Comunale e Sala Consigliare - PRECI - (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e 
OC.37/2017) CUP: G44C19000070001 

847.680,78 

Contrib. da PCM per Ed. Residenz. Pubb. - Norcia - Via Case Sparse, 41/B (OC.109/2020 ex OC.27/2017) 825.126,40 

Contrib. da PCM per Scuola Primaria "Ignazio Silone" - PERUGIA (OSC.31/2021) CUP: C91B21003970001 800.000,00 

Contrib. da PCM per Cascia - Ciclovia Cascia Serravalle - 2° Stralcio SS. 320 di Cascia (Ord. PNC 17/2022) 
A3.3 

774.687,30 

Contrib. da PCM per Perugia - Istituto Magistrale "A. Pieralli" (OC.109/2020 ex 33/2017) 761.304,71 

Contrib. da PCM per Alviano - Castello Medievale (OC.129/2022) CUP: F27H20006300001 760.000,00 

Contrib. da PCM per Preci - Chiesa S. Maria della Pietà (OC.132/2022 EXOC.105/2020) CUP 
E47H20003450001 

751.622,03 

Contrib. da PCM per Palazzo Comunale "Palazzo Frenfanelli" - CASCIA - (OC.109/2020 ex OC. 37/2017) 
CUP: C44C19000150001 

750.583,87 

Contrib. da PCM per Spoleto - Palazzetto Ancaiani (OC.109/2020 ex OC.37/2017) 740.442,32 

Contrib. da PCM per Mura contenimento lungo il fiume Nera - SCHEGGINO - (OC.109/2020 ex OC. 
56/2018) 

734.013,44 

Contrib. da PCM per Muri di contenimento M1-M2-M3 e strada - I° stralcio - PRECI - (OSC.39/2022 ex 
OC.129/2022) CUP: G47H20004790001 720.000,00 

Contrib. da PCM per Ed. Residenz. Pubb. - Norcia - Via Case Sparse, 41/A (OC.109/2020 ex OC.27/2017) 643.886,33 

Contrib. da PCM per Cannara - Mura castellane di Collemancio (OC.129/2022) CUP: I32C17000310001 640.000,00 

Contrib. da PCM per Centro abitato di Abeto - fenomeno franoso - I e II stralcio - PRECI - (OCS.10/2021 ex 
OC.109/2020 ex OC.56/2018) CUP. G47H20003310001 625.280,00 

Contrib. da PCM per Ed. Residenz. Pubb. - Preci - Fraz. Saccovescio - Via Cairoli, 23 (OC.109/2020 ex 
OC.27/2017) 

615.918,62 

Contrib. da PCM per Spoleto -Ex Ferrovia Spoleto - Norcia: recupero edilizio Caselli a fini ricettivo-
produttivi (OC.129/2022) CUP I32C21000430001 

600.000,00 

Contrib. da PCM per Palazzetto del Tennis - NORCIA - (OCS.11/2021) 600.000,00 

Contrib. da PCM per Monteleone di Spoleto - Mura urbiche (OC.129/2022) CUP: E14B17000250001 600.000,00 

Contrib. da PCM per Orvieto - Complesso di San Lorenzo in Vineis Cimitero monumentale di Orvieto 
(OC.129/2022) CUP: I49C22000110001 

600.000,00 

Contrib. da PCM per Foligno - Cattedrale San Feliciano (OC.105/2020) 600.000,00 

Contrib. da PCM per Cerreto Di Spoleto - Borgo Cerreto - Chiesa S. Lorenzo (OC.105/2020 ex 38) CUP 
F79D18000200001 

600.000,00 

Contrib. da PCM per Sala polivalente comunale ed altro - PRECI - (OSC.39/2022 ex OC.129/2022) CUP: 
G42C20000510001 

560.000,00 

Contrib. da PCM per Ed. Residenz. Pubb. - Norcia - Piazza Verdi APSP Fusconi Lombrici Renzi - 
(OC.109/2020 ex OC.37/2017) CUP: I55C19000000001 

557.254,09 

Contrib. da PCM per Cascia - Sala Polivalente (OC.129/2022) CUP: C41B21005100001 548.856,00 

Contrib. da PCM per Montefranco - Piazza E. Sbarretti e Pista Ciclabile/Pedonale su Via S.P. 
Arronese/Strada comunale della Villetta (Ord. PNC 17/2022) A3.1 

540.000,00 

Contrib. da PCM per Monteleone di Spoleto - Via dell'Annunziata (OC.129/2022) CUP: E15F21005170001 534.095,60 
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Contrib. da PCM per Norcia via Foscolo, 1 (3 ERS+2 a servizio caserma CC) (OC.129/2022) CUP: 
H59J21001190006 522.044,40 

Contrib. da PCM per Norcia - Str com San Pellegrino: bonifica pareti (OC.109/2020 ex OC. 56/2018) 500.000,00 

Contrib. da PCM per Palazzo Finocchioli - PRECI - (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e OC. 56/2018) CUP: 
G42C21000190001 

495.631,35 

Trasf. corr. da PCM per Personale - Tempo Determinato presso l'USR Umbria (Art.50 bis, comma 1-ter DL 
189/2016 - OC 22/2017) 488.092,10 

Contrib. da PCM per Otricoli - Mura Urbiche (OC.129/2022) CUP: I52C21000470001 485.724,80 

Contrib. da PCM per Ed. Residenz. Pubb. - Preci - Via De Gasperi, 2 (OC.109/2020 ex OC.27/2017) 481.344,51 

Contrib. da PCM per Edificio Produttivo - Magazzino Comunale - PRECI - (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e 
56/2018) CUP: G49B20000000001 476.673,16 

Contrib. da PCM per Loc. Todiano - Edificio Piazza della Torre - PRECI - (OSC.39/2022 ex OC. 109/2020 e 
86/2021) CUP: G42C19000130001 

464.817,49 

Contrib. da PCM per Arrone - Via Piè d'Arrone - Riqualificazione impianto natatorio e campo di calcio 
comunale - II Stralcio (Ord. PNC 17/2022) A3.3 

450.000,00 

Contrib. da PCM per Terni - Ex convento Colle dell'Oro - I° STRALCIO (OC.129/2022) CUP: 
F45F21000880001 440.000,00 

Contrib. da PCM per Sellano - Loc. Montesanto a Sellano - Realizzazione di ponte pedonale (Ord. PNC 
17/2022) A3.1 

420.000,00 

Contrib. da PCM per Basilica di San Salvatore - SPOLETO - (OC.109/2020 ex OC. 56/2018) 400.000,00 

Contrib. da PCM per Muri di contenimento caserma dei carabinieri e muro contenimento del parcheggio 
frontestante - I° stralcio - PRECI - (OSC.39/2022 ex OC.129/2022) CUP: G47H20004780001 400.000,00 

Contrib. da PCM per Bevagna - Messa in sicurezza strutture cappelline civico cimitero (OC.129/2022) CUP: 
B12C21000800001 

400.000,00 

Contrib. da PCM per Fossato di Vico - Distretto sanitario (OC.129/2022) CUP: C71B21004730001 400.000,00 

Contrib. da PCM per Montefranco - Consolidamento scarpate ingressi del Paese (OC.129/2022) CUP: 
F97H22001470001 

400.000,00 

Contrib. da PCM per Norcia - Ex Dispensario via Vespasia Polla (OC.129/2022) CUP: F59J21005830001 400.000,00 

Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Demolizione e ricostruzione Ponte sul Fiume Nera, primo tratto della 
strada (OC.129/2022) CUP: F11B21003750001 

400.000,00 

Contrib. da PCM per Caserma Carabinieri e Largo Trento e Trieste - Via S. Caterina, 3 - PRECI - 
(OSC.39/2022, OC.109/2020 ex OC. 37/2017 ed ex OC 86/2021) CUP: G42C21000170001 

398.571,36 

Contrib. da PCM per Teatro comunale - MONTELEONE DI SPOLETO - (OC.109/2020 ex OC.37/2017) 393.788,79 

Contrib. da PCM per Norcia - Campo sportivo Cetronella- Realizzazione pista di atletica, gradinate e manto 
sintetico (Ord. PNC 17/2022) A3.3 

390.000,00 

Contrib. da PCM per Campello Sul Clitunno - Trevi Loc. Bovara Chiesa S. Pietro (OC. 23/2017) CUP 
I67C18000100001 

389.863,65 

Contrib. da PCM per Norcia - Casa cantoniera (OC.129/2022) CUP J51B21002250001 386.000,00 

Contrib. da PCM per per Scheggino - Infrastrutture Civitella, Monte San Vito e Collefabbri - 
Macrointervento n. 3 (OC.129/2022) CUP: J83D23000050005 

380.000,00 

Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Riparazione del danno causato dal sisma del 2016 e restauro Mura di 
Vallo di Nera (OC.129/2022) CUP: F13G18000270006 

380.000,00 
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Contrib. da PCM per Preci "Preci verso la transizione ecologica 2° stralcio" (Ord. PNC 17/2022) A3.3 CUP: 
G47H21063430005 374.749,50 

Contrib. da PCM per Ferentillo - Nicciano Chiesa S. Michele Arcangelo (OC. 32/2017) CUP 
I27C18000070001 

369.014,59 

Contrib. da PCM per Muro sostegno e arco medievale lato sud-est centro storico Fraz. Castel San Felice - 
SANT'ANATOLIA DI NARCO - (OC.109/2020 ex OC. 56/2018) CUP: I62F20000130001 

368.176,33 

Contrib. da PCM per Ed. Residenz. Pubb. - Cerreto di Spoleto - Via Santa Caterina, 1/A (OC.109/2020 ex 
OC.27/2017) 

360.006,90 

Contrib. da PCM per Arrone Via Marconi - Riqualificazione di spazi aperti (Ord. PNC 17/2022) A3.1 360.000,00 

Contrib. da PCM per Cascia - Connessione pedonale Via Roma con Viale S. Rita (Ord. PNC 17/2022) A3.1 360.000,00 

Contrib. da PCM per Norcia - Dalle Sorgenti di San Martino - Aree verdi - Nuovo Camminamento Nursino, 
da Porta Valledonna a Porta Orientale - Sistemazione verde pubblico (Ord. PNC 17/2022) A3.1 

360.000,00 

Contrib. da PCM per per Scheggino - Infrastrutture San Valentino e Fraz. Pontuglia - Macrointervento n. 2 
(OC.129/2022) CUP: J83D23000040005 

360.000,00 

Trasf. corr. da PCM per Rimozione macerie - Anni 2019-2020 (OC.109/2020 e DL 189/2016 art.28 c)13) 355.533,40 

Contrib. da PCM per Sant'Anatolia di Narco - Chiesa S. Anatolia (OC.132 EX OC.105/2020) CUP 
E67H20002960001 

354.000,00 

Contrib. da PCM per per Scheggino - Infrastrutture Capoluogo e Ceselli - Macrointervento n. 1 
(OC.129/2022) CUP: J83D23000030005 

353.944,00 

Contrib. da PCM per Preci - Cimitero di Preci Capoluogo (OC.129/2022) CUP: G42C20000490001 340.000,00 

Contrib. da PCM per Spoleto - Ex casa del custode cimitero civico di Spoleto (OC.129/2022) CUP: 
B36J21000020001 

340.000,00 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Cerreto Capoluogo e Borgo Cerreto - Pavimentazioni stradali, 
zone verdi e sportive, arredo urbano (Ord. PNC 17/2022) A3.1 

330.000,00 

Contrib. da PCM per Preci -Rigenerazione urbana (Ord. PNC 17/2022) A3.1 CUP: G43D21005600006 330.000,00 

Contrib. da PCM per Marsciano - Torre S. Elena (OC.129/2022) CUP: J66J21000030001 328.000,00 

Contrib. da PCM per Sant'Anatolia di Narco - Ripristino infrastrutture a rete e strade nel Centro abitato 
della Fraz. Castel San Felice (OC.129/2022) CUP: I63D22000360005 

320.000,00 

Contrib. da PCM per Riqualificazione AREA OSPEDALE - CASCIA (OSC.12/2021) 317.268,89 

Contrib. da PCM per Ferentillo - "C'Entro Ferentillo" Localita' Il Piano - Rigenerazione dello spazio pubblico 
urbano (Ord. PNC 17/2022) A3.1 

315.000,00 

Contrib. da PCM per Ferentillo - Realizzazione campi sportivi (Ord. PNC 17/2022) A3.3 315.000,00 

Contrib. da PCM per Sant'Anatolia di Narco - Ripristino e messa in sicurezza della Strada del Cimitero in 
Frazione Gavelli (OC.129/2022) CUP: I67H21002950005 305.240,00 

Contrib. da PCM per S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 
dal km 41+500 al km 51+500. - 2° Stralcio: dal km 45+700 al Km 49+300(Ord. PNC 17/2022) A4.4 - CUP: 
F11B22001280001 

300.000,00 

Contrib. da PCM per Gubbio - Chiesa di San Girolamo (OC.132/2022) 300.000,00 

Contrib. da PCM per Assisi - Rivotorto - Chiesa di S.Maria - Sacro Tugurio (OC.128/2022) CUP 
H76I22000560001 290.000,00 
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Contrib. da PCM per Monteleone di Spoleto - Cimitero (integrazione ID provv. 880 del 2017) 
(OC.129/2022) CUP: E12C16000270001 287.856,80 

Contrib. da PCM per Monteleone di Spoleto - Località Butino di Montelone di Spoleto - Rigenerazione dello 
spazio urbano (Ord. PNC 17/2022) A3.1 CUP: E13D21007370001 

285.000,00 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Ex Chiesa Santa Maria de Libera (OC.129/2022) CUP: 
D77B22000220001 

280.000,00 

Contrib. da PCM per Palestra comunale - corpo spogliatoi - PRECI - (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e 
OC.56/2018) CUP: G42E20000080001 

274.458,80 

Contrib. da PCM per Nocera Umbra - Spogliatoi campo da calcio (OC.129/2022) CUP: H43D17001210001 274.000,00 

Contrib. da PCM per Nocera Umbra - Cimiteri vari (OC.129/2022) CUP: H43D17001230001 273.280,00 

Contrib. da PCM per S. Anatolia di Narco - Loc. Renare - Realizzazione Centro attrazione turistica (Ord. PNC 
17/2022) A3.1 CUP: I63D21002240006 

270.000,00 

Contrib. da PCM per Scheggino - Riqualificazione piazze, pubbliche vie e infrastrutture sociali (Ord. PNC 
17/2022) A3.1_0439 CUP: J83D21004380006 

270.000,00 

Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Rigenerazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture verdi e sportive 
delle frazioni (Ord. PNC 17/2022) A3.1 

270.000,00 

Contrib. da PCM per Ediliz. mista pubb./priv. - NORCIA - Foglio 92 particella 110 subalterni 2-3-4-5-6-7 
(Massi Raffaele) MUDE: 1005403500000234772020 - CUP I53E22001760008 (OC.61/2018) 

268.126,14 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Infrastrutture e versante Via Santa Maria de Libera - I° STRALCIO 
(OC.129/2022) CUP: D77H21007110001 

260.000,00 

Contrib. da PCM per Spoleto - Frazioni di Bazzano, Azzano, Poreta - Riqualificazione spazi aperti pubblici 
(Ord. PNC 17/2022) A3.1 

249.075,00 

Contrib. da PCM per Deruta - Ex scuola elementare - sede associazionismo - seggio elettorale - magazzino 
(OC.129/2022) CUP: B54H17001190002 

248.400,00 

Contrib. da PCM per Porta ingresso e Mura Urbiche, loc. Civitella - SCHEGGINO - (OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) 

245.869,70 

Contrib. da PCM per Terni - SP 4 Arronese - Messa in sicurezza tratti di pareti rocciose (OC.129/2022) CUP 
F45F21000840001 

242.800,00 

Contrib. da PCM per Ferentillo - Fabbricato ad uso abitativo in loc. Precetto (OC.129/2022) CUP: 
F27I17000000002 

241.450,00 

Contrib. da PCM per S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre" Miglioramento funzionale dell'attraversamento della 
frazione di Serravalle (Ord. PNC 17/2022) A4.4 - CUP: F57H23000360001 

240.000,00 

Contrib. da PCM per Poggiodomo - Via del Colle - Manutenzione straordinaria del campo sportivo e 
giardini pubblici (Ord. PNC 17/2022) A3.1 240.000,00 

Contrib. da PCM per Polino - Piazza Marconi zona sotto le mura/Antico Mulino, Via Casale, Piazza Marconi 
- Recupero percorso con passerella e rigenerazione aree comunali (Ord. PNC 17/2022) A3.1 - CUP: 
C89J21029010001 

240.000,00 

Contrib. da PCM per Nocera Umbra - Palazzo Comunale (OC.129/2022) CUP: H43D17001220001 240.000,00 

Contrib. da PCM per Perugia - Chiesa di San Francesco al Monte di Monteripido (OC.128/2022) 240.000,00 

Contrib. da PCM per RISORSE DA ECONOMIE ANCORA DA DESTINARE Ordinanza 109/2020 239.045,81 

Contrib. da PCM per Strada di Valcasana - barriere laterali e manufatti - SCHEGGINO - (OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) 

219.080,60 

Contrib. da PCM per Spoleto - Eggi e San Giacomo - Riqualificazione spazia aperti pubblici (Ord. PNC 
17/2022) A3.1 

216.675,00 
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Contrib. da PCM per Spoleto - Strade comunali di Aree periferiche / Frazioni - Interventi di messa in sicur. 
(Ord. PNC 17/2022) A4.5 CUP: B37H21010280001 212.400,00 

Contrib. da PCM per Campello sul Clitunno - Mura Castellane di Pissignano Alto (OC.129/2022) CUP: 
B22C21001140001 

203.520,00 

Contrib. da PCM per Montefalco - Complesso Museale di S. Francesco (OC.129/2022) CUP: 
C92C21001520002 

200.004,00 

Contrib. da PCM per Torre dei Cinque CantonI - FOLIGNO - (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 200.000,00 

Contrib. da PCM per Muro di sostegno strada Palazzo Finocchioli - Fossa cieca - I° stralcio - PRECI - 
(OSC.39/2022 ex OC.129/2022) CUP:G47H20004770001 

200.000,00 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Muro di contenimento Piazzetta Garibaldi (OC.129/2022) CUP: 
D75F21001200001 

200.000,00 

Contrib. da PCM per Montefranco - Riqualificazione urbana e consolidamento Via delle Casaline 
(OC.129/2022) CUP: F97H22001490001 200.000,00 

Contrib. da PCM per Montefranco - Riqualificazione urbana e consolidamento muro di contenimento Via-
Piazza Bufone (OC.129/2022) CUP: F97H22001500001 

200.000,00 

Contrib. da PCM per Norcia - Nuovo polo sportivo Viale Lombrici - Realizzazione campi sportivi polivalenti 
(Ord. PNC 17/2022) A3.3 

195.000,00 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Muri Largo Carducci, Via Pascoli, Via Mammina (OC.129/2022) 
CUP: D75F22000610001 192.000,00 

Contrib. da PCM per Ed. Residenz. Pubb. - Via Cavallotti, 1 - PRECI - (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e OC. 
86/2021) CUP: G42C19000130001 

188.574,45 

Contrib. da PCM per Palazzo Comunale - SELLANO - (OC.37/2017 ora OC.109/2020) 185.294,20 

Contrib. da PCM per Spoleto - Loc. Monteluco - Riqualificazione spazia aperti pubblici (Ord. PNC 17/2022) 
A3.1 182.250,00 

Contrib. da PCM per Scheggino - Loc- Valcasana-Scheggino Capoluogo - Piscina e struttura polivalente 
(Ord. PNC 17/2022) A3.3 CUP: J83D21004750006 

180.000,00 

Contrib. da PCM per Montefalco - Chiesa S. Luca (OC.105/2020) CUP E97H20003220001 175.283,97 

Contrib. da PCM per Sellano - Rifacimento Campi Sportivi comunali e Impianti di Illuminazione (Ord. PNC 
17/2022) A3.3 175.063,20 

Contrib. da PCM per Assisi - Archivio Biblioteca Comunale (OC.129/2022) CUP: G72C21000560001 172.348,80 

Contrib. da PCM per Montefranco - Dissesto Strada comunale della Villetta (OC.129/2022) CUP: 
F97H20004140002 

164.737,60 

Contrib. da PCM per Campello sul Clitunno - Chiesa Madonna della Bianca (OC.129/2022) CUP: 
B22C21001130001 160.000,00 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Ripristino infrastrutture a rete in località Bugiano - I° STRALCIO 
(OC.129/2022) CUP: D77H22000850001 

160.000,00 

Contrib. da PCM per Fossato di Vico - Chiesa di San Sebastiano (OC.129/2022) CUP: C71B21004750001 160.000,00 

Contrib. da PCM per Preci - Cimitero di Saccovescio (OC.129/2022) CUP: G42C20000500001 160.000,00 

Contrib. da PCM per Sant'Anatolia di Narco - Consolidamento muro di contenimento scrapata lungo la S.P. 
accesso al centro Capoluogo (OC.129/2022) CUP: I63D21001530005 

160.000,00 

Contrib. da PCM per Pascelupo - Chiesa di San Bernardino (OC.132) 160.000,00 

Contrib. da PCM per Spoleto - Ex scuola di Bazzano sede proloco (OC.129/2022) CUP: B36J21000030001 156.000,00 

Contrib. da PCM per Cannara - Ex Circolo cittadino di Collemancio (OC.129/2022) CUP: I32C17000300001 152.000,00 
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Contrib. da PCM per S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 
dal km 41+500 al km 51+500. - 2° Stralcio: dal km 45+700 al Km 49+300 (Ord. PNC 17/2022) A4.4 - CUP: 
F81B22001610001 

150.000,00 

Contrib. da PCM per Montefranco - Riqualificazione campo da calcio di Fontechiaruccia (Ord. PNC 
17/2022) A3.3 CUP: F97H21010590002 

145.500,00 

Trasf. da PCM per Spese di allestimento e funzionamento (OC.26/2017 e ss) 140.000,00 

Contrib. da PCM per Cannara - Chiesa e camera mortuaria di Collemancio (OC.129/2022) CUP: 
I32C17000290001 140.000,00 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Muro Parcheggio Torre di Triponzo (OC.129/2022) CUP: 
D76F22000130001 

140.000,00 

Contrib. da PCM per Montefalco - Cimitero Fabbri e Cimitero Madonna della Stella (OC.129/2022) CUP: 
C92C21001510002 

140.000,00 

Contrib. da PCM per Sigillo - Ponte sul fiume Chiascio (OC.129/2022) CUP: B13D22001340001 140.000,00 

Contrib. da PCM per Spoleto - Ex scuola di Azzano sede proloco (OC.129/2022) CUP: B32B21000090001 140.000,00 

Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Cappella Cimitero di Meggiano - Piedilacosta (OC.129/2022) CUP: 
F11D22000020001 

140.000,00 

Contrib. da PCM per Assisi - Chiesa Nuova (OC.128/2022) 140.000,00 

Contrib. da PCM per Montefalco - Chiesa di Santa Illuminata (OC.132/2022) CUP G95H22000570001 140.000,00 

Contrib. da PCM per Bettona - Chiesa San Crispolto (OC.129/2022) CUP: F92C21000310001 136.000,00 

Contrib. da PCM per Spoleto - Centro ricreativo ex scuola di Poreta (OC.129/2022) CUP: B32F21000050001 136.000,00 

Contrib. da PCM per Spoleto - Ex scuola di Eggi sede proloco (OC.129/2022) CUP: B32B21000080001 128.000,00 

Contrib. da PCM per Marsciano - Edificio comunale in uso ad associazioni locali (OC.129/2022) CUP: 
J69J21006980001 125.000,00 

Contrib. da PCM per Chiesa di San Donato - CANNARA - (OC.109/2020 ex OC.56/2018) CUP: 
I35I18000570001 

123.648,00 

Contrib. da PCM per Norcia - Strade comunali di Forsivo-Cortigno, Nottoria, Norcia-Popoli - Manutenzione 
straordinaria strada comunale (Ord. PNC 17/2022) A4.5 

123.000,00 

Contrib. da PCM per Sellano - Località di Setri, Peneggi, Montesanto, Orsano, Cammoro, Petrognano, 
Morro - Rifacimento del Sottofondo Stradale (Ord. PNC 17/2022) A4.5 

123.000,00 

Contrib. da PCM per Cascia - Strada comunale Via della Tintarella - Sistemazione (Ord. PNC 17/2022) A4.5 121.500,00 

Contrib. da PCM per Terni - Teatro di Villalago (OC.129/2022) CUP F42C21000230001 120.000,00 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Via Vittime del terrorismo - Realizzazione piscina d'uso pubblico, 
sistemazione spazi esterni (Ord. PNC 17/2022) A3.1 

120.000,00 

Contrib. da PCM per Bettona - Chiesa cimiteriale Sant'Onofrio (OC.129/2022) CUP: F92C21000320001 120.000,00 

Contrib. da PCM per Polino - Messa in sicurezza e riprist. Funz. area di pertinenza e di accesso Eremo di S. 
Antonio (OC.129/2022) CUP: C85F21001590001 

120.000,00 

Contrib. da PCM per Sant'Anatolia di Narco - Consolidamento mura castellane del Capoluogo 
(OC.129/2022) CUP: I65F21000520005 

120.000,00 

Contrib. da PCM per Sant'Anatolia di Narco - Consolidamento Parere Rocciosa su strada comunale di 
accesso Fraz. di Castel San Felice (OC.129/2022) CUP: I67H21003020005 

120.000,00 
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Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Riparazione del danno Muri di contenimento e strade di Montefiorello. 
(OC.129/2022) CUP: F17H21004190001 120.000,00 

Contrib. da PCM per Collazzone - Mura castellane Assignano (OC.129/2022) CUP: J24H22000570005 117.312,00 

Contrib. da PCM per Preci - Strada comunale Preci Faito - Lotto Funzionale 1 - Rifacimento dell'asfaltatura, 
sistemazione delle cunette (Ord. PNC 17/2022) A4.5 

112.500,00 

Contrib. da PCM per Palazzo Comunale in Piedipaterno - VALLO DI NERA - (OC.109/2020 ex OC. 56/2018) 
CUP: F16C17000000006 112.434,77 

Contrib. da PCM per Poggiodomo - Usigni - Muro di sostegno presso pozzo (OC.129/2022) CUP: 
B32C21001660001 

111.152,00 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Strade comunali di Nortosce, Casa Bruciata e Narvia - 
Pavimentazioni stradali (Ord. PNC 17/2022) A4.5 

108.000,00 

Contrib. da PCM per Ferentillo - Via Umbria - Realizzazione di nuova viabilità carrabile (Ord. PNC 17/2022) 
A4.5 108.000,00 

Contrib. da PCM per Montefranco - Strade interne abitato Fontechiaruccia - Rifacimento manto stradale 
(Ord. PNC 17/2022) A4.5_UTR055019_0811 

108.000,00 

Contrib. da PCM per Norcia - Loc. Serravalle, parete rocciosa su abitato (OC.109/2020 ex OC. 56/2018) 100.000,00 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Ripristino infrastrutture a rete presso il Centro di Protezione Civile 
- I° STRALCIO (OC.129/2022) CUP: D78B22000230001 100.000,00 

Contrib. da PCM per Montecastrilli - Ex scuola elementare Casteltodino (OC.129/2022) CUP: 
J72C21001880005 

100.000,00 

Contrib. da PCM per Paciano - Chiesa cimiteriale Capoluogo (OC.129/2022) CUP: H69E18000000001 100.000,00 

Contrib. da PCM per Polino - Integrazione funzionale accesso e collegamento Sede comunale e Sede COC 
(OC.129/2022) CUP: C85F21001600001 100.000,00 

Contrib. da PCM per Polino - Messa in sicurezza e riprist. Funz. di un tratto di Strada sulla S.P. Arrone-
Polino (OC.129/2022) CUP: C85F21001580001 

100.000,00 

Contrib. da PCM per Polino - Messa in sicurezza e riprist. Funz. di un tratto della Strada comunale Polino-
Leonessa (OC.129/2022) CUP: C85F21001570001 

100.000,00 

Contrib. da PCM per Sant'Anatolia di Narco - Chiesa e mura cimitero di Gavelli (OC.129/2022) CUP: 
I65F21000540005 100.000,00 

Contrib. da PCM per Monteleone di Spoleto - Accessibilità Frazioni più isolate e messa in sicurezza via delle 
Mura, loc. Villa Cesi e loc. il Colle (Ord. PNC 17/2022) A4.5 CUP: E15F21004860001 

99.000,00 

Contrib. da PCM per Str com La Costarella: dissesti scarpata di monte - PRECI - OSC.39/2022 ex 
OC.109/2020 e OC.56/2018) CUP: G45C20000040001 

96.000,00 

Contrib. da PCM per Palazzo Comunale - CAMPELLO SUL CLITUNNO - (OC.109/2020 ex OC. 37/2017) 94.657,01 

Contrib. da PCM per S. Anatolia di Narco - Strade comunali di Tassinare, la Pia, Agianetta, Sant'Anatolia-
Scheggino, Grotti, Casale delle Macch - Manutenzione straordinar (Ord. PNC 17/2022) A4.5 - CUP: 
I67H21005880006 

94.500,00 

Contrib. da PCM per Scheggino - Strada comunale Contaglia-Collefabbri-Schioppo e Strada comunale 
Osteria-Cimitero Civitella-Civitella - Riqualificazione della sede stradale (Ord. PNC 17/2022) A4.5_0818 
CUP: J87H21012480006 

94.500,00 

Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Strada comule San Pietro - Messa in sicur. e ripristino delle scarpate e 
del corpo stradale (Ord. PNC 17/2022) A4.5 - CUP. F17H21009450001 

94.500,00 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Bugiano, Rocchetta e Ponte - Pavimentazioni stradali, 
infrastrutture, verde pubblico (Ord. PNC 17/2022) A3.1 

90.000,00 

Contrib. da PCM per Sellano - Loc. Montesanto - Restauro e risanamento conservativo delle mura e della 
Rocca (Ord. PNC 17/2022) A3.1 

90.000,00 
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Contrib. da PCM per Sellano - Rifacimento della pavimentazione di accesso (Ord. PNC 17/2022) A3.1 90.000,00 

Contrib. da PCM per Spello - Oratorio S.Giovanni Battista (OC.129/2022) CUP: D22C21001000001 90.000,00 

Contrib. da PCM per Lugnano In Teverina - Ex Chiesa di Sant'Andrea (OC.129/2022) CUP: 
J62C16000230004 

86.960,00 

Contrib. da PCM per Poggiodomo - Strade comunali delle Frazioni - Rifacimento del sottofondo stradale e 
della pavimentazione (Ord. PNC 17/2022) A4.5 84.000,00 

Contrib. da PCM per Polino - Via Casale, IV Novembre, Via S. Rita, Sargiola, Le Lame, Prato Manente, Fonte 
Fuga, Doganale - Messa in sicur. e fruibilita' della rete stradale (Ord. PNC 17/2022) A4.5 

84.000,00 

Contrib. da PCM per Poggiodomo - Fonte Ranne - Muro di sostegno a valle del primo tratto (OC.129/2022) 
CUP: B32C21001640001 

83.784,00 

Contrib. da PCM per Polino - Mura Cimitero comunale (OC.129/2022) CUP: C85F21001560001 80.000,00 

Contrib. da PCM per Valfabbrica - Chiesa cimiteriale di Casacastalda (OC.129/2022) CUP: 
D92H19000240001 

80.000,00 

Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Riparazione del danno Muraglione del vicolo del Molino (OC.129/2022) 
CUP: F17H21004180001 

80.000,00 

Contrib. da PCM per Montone - Centro Ricreativo CVA S.M. di Sette (OC.129/2022) CUP: G31I18000040001 77.536,00 

Contrib. da PCM per Cimitero Abeto - PRECI - (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e 56/2018) CUP: 
G44B19000320001 

77.426,28 

Contrib. da PCM per Todi - Chiesa cimiteriale di P.S. Martino - Cecanibbi (OC.129/2022) CUP: 
J43D21004250005 

76.296,00 

Contrib. da PCM per Spello - Porta Urbica (OC.129/2022) CUP: D25F21000970001 76.000,00 

Contrib. da PCM per Poggiodomo - Roccatamburo - Muro di sostegno cimitero (OC.129/2022) CUP: 
B32C21001650001 

71.584,00 

Contrib. da PCM per Gubbio - Chiesa Santa Maria Assunta (OC.132/2022) 70.000,00 

Contrib. da PCM per Montefalco - Turri - Chiesa di San Fortunato - Chiostro e ingresso (OC.128/2022) 70.000,00 

Contrib. da PCM per Gualdo Tadino - Chiesa della SS.Annunziata (OC.128/2022) 70.000,00 

Contrib. da PCM per Via degli Orti - Vicolo di Santino e Via S. Maria - VALLO DI NERA - (OC.109/2020) CUP: 
F17H19002910001 

66.483,69 

Contrib. da PCM per Montone - Chiesa cimiteriale di Carpini (OC.129/2022) CUP: G32C17000260001 65.396,00 

Contrib. da PCM per Valfabbrica - Bagni Pubblici di Casacastalda (OC.129/2022) CUP: D92F19000110001 63.027,20 

Entrate da recuperi da Imprese di somme non dovute - Contributi per la prosecuzione dell'attività e la 
ripresa produttiva (DL.189/2016, art. 20-bis - Decr. 11/08/2017) 62.120,24 

Contrib. da PCM per Acquasparta - Fonti dell'Amerino - Portale ingresso e fabbricato Antico Grottino 
(OC.129/2022) CUP: G92C17000180002 

61.564,00 

Contrib. da PCM per Arrone - Strada comunale di Buonacquisto - Manutenzione straordinaria e messa in 
sicur. (Ord. PNC 17/2022) A4.5 

61.500,00 

Contrib. da PCM per Arrone - Via di San Francesco - Realizzazione marciapiedi e pista ciclabile (Ord. PNC 
17/2022) A4.5 60.000,00 

Contrib. da PCM per Cerreto di Spoleto - Muro di contenimento su strada comunale (OC.129/2022) CUP: 
D72C21000780001 

60.000,00 

Contrib. da PCM per Sellano - Cimitero di Civitella (OC.129/2022) CUP: E97H21003780001 60.000,00 



 

 
131 

DESCRIZIONE 
INCASSATO NEL 

2023 IN € 

Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Cimitero di Vallo di Nera (OC.129/2022) CUP: F19B19000070001 60.000,00 

Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Riparazione del danno da sisma Torrione di Basciano. (OC.129/2022) 
CUP: F15F21000880001 

60.000,00 

Contrib. da PCM per Gubbio - Chiesa della SS.Trinità (OC.132/2022) 60.000,00 

Contrib. da PCM per Collazzone - Mura Urbiche (OC.129/2022) CUP: J29D22000370005 58.656,00 

Contrib. da PCM per Nocera Umbra - Muro di contenimento scuola materna capoluogo (OC.129/2022) 
CUP: H43D17001270001 

56.120,00 

Contrib. da PCM per San Venanzo - Chiesa cimitero di S. Venanzo (OC.129/2022) CUP: E22C21000660001 54.256,00 

Contrib. da PCM per Sant'Anatolia di Narco - Ripristino e messa in sicurezza muro di sostegno Piazza 
interna "La Piazzetta" (OC.129/2022) CUP: I67H21003010005 

54.100,00 

Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Ripristino muri di contenimenti sito in Vallo di Nera Capoluogo 
(OC.129/2022) CUP: F12C21000180001 

52.000,00 

Contrib. da PCM per Frana su strada comunale San Martino - SANT'ANATOLIA DI NARCO - (OC.109/2020 ex 
OC. 56/2018) CUP: I67H20002450001. 

50.647,96 

Contrib. da PCM per Todi - Chiesa cimiteriale di Duesanti - Petroro (OC.129/2022) CUP: J43D21004200005 47.989,60 

Contrib. da PCM per Strada Cimitero di Geppa - VALLO DI NERA - (OC.109/2020) CUP: F19J20000620001 47.397,22 

Contrib. da PCM per Nocera Umbra - Muro contenimento scuola elementare Casebasse (OC.129/2022) 
CUP: H43D17001260001 

43.920,00 

Contrib. da PCM per Sellano - Plesso Polifunzionale (OC.129/2022) CUP: E99H17000120006 43.044,80 

Contrib. da PCM per Gualdo Cattaneo - Muro di cinta e chiesa cimiteriale cimitero di Saragano 
(OC.129/2022) CUP: F13D16000920002 

40.548,00 

Contrib. da PCM per Spoleto - Chiesa cimiteriale di San Giacomo (OC.129/2022) CUP: B32C21001430001 40.536,40 

Contrib. da PCM per Montefalco - Ex carcere mandamentale S. Francesco (OC.129/2022) CUP: 
C92C21001530002 40.000,80 

Contrib. da PCM per Montefalco - Palazzo Comunale (OC.129/2022) CUP: C92C21001500002 40.000,80 

Contrib. da PCM per Gubbio - Chiesa del Cimitero di Torre dei Calzolari (OC.129/2022) CUP: 
G32C21000730001 

40.000,00 

Contrib. da PCM per Montecastrilli - Spogliatoi impianti sportivi di Montecastrilli (OC.129/2022) CUP: 
J78I21000230005 40.000,00 

Contrib. da PCM per Umbertide -Chiesa di San Giovanni Evangelista (OC.132/2022) 40.000,00 

Contrib. da PCM per Montefranco - Consolidamento scarpata Via dei Cardinali (OC.129/2022) CUP: 
F97H21008120001 

38.360,00 

Contrib. da PCM per Spello - Ex Chiesa di S.Barbara (OC.129/2022) CUP: D22C21001010001 37.632,00 

Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Chiesa cimitero di Paterno (OC.129/2022) CUP: F17H21004130001 36.000,00 

Contrib. da PCM per Castel Ritaldi - Camera mortuaria Colle del Marchese (OC.129/2022) CUP: 
E55I21000030001 

35.200,00 

Contrib. da PCM per Baschi - Pantanelli - Chiesa di Sant'Angelo (OC.128/2022) 32.000,00 

Contrib. da PCM per Scuola Primaria "Don Milani" - Palestra - TERNI - (OC.109/2020 ex OC. 33/2017) 30.875,15 
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Contrib. da PCM per Montecastrilli - Deposito comunale (OC.129/2022) CUP: J71B21002140005 28.000,00 

Contrib. da PCM per Arrone - Strada provinciale SP4 (OC.109/2020 ex 37/2017) CUP: I47H17001330001 26.963,44 

Contrib. da PCM per Nocera Umbra - Spogliatoio campo da tennis (OC.129/2022) CUP: H43D17001190001 22.560,00 

Contrib. da PCM per Scheggia E Pascelupo - Cimitero di Isola Fossara (OC.129/2022) CUP: 
D75F21001460005 21.360,00 

Contrib. da PCM per Gualdo Cattaneo - Porta ingresso centro storico di Torri (OC.129/2022) CUP: 
F15F18000150002 

20.520,00 

Contrib. da PCM per Acquasparta - Porzione muro contenimento Giardino monumento di P.zza S. 
Francesco (OC.129/2022) CUP: G99D18000010002 

20.000,00 

Contrib. da PCM per Vallo di Nera - Infrastrutture murarie in Località Piedipaterno (OC.129/2022) CUP: 
F18H22000410001 20.000,00 

Contrib. da PCM per Pascelupo - Chiesa di San Michele Arcangelo (OC.132) 20.000,00 

Contrib. da PCM per Penna In Teverina - Edificio pubblico Torre dell'Orologio in Piazza S. Valentino 
(OC.129/2022) CUP: B71B21005750001 18.000,00 

Contrib. da PCM per Scheggia E Pascelupo - Cimitero di Pascelupo (OC.129/2022) CUP: D75F21001470005 17.500,00 

Contrib. da PCM per Spoleto - Impianti sportivi San Nicolò (OC.129/2022) CUP: B37H21004590001 16.850,00 

Contrib. da PCM per Penna In Teverina - Obitorio in loc. S. Valentino (OC.129/2022) CUP: 
B71B21005780001 16.000,00 

Contrib. da PCM per Foligno - Palazzo Vitelleschi (OC.129/2022) CUP: C69J21020630001 15.598,00 

Contrib. da PCM per Ediliz. mista pubb./priv. - SPOLETO Via delle Terme n. 5 (Condominio Palazzo Spada) 
MUDE 1005405100000009412017 - (OC.61/2018) CUP: I31G19000210008 

15.232,66 

Contrib. da PCM per Montecchio - Scuola Materna - ponticello cortile interno (OC.129/2022) CUP: 
J81B21007150001 

15.200,00 

Contrib. da PCM per Montecastrilli - Torre dell'Orologio (OC.129/2022) CUP: J72C21001890005 14.000,00 

Contrib. da PCM per Montecchio - Ripristino funzionalità di Via della Selciata (OC.129/2022) CUP: 
J85F21001900001 

11.400,00 

Contrib. da PCM per Gubbio - Chiesa di San Giovanni Battista (OC.132/2022) 10.000,00 

Contrib. da PCM per Scheggia E Pascelupo - Civico cimitero di Scheggia (OC.129/2022) CUP: 
D75F21001450005 

9.416,40 

Contrib. da PCM per Spoleto - Camera mortuaria cimitero di Eggi (OC.129/2022) CUP: B37H21004630001 8.691,60 

Contrib. da PCM per Spoleto - Camera mortuaria cimitero di Valle San Martino (OC.129/2022) CUP: 
B37H21004640001 8.691,60 

Contrib. da PCM per Spoleto - Camera mortuaria cimitero di San Giacomo (OC.129/2022) CUP: 
B37H21004620001 

8.691,60 

Contrib. da PCM per Gualdo Cattaneo - Mura di cinta cimitero Gualdo Cattaneo (OC.129/2022) CUP: 
F17H18004130002 

8.688,00 

Contrib. da PCM per Ediliz. mista pubb./priv. - CANNARA fg. 20 mapp. 435 sub 30, 21, 40, 27, 44, 45, 12, 42 
- Riommi Simona (OC.61/2018) CUP: I33E23000010008 5.227,87 

Contrib. da PCM per Polino - Messa in sicurezza degli archi sovrastanti Via Tre Archi (OC.129/2022) CUP: 
C85F21000690003 

3.200,00 

Costituzione di depositi cauzionali e recupero spese di pubblicazione bandi di gara per opere pubbliche 607,99 
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Nella tabella che segue viene rappresentato l’andamento delle uscite dal 2017 al 2023: 

C.S. 6040 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTALE 

USCITE EFFETTIVE 1.101.407,67 5.248.077,19 15.764.759,60 19.349.076,99 44.198.153,20 40.452.878,27 82.837.836,16 208.952.189,08 

PARTITE DI GIRO    11.993,28 11.292,44 11.005,19 5.834,31 31.456,12 1.094.160,48 1.165.741,82 

TOTALE LORDO 1.101.407,67 5.260.070,47 15.776.052,04 19.360.082,18 44.203.987,51 40.484.334,39 83.931.996,64 210.117.930,90 

 
Anche le uscite 2023 sono più che raddoppiate rispetto all’esercizio precedente e sono perlopiù 
legate ai trasferimenti registrati in entrata per la ricostruzione delle opere pubbliche. Rilevanti 
anche i pagamenti in anticipazione ai progettisti della ricostruzione privata (O.C. 94/2020) ed i 
contributi agli investimenti delle imprese (Art.20 D.L.189/2016). 
 
Nel corso del 2023 sono stati emessi 825 ordinativi di pagamento, di cui 150 per i rimborsi delle 
spese del personale in servizio presso USR Umbria e Comuni del cratere sismico e Province 
dell’Umbria, a favore di 314 beneficiari. 
Qui di seguito un dettaglio dei pagamenti effettuati nel corso del 2023: 
 

DESCRIZIONE 
PAGATO NEL  

2023 IN € 

Trasf. c/cap. ad Anas S.p.A. - S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. 
tipo C2 dal km 41+500 al km 51+500. Stralcio 1 lavori di adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 49+300 al 
km 51+500 (Ord. PNC 17/2022) A4.4 

  5.850.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Perugia - Scuole Primaria "G. Cena" e Infanzia "I. Calvino" (OSC.31/2021) 
CUP:C91B21003990001 

  4.280.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Perugia - Scuola Secondaria di I° grado "Volumnio" (OSC.31/2021) CUP: 
C91B21003980001 

  3.760.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di CASCIA per Nuovo Polo Scolastico Beato Fidati (Elementari, medie, superiori e 
palestra) Loc. La Stella - CASCIA (OSC.12/2021 in parte ex109 e 33) CUP: C45E22000290001   2.930.523,06  

Trasf. c/cap. a Prov. Serafica di S.Francesco d'Assisi - Assisi - S. Maria degli Angeli - Basilica (OC.128/2022) 
CUP: C75H21000220001 

  2.873.109,72  

Trasf. c/cap. al ATER Umbria - Norcia via dell'Ospedale 8-46 (12 alloggi e.r.s.+8 privati) (OC.129/2022) CUP: 
H53D21000180006 

  2.677.955,60  

Trasf. c/cap. a Comune di Perugia - Scuole Primaria "A. Fabretti" e Secondaria I° grado "San Paolo" 
(OSC.31/2021) CUP:C92C21001390001 

  2.400.000,00  

Trasferimenti per conto del Commissario Straordinario quale anticipazione ai progettisti degli interventi di 
ricostruzione privata (OC. 94/2020) 

  2.138.535,54  

Trasf. c/cap. a Provincia di Perugia - Città di Castello - IIS Polo Tecnico "Franchetti-Salviani" ITIS Edificio 
originario (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 

 1.959.240,06  

Trasf. c/cap. al Comune di Todi - Mura urbiche centro storico di Todi (OC.129/2022) CUP: 
J43D21004380005   1.870.000,00  

Trasf. c/cap. ad Anas S.p.A. - S.S. n. 685 "delle Tre Valli Umbre" - Tratto Spoleto - Acquasparta. 2° stralcio: 
Firenzuola- Acquasparta (Ord. PNC 17/2022) A4.4 - CUP: F61B21004780001 

 1.800.000,00  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI NORCIA (Art.50bis DL 189/2016 - OC.22/2017)   1.539.161,20  

Trasf. c/cap. a Comune di CASCIA - Riqualificazione AREA SCUOLA "Beato Simone Fidati" (OSC.12/2021)   1.501.072,40  

Trasf. c/cap. a Regione Umbria - Centro Beni Culturali di Spoleto - Loc. Santo Chiodo - Lotto 1 Ampliamento 
edificio (Ord. PNC 17/2022) A3.2 

 1.500.000,00  

Rimborsi a REGIONE UMBRIA personale a TD USR (Art.50bis-1ter DL 189/2016 - OC.22/2017)   1.464.248,65  
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PAGATO NEL  

2023 IN € 

Trasf. c/cap. a Regione Umbria - Centro Beni Culturali di Spoleto - Lotto 2 Recupero edificio Ex Mattatoio 
(Ord. PNC 17/2022) A3.2  1.425.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Perugia - Scuole Infanzia "L. Da Vinci" e Primaria "L. Radice" (OSC.31/2021) CUP 
C92C21001380001 1.348.000,00  

Trasf. c/cap. a Regione Umbria - Città di Castello - Ex Ospedale San Florido (porzione storica) 
(OC.129/2022) CUP I12C21000330001 

1.200.000,00  

Riemissione di spese non andate a buon fine ed altre restituzioni 1.094.160,48  

Rimborso a REGIONE UMBRIA personale in comando USR (Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017) 1.057.284,10  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Comune di Preci-Hotel Scacchi (OSC.39/2022, ex OC.109/2020 e 37/2017) 
CUP: G49C19000000001 

851.046,08  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Palazzo Comunale e Sala Consigliare (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e 
37/2017) CUP: G44C19000070001 847.680,78  

Trasf. c/cap. a Comune di Perugia - Scuola Primaria "Ignazio Silone" (OSC.31/2021) CUP: 
C91B21003970001       800.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Alviano - Castello Medievale (OC.129/2022) CUP: F27H20006300001       760.000,00  

Contributi agli investimenti alle Imprese - Graduatoria B1 (D.L. 189/2016, art. 20 - Decr.intermin. 
10/05/2018) 

      728.698,00  

Contributi agli investimenti alle Imprese - Graduatoria A1 (D.L. 189/2016, art. 20 - Decr.intermin. 
10/05/2018) 

      679.628,92  

Trasf. c/cap. a Comune di CASCIA Chiesa di San Francesco (OC.109/2020 ex OC.56/2018) CUP: 
C44F20000000001 

      630.609,65  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Centro abitato di Abeto - fenomeno franoso - I e II stralcio (OSC.10/2021 
ex OC.109/2020 ex OC.56/2018) CUP. G47H20003310001       625.280,00  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI CASCIA (Art.50bis DL 189/2016 - OC.22/2017)       617.149,09  

Trasf. c/cap. a Comune di VALLO DI NERA Palazzo Comunale in Piedipaterno (OC.109/2020 ex OC.56/2018) 
CUP: F16C17000000006 

      607.320,10  

Trasf. c/cap. a Comune di NORCIA Palazzetto del Tennis (OSC.11/2021)       600.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Monteleone di Spoleto - Mura urbiche (OC.129/2022) CUP: E14B17000250001       600.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di CASCIA Palazzo Comunale "Palazzo Frenfanelli" (OC.109/2020 ex OC.37/2017) 
CUP: C44C19000150001 

      578.789,36  

Trasf. c/cap. ad ATER - Sellano - Loc. Postignano (OC.109/2020 ex OC.27/2017)       566.509,16  

Trasf. c/cap. ad Ag. Demanio per Spoleto - deposito officina ferroviaria (OSC.27/2021)       552.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Montefranco - Piazza E. Sbarretti e Pista Ciclabile/Pedonale su Via S.P. 
Arronese/Strada comunale della Villetta (Ord. PNC 17/2022) A3.1 

      540.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Monteleone di Spoleto - Via dell'Annunziata (OC.129/2022) CUP: 
E15F21005170001 

      534.095,60  

Trasf. c/cap. al ATER Umbria - ATER via Foscolo, 1 (3 alloggi e.r.s.+ 2 a servizio caserma CC) (OC.129/2022) 
CUP: H59J21001190006 

      522.044,40  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Palazzo Finocchioli (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e OC.56/2018) CUP: 
G42C21000190001 

      495.631,35  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Edificio Produttivo - Magazzino Comunale (OSC.39/2022 ex OC. 109/2020 
e 56/2018) CUP: G49B20000000001       476.673,16  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Loc. Todiano Edificio Piazza della Torre (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e 
86/2021) CUP: G42C21000180001       464.817,49  

Trasf. c/cap. ad Ag. Demanio per Spoleto - fabbricato ferroviario per viaggiatori (OSC.27/2021)       440.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Terni - Ex convento Colle dell'Oro - I° STRALCIO (OC.129/2022) CUP: 
F45F21000880001 

      440.000,00  
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PAGATO NEL  

2023 IN € 

Contributi per la delocalizzazione delle imprese (OC. 9/2016)       439.783,48  
Trasf. c/cap. ad ATER - Preci - Via De Gasperi, 2 (OC.109/2020 ex OC.27/2017)       431.214,16  
Trasf. c/cap. a Comune di Sellano - Loc. Montesanto a Sellano - Realizzazione di ponte pedonale (Ord. PNC 
17/2022) A3.1 - CUP E91B21006090001 

      420.000,00  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Norcia - Frascaro - Chiesa S. Antonio Abate (OC.105/2020 
EX38/2017) CUP: F59D18000120001 

      416.513,94  

Rimozione Macerie - Anno 2021 (D.L. 189/2016 art.28 c.13 - OC. 109/2020)       400.213,54  
Trasf. c/cap. al Comune di Bevagna - Messa in sicurezza strutture cappelline civico cimitero (OC.129/2022) 
CUP: B12C21000800001 

      400.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Caserma Carabinieri e Largo Trento e Trieste - Via S. Caterina, 3 - PRECI 
(OSC.39/2022 ex OC.109/2020, OC.37/2017 e OC 86/2021) CUP: G42C21000170001 

      398.571,36  

Trasf. c/cap. a Comune di Norcia - Campo sportivo Cetronella- Realizzazione pista di atletica, gradinate e 
manto sintetico (Ord. PNC 17/2022) A3.3 CUP F51B21006220001 

      390.000,00  

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Foligno - Scuola Infanzia\Primaria Piermarini - Ed. muratura 
(OC.109/2020 ex 33/2017) CUP I69F17000130001 

      381.402,99  

Trasf. c/cap. al Comune di Scheggino - Infrastrutture Civitella, Monte San Vito e Collefabbri - 
Macrointervento n. 3 (OC.129/2022) CUP: J83D23000050005 

      380.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Preci "Preci verso la transizione ecologica 2° stralcio" (Ord. PNC 17/2022) A3.3 
CUP: G47H21063430005 

      374.749,50  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Preci - Chiesa S. Maria della Pietà (OC.132/2022 
EXOC.105/2020) CUP E47H20003450001 

      364.721,95  

Trasf. c/cap. a Comune di Norcia - Dalle Sorgenti di San Martino - Aree verdi - Nuovo Camminamento 
Nursino, da Porta Valledonna a Porta Orientale - Sistemazione verde pubblico (Ord. PNC 17/2022) A3.1       360.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Scheggino - Infrastrutture San Valentino e Fraz. Pontuglia - Macrointervento n. 2 
(OC.129/2022) CUP: J83D23000040005       360.000,00  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI PRECI (Art.50bis DL 189/2016 - OC.22/2017)       358.509,29  

Trasf. c/cap. al Comune di Scheggino - Infrastrutture Capoluogo e Ceselli - Macrointervento n. 1 
(OC.129/2022) CUP: J83D23000030005 

      353.944,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Preci - Rigenerazione urbana (Ord. PNC 17/2022) A3.1 CUP: G43D21005600006       330.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO Frana su strada comunale San Martino (OC.109/2020 
ex OC.56/2018) CUP: I67H20002450001 

      323.283,47  

Trasf. c/cap. al Comune di Sant'Anatolia di Narco - Ripristino infrastrutture a rete e strade nel Centro 
abitato della Fraz. Castel San Felice (OC.129/2022) CUP: I63D22000360005       320.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di CASCIA - Riqualificazione AREA OSPEDALE (OSC.12/2021)       317.268,89  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI SPOLETO (Art.50bis DL 189/2016 - OC.22/2017)       305.864,96  

Trasf. c/cap. al Comune di Sant'Anatolia di Narco - Ripristino e messa in sicurezza della Strada del Cimitero 
in Frazione Gavelli (OC.129/2022) CUP: I67H21002950005 

      305.240,00  

Trasf. c/cap. ad Anas S.p.A. - S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. 
tipo C2 dal km 41+500 al km 51+500. - 2° Stralcio: dal km 45+700 al Km 49+300(Ord. PNC 17/2022) A4.4 - 
CUP: F11B22001280001 

      300.000,00  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI FOLIGNO - Foligno - Cattedrale San Feliciano (OC.105/2020)       300.000,00  

Trasf. c/cap. a Monastero delle Clarisse della SS. Trinità - Gubbio - Chiesa di S. Girolamo (OC.132/2022)       300.000,00  

Trasf. c/cap. a Custodia Gen.le Sacro Convento di S.Francesco d'Assisi - Assisi - Rivotorto - Chiesa di S.Maria 
- Sacro Tugurio (OC.128/2022) CUP H76I22000560001       290.000,00  
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Trasf. c/cap. al Comune di Monteleone di Spoleto - Cimitero (integrazione ID provv. 880 del 2017) 
(OC.129/2022) CUP: E12C16000270001       287.856,80  

Trasf. c/cap. a Comune di Monteleone di Spoleto - Località Butino di Montelone di Spoleto - Rigenerazione 
dello spazio urbano (Ord. PNC 17/2022) A3.1 CUP: E13D21007370001       285.000,00  

Trasf. per Personale sisma TD presso Provincia di Perugia (Art.50bis DL 189/2016 - OC.22/2017)       284.588,88  

Trasf. c/cap. al Comune di Cerreto di Spoleto - Ex Chiesa Santa Maria de Libera (OC.129/2022) CUP: 
D77B22000220001 

      280.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Palestra comunale - corpo spogliatoi (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e 
OC.56/2018) CUP: G42E20000080001 

      274.458,80  

Trasf. c/cap. a Comune di S. Anatolia di Narco - Loc. Renare - Realizzazione Centro attrazione turistica (Ord. 
PNC 17/2022) A3.1 CUP: I63D21002240006 

      270.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Scheggino - Riqualificazione piazze, pubbliche vie e infrastrutture sociali (Ord. 
PNC 17/2022) A3.1_0439 CUP: J83D21004380006       270.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Vallo di Nera - Rigenerazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture verdi e 
sportive delle frazioni (Ord. PNC 17/2022) A3.1 - CUP F17H21009540001       270.000,00  

Trasf. c/cap. ad Ag. Demanio per Norcia - stazione ferroviaria (OSC.27/2021)       268.000,00  
Trasf. c/cap. a Regione Umbria - Norcia - Piazza Verdi APSP Fusconi Lombrici Renzi - (OC.109/2020 ex 
OC.37/2017) CUP: I55C19000000001 

      267.707,31  

SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 1: NORCIA -LOC. SALVELLI, LOC. 
VALCADARA, LOC. PIEDIRIPA (OC.48/2018) 

      262.249,19  

Trasf. c/cap. al Comune di Cerreto di Spoleto - Infrastrutture e versante Via Santa Maria de Libera - I° 
STRALCIO (OC.129/2022) CUP: D77H21007110001 

      260.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Polino - Piazza Marconi zona sotto le mura/Antico Mulino, Via Casale, Piazza 
Marconi - Recupero percorso con passerella e rigenerazione aree comunali (Ord. PNC 17/2022) A3.1 - CUP: 
C89J21029010001 

      240.000,00  

Trasf. c/cap. a Prov. Serafica di S.Francesco d'Assisi - Perugia - Chiesa di San Francesco al Monte di 
Monteripido (OC.128/2022)       240.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Spoleto - Strade comunali di Aree periferiche / Frazioni - Interventi di messa in 
sicur. (Ord. PNC 17/2022) A4.5 CUP: B37H21010280001 

      212.400,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Montefalco - Complesso Museale di S. Francesco (OC.129/2022) CUP: 
C92C21001520002 

      200.004,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Cerreto di Spoleto - Muro di contenimento Piazzetta Garibaldi (OC.129/2022) 
CUP: D75F21001200001 

      200.000,00  

SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 3: MONTELEONE DI SPOLETO, CASCIA-LOC. 
MALTIGNANO. (OC.48/2018) 

      196.775,83  

Trasf. c/cap. a Comune di Norcia - Nuovo polo sportivo Viale Lombrici - Realizzazione campi sportivi 
polivalenti (Ord. PNC 17/2022) A3.3       195.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di MONTELEONE DI SPOLETO Teatro comunale (OC. 109/2020 ex OC.37/2017)       193.560,56  

Trasf. c/cap. al Comune di Cerreto di Spoleto - Muri Largo Carducci, Via Pascoli, Via Mammina 
(OC.129/2022) CUP: D75F22000610001 

      192.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Via Cavallotti, 1 (OSC.39/2022 ex OC.109/2020 e 86/2020) CUP: 
G42C19000130001 

      188.574,45  

Trasf. c/cap. ad Ag. Demanio per Spoleto - Caprareccia stazione ferroviaria (OSC.27/2021)       186.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Scheggino - Loc- Valcasana-Scheggino Capoluogo - Piscina e struttura polivalente 
(Ord. PNC 17/2022) A3.3 CUP: J83D21004750006 

      180.000,00  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Ferentillo - Nicciano Chiesa S. Michele Arcangelo (OC. 
32/2017) CUP I27C18000070001       177.560,28  

Trasf. c/cap. a Comune di CERRETO DI SPOLETO Palazzo Comunale (OC. 109/2020 ex OC.37/2017)       176.662,82  
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Trasf. c/cap. a Comune di FOLIGNO Torre dei Cinque CantonI (OC.109/2020 ex OC.56/2018)       165.998,49  

Trasf. c/cap. al Comune di Cerreto di Spoleto - Ripristino infrastrutture a rete in località Bugiano - I° 
STRALCIO (OC.129/2022) CUP: D77H22000850001       160.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Sant'Anatolia di Narco - Consolidamento muro di contenimento scrapata lungo 
la S.P. accesso al centro Capoluogo (OC.129/2022) CUP: I63D21001530005 

      160.000,00  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI GUBBIO - Pascelupo - Chiesa di San Bernardino (OC.132)       160.000,00  

Trasf. c/cap. ad Ag. Demanio per Cerreto di spoleto - Triponzo stazione ferroviaria (OSC.27/2021)       156.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Spoleto - Ex scuola di Bazzano sede proloco (OC.129/2022) CUP: 
B36J21000030001 

      156.000,00  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Sant'Anatolia di Narco - Chiesa S. Anatolia (OC.132 ex 
OC.105/2020) CUP E67H20002960001       155.429,51  

Trasf. c/cap. al Comune di Cannara - Ex Circolo cittadino di Collemancio (OC.129/2022) CUP: 
I32C17000300001       152.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Montefranco - Riqualificazione campo da calcio di Fontechiaruccia (Ord. PNC 
17/2022) A3.3 CUP: F97H21010590002 

      145.500,00  

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Bevagna - Scuola primaria "S. Francesco" (OC.109/2020 ex 33/2017) 
CUP I19F17000090001 

      142.944,20  

Trasf. c/cap. al Comune di Cannara - Chiesa e camera mortuaria di Collemancio (OC.129/2022) CUP: 
I32C17000290001 

      140.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Cerreto di Spoleto - Muro Parcheggio Torre di Triponzo (OC.129/2022) CUP: 
D76F22000130001 

      140.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Montefalco - Cimitero Fabbri e Cimitero Madonna della Stella (OC.129/2022) 
CUP: C92C21001510002       140.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Sigillo - Ponte sul fiume Chiascio (OC.129/2022) CUP: B13D22001340001       140.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Spoleto - Ex scuola di Azzano sede proloco (OC.129/2022) CUP: 
B32B21000090001 

      140.000,00  

Trasf. c/cap. a Prov. Serafica di S.Francesco d'Assisi - Assisi - Chiesa Nuova (OC.128/2022)       140.000,00  

Trasf. c/cap. al MONASTERO DI S. MARIA IN PARADISO IN S. LEONARDO - Montefalco - Chiesa di Santa 
Illuminata (OC.132/2022) CUP G95H22000570001 

      140.000,00  

Rimborso a COMUNE DI NOCERA UMBRA personale in comando USR (Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017)       139.030,65  

Trasf. c/cap. al Comune di Spoleto - Centro ricreativo ex scuola di Poreta (OC.129/2022) CUP: 
B32F21000050001       136.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Spoleto - Ex scuola di Eggi sede proloco (OC.129/2022) CUP: B32B21000080001       128.000,00  

Rimborso a COMUNE DI ASSISI personale in comando USR -(Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017)       126.393,53  

SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 2: VALLO DI NERA -LOC. PIEDIPATERNO , 
PRECI-LOC. TODIANO, VALLO DI NERA, C ASCIA -LOC. COLLEGIACONE. (OC.48/2018) CUP: 
I63H17000020007 

      125.094,19  

Trasf. c/cap. a Comune di Norcia - Strade comunali di Forsivo-Cortigno, Nottoria, Norcia-Popoli - 
Manutenzione straordinaria strada comunale (Ord. PNC 17/2022) A4.5 

      123.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Cascia - Ciclovia Cascia Serravalle - 2° Stralcio SS. 320 di Cascia (Ord. PNC 
17/2022) A4.5 - CUP C47H21008130001 

      121.500,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Polino - Messa in sicurezza e riprist. Funz. area di pertinenza e di accesso Eremo 
di S. Antonio (OC.129/2022) CUP: C85F21001590001       120.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Sant'Anatolia di Narco - Consolidamento mura castellane del Capoluogo 
(OC.129/2022) CUP: I65F21000520005       120.000,00  
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Trasf. c/cap. al Comune di Sant'Anatolia di Narco - Consolidamento Parere Rocciosa su strada comunale di 
accesso Fraz. di Castel San Felice (OC.129/2022) CUP: I67H21003020005       120.000,00  

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Arrone - Strada provinciale SP4 (OC.109/2020 ex OC.37/2017) CUP: 
I47H17001330001       115.626,14  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Scheggino - Ceselli - Chiesa San Michele Arcangelo 
(OC.105/2020 EX38/2017) CUP: F89D18000180001 

      113.254,14  

Contributi per Edilizia privata - Contributi per precedenti Sismi (OC. 51/2018)       112.820,86  
Trasf. c/cap. a Comune di Preci - Strada comunale Preci Faito - Lotto Funzionale 1 - Rifacimento 
dell'asfaltatura, sistemazione delle cunette (Ord. PNC 17/2022) A4.5 

      112.500,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Poggiodomo - Usigni - Muro di sostegno presso pozzo (OC.129/2022) CUP: 
B32C21001660001 

      111.152,00  

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Bevagna - Chiesa di San Filippo - edificio Chiesa ed Edificio Oratorio 
e Sagrestia (OC.109/2020 ex OC.37/2017) CUP: I14F17000250005       110.230,01  

Trasf. c/cap. a Comune di Montefranco - Strade interne abitato Fontechiaruccia - Rifacimento manto 
stradale (Ord. PNC 17/2022) A4.5_UTR055019_0811       108.000,00  

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Norcia Castelluccio - Terrazzamenti del nucleo abitato 
(OSC.18/2021) CUP I59J21003350001 

      104.931,52  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI VALLO DI NERA (Art.50bis DL 189/2016 - OC.22/2017)       103.794,37  

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Norcia Castelluccio - Sottoservizi del nucleo abitato (OSC.18/2021) 
CUP I59J21003360001 

      101.424,68  

Trasf. c/cap. al Comune di Cerreto di Spoleto - Ripristino infrastrutture a rete presso il Centro di Protezione 
Civile - I° STRALCIO (OC.129/2022) CUP: D78B22000230001 

      100.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Polino - Integrazione funzionale accesso e collegamento Sede comunale e Sede 
COC (OC.129/2022) CUP: C85F21001600001       100.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Polino - Messa in sicurezza e riprist. Funz. di un tratto di Strada sulla S.P. Arrone-
Polino (OC.129/2022) CUP: C85F21001580001       100.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Polino - Messa in sicurezza e riprist. Funz. di un tratto della Strada comunale 
Polino-Leonessa (OC.129/2022) CUP: C85F21001570001 

      100.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Sant'Anatolia di Narco - Chiesa e mura cimitero di Gavelli (OC.129/2022) CUP: 
I65F21000540005 

      100.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di TERNI Scuola Primaria "Don Milani" - Palestra (OC.109/2020 ex OC. 33/2017)         99.219,05  

Trasf. c/cap. a Comune di Monteleone di Spoleto - Accessibilità Frazioni più isolate e messa in sicurezza via 
delle Mura, loc. Villa Cesi e loc. il Colle (Ord. PNC 17/2022) A4.5 CUP: E15F21004860001 

        99.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Str com La Costarella: dissesti scarpata di monte (OSC.39/2022 ex 
OC.109/2020 e 56/2018) CUP: G45C20000040001         96.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di S. Anatolia di Narco - Strade comunali di Tassinare, la Pia, Agianetta, 
Sant'Anatolia-Scheggino, Grotti, Casale delle Macch - Manutenzione straordinar (Ord. PNC 17/2022) A4.5 - 
CUP: I67H21005880006 

        94.500,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Scheggino - Strada comunale Contaglia-Collefabbri-Schioppo e Strada comunale 
Osteria-Cimitero Civitella-Civitella - Riqualificazione della sede stradale (Ord. PNC 17/2022) A4.5_0818 
CUP: J87H21012480006 

        94.500,00  

Trasf. c/cap. a Comune di Vallo di Nera - Strada comule San Pietro - Messa in sicur. e ripristino delle 
scarpate e del corpo stradale (Ord. PNC 17/2022) A4.5 - CUP. F17H21009450001 

        94.500,00  

Rimborso a COMUNE PRECI personale in comando USR (Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017)         92.345,82  
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Trasf. c/cap. al Comune di Spello - Oratorio S.Giovanni Battista (OC.129/2022) CUP: D22C21001000001         90.000,00  

Trasf. c/cap. ad Ag. Demanio per Spoleto - magazzino ferroviario merci (OSC.27/2021)         87.200,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Lugnano In Teverina - Ex Chiesa di Sant'Andrea (OC.129/2022) CUP: 
J62C16000230004 

        86.960,00  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI MONTEFRANCO (Art.50bis DL 189/2016 - OC.22/2017)         86.175,50  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI SELLANO (Art.50bis DL 189/2016 - OC.22/2017)         83.981,65  

Trasf. c/cap. al Comune di Poggiodomo - Fonte Ranne - Muro di sostegno a valle del primo tratto 
(OC.129/2022) CUP: B32C21001640001 

        83.784,00  

Trasf. c/cap. a Comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO Palazzo Comunale (OC.109/2020 ex OC.37/2017)         80.998,07  

Trasf. c/cap. al Comune di Polino - Mura Cimitero comunale (OC.129/2022) CUP: C85F21001560001         80.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di VALLO DI NERA Strada cimitero Meggiano - Frana su strada (OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) 

        77.909,09  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Montefalco - Chiesa S. Luca (OC.105/2020) CUP 
E97H20003220001 

        77.837,83  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Cimitero Abeto (OSC.39/2022 ex OC. 109/2020 e 56/2018) CUP: 
G44B19000320001 

        77.426,28  

Trasf. c/cap. al Comune di Todi - Chiesa cimiteriale di P.S. Martino - Cecanibbi (OC.129/2022) CUP: 
J43D21004250005 

        76.296,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Spello - Porta Urbica (OC.129/2022) CUP: D25F21000970001         76.000,00  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Vallo Di Nera - (OC.105/2020 EX38/2017) CUP: 
F19D18000100001         75.882,03  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (Art.50bis DL 189/2016 - 
OC.22/2017) 

        74.760,11  

Trasf. c/cap. al Comune di Poggiodomo - Roccatamburo - Muro di sostegno cimitero (OC.129/2022) CUP: 
B32C21001650001 

        71.584,00  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI GUBBIO - Gubbio - Chiesa Santa Maria Assunta (OC.132/2022)         70.000,00  

Trasf. c/cap. a Prov. Serafica di S.Francesco d'Assisi - Montefalco - Turri - Chiesa di San Fortunato - Chiostro 
e ingresso (OC.128/2022) 

        70.000,00  

Trasf. c/cap. a Prov. Serafica di S.Francesco d'Assisi - Gualdo Tadino - Chiesa della SS.Annunziata 
(OC.128/2022)         70.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di PRECI Programma Straordinario di Ricostruzione e Perimetrazione (OC.107/2020 
e OC.39/2017)         67.589,51  

Rimborso a ARPAL UMBRIA personale in comando USR (Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017)         67.457,76  

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Norcia Castelluccio - Ripristino strade principali e secondarie del 
nucleo abitato (OSC.18/2021) CUP I59J21003340001 

        67.087,51  

Trasf. c/cap. al Comune di Montone - Chiesa cimiteriale di Carpini (OC.129/2022) CUP: G32C17000260001         65.396,00  

Trasf. c/cap. a Comune di BEVAGNA Porta e Mura Urbiche (OC.109/2020 ex OC.56/2018)         65.325,63  

Contributi per traslochi e depositi (OC. 21/2017)         61.572,60  
Trasf. c/cap. al Comune di Cerreto di Spoleto - Muro di contenimento su strada comunale (OC.129/2022) 
CUP: D72C21000780001         60.000,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Vallo di Nera - Cimitero di Vallo di Nera (OC.129/2022) CUP: F19B19000070001         60.000,00  

Trasf. c/cap. a Diocesi di Gubbio - Gubbio - Chiesa di SS. Trinità (OC.132/2022)         60.000,00  
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Trasf. c/cap. ad Ag. Demanio per Norcia - Serravalle magazzino merci stazione ferroviaria (OSC.27/2021)         55.200,00  

Rimborso a COMUNE DI BASTIA UMBRA personale in comando USR -(Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017)         54.367,22  

Trasf. c/cap. al Comune di San Venanzo - Chiesa cimitero di S. Venanzo (OC.129/2022) CUP: 
E22C21000660001 

        54.256,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Sant'Anatolia di Narco - Ripristino e messa in sicurezza muro di sostegno Piazza 
interna "La Piazzetta" (OC.129/2022) CUP: I67H21003010005 

        54.100,00  

Rimborso a COMUNE DI TERNI personale in comando USR (Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017)         53.350,54  

Rimborso a COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO personale in comando USR (Art.3 DL 189/2016 - 
OC.22/2017) 

        52.254,46  

Rimborso a COMUNE DI BEVAGNA personale in comando USR (Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017)         52.253,56  

Trasf. c/cap. ad Ag. Demanio per Sant’Anatolia di Narco - Castel San Felice casello ferroviario 
(OSC.27/2021)         52.000,00  

Contributi per Edilizia mista pubb/priv - SPOLETO Via Porta Fuga n. 23-35 (Condominio Sassi Giovinale) 
MUDE 1005405100000096052019 (OC.61/2018) 

        51.996,13  

Trasf. c/cap. a Comune di NORCIA Cimiteri monumentali di Ancarano e Campi (OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) 

        51.703,56  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO (Art.50bis DL 189/2016 - 
OC.22/2017) 

        50.316,60  

Trasf. c/cap. al Comune di Todi - Chiesa cimiteriale di Duesanti - Petroro (OC.129/2022) CUP: 
J43D21004200005 

        47.989,60  

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Spoleto - Scuola materna di Eggi (OSC.31/2021 ex OC.109/2020 ex 
OC.56/2018) CUP: I38E18000620001         47.241,32  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI POLINO (Art.50bis DL 189/2016 - OC.22/2017)         46.390,94  

Rimborso a COMUNE DI TREVI personale in comando USR (Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017)         45.803,81  

Trasf. c/cap. a Comune di SPOLETO Aree attrezzate per finalità turistiche - AREA 1 -VIA FRATELLI CERVI -VIA 
S. TOMMASO (OC. 77/2019) 

        45.599,62  

Trasf. c/cap. a Comune di MONTELEONE DI SPOLETO Ex complesso conventuale di San Francesco 
(OC.109/2020 ex OC.56/2018) CUP: E14F17000740003 

        42.423,67  

DOMUS e PALEO - Canoni programmi gestionali (OC.26/2017 e ss)         42.274,80  
Trasf. c/cap. al Comune di Spoleto - Chiesa cimiteriale di San Giacomo (OC.129/2022) CUP: 
B32C21001430001         40.536,40  

Trasf. c/cap. al Comune di Montefalco - Ex carcere mandamentale S. Francesco (OC.129/2022) CUP: 
C92C21001530002         40.000,80  

Trasf. c/cap. al Comune di Montefalco - Palazzo Comunale (OC.129/2022) CUP: C92C21001500002         40.000,80  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI GUBBIO - Umbertide -Chiesa di San Giovanni Evangelista (OC.132/2022)         40.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di VALLO DI NERA Strada Cimitero di Geppa (OC.109/2020) CUP: F19J20000620001         39.364,30  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI SPOLETO (Art.50bis-1ter DL 189/2016 - OC.22/2017)         37.759,27  

Trasf. c/cap. al Comune di Spello - Ex Chiesa di S.Barbara (OC.129/2022) CUP: D22C21001010001         37.632,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Vallo di Nera - Chiesa cimitero di Paterno (OC.129/2022) CUP: 
F17H21004130001         36.000,00  

Rimborso a COMUNE DI GUALDO CATTANEO personale in comando USR (Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017)         35.293,43  
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Trasf. c/cap. a Prov. Serafica di S.Francesco d'Assisi - Baschi - Pantanelli - Chiesa di Sant'Angelo 
(OC.128/2022) 32.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di CASCIA Programma Straordinario di Ricostruzione (OC. 107/2020) 31.904,75  

ADWEB e SITO INTERNET - Canoni programmi gestionali (OC.26/2017 e ss) 31.365,86  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI SCHEGGINO (Art.50bis DL 189/2016 - OC.22/2017) 29.193,85  

Rimborso a COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO personale in comando USR (Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017) 28.212,25  

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Norcia Castelluccio - Ripristino viabilità di accesso al nucleo abitato 
versante nord (OSC.18/2021) CUP: I59J21017860001 

26.400,07  

GESTIONE AUTOVETTURE - Rimb. a Reg.Umbria per spese funz. uffici USR (OC.26/2017 e ss) 26.151,33  

Rimb. a Reg.Umbria per spese funz. uffici USR (OC.26/2017 e ss) 24.338,03  
Trasf. c/cap. a Comune di SPOLETO Aree attrezzate per finalità turistiche - AREA 2 -TIRO A SEGNO (OC. 
77/2019) 

22.782,54  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI S.ANATOLIA DI NARCO (Art.50bis DL 189/2016 - 
OC.22/2017) 

22.630,09  

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Norcia Castelluccio - Realizzazione di parcheggi interrati 
(OSC.18/2021) CUP I59J21003380001 

21.907,97  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI GUBBIO - Pascelupo - Chiesa di San Michele Arcangelo (OC.132) 20.000,00  

Trasf. c/cap. a Comune di VALLO DI NERA Via degli Orti - Vicolo di Santino e Via S. Maria (OC.109/2020) 
CUP: F17H19002910001 19.945,11  

Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Norcia Castelluccio - Realizzazione degli spazi pubblici 
(OSC.18/2021) CUP I59J21003390001 19.916,34  

SEDE FOLIGNO CBU - Locazione di beni immobili (OC.26/2017 e ss) 19.800,00  
Buoni pasto pers. a TD presso USR (Art.50bis-1ter DL 189/2016 - OC.22/2017) 19.486,25  
Trasf. c/cap. al Comune di Penna In Teverina - Edificio pubblico Torre dell'Orologio in Piazza S. Valentino 
(OC.129/2022) CUP: B71B21005750001 

18.000,00  

Buoni pasto pers. in comando presso USR (Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017) 17.823,94  

Trasf. c/cap. al Comune di Spoleto - Impianti sportivi San Nicolò (OC.129/2022) CUP: B37H21004590001 16.850,00  

Trasf. c/cap. al Comune di Penna In Teverina - Obitorio in loc. S. Valentino (OC.129/2022) CUP: 
B71B21005780001 16.000,00  

Contributi agli investimenti alle Imprese - Graduatoria A2 (D.L. 189/2016, art. 20 - Decr.intermin. 
10/05/2018) 

15.000,00  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI SPOLETO-NORCIA - Norcia - Cortigno - Chiesa di San Michele Arcangelo (OC. 
23/2017) 

14.302,53  

Contributi per Edilizia mista pubb/priv - NORCIA Via del Lavoro, 1 (Coccia Gianni) MUDE 
1005403500000206682020 (OC.61/2018) 

13.000,60  

Trasf. c/cap. alla DIOCESI GUBBIO - Gubbio - Chiesa di San Giovanni Battista (OC.132/2022) 10.000,00  

SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Centri di comunità Ambito 4: PRECI-CAPOLUOGO , LOC. MONTEBUFO 
(OC.48/2018) 9.868,19  

Hardware e telefonia (OC.26/2017 e ss) 9.128,04  
Trasf. c/cap. al Comune di Spoleto - Camera mortuaria cimitero di Eggi (OC.129/2022) CUP: 
B37H21004630001 

8.691,60  

Trasf. c/cap. al Comune di Spoleto - Camera mortuaria cimitero di Valle San Martino (OC.129/2022) CUP: 
B37H21004640001 

8.691,60  

Trasf. c/cap. al Comune di Spoleto - Camera mortuaria cimitero di San Giacomo (OC.129/2022) CUP: 
B37H21004620001 

8.691,60  

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (OC.22/2017) 7.926,65  
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Buoni pasto pers. Struttura Commissariale presso USR (Art.50 DL 189/2016 - OC.22/2017) 6.314,58  

Altri servizi diversi 4.388,34  
Trasf. c/cap. al Comune di Polino - Messa in sicurezza degli archi sovrastanti Via Tre Archi (OC.129/2022) 
CUP: C85F21000690003 

3.200,00  

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - Sede USR di FOLIGNO CBU (OC.26/2017 e ss) 2.806,00  

Trasf. per Personale sisma TD presso COMUNE DI ARRONE (Art.50bis DL 189/2016 - OC.22/2017) 2.582,00  

Materiali di consumo (cancelleria, toner, accessori...) (OC.26/2017 e ss) 2.565,39  
Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Norcia Castelluccio - Percorsi pedonali e di sicurezza (OSC.18/2021) 
CUP I59J21003400001 1.991,63  

GESTIONE AUTOVETTURE - Rimb. a Reg.Umbria per spese funz. uffici USR (OC.26/2017 e ss) 1.830,41  

Rimborso a COMUNE DI NORCIA personale in comando USR (Art.3 DL 189/2016 - OC.22/2017) 1.608,25  

Acquisto, sviluppo e manutenzione software (OC.26/2017 e ss) 1.310,13  
ACQUA sede FOLIGNO CBU (OC.26/2017 e ss) 1.001,01  
SMS solidali - Sogg.attuatore USR - Dotazioni informatiche, apparecchiature per laboratori per le scuole del 
createre sismico (OC.48/2018) 

998,35  

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - Sede USR di NORCIA (OC.26/2017 e ss) 814,00  

Restituzione depositi cauzionali e spese di pubblicazione bandi di gara per opere pubbliche varie  607,99  

Aggio agenzie di lavoro interinale (OC.26/2017 e ss) 580,04  
Materiale informatico (OC.26/2017 e ss) 461,16  
Interv. Ricostruz. Sogg.attuatore USR - Gubbio - Scuola materna ed elementare di Carbonesca 
(OC.109/2020 ex 33/2017) 

266,04  

Strumenti tecnico-specialistici (compresi DPI) (OC.26/2017 e ss)  144,06  
IVA a pareggio dicembre 3,97  

 
La complessità dei pagamenti, per il continuo aggiornamento della normativa di riferimento sia 
in ambito di ricostruzione pubblica e privata, che in ambito amministrativo e fiscale, ha reso 
necessario anche nel 2023 un attento lavoro di monitoraggio e controllo. 
L’adozione dei nuovi Piani di ricostruzione pubblica e del Piano Complementare al PNR ha 
comportato a livello contabile un notevole lavoro di inserimento di numerosi nuovi interventi tra 
i dati finanziari, nonché la gestione dei trasferimenti in entrata e in uscita. 
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Nella tabella che segue è riepilogata la situazione complessiva della contabilità speciale n. 6040 
dell’USR Umbria al 31 dicembre 2023 per tipologia di intervento e in base ai riferimenti 
normativi: 
 
 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
FINALITÀ 

TOT.  
ENTRATE AL 

31/12/2021 

INCASSATO NEL 

2022 
INCASSATO  
NEL 2023 

TOT. 
ENTRATE AL 

31/12/ 
2023 

TOT. 
PAGATO AL 

31/12/ 
2021 

PAGATO NEL  
2022 

PAGATO 

NEL 2023 

TOT. 
USCITE AL 

31/12/ 
2023 

SALDO DI 
CASSA 

OC.23/2017 
Messa in 
sicurezza 
edifici di culto 

            
3.408.058,51  

                         -    
            

389.863,65  
         

3.797.922,16  
        

2.859.065,45  
                 

46.466,79  
                 

14.302,53  
         

2.919.834,77  
          

878.087,39  

OC.32/2017 

Messa in 
sicurezza 
edifici di culto 
– 2° 
programma 

            
3.089.505,44  

               2.611,50  
            

369.014,59  
            

3.461.131,53  
            

2.780.390,48  
                 

96.847,85  
               

177.560,28  
            

3.054.798,61  
          

406.332,92  

OC.38/2017-
DEC.395/2020 

Riparazione 
edifici di culto 

            
3.950.000,00  

        1.470.000,00  
                           

-    
            

5.420.000,00  
            

3.772.311,55  
               

177.688,45  
                             

-    
            

3.950.000,00  
       

1.470.000,00  

OC.39/2017 
Pianificazione 

attuativa 
               

377.937,16  
                         -    

                           
-    

               
377.937,16  

               
304.714,02  

                             
-    

                             
-    

               
304.714,02  

            
73.223,14  

OC.51/2018 
Interventi 
precedenti 
sismi 

            
2.400.000,00  

                         -    
                           

-    
            

2.400.000,00  
                             

-    
                 

54.579,86  
               

112.820,86  
               

167.400,72  
       

2.232.599,28  

OC.61/2018 

Edifici di 
proprietà 
mista 
pubblica-
privata 

               
777.951,58  

             21.914,22  
            

288.586,67  
            

1.088.452,47  
               

225.796,31  
                 

85.938,25  
                 

64.996,73  
               

376.731,29  
          

711.721,18  

OC.77/2019 

Aree 
attrezzate per 
finalità 
turistiche 

               
560.000,00  

                         -    
                           

-    
               

560.000,00  
                   

2.958,23  
               

221.645,40  
                 

68.382,16  
               

292.985,79  
          

267.014,21  

OC.105/2020 
Ricostruzione 
edifici di culto 

            
7.668.000,00  

             72.000,00  
         

1.375.283,97  
            

9.115.283,97  
            

7.668.000,00  
                 

72.000,00  
               

983.487,94  
            

8.723.487,94  
          

391.796,03  

OC.107/2020 

Programmi 
Speciali 
Ricostruzione 
PSR 

               
209.910,00  

                         -    
                           

-    
               

209.910,00  
                 

31.904,75  
                 

20.361,68  
                 

99.494,26  
               

151.760,69  
            

58.149,31  

OC.109/2020  
(COMPRENDE EX 

OC.27/2017 

33/2017 

37/2017 E 

56/2018) 

Elenco unico 
delle opere 
pubbliche 

            
13.777.167,42  

      18.938.365,15  
       

15.916.566,71  
       

48.632.099,28  
        

6.440.928,39  
            

3.001.902,71  
            

7.128.253,00  
        

16.571.084,10  
     

32.061.015,18  

OSC.10/2021 

Ricostruzione 
dell’Abbazia 
di Sant’Eutizio 
nel Comune di 
Preci ed altri 
interventi 

                             -            3.153.885,16  
            

625.280,00  
         

3.779.165,16  
                             

-    
            

3.153.885,16  
               

625.280,00  
         

3.779.165,16  
                         

-    

OSC.11/2021 

Interventi di 
ricostruzione 

delle scuole e 
del Municipio 
del Comune di 
Norcia 

          
14.596.143,86  

        5.485.794,37  
            

600.000,00  
          

20.681.938,23  
          

14.596.143,86  
            

5.485.794,37  
               

600.000,00  
          

20.681.938,23  
                         

-    

OSC.12/2021 

Interventi di 
ricostruzione 
nel comune di 
Cascia 

                             -            3.824.000,00  
         

4.748.864,35  
            

8.572.864,35  
                             

-    
            

3.824.000,00  
            

4.748.864,35  
            

8.572.864,35  
                         

-    

OSC.18/2021 

Interventi di 
ricostruzione 
del Centro 
Storico di 

Castelluccio di 
Norcia 

                             -            2.268.241,64  
                           

-    
            

2.268.241,64  
  

                 
80.689,04  

               
343.659,72  

               
424.348,76  

       
1.843.892,88  

OSC.27/2021 

Ricostruzione 
immobili 
pubblici del 
patrimonio 
dell'Agenzia 
del Demanio 

                             -            1.796.400,00  
                           

-    
            

1.796.400,00  
                             

-    
                             

-    
            

1.796.400,00  
            

1.796.400,00  
                         

-    

OSC.31/2021 
 (IN PARTE EX 

OC.109/2020 

56/2018 

33/2017) 

Recupero 
delle strutture 
scolastiche 

                             -                             -    
       

12.588.000,00  
          

12.588.000,00  
                             

-    
                 

53.164,70  
          

12.635.241,32  
          

12.688.406,02  
-         

100.406,02  

OSC 39/2022 
Ordinanza 
Speciale Preci 

                             -                             -    
         

7.390.879,75  
         

7.390.879,75  
                             

-    
             

4.170.879,75  
         

4.170.879,75  
       

3.220.000,00  

OC.128/2022 

Ordinanza 
Speciale 
edifici di culto 
per 8° 

centenario 
morte San 
Francesco 
Assisi 

                             -                             -    
         

6.939.128,00  
            

6.939.128,00  
                             

-    
                             

-    
            

3.715.109,72  
            

3.715.109,72  
       

3.224.018,28  
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RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
FINALITÀ 

TOT.  
ENTRATE AL 

31/12/2021 

INCASSATO NEL 

2022 
INCASSATO  
NEL 2023 

TOT. 
ENTRATE AL 

31/12/ 
2023 

TOT. 
PAGATO AL 

31/12/ 
2021 

PAGATO NEL  
2022 

PAGATO 

NEL 2023 

TOT. 
USCITE AL 

31/12/ 
2023 

SALDO DI 
CASSA 

OC 129/2022 

Nuovo Piano 
di 
ricostruzione 
di altre opere 
pubbliche 

                             -                             -    
       

49.985.383,20  
          

49.985.383,20  
                             

-    
  

          
15.886.952,80  

          
15.886.952,80  

     
34.098.430,40  

OC 132/2022 
Nuovo piano 
edifici di culto 

                             -                             -    
         

1.905.622,03  
            

1.905.622,03  
                             

-    
  

            
1.320.151,46  

            
1.320.151,46  

          
585.470,57  

ORD.PNC 

17/2022 

Ordinanza del 
Piano 
Nazionale 
Complementa-
re al PNRR 

                             -          13.241.400,00  
       

21.581.400,00  
          

34.822.800,00  
                             

-    
          

10.316.400,00  
          

16.205.149,50  
          

26.521.549,50  
       

8.301.250,50  

INTERVENTI 

PUBBLICI 
           

50.814.673,97  
      50.274.612,04  

     
124.703.872,92  

    
225.793.158,9

3  

      
38.682.213,04  

        
26.691.364,26  

        
70.696.986,38  

     
136.070.563,6

8  

     
89.722.595,25  

OC.48/2017 
Interventi 
finanziati con 

sms solidali 

            
1.870.848,58  

  
                           

-    
            

1.870.848,58  
               

784.530,84  
               

517.526,45  
               

594.985,75  
            

1.897.043,04  
-           

26.194,46  

INTERVENTI 

PUBBLICI FINANZIATI 

CON LIBERALITÀ 

             
1.870.848,58  

                         -    
                           

-    
            

1.870.848,58  
               

784.530,84  
               

517.526,45  
               

594.985,75  
            

1.897.043,04  
-           

26.194,46  

OC.21/2017 
Depositi / 
traslochi 

            
2.835.540,00  

  
                           

-    
            

2.835.540,00  
               

550.350,51  
                 

79.030,40  
                 

61.572,60  
               

690.953,51  
       

2.144.586,49  

INTERVENTI E 

CONTRIBUTI A 

SOGGETTI PRIVATI 

             
2.835.540,00  

                         -    
                           

-    
            

2.835.540,00  
               

550.350,51  
                 

79.030,40  
                 

61.572,60  
               

690.953,51  
       

2.144.586,49  

OC.9/2016 

Delocalizza- 
zioni 
temporanee 
attività 
economiche 

            
2.000.000,00  

           876.475,24  
                           

-    
            

2.876.475,24  
            

2.154.962,25  
               

390.871,29  
               

439.783,48  
            

2.985.617,02  
-         

109.141,78  

DL.189/2016 

ART. 20BIS 

Contributi per 
la 
prosecuzione 
dell’attività e 
la ripresa 
produttiva 

            
9.732.408,46  

               4.503,66  
              

62.120,24  
            

9.799.032,36  
            

5.052.324,81  
            

2.705.797,77  
                             

-    
            

7.758.122,58  
       

2.040.909,78  

DL.189/2016 

ART. 20 

Contributi alle 
imprese per 
investimenti 
produttivi 

            
4.900.000,00  

                         -    
                           

-    
            

4.900.000,00  
               

726.127,71  
               

716.559,36  
            

1.423.326,92  
            

2.866.013,99  
       

2.033.986,01  

INTERVENTI PER LE 

ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 

           
16.632.408,46  

           880.978,90  
              

62.120,24  
          

17.575.507,60  
            

7.933.414,77  
            

3.813.228,42  
            

1.863.110,40  
          

13.609.753,59  
       

3.965.754,01  

OC.26/2017 E SS 

Spese di 
funzionamen-
to e/o 
allestimento 

               
732.333,30  

                         -    
            

140.000,00  
               

872.333,30  
               

707.162,94  
               

143.042,17  
               

142.815,22  
               

993.020,33  
-         

120.687,03  

COFINANZIAMENTO 

REGIONE UMBRIA 

Spese di 
funziona- 
mento e/o 
allestimento 

               
105.000,00  

                         -    
                           

-    
               

105.000,00  
                 

64.515,97  
                   

5.267,32  
                 

26.151,33  
                 

95.934,62  
              

9.065,38  

SPESE DI 

FUNZIONAMENTO - 
ALLESTIMENTO 

                
837.333,30  

                         -    
            

140.000,00  
               

977.333,30  
               

771.678,91  
               

148.309,49  
               

168.966,55  
            

1.088.954,95  
-         

111.621,65  

OC.22/2017  
DL.189/2016 

ART. 3 

Personale 

comandato 
presso USR da 
Regione e altri 
Enti pubblici 
oppure 
assunto con 
forme 
flessibili 

            
7.251.254,46  

                         -    
                           

-    
            

7.251.254,46  
            

7.178.463,21  
            

1.494.730,28  
            

1.831.405,97  
          

10.504.599,46  
-      

3.253.345,00  

DL.189/2016 

ART. 50 

Personale in 
comando 
presso la 
Struttura 
Commissariale 
e assegnato 

presso USR 
Umbria 

               
206.309,89  

                         -    
                           

-    
               

206.309,89  
                 

28.969,77  
                   

6.224,51  
                   

6.314,58  
                 

41.508,86  
          

164.801,03  

OC.22/2017 
DL.189/2016 

ART. 50BIS 

Personale 
assunto a 
tempo 
determinato 
presso Comuni 
del cratere 
sismico e 
Province 
dell'Umbria 

          
11.559.788,82  

        2.611.400,00  
         

2.619.410,36  
          

16.790.599,18  
          

12.612.759,40  
            

2.270.989,26  
            

3.605.098,53  
          

18.488.847,19  
-      

1.698.248,01  

OC.96/2020 
DL.189/2016 

ART.50BIS C.1TER 

Personale 

assunto a 
tempo 
determinato 
presso URS e 
Comuni del 
cratere 
sismico 

                             -                             -    
            

488.092,10  
               

488.092,10  
               

214.643,94  
               

500.004,29  
            

1.521.494,17  
            

2.236.142,40  
-      

1.748.050,30  
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RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
FINALITÀ 

TOT.  
ENTRATE AL 

31/12/2021 

INCASSATO NEL 

2022 
INCASSATO  
NEL 2023 

TOT. 
ENTRATE AL 

31/12/ 
2023 

TOT. 
PAGATO AL 

31/12/ 
2021 

PAGATO NEL  
2022 

PAGATO 

NEL 2023 

TOT. 
USCITE AL 

31/12/ 
2023 

SALDO DI 
CASSA 

SPESE PER IL 

PERSONALE 
           

19.017.353,17  
        2.611.400,00  

         
3.107.502,46  

          
24.736.255,63  

          
20.034.836,32  

            
4.271.948,34  

            
6.964.313,25  

          
31.271.097,91  

-      
6.534.842,28  

D.L. 189/2016 

ART. 28, C.13 
Rimozione 
macerie 

          
12.018.120,37  

  
         

4.441.986,28  
          

16.460.106,65  
            

8.586.274,50  
            

2.878.984,71  
               

400.213,54  
          

11.865.472,75  
       

4.594.633,90  

OC.29/2017 
Contributi 
redazione 
schede AEDES 

                 
66.000,00  

  
                           

-    
                 

66.000,00  
                   

9.481,61  
                             

-    
                             

-    
                   

9.481,61  
            

56.518,39  

O.C. 94/2020 

Anticipazioni 
professionisti 
della 
ricostruzione 
privata 

          
14.840.168,99  

        2.386.907,17  
         

2.347.006,78  
          

19.574.082,94  
            

8.472.788,34  
            

1.884.078,88  
            

2.138.535,54  
          

12.495.402,76  
       

7.078.680,18  

 

Restituzione 
depositi 
cauzionali e 
spese di 
pubblicazione 
bandi di gara 
per opere 
pubbliche 
varie 

                   
4.313,13  

               3.143,34  
                   

607,99  
                   

8.064,46  
                   

4.313,13  
- 

                      
607,99  

                   
4.921,12  

              
3.143,34  

ALTRI INTERVENTI            
26.928.602,49  

        2.390.050,51  
         

6.789.601,05  
          

36.108.254,05  
          

17.072.857,58  
            

4.763.063,59  
            

2.539.357,07  
          

24.375.278,24  
     

11.732.975,81  

 

IVA e IRPEF di 
dicembre 
ANNO 
PRECEDENTE 
pagato a 
gennaio 

         
               

168.407,32  
-   - 

 

IVA e IRPEF di 
dicembre 
pagato a 
gennaio ANNO 
SUCCESSIVO 

                  
-168.407,32  

 
 

- 

           
 
 

 -51.455,84 

  - 

 TOTALE     118.936.759,97    56.157.041,45   134.803.096,67   3 0 9 . 8 9 6 . 8 9 8 , 0 9         85.661.474,65        40.452.878,27        82.837.836,16      208.952.189,08     100.944.709,01  

 PARTITE DI 
GIRO 

              40.125,22            31.456,12        1.094.160,48  1 . 1 6 5 . 7 4 1 , 8 2 
              

40.125,22  
              31.456,12           1.094.160,48           1.165.741,82  - 

 TOTALE 
LORDO 

    118.976.885,19    56.188.497,57   135.897.257,15  3 1 1 . 0 6 2 . 6 3 9 , 9 1      85.701.599,87        40.484.334,39        83.931.996,64  210.117.930,90    100.944.709,01  
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7.1. Le ordinanze del commissario 

 

ORDINANZA TEMA TITOLO NOTE 

 

n. 1 
10 novembre 

2016 

 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Schema tipo di convenzione per 
l’istituzione dell’ufficio comune 

denominato <Ufficio speciale per la 
ricostruzione post sisma 2016= di cui 

all’articolo 3 del decreto legge 17 
ottobre 2016, n. 18’. 

 

 
 
 
 

n. 2 
10 novembre 

2016 

 
 
 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione degli schemi di 
convenzione con Fintecna S.p.A. e con 

l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa 

S.p.A. – Invitalia per l’individuazione di 
personale da adibire alle attività di 

supporto tecnico-ingegneristico e di tipo 
amministrativo – contabile finalizzate a 

fronteggiare le esigenze delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 

2016 nei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria. 

 
 
 
 
 

Rinnovata con ord. n. 71 e 
n. 74 

n. 3 
15 novembre 

2016 

 

lndividuazione del 
cratere del sisma 

2016 

Individuazione dei Comuni ai quali è 
estesa l’applicazione delle misure di cui 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 18’, a 
seguito degli ulteriori eventi sismici del 

26 e 30 ottobre 2016. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 

n. 4 
17 novembre 

2016 

 

Ricostruzione 
privata – danni lievi 

Riparazione immediata di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo e produttivo 

danneggiati dagli eventi sismici del 24 
agosto 2016 e successivi, 

temporaneamente inagibili. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 5 
28 novembre 

2016 

Ricostruzione 
privata – 

delocalizzazione 

Delocalizzazione immediata e 
temporanea di stalle, fienili e depositi 

danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 
30 ottobre 2016 dichiarati inagibili. 

 

 
n. 6 

28 novembre 
2016 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Linee direttive per la ripartizione e 
l’assegnazione del personale tecnico e 

amministrativo da assumere nelle Regioni 
e nei Comuni danneggiati dagli eventi 
sismici che hanno colpito le Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far 
data dal 24 agosto 2016. 

 

n. 7 
14 dicembre 

2016 

Ricostruzione 
privata e pubblica 
– Prezziario unico 

 

Approvazione del Preziario Unico Cratere 
Centro Italia 2016. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
n. 8 

14 dicembre 
2016 

 
Ricostruzione 

privata – danni lievi 

Determinazione del contributo 
concedibile per gli interventi immediati di 

riparazione e rafforzamento locale su 
edifici che hanno subito danni lievi a 

causa degli eventi sismici del 24 
agosto 2016 e successivi. 

 
Modifiche successive con 

ord. n. 12, 20, 30, 36, 46 e 
55 

n. 9 
14 dicembre 

2016 

Ricostruzione 
privata – 

delocalizzazione 

Delocalizzazione immediata e 
temporanea delle attività economiche 
danneggiate dagli eventi sismici del 24 

agosto, 26 e 30 ottobre 2016. 

 

 

n. 10 
19 dicembre 

2016 

 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

– AeDES, FAST 

Disposizioni concernenti i rilievi di 
agibilità post sismica conseguenti agli 

eventi sismici che hanno colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche,  
Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 

24 agosto 2016. 
 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 
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n. 11 

10 gennaio 2017 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Istituzione e funzionamento del Comitato 
Tecnico Scientifico della Struttura del 
Commissario straordinario del Governo 

per la ricostruzione nei territori dei 
Comuni delle Regioni in Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria interessati dall’evento 

sismico del 24 agosto 2016. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
 
 
 

n. 12 
10 gennaio 2017 

 
 

 
Ricostruzione 

privata e pubblica 
– lmprese e 

professionisti 

Attuazione dell’articolo 34 del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 18’, convertito 

con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 22’, e modifiche agli 

articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, 
comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 

dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 
1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. ‘ del 

14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, 
commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 1’ 

dicembre 2016. 

 
 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 

 
n. 13 

10 gennaio 2017 

 
Ricostruzione 

privata – Attività 
produttive 

Misure per la riparazione, il ripristino e 
la ricostruzione di immobili ad uso 

produttivo distrutti o danneggiati per la 
ripresa delle attività economiche e 
produttive nei territori colpiti dagli 
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 

ottobre 2016. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

n. 14 
17 gennaio 2017 

Ricostruzione 
pubblica - Scuole 

Approvazione del programma 
straordinario per la riapertura delle 

scuole per l’anno scolastico 2017-2018. 

Modifiche successive con 
ord. n.18, 28, 35, 43 (art. 4 

ord. n. 63) 

 
n. 15 

27 gennaio 2017 

 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Organizzazione della struttura centrale 
del Commissario straordinario del 

Governo per la ricostruzione nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

 
Modifiche successive con 

ord. n. 30, 30, 70 

 

 
n. 16 

3 marzo 2017 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Disciplina delle modalità di 
funzionamento e di convocazione della 

Conferenza permanente e delle 
Conferenze regionali previste 

dall’articolo 16 del decreto legge 17 
ottobre 2016, n. 18’, come convertito 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22’ e 

s.m.i. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
n. 17 

13 marzo 2017 

 
Ricostruzione 

pubblica - 

Disciplina delle modalità di effettuazione 
delle erogazioni liberali ai fini della 

realizzazione di interventi per la 
ricostruzione e ripresa dei territori 

colpiti dagli eventi sismici. 

 

 
n. 18 

3 aprile 2017 

 
Ricostruzione 

pubblica – Modifica 
Ord. 14 

Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 
gennaio 2017 recante 8Approvazione del 

programma straordinario per la 
riapertura delle scuole per l’anno 

scolastico 2017-2018’. 

 
Modifiche successive con 

ord. n. 35 

 

n. 19 
 7 

aprile 2017 

 

Ricostruzione 
privata – Edifici con 

danni gravi 

Misure per il ripristino con miglioramento 
sismico e la ricostruzione di immobili ad 
uso abitativo gravemente danneggiati o 

distrutti dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 agosto 2016. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
n. 20 

7 aprile 2017 

 
Ricostruzione 

privata – Modifiche 
Ord. n. 4, 8, ‘ e 15 

Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 
novembre 2016, all’ordinanza n. 8 del 14 

dicembre 2016, ordinanza n. ‘ del 14 
dicembre 2016 ed all’ordinanza n. 15 del 

27 gennaio 2017. 

 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 21 
28 aprile 2017 

Ricostruzione 
privata – Traslochi 

Assegnazione di contributi per le spese 
di 

traslochi e depositi temporanei di 
mobili di abitazioni dichiarate 

totalmente 

Modifiche successive con 
ord. n. 41 
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  inagibili nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a 

seguito degli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 agosto 2016 e modifiche 
all’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza 

n. 1’ del 7 aprile 2017. 

 

 
 
 
 
 

n. 22 
4 maggio 2017 

 
 
 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Seconde linee direttive per la 
ripartizione e l’assegnazione del 

personale con professionalità di tipo 
tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e 

di tipo amministrativo-contabile 
destinato ad operare presso la Struttura 
commissariale centrale, presso gli Uffici 
speciali per la ricostruzione, presso le 

Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti 
parco nazionali ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto 

legge 17 ottobre 2016, n. 18’. 

 

 

 
n. 23 

5 maggio 2017 

 

 
Ricostruzione 

Pubblica – Chiese l 

Messa in sicurezza delle chiese 
danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 
24 agosto 2016 con interventi finalizzati 
a garantire la continuità dell’esercizio 
del culto. Approvazione criteri e primo 

programma interventi immediati. 

 

 
Modifiche successive con 

ord. n. 63 (art. 4) 

 
 

n. 24 
12 maggio 2017 

 
Ricostruzione 

pubblica – 
Microzonazione 

Modifiche 

Assegnazione dei finanziamenti per gli 
studi di microzonazione sismica di III 

livello ai Comuni del Centro Italia 
interessati dagli eventi sismici che si 
sono verificati dal 24 agosto 2016 e 

proroga di termini di cui all’ordinanza n. 
13 del ‘ gennaio 2017. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
n. 25 

23 maggio 2017 

 
Ricostruzione 

pubblica - 
Perimetrazione 

Criteri per la perimetrazione dei centri e 
nuclei di particolare interesse che 

risultano maggiormente colpiti dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 

 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 
 

 
n. 26 

29 maggio 2017 

 
 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Linee direttive per la ripartizione e 
l’assegnazione delle risorse per la 

costituzione ed il funzionamento degli 
Uffici speciali per la ricostruzione e 
modifiche all’ordinanza n. 1 del 10 

novembre 2016 recante <Schema tipo di 
convenzione per l’istituzione dell’Ufficio 
comune denominato Ufficio Speciale per 
la ricostruzione post-sisma 2016’ ci cui 
all’art. 3 del decreto legge 17 ottobre 

2016, n. 18’=. 

 
 
 

 
Modifiche successive con 

ord. n. 62 

 
n. 27 

9 giugno 2017 

Ricostruzione 
pubblica – Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

Misure per la riparazione degli edifici di 
proprietà pubblica aduso abitativo 
inagibili o inutilizzabili, attraverso 

interventi di miglioramento sismico. 

 
Modifiche successive con 

ord. n. 36, 56 

 
 
 
 
 

n. 28 
9 giugno 2017 

 
 
 

 
Ricostruzione 

privata e pubblica 
- Modifiche 

Modifiche all’ordinanza n. 1’ del 7 
aprile 2017 recante 8Misure per il 

ripristino con miglioramento sismico e 
la ricostruzione di immobili ad uso 
abitativo gravemente danneggiati o 

distrutti dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016=, misure 
di attuazione dell’articolo 2, comma 5, 

del decreto legge n. 18’ del 2016, 
modifiche all’ordinanza commissariale 
n. 14 del 2016 e determinazione degli 
oneri economici relativi agli interventi 

di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 
commissariale n. 14 del 16 gennaio 

2017. 

 
 
 
 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 



 

 
150 

 
 

 

 ORDINANZA TEMA TITOLO NOTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
n. 29 

9 giugno 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

- Modifiche 

Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 
12 del ‘ gennaio 2017, recante 

8Attuazione dell’articolo 34 del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 18’, convertito 

con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016 n. 22’=, all’ordinanza n. 

10 del 1’ dicembre 2016, recante 
8Disposizioni concernenti i rilievi di 

agibilità post-sismica conseguenti agli 
eventi sismici che hanno colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 
agosto 2016= ed all’ordinanza n. 24 del 
12 maggio 2017 recante 8Assegnazione 

dei finanziamenti per gli studi di 
microzonazione sismica di III livello ai 
Comuni interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e 
proroga di termini di cui all’ordinanza 

n. 13 del ‘ gennaio 2017=. 

 
 
 
 
 
 
 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
n. 30 

21 giugno 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ricostruzione 

privata - Modifiche 

Modifiche all’ordinanza n. 13 del ‘ 
gennaio 2017, recante’ Misure per la 

riparazione, il ripristino e la 
ricostruzione di immobili ad uso 

produttivo distrutti o danneggiati e per la 
ripresa delle attività economiche e 
produttive nei territori colpiti dagli 
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 

ottobre 2016= ed all’ordinanza n. ‘ del 14 
dicembre 2016, recante 

8Delocalizzazione immediata e 
temporanea delle attività economiche 
danneggiate dagli eventi sismici del 24 

agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 
all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, 
recante 8Organizzazione della struttura 
centrale del Commissario straordinario 

del Governo per la ricostruzione dei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria interessati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
 
 
 
 

n. 31 
21 giugno 2017 

 
 
 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di 
convenzione ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, del decreto legge 17 ottobre 
2016, n. 18’ tra il Commissario 
straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori dei Comuni 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria interessati dall’evento sismico del 
24 agosto 2016, l’Ente Parco Nazionale 

dei Monti Sibillini e l’Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga. 

 

 
n. 32 

21 giugno 2017 

 

 
Ricostruzione 

Pubblica – Chiese ll 

Messa in sicurezza delle chiese 
danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 
24 agosto 2016 con interventi finalizzati 
a garantire la continuità dell’esercizio 

del culto. 
Approvazione criteri e secondo 

programma interventi immediati. 

 

 
Modifiche successive con 
ord. n. 41, 46, 63 (art. 4) 

n. 33 
11 luglio 2017 Ricostruzione 

Pubblica – Scuole ll 

Approvazione del programma 
straordinario per la riapertura nelle  

scuole nei territori delle Regioni  
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 

Modifiche successive con 
ord. n. 35, 41, 46, 56, 62 
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  interessati dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016; disciplina 
della qualificazione dei professionisti, 

dei criteri per evitare la concentrazione 
degli incarichi nelle opere pubbliche e 
determinazione del contributo relativo 

alle spese tecniche. 

(art. 4 Ord. 63) 

 
n. 34  

11 luglio 2017 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Approvazione del protocollo di intesa fra 
il Commissario straordinario del Governo 

per la ricostruzione, la Guardia di 
Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco per l’effettuazione dei controlli a 
campione sulle perizie giurate relative 

alle schede AeDES. 

 

 
Modifiche successive con 

ord. n. 72 

n. 35  
31 luglio 2017 

Ricostruzione 
pubblica - 
Modifiche 

Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 
gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7 
aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 

luglio 2017 

 

 
 
 
 
 

 
n. 36 

8 settembre 
2017 

 
 
 
 

 
Ricostruzione 

Privata – 
Ricostruzione 

Pubblica - 
Modifiche 

Disciplina delle modalità di 
partecipazione delle popolazioni dei 

territori interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

all’attività di ricostruzione. 
Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 

novembre 2016, all’ordinanza n. ‘ del 14 
dicembre 2016, all’ordinanza n. 12 del ‘ 
gennaio 2017, all’ordinanza n. 13 del ‘ 
gennaio 2017, all’ordinanza n. 27 del ‘ 
giugno 2017, all’ordinanza n. 2’ del ‘ 

giugno 2017 ed all’ordinanza n. 30 del 21 
giugno 2017. 

Misure attuative dell’articolo 18 – decies 
del decreto legge ‘ febbraio 2017, n. 8, 
convertito con modificazioni dalla legge 

7 aprile 2017, n. 45. 

 
 
 
 
 
 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 

 
n. 37 

8 settembre 
2017 

 

 
Ricostruzione 

Pubblica – Opere 
Pubbliche 

Approvazione del primo programma degli 
interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino delle opere pubbliche nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 

 

 
Modifiche successive con 

ord. n. 41, 46, 56, 67 (art. 
4 

ord. n. 63) 

 
n. 38 

8 settembre 
2017 

 
Ricostruzione 

pubblica – Beni 
Culturali 

Approvazione del piano di interventi sui 
beni del patrimonio artistico e culturale, 

compresi quelli sottoposti a tutela ai 
sensi del codice di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
n. 3’ 

8 settembre 
2017 

 

 
Redazione dei Piani 

attuativi 

Principi d’indirizzo per la pianificazione 
attuativa connessa agli interventi di 

ricostruzione nei centri storici e nuclei 
urbani maggiormente colpiti dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
 

 
n. 40 

8 settembre 
2017 

 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario del personale non 

dirigenziale delle pubbliche 
amministrazioni operante presso la 
Struttura commissariale centrale e 

presso gli Uffici speciali per la 
ricostruzione, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 50, comma 7, lettera a), e 

comma 7-bis, del decreto legge 17 
ottobre 2016, n. 189. 

 

n. 41 
2 novembre 

2017 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

- Modifiche 

Misure dirette ad assicurare la 
regolarità contributiva delle imprese 

che operano 
nella ricostruzione pubblica e privata. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 
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  Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 
gennaio 2017, all’ordinanza n. 21 del 28 
aprile 2017, all’ordinanza n. 24 del 12 
maggio 2017, all’ordinanza n. 2’ del ‘ 
giugno 2017, all’ordinanza n. 32 del 21 
giugno 2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 
luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 
settembre 2017 ed all’ordinanza n. 38 

dell’8 settembre 2017. 

 

 

n. 42  
14 novembre 

2017 

Ricostruzione 
pubblica – Micro, 
piccole, medie 

imprese 

Disciplina degli interventi a favore delle 
micro, piccole e medie imprese nelle 

zone colpite dagli eventi sismici ai sensi 
dell’articolo 24 del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 18’. 

 
Modifiche successive con 

ord. n. 53 

 
 
 
 
 

n. 43 
15 dicembre 

2017 

 
 
 
 

 
Ricostruzione 

pubblica 

Disciplina dei contributi relativi alle 
attività di rilievo topografico, di 

redazione della relazione 
geotecnica/geologica, di demolizione e 

conferimento in discarica delle macerie e 
di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria afferenti gli 
interventi disciplinati dall’ordinanza 

commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 
e ss.mm.ii. Disciplina delle modalità di 

erogazione dei contributi per l’attività di 
ricostruzione pubblica in presenza di altri 
contributi o di indennizzi assicurativi per 

la copertura dei medesimi danni. 

 

 
n. 44 

15 dicembre 
2017 

 
Ricostruzione 

privata – Danni lievi 

Criteri di indirizzo per la progettazione e 
la realizzazione degli interventi di 

riparazione e di rafforzamento locale 
degli edifici che, in conseguenza degli 

eventi sismici verificatesi a far data dal 
24 agosto 2016, hanno subito danni lievi. 

 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 
 
 
 

n.45 
15 dicembre 

2017 

 
 
 
 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di Addendum 
alla convenzione del 6 dicembre 2016 tra 
il Commissario straordinario del governo 
ai fini della ricostruzione nei territori dei 

comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria interessati dall’evento 
sismico del 24 agosto 2016 ed Invitalia 
per l’individuazione di personale da 
adibire allo svolgimento di attività di 

supporto tecnico-ingegneristico e di tipo 
amministrativo-contabile finalizzate a 

fronteggiare le esigenze delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 24 agosto 2016 nei territori delle 

regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria. 

 
 
 
 
 
 
. 

 
 

 
n.46 

10 gennaio 2018 

 
Ricostruzione 

privata – 
Ricostruzione 

pubblica - 
Modifiche 

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 
novembre 2016; n. 8 del 14 dicembre 
2016; n. ‘ del 14 dicembre 2016, n. 13 
del ‘ gennaio 2017; n. 1’ del 7 aprile 
2017; n. 32 del 21 giugno 2017; n. 33 

dell’11 luglio 2017; n. 37 dell’8 
settembre 2017; n. 38 dell’8 settembre 

2017 e n. 3’ dell’8 settembre 2017. 

 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
n.47 

10 gennaio 2018 

 
Ricostruzione 

pubblica 

Utilizzo del partenariato pubblico-privato 
per gli interventi di riparazione, 

ricostruzione e ripristino di edifici 
pubblici nonché volti ad assicurare la 

funzionalità dei servizi pubblici. 

 

 

n. 48 
10 gennaio 2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Disciplina delle modalità di attuazione 
degli interventi finanziati con le 

donazioni raccolte mediante il numero 
solidale 45500 e i versamenti sul conto 

corrente bancario attivato dal 

 

Modifiche successive con 
ord. n. 62 
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  Dipartimento della Protezione civile, di 
assegnazione e di trasferimento delle 

relative risorse finanziarie. 

 

 
 
 
 

 
n.49 

26 febbraio 
2018 

 
 
 
 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di Addendum 
alla convenzione del 7 dicembre 2016 tra 
il Commissario straordinario del governo 
ai fini della ricostruzione nei territori dei 
comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dall’evento 
sismico del 24 agosto 2016 e FINTECNA 
per l’individuazione del personale da 

adibire alle attività di supporto tecnico- 
ingegneristico finalizzate a fronteggiare 

le esigenze delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 

nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria. 

 

 

 
n.50  
28 

marzo 2018 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Modalità di anticipazione e rimborso del 
trattamento economico del personale 

della struttura, nonché di destinazione e 
ripartizione delle risorse assegnate agli 
USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, 
comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del 

decreto legge n. 18’/2016). 

 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 73 

 

 
n.51 
 28 

marzo 2018 

 
 

Ricostruzione 
privata e pubblica 

Attuazione dell’articolo 13 del decreto 
legge 17 ottobre 2016 n. 18’, convertito 

con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 22’, e s.m.i.. 

Interventi di ricostruzione su edifici 
pubblici e privati già interessati da 

precedenti eventi sismici. 

 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 55 

 
 
 

n.52 
 28 

marzo 2018 

 
 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Procedimento di accertamento delle 
violazioni degli obblighi a carico dei 

professionisti iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 

18’/2016 e s.m.i. e nella attività di 
redazione delle schede Aedes. 

Attuazione dell’articolo 2 bis del decreto 
legge n. 148 del 16 ottobre 2017, 

convertito con modificazioni dalla legge 
4 dicembre 2017, n. 172. 

 
 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
n.53 

24 aprile 2018 

 

Modifiche ed 
integrazioni Ord. n. 

16, 42 e 46 

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 
16 del 3 marzo 2017, all’ordinanza n. 42 
del 14 novembre 2017 e all’ordinanza n. 

46 del 10 gennaio 2018. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 

n.54 
24 aprile 2018 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Attuazione dell’articolo 23, comma 2, 
del decreto legge n. 18’/2016 e s.m.i. 
Ripartizione delle somme destinate al 

finanziamento dei progetti di 
investimento e formazione in materia di 

salute e sicurezza del lavoro e criteri 
generali di utilizzo delle risorse. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
 
 
 

n.55 
24 aprile 2018 

 
 

 
Ricostruzione 

privata – 
Delocalizzazioni 

Modifiche 

Disciplina per la delocalizzazione 
temporanea delle attività economiche 

o produttive e dei servizi pubblici 
danneggiati dal sisma eseguiti e 

conclusi in data anteriore a quella di 
entrata in vigore del decreto legge n. 
18’/2016. Modifiche alle ordinanze n. 

24 del 12 maggio 2017; n. 3’ dell’8 
settembre 2017 e n. 51 del 2’ marzo 

2018. Proroga del termine di cui 
all’articolo 8, comma 4, del decreto 

legge 17 ottobre 2016, n. 

 
 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 
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  18’, convertito con modificazioni dalla 
legge 15 dicembre 2016,n. 22’, e s,.m.i. 

Termine per il deposito delle schede 

 

 
 
 
 
 

n.56 
10 maggio 2018 

 
 
 

 
Ricostruzione 

pubblica - 
Modifiche 

Approvazione del secondo programma 
degli interventi di ricostruzione, 

riparazione e ripristino delle opere 
pubbliche nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, 

interessati dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche 
e integrazioni alle ordinanze n. 27 del ‘ 
giugno 2017; n. 33 dell’11 luglio 2017; n. 
37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 
settembre 2017. Individuazione degli 
interventi che rivestono importanza 
essenziale ai fini della ricostruzione. 

 
 
 
 
 

Modifiche successive con 
ord. n. 67 (art. 4 ord. 63) 

 
 

 
n. 57 

4 luglio 2018 

 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Disciplina per la costituzione e la 
quantificazione del fondo di cui al 

comma 2 dell’articolo 113 del decreto 
legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, 

come modificato dal decreto legislativo 
1’ aprile 2017, n. 56, e regolamentazione 

delle relative risorse finanziarie. 

 

 

 
n. 58 

4 luglio 2018 

 

Ricostruzione 
privata e 

Ricostruzione 
pubblica – 
Modifiche 

Attuazione dell’articolo 1, comma 2, 
dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 
2017: misure dirette ad assicurare la 
regolarità contributiva delle imprese 

operanti nella ricostruzione pubblica e 
privata. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
n. 59 

31 luglio 2018 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Attuazione dell’articolo 12, comma 5, 
del decreto legge n. 18’/2016 e s.m.i. 

Modalità e procedure di verifica a 
campione sugli interventi di ricostruzione 

privata ammessi a contributo. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
n. 60 

31 luglio 2018 

 
Ricostruzione 

privata – Sisma 
bonus 

Rapporti tra interventi di ricostruzione 
privata e benefici fiscali di cui 

all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto 
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito 
con modificazioni dalla legge 3 agosto 

2013, n. ‘0, e s.m.i. (sisma bonus). 

 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 

n. 61 
1 agosto 2018 

Ricostruzione 
Pubblica – lmmobili 

di interesse 
culturale 

Misure per la riparazione, il ripristino e la 
ricostruzione di immobili di proprietà 

privata di interesse culturale o destinati 
a uso pubblico. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 

 
n. 62 

3 agosto 2018 

 
Ricostruzione 

privata – Modifiche 
e integrazioni Ord. 
n. 4, 8, 13, 16, 1’, 

26, 33, 48 

Semplificazione dell’attività istruttoria 
per l’accesso ai contributi per gli 

interventi di ricostruzione privata. 
Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 

novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 
2016, n. 13 del ‘ gennaio 2017, n. 16 del 
3 marzo 2017, n. 1’ del 7 aprile 2017, n. 

26 del 2’ maggio 2017, n. 33 dell’11 
luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018. 

 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 

n. 63 
6 settembre 

2018 

 

Ricostruzione 
Pubblica – Beni 

Culturali 

Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 
maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e 

n. 38 del giorno 8 settembre 2017. 
Delega di funzioni ai Presidenti delle 

Regioni – Vice Commissari. 

 

 
n. 64 

6 settembre 
2018 

 
Ricostruzione 

pubblica – Dissesti 
idrogeologici 

 

Approvazione del primo Piano degli 
interventi sui dissesti idrogeologici nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 
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n. 65 
6 settembre 

2018 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di controllo 

Procedure di monitoraggio sullo stato di 
attuazione della ricostruzione pubblica e 

privata. 

 

 
n. 66 

12 settembre 
2018 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Disposizioni in materia di trattamento 
economico accessorio del personale della 

struttura commissariale in attuazione 
dell’articolo 50, comma 7, lettera c) del 

decreto legge n. 18’/2016. 

 

n. 67 
12 settembre 

2018 

Ricostruzione 
pubblica – 

Modifiche Ord. n. 
37, 56 

Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 
settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 

2018. 

 

 

 
n. 68 

5 ottobre 2018 

 
Ricostruzione 

privata – Attività 
produttive 

Misure per la delocalizzazione definitiva 
di immobili a uso agricolo e zootecnico 

distrutti o danneggiati dagli eventi 
sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 

agosto 2016 e per la ripresa delle 
relative attività. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 

n. 69 
30 ottobre 2018 

 

Ricostruzione 
privata 

Modifiche alle ordinanze n. 13 del ‘ 
gennaio 2017, n. 1’ del 7 aprile 2017 e n. 

68 del 5 ottobre 2018. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 

n. 70 
31 dicembre 

2018 

Modifiche Ord. n. 
13/2017, n. 
15/2017, n. 
1’/2017, n. 
68/2018, 

Proroga di termini stabiliti nelle 
ordinanze n. 13 del ‘ gennaio 2017, n. 1’ 

del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 agosto 
2018. Modifiche all’ ordinanza n. 15 del 27 

Gennaio 2017. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 
 

 
n. 71 

30 gennaio 2019 

 
 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di 
convenzione con l’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA per 
l’individuazione del personale da adibire 

alle attività di supporto tecnico- 
ingegneristico e di tipo amministrativo 
contabile finalizzate a fronteggiare le 

esigenze delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 24 agosto 2016 nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria 201’-2020. 

 

 
n. 72 

30 gennaio 2019 

 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Protocollo d’intesa fra il Commissario 
straordinario del Governo, la Guardia di 

Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco per l’effettuazione dei controlli a 
campione sulle perizie giurate relative 
alle schede AeDES. Biennio 201’-2020. 

 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 
 

n. 73 
30 gennaio 2019 

 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario del personale non 

dirigenziale delle pubbliche 
amministrazioni operante presso la 
Struttura commissariale centrale e 

presso gli Uffici speciali per la 
ricostruzione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 50, comma 7, lettera a), e 
comma 7-bis, del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 18’. Biennio 201’-2020. 

 

 
 

n. 74 
22 febbraio 

2019 

 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di 
convenzione con Fintecna per 

l’individuazione del personale da adibire 
alle attività di supporto tecnico- 

ingegneristico finalizzate a fronteggiare 
le esigenze delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria. Biennio 201’-2020. 

 

 

n. 75 
2 agosto 2019 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Ripartizione personale e spese di 
funzionamento. Modalità di 

anticipazione e rimborso 201’-2020 (ex 
ord. 22, 26 e 50). 

Registrata in data 5 
settembre 2019 al numero 

1796. Pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 276 

del 
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n. 76 
2 agosto 201’ 

 

Ricostruzione 
privata 

Spese per le attività professionali di 
competenza degli amministratori di 

condominio e spese di funzionamento dei 
consorzi. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
n. 77 

2 agosto 2019 

 
Ricostruzione 

pubblica 

 

Individuazione, realizzazione e fruizione 
di aree attrezzate per finalità turistiche. 
Criteri per la ripartizione delle risorse e 

modalità di accesso ai contributi. 

Registrata in data 12 
agosto 201’ al numero 

1716. 
Pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 277 del 26 
novembre 2019 

 
 

n. 78 
2 agosto 2019 

 

 
Durc di congruità 

Attuazione dell’articolo 1, comma 2, 
dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 
2017: misure dirette ad assicurare la 
regolarità contributiva delle imprese 

operanti nella ricostruzione pubblica e 
privata. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
 

n. 79 
2 agosto 2019 

 
 

 
Dissesti 

Assegnazione dei finanziamenti per gli 
approfondimenti conoscitivi e studi 
prototipali in zone di attenzione per 

cavità e instabilità di versante, 
sismoindotte o in conseguenza di dissesti 
idrogeologici, individuate con gli studi di 
microzonazione sismica condotti ai sensi 
dell’Ordinanza n. 23 del 12 maggio 2017. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
 
 
 

 
n. 80 

2 agosto 2019 

 
 
 
 

 
Modifiche alle 

ordinanze 

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 
novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 
2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 

del 19 dicembre 2016, n. 13 del ‘ 
gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017, 

n. 19 del 7 aprile 2017, n. 43 del 15 
dicembre 2017, n. 44 del 15 dicembre 

2017, n. 51 del 28 marzo 2018, n. 56 del 
10 maggio 2018, n. 57, del 4 luglio 2018, 
n. 63 del 6 Settembre 2018, del 4 luglio 

2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina 
in materia di errata identificazione delle 
unità strutturali, di priorità istruttorie e 

di concorso di risorse. 

 
 
 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
n. 81 

2 agosto 2019 

 
Ricostruzione 

privata 

Proroga presentazione domanda di 
contributo per gli interventi di 

immediata esecuzione, modifiche alle 
ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, e 

n. 8 del 14 dicembre 2016. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 
 

n. 82 
2 agosto 2019 

 
 
 
 

Attività Produttive 

<Attuazione dell’articolo 23, comma 2, 
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 

18’. Ripartizione delle somme destinate 
al finanziamento dei progetti di 

investimento e formazione in materia di 
salute e sicurezza del lavoro e criteri 
generali di utilizzo delle risorse- fondi 

INAIL=. Presentazione della 
manifestazione d’interesse alla istanza di 

contributo. 

 
 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
n. 83 

2 agosto 2019 

 
Dissesti 

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci, 

individuate con gli studi di 
microzonazione sismica condotti ai sensi 
dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 

n. 84 
2 agosto 2019 

 
Secondo piano 
Beni Culturali – 
Modifica ord. n. 

38/2017 

Approvazione del secondo Piano degli 
interventi di ricostruzione, riparazione 

e ripristino degli edifici di culto nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016 - Modalità di attuazione 

– 
Modifica dell’Ordinanza n. 38/17. 

 
Approvata nella cabina di 
regia del 10 luglio 2019; 

registrata in data 5 
settembre 2019 al numero 

17’7. 
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n. 85 

24 gennaio 2020 

Ricostruzione 
privata e proroga 

ordinanza 
<Delocalizzazione 

immobili a uso 
agricolo e 

zootecnino= 

Modifica delle ordinanze n.4 del 17 
novembre 2016, n.13 del ‘ gennaio 2017, 

n. 1’ del 7 aprile 2017, n. 80 del 2 
agosto 201’. Modifica dell’allegato A 

dell’ordinanza n. 12 del ‘ gennaio 2017. 
Proroga dei termini stabiliti 

dall’ordinanza n. 68 del 5 agosto 2018 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
 

n. 86 
24 gennaio 2020 

Approvazione 
secondo 

programma di 
interventi sul 
patrimonio 

pubblico con 
destinazione 

abitativa 

 
Secondo programma opere pubbliche in 
materia di riparazione del patrimonio 

edilizio pubblico suscettibile di 
destinazione abitativa. 

 

 
 

n. 87 
24 gennaio 2020 

 
Ricostruzione 

privata, attività 
produttive e 

censimento di 
agibilità 

Modifica ordinanze n. 8 del 14 dicembre 
2016, n. ‘ del 14 dicembre 2016, n. 13 
del ‘ gennaio 2017, n. 1’ del 7 aprile 

2017, n. 22 del 10 luglio 2017 e n. 84 del 
2 agosto 201’, nonché disposizioni per il 

completamento del censimento di 
agibilità degli edifici con procedura 

AeDES. 

 
. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 
 
 

n. 88 Ricostruzione 
privata 

Anticipazione a favore dei soggetti 
professionali relativa alle attività 

concernenti le prestazioni tecniche per 
la progettazione, per la redazione della 
relazione geologica e per l’esecuzione 
delle indagini specialistiche preliminari 
relative agli interventi di edilizia privata 
di ricostruzione sia per danni lievi che 

per danni gravi, dei territori colpiti dagli 
eventi sismici verificatisi a decorrere dal 

24 agosto 2016. 

 
 
 

Ritirata con provvedimento 
prt. CGRTS-0004825-P del 

05/03/2020 

 

 
n. 89 

= 

Autorizzazione all’assunzione di nuovo 
personale di tipo tecnico o 

amministrativo-contabile da impiegare 
esclusivamente nei servizi necessari alla 
ricostruzione, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 50-bis, comma 1-ter del 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 18’. 

 
Ritirata con provvedimento 
prt. CGRTS-0004826-P del 

05/03/2020 

 
 

 
n. 90 

24 gennaio 2020 

 
 
 

Edifici collabenti 

Ruderi ed edifici collabenti: criteri per 
l’individuazione – modalità di ammissione 
a contributo dei collabenti vincolati in 

attuazione dell’Art. 10 del D.L. n. 
18’/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 

Ordinanza n. 1’/2017 – Approvazione 
delle Linee Guida e modifica della 

tabella allegata alla circolare CGRTS 713 
del 23 maggio 2018. 

 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
 

 
n. 91 = 

 

Istituzione e funzionamento del Comitato 
Tecnico Scientifico della Struttura del 
Commissario straordinario del Governo 

per la ricostruzione nei territori dei 
Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria interessati dall’evento 

sismico del 24 agosto 2016. 

 
 

Ritirata con provvedimento 
prot. CGRTS-0004827-P del 

05/03/2020 

 
 
 
 
 

n. 92 

= 

Definizione dei limiti di importo e delle 
modalità procedimentali per la 
presentazione delle domande di 

contributo ai sensi dell’articolo 12-bis 
del decreto-legge n. 18’ del 2016 

convertito con modificazioni dalla legge 
n. 22’ del 2016, definizione delle 
modalità attuative dell’articolo 6, 

comma 2-ter, del decreto-legge n. 18’ 
del 2016, e modifiche all’ordinanza 

commissariale n. 16 del 3 marzo 2016, 
modifiche all’ordinanza commissariale 

n. 
5’ del 31 luglio 2018. 

 
 
 

 
Ritirata con provvedimento 
prot. CGRTS-0004827-P del 

05/03/2020 
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n. 93 

 
 
 
 
 
 
= 

Modifiche alle ordinanze commissariali n. 
8 del 14 dicembre 2016, n. 12 del 9 

gennaio 2017, n. 13 del 9 gennaio 2017, 
n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 

giugno 2017, n. 36 del 8 settembre 2017, 
n. 61 del 1 agosto 2018, n. 62 del 3 

agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, 
nonché disposizioni in materia di livello 

operativo, di modalità attuative 
dell’articolo 6, comma 2-ter e 

dell’articolo 14, comma 3.1, del decreto 
legge n. 189 del 2016 , definizione delle 

modalità attuative dell’articolo 6, 
comma 2-ter, del decreto legge n. 189 
del 2016, e di continuità delle attività 
pubbliche, culturali e sociali in edifici 

pubblici. 

 
 
 
 
 

 
Ritirata con provvedimento 
prot. CGRTS-0004827-P del 

05/03/2020 

 
 
 
 

n. 94 
20 marzo 2020 

 
 
 
 

Anticipazioni ai 
professionisti 

Anticipazione a favore dei soggetti 
professionali relativa alle attività 

concernenti le prestazioni tecniche per 
la progettazione, per la redazione della 
relazione geologica e per l’esecuzione 
delle indagini specialistiche preliminari 
relative agli interventi di edilizia privata 
di ricostruzione sia per danni lievi che 

per danni gravi, dei territori colpiti dagli 
eventi sismici verificatisi a decorrere dal 

24 agosto 2016. 

 

 
Registrata in data 25 

marzo 2020 al numero 541. 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
 
 
 
 

 
n. 95 

20 marzo 2020 

 
 
 
 
 

 
Modifiche alle 

ordinanze 

Modifiche alle ordinanze commissariali n. 
8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 

gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 
29 del 9 giugno 2017, n. 36 del 8 

settembre 2017, n. 61 del 1 agosto 2018, 
n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 
ottobre 2018, nonché disposizioni in 

materia di livello operativo, di modalità 
attuative dell’articolo 6, comma 2-ter e 
dell’articolo 14, comma 3.1, del decreto 
legge n. 189 del 2016 , definizione delle 

modalità attuative dell’articolo 6, 
comma 2-ter, del decreto legge n. 189 
del 2016, e di continuità delle attività 
pubbliche, culturali e sociali in edifici 

pubblici. 

 
 
 
 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 

 
n. 96 

1 aprile 2020 

 
Organizzazione 

della struttura ed 
attività di 
controllo 

Autorizzazione all’assunzione di nuovo 
personale di tipo tecnico o 

amministrativo-contabile da impiegare 
esclusivamente nei servizi necessari alla 
ricostruzione, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 50-bis, comma 1-ter del 

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 18’. 

 

 
Registrata in data 6 aprile 

2020 al numero 596. 

 
 

 
n. 97 

1 aprile 2020 

 
 

Disposizioni 
straordinarie. 

Covid-19 

Disposizioni straordinarie per il 
pagamento dei lavori, spese tecniche, 

nonché acquisto o ripristino di beni 
mobili strumentali e scorte, conseguenti 
ai provvedimenti assunti dal Governo per 
mitigare gli effetti negativi sul sistema 

economico conseguenti alle misure 
restrittive adottate per il contenimento 

del contagio da COVID-1’. 

 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
 

 
n. 98 

9 maggio 2020 

 
 
 

Sicurezza 

Contributi INAIL per la messa in 
sicurezza di immobili produttivi. Nuove 
modalità e criteri per la concessione 
alle imprese di contributi in conto 

capitale in attuazione dell’articolo 23 
del decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n.18’, convertito con modificazioni 

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22’, 
pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n.2’4 del 17 dicembre 2016 

 
 

 
Registrata in data 12 

maggio    2020 al numero 
1017 
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n. 99 

30 aprile 2020 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo. 

lstruttoria dei 
Comuni 

Art. 3, comma 4-bis, del Decreto Legge 
n. 189 del 2016. Definizione delle 

modalità e dei criteri per lo svolgimento 
da parte dei Comuni della istruttoria per 
le concessioni di contributo e di tutti i 

conseguenti adempimenti. 

 
Registrata in data 12 
maggio 2020 al numero 

1017. 

 
 

n. 100 
[30 aprile 2020] 
9 maggio 2020 

 
 

 
Ricostruzione 

privata 

Attuazione della semplificazione ed 
accelerazione della ricostruzione privata, 
definizione dei limiti di importo e delle 

modalità procedimentali per la 
presentazione delle domande di 

contributo, anche ai sensi dell’articolo 
12-bis del decreto legge n.189 del 2016, 
convertito con modificazioni dalla legge 

n. 229 del 2016. 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 

n. 101 
30 aprile 2020 

lndividuazione 
Comuni 

maggiormente 
colpiti 

Individuazione dei Comuni maggiormente 
colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai 

sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 123 
del 2016 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 
 

n. 102 
25 maggio 2020 

 
 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione dello schema di 
convenzione con l’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’Impresa S.p.a.  INVITALIA per il 
supporto amministrativo per l’accesso ai 
contributi di cui all’art. 23 comma 1 del 
decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189  per 

il finanziamento dei progetti di 
investimento e formazione in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

 
 

 
Registrata in data 28 

maggio  2020 al numero 
1166. 

n. 103 
23 giugno 

2020 

 

Ricostruzione 
privata 

Termini di scadenza della domanda per 
danni lievi, differimento dei termini per 
effetto Covid-19 e misure in favore dei 

professionisti. 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
n. 104 

29 giugno 2020 

 
Ricostruzione 

privata 

Modalità per l'assegnazione dei contributi 
di cui all'articolo ‘-undetricies del 

decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai 
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al 

decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con 
meno di 30.000 abitanti. 

 
Registrata in data 9 luglio 

2020 al numero 1556 

n. 105 
17 settembre 

2020 

Ricostruzione 
edifici di culto 

Semplificazione della ricostruzione degli 
edifici di culto 

Registrata in data 21 
settembre 2020 al numero 

2161 

 
n. 106 

17 settembre 
2020 

Organizzazione 
struttura centrale 

Commissario 
Straordinario 
Ricostruzione 

Organizzazione della Struttura centrale 
del Commissario Straordinario del 

Governo per la ricostruzione nei territori 
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

 
Registrata in data 21 

settembre 2020 al numero 
2162 

 

n. 107 
22 agosto 2020 

Ricostruzione 
privata Programmi 

Straordinari 
Ricostruzione 

Linee Guida sui Programmi Straordinari di 
Ricostruzione, indirizzi per la 

pianificazione e ulteriori disposizioni di 
accelerazione della ricostruzione privata 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
n. 108 

10 ottobre 2020 

 
Disciplina 
compensi 

professionisti 

Disciplina dei compensi dei professionisti 
in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 
189/2016, come modificato dall’art. 57 

del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, 
e ulteriori disposizioni. 

 
Registrata in data 15 

ottobre 2020 al numero 
2276 

 
n. 109 

23 dicembre 
2020 

 
Elenco unico 
programmi 

Approvazione elenco unico dei 
programmi delle opere pubbliche nonché 
disposizioni organizzative e definizione 
delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione 
pubblica. 

 
Registrata in data 4 

gennaio 2021 al numero 2 

 
n. 110 

21 novembre 
2020 

 

 
lnnovazione 

digitale 

Indirizzi per l’esercizio dei poteri 
commissariali di cui all’articolo 11, 

comma 2, del Decretolegge n. 16 luglio 
2020, n. 76, recante ‘Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione 

digitale’, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 
Registrata in data 4 

dicembre 2020 al numero 
2770 



 

 
160 

ORDINANZA TEMA TITOLO NOTE 

n. 111 
23 dicembre 

2020 

Ricostruzione 
privata 

Norme di completamento ed integrazione 
della disciplina sulla ricostruzione privata 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
 
 
 
 

n. 112 
23 dicembre 

2020 

 
 
 
 

 
Organizzazione 
della struttura 

Approvazione degli schemi di 
convenzione con l’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA e 
con Fintecna S.p.a per l’individuazione 
del personale da adibire alle attività di 

supporto tecnico-ingegneristico e di tipo 
amministrativo – contabile finalizzate a 

fronteggiare le esigenze delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 24 agosto 2016 nei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria. 

 
 
 
 

 
Registrata in data 8 

gennaio   2021 al numero 36 

 
 
 
 

n. 113 
31 dicembre 

2020 

 

 
Accordo 

Commissario 
Straordinario e 

Autorità di Bacino 
Distrettuale 

dell’Appennino 
Centrale 

Approvazione schema di Accordo di 
collaborazione ai sensi dell’articolo 15 

della legge n.241 del 1’’0 tra il 
Commissario Straordinario e l’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Centrale per la revisione degli areali a 

pericolosità da frana elevata (P3) e 
molto elevata (P4) delle aree PAI 
interagenti con le previsioni della 

ricostruzione nei comuni interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 

 
 
 

 
Registrata in data 19 

gennaio 2021 al numero128 

 
 

n. 114 
30 aprile 2021 

 
Ricostruzione 

privata, pubblica e 
interventi per 

micro, piccole e 
medie imprese 

Disposizioni di modifica e integrazione 
delle ordinanze vigenti in materia di 

ricostruzione privata e pubblica e 
disciplina degli interventi a favore delle 

micro, piccole e medie imprese nelle 
zone colpite dagli eventi sismici ai sensi 
dell’art. 24 del decreto legge 24 agosto 

2016, n. 189 

 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

 
n. 115 

9 aprile 2021 

 

Organizzazione 
struttura centrale 
del Commissario 

Straordinario 

Organizzazione della Struttura centrale 
del Commissario Straordinario del 

Governo per la ricostruzione nei territori 
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

 
Registrata in data 26 

aprile  2021 al numero 178 

 
n. 116 

6 maggio 2021 

 

lmmobili di 
interesse culturale 
e paesaggistico di 
soggetti privati 

Riordino e razionalizzazione delle vigenti 
disposizioni in materia di riparazione, 

restauro, ripristino e ricostruzione degli 
immobili di interesse culturale e 

paesaggistico appartenenti a soggetti 
privati 

 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 

n. 117 
2’ luglio 2021 

Modifica ed 
integrazione 

ordinanze vigenti 

 

Disposizioni di modifica e integrazione 
delle ordinanze vigenti 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
n. 118 

7 settembre 
2021 

 

Disposizioni per 
imprese operanti 

nella ricostruzione 
e per attività 

produttive 

 

Disposizioni relative alle attività delle 
imprese operanti nella ricostruzione e 
integrazioni delle ordinanze vigenti in 

materia di ripresa delle attività 
produttive danneggiate dal sisma 

Registrata in data 24 
settembre 2021 al numero 

2339 
Abrogata con l’entrata in 

vigore del Testo Unico, fatti 
salvi gli effetti giuridici 

maturati 

n. 119 
8 settembre 

2021 

 

Dissesti diro- 
geomorfologici 

Disciplina degli interventi in aree 
interessate da Faglie Attive e Capaci e da 

altri dissesti idro-geomorfologici 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 

n. 120 
13 agosto 2021 

Disposizioni sisma 
2009-2016 e 
immobili di 

interesse culturale 

Disciplina sulla concessione di contributi 
per gli eccezionali eventi metereologici   
verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori 

disposizioni relative alla sovrapposizione 

 

Registrata in data 22 
agosto  2021 al numero 

2156 
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 e paesaggistico 

tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni 
relative agli immobili di interesse 

culturale e paesaggistico di cui 
all’ordinanza n. 116/2021 

 

 
 
 

n. 121 
22 ottobre 2021 

 
 

Armonizzazione 
scadenze, revisioni 

prezzi e costi 
parametrici 

Armonizzazione delle scadenze relative 
ai danni lievi e disposizioni integrative in 
materia di manifestazione di volontà alla 
presentazione del contributo, ex art. 9 
dell’ordinanza commissariale n.111 del 
23 dicembre 2020, nonché di revisione 

dei prezzi e dei costi parametrici, di cui 
agli artt. 6, 7 e 8 dell’ordinanza 

commissariale n.118 del 7 settembre 
2021 

 
 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

 
n. 122 

31 dicembre 
2021 

 
Contratto 

istituzionale di 
sviluppo 

Approvazione degli interventi di cui al 
Contratto istituzionale di sviluppo – Area 

sisma del 14 settembre 2021 e 
disposizioni di organizzazione e 

semplificazione delle relative procedure. 

 
Registrata in data 1 febbraio 

2022 al numero 203 

n. 123 
31 dicembre 

2021 

Armonizzazione 
scadenze 

Armonizzazione delle scadenze relative 
ai danni gravi, ulteriori disposizioni in 

materia di proroga dei termini, di 
revisione dei prezzi e dei costi 

parametrici, di cui all’ordinanze 
commissariali n.118 del 7 settembre 2021 

e n.121 del 22 ottobre 2021, nonché 
disposizioni integrative, modificative e 
correttive delle ordinanze n. 8 del 14 

dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, 
n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1  
agosto 2018, n.110 del 21 novembre 

2020, n.119 del 8 settembre 2021, n.116 
del 13 agosto 2021 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 124 
1 febbraio 2022 

Armonizzazione 
scadenze 

 
Modifiche all’ordinanza n.123 del 31 

dicembre 2021 recante: ‘Armonizzazione 
delle scadenze relative ai danni gravi, 

ulteriori disposizioni in materia di 
proroga dei termini, di revisione dei 
prezzi e dei costi parametrici, di cui 

all’ordinanze commissariali n.118 del 7 
settembre 2021 e n.121 del 22 ottobre 
2021, nonché disposizioni integrative, 

modificative e correttive delle ordinanze 
n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 

gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 
61 del 1 agosto 2018, n.110 del 21 

novembre 2020, n.119 del 8 settembre 
2021, n.116 del 13 agosto 2021’ 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 

salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 125 
10 febbraio 

2022 

Organizzazione 
della struttura ed 

attività di 
controllo 

Approvazione degli schemi di 
convenzione con l’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa S.p.a. - INVITALIA e 
con Fintecna S.p.a per l’individuazione 
del personale da adibire alle attività di 

supporto tecnico-ingegneristico e di tipo 
amministrativo – contabile finalizzate a 

fronteggiare le esigenze delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 24 agosto 2016 nei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria Anno 2022 

 
 
 
 
 

Registrata in data 16 
febbraio 2022 al numero 372 

 
n. 126 

24 maggio 2022 

 
Aumento costi 
materie prime 

Misure in materia di eccezionale 
aumento dei costi delle materie prime 

nella ricostruzione ed altre disposizioni e 
modifiche e integrazioni ad altre 

ordinanze vigenti 
 

 
Registrata in data 24 maggio 

2022 al numero 1324 

n. 127 
1 giugno 2022 

Armonizzazione 
scadenze 

Proroga di termini per gli adempimenti 
previsti nell’ambito della ricostruzione 

Abrogata con l’entrata in 
vigore del Testo Unico, fatti 
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  privata salvi gli effetti giuridici 
maturati 

n. 128 
13 ottobre 2022 

Edifici di culto 
Armonizzazione 

scadenze 

Approvazione Programma stralcio degli 
edifici di culto per l’ottavo centenario 
dalla morte di San Francesco D’Assisi, 

Patrono d’Italia; approvazione del 
programma di sviluppo relativo agli 

interventi per la promozione del turismo 
lento in attuazione dell’articolo 9- 

duodetricies del decreto legge n. 123 del 
24 ottobre 2019 e disposizioni di 

organizzazione e semplificazione delle 
relative procedure; disposizioni 

riguardanti l’armonizzazione delle 
scadenze concernenti la presentazione 

delle istanze di contributo per la 
ricostruzione privata 

Registrata in data 13   
ottobre 2022 al numero 2847 

n. 129 
29 dicembre 

2022 

Programma 
Rigenerazione 

urbana 

 

Approvazione del Programma straordinario 
di Rigenerazione Urbana connessa al sisma 
e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre 
opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, 
Lazio e Umbria nonché dell’elenco degli 

interventi per il recupero del tessuto 
socio-economico delle aree colpite dal 

sisma finanziati con i fondi della Camera 
dei deputati per la Regione Abruzzo. 

Registrata in data 27 
dicembre 2022 al numero 

3294 

n. 130 
15 dicembre 

2022 

 
Ricostruzione 

privata 

Approvazione del Testo Unico della 
Ricostruzione Privata 

Registrata in data 27 
dicembre 2022 al numero 

3294 

n. 131 
30 dicembre 

2022 

Armonizzazione 
scadenze 

Disposizioni di coordinamento e 
differimento termini della ricostruzione 

privata e pubblica 

Registrata in data 18 
gennaio 2023 al numero   234 

n. 132 
30 dicembre 

2022 

 
Edifici di culto 

Approvazione nuovi interventi relativi agli 
edifici di culto e integrazione finanziaria 

dei precedenti programmi 

Dichiarata immediatamente 
efficace 

n. 133 
21 febbraio 

2023 
 

Ricostruzione 
privata 

 
Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 

130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo 
Unico della Ricostruzione Privata, nonché 
all’ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 

 

Registrata in data 20 
febbraio 2023 al numero     

542 

n. 134 
3 febbraio 2023 

 

Organizzazione 
della struttura 

Personale 

Approvazione degli schemi di convenzione 
con l’Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.A. 

per l’individuazione del personale da 
adibire alle attività di supporto tecnico-
ingegneristico e di tipo amministrativo – 
contabile finalizzate a fronteggiare le 

esigenze delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 24 agosto 2016 nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria Anno 2023. 

Registrata in data 9 marzo 
2023 al numero     

734 

n. 135 
16 febbraio 

2023 
 

Ricostruzione 
privata 

Riordino della programmazione dei 
termini degli interventi della ricostruzione 

privata 

Registrata in 3 marzo 2023 al 
numero   661 

n. 136 
22 marzo 2023 

 

Modifiche 
ordinanza (Testo 

Unico della 
Ricostruzione 

Privata) 

 
Modifiche e integrazioni al Testo Unico 
della Ricostruzione Privata nonché alle 

ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 
luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022 

 

Registrata in data 7 aprile 
2023 al numero 1014 



 

 

163 

ORDINANZA TEMA TITOLO NOTE 

n. 137 
29 marzo 2023 

 

Programma 
Rigenerazione 

Urbana 

Approvazione del Programma straordinario 
di Rigenerazione Urbana connessa al sisma 
e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre 

opere pubbliche per la Regione Marche 
nonché dell’elenco degli interventi per il 

recupero del tessuto socio-economico 
delle aree colpite dal sisma finanziati con 
i fondi della Camera dei deputati per la 

Regione Marche e norme di 
coordinamento con le ordinanze n. 109 

del 2020 e 129 del 2022 

Registrata in data 2 maggio 
2023 al numero 1232 

n. 138 
3 maggio 2023 

 

Piattaforme 
informatiche 

Convenzione per lo sviluppo delle 
piattaforme informatiche del Commissario 

Straordinario del Governo per la 
riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 
alla popolazione e la ripresa economica 

dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 
2016 

Registrata in data 26 maggio 
2023 al numero 1552 

n. 139 
10 maggio 2023 

 

Modifiche 
ordinanza (Testo 

Unico della 
Ricostruzione 

Privata) 

Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 
130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo 

Unico della Ricostruzione Privata, 
all’ordinanza commissariale n. 110 del 21 
novembre 2020, all’ordinanza n. 126 del 

28 aprile 2022, all’ordinanza 
commissariale n. 131 del 30 dicembre 

2022 nonché all’ordinanza speciale n. 31 
del 31 dicembre 2021 

Registrata in data 26 maggio  
2023 al numero 1559 

n. 140 
30 maggio 2023 

 
Semplificazione 

Ulteriori misure per la semplificazione e 
l’accelerazione della ricostruzione 

Registrata in data 22 giugno 
2023 al numero 1830 

n. 141 
30 maggio 2023 

 

Programma 
Rigenerazione 

Urbana 

 
Modifica agli allegati A1, A2, B e C 

dell’Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, 
recante “Approvazione del Programma 
straordinario di Rigenerazione Urbana 
connessa al sisma e del Nuovo Piano di 

ricostruzione di altre opere pubbliche per 
la Regione Marche nonché dell’elenco 

degli interventi per il recupero del tessuto 
socio-economico delle aree colpite dal 

sisma finanziati con i fondi della Camera 
dei deputati per la Regione Marche e 

norme di coordinamento con le ordinanze 
n. 109 del 2020 e 129 del 2022” 

 

Registrata in data 22 giugno 
2023 al numero 1829 

n. 142 
30 maggio 2023 

Armonizzazione 
scadenze 

 
Programmazione dei termini di 

presentazione delle domande per 
tipologie di interventi 

 

Registrata in data 30 maggio 
2023 al numero 1834 

n. 143 
28 giugno 2023 

 

 

 
Modifiche 

ordinanza – Edifici 
di culto – 

Armonizzazione 
scadenze 

ricostruzione 
privata 

Modifica all’Ordinanza n. 128 del 13 
ottobre 2022, recante “Approvazione 

Programma stralcio degli edifici di culto 
per l’ottavo centenario dalla morte di San 

Francesco D’Assisi, Patrono d’Italia; 
approvazione del programma di sviluppo 
relativo agli interventi per la promozione 

del turismo lento in attuazione 
dell’articolo 9-duodetricies del decreto 

legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e 
disposizioni di organizzazione e 

semplificazione delle relative procedure; 
disposizioni riguardanti l’armonizzazione 

delle scadenze concernenti la 
presentazione delle istanze di contributo 

per la ricostruzione privata”. 

Registrata in data 20 luglio  
2023 al numero 2070 
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n. 144 
2023 

 

Modifiche 
ordinanze (Testo 

Unico della 
Ricostruzione 

Privata) 

Modifiche alle Ordinanze n. 105 del 2020, 
n. 130 del 2022 recante “Testo Unico 

della Ricostruzione Privata” e ss.mm.ii., 
n. 137 del 2023, all’ordinanza speciale n. 

14 del 2021, nonché disposizioni in 
materia di cessioni dei crediti e altre 

misure connesse 

Registrata in data 28 giugno 
2023 al numero 2205 

n. 145 
29 giugno 2023 

 

Ricostruzione 
pubblica 

Disposizioni in materia di ricostruzione 
pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 

marzo 2023, n. 36 

Registrata in data 24 luglio 
2023 al numero 2090 

n. 146 
2023 

 

Programma 
rigenerazione 

urbana - Modifiche 
ordinanza  

Modifica agli allegati A1 e A2 
dell’Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, 
recante “Approvazione del Programma 
straordinario di Rigenerazione Urbana 
connessa al sisma e del Nuovo Piano di 

ricostruzione di altre opere pubbliche per 
la Regione Marche nonché dell’elenco 

degli interventi per il recupero del tessuto 
socio-economico delle aree colpite dal 

sisma finanziati con i fondi della Camera 
dei deputati per la Regione Marche e 

norme di coordinamento con le ordinanze 
n. 109 del 2020 e 129 del 2022” 

Registrata in data 2023 al 
numero 

n. 147 
26 luglio 2023 

 

Ricostruzione 
privata 

Domanda di contributo per edifici con 
danni gravi carenti della dichiarazione di 

manifestazione di volontà 

Registrata in data 11 agosto 
2023 al numero 2301 

n. 148 
26 luglio 2023 

 

Modifiche 
ordinanza – Edifici 

di culto 

 
Modifiche all’Ordinanza n. 128 del 13 
ottobre 2022 recante “Approvazione 

Programma stralcio degli edifici di culto 
per l’ottavo centenario dalla morte di San 

Francesco D’Assisi, Patrono d’Italia; 
approvazione del programma di sviluppo 
relativo agli interventi per la promozione 

del turismo lento in attuazione 
dell’articolo 9-duodetricies del decreto 

legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e 
disposizioni di organizzazione e 

semplificazione delle relative procedure; 
disposizioni riguardanti l’armonizzazione 

delle scadenze concernenti la 
presentazione delle istanze di contributo 

per la ricostruzione privata” 
 

Registrata in data 11 agosto 
2023 al numero 2300 

n. 149 
26 luglio 2023 

 

Approvazione 
Accordo ex art. 11, 

L. 241/1990 

 
“Approvazione Accordo ex art.11, L. 

241/1990, tra i soggetti privati 
interessati, il Comune di Macerata e 

l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
della Regione Marche, per l’applicazione 

coordinata del Testo Unico della 
Ricostruzione Privata agli interventi di 
ricostruzione del complesso di edifici 

condominiali ubicati a Macerata tra via 
Maffeo Pantaleoni, civici nn.89-111, e via 

Coniugi Zorli, e per la risoluzione delle 
interferenze con le infrastrutture della 

viabilità comunale, con disciplinare 
tecnico descrittivo per l’attivazione 

dell’azione coordinata” 
 

Registrata in data 11 agosto 
2023 al numero 2299 

n. 150 
11 agosto 2023 

 

Modifiche 
ordinanza (Testo 

Unico della 
Ricostruzione 

Privata) 

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 
130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm. e ii., 

intitolata “Testo Unico della Ricostruzione 
Privata” 

Registrata in data 27 luglio 
2023 al numero   2298 
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ORDINANZA TEMA TITOLO NOTE 

n. 151 
 

= = = 

n. 152 
13 novembre 

2023 
 

Edifici di culto 

Modifica all’Ordinanza n. 128 del 13 
ottobre 2022, recante “Approvazione 
Programma stralcio degli edifici di culto 
per l’ottavo centenario dalla morte di San 
Francesco D’Assisi, Patrono d’Italia; 
approvazione del programma di sviluppo 
relativo agli interventi per la promozione 
del turismo lento in attuazione 
dell’articolo 9-duodetricies del decreto 
legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e 
disposizioni di organizzazione e 
semplificazione delle relative procedure; 
disposizioni riguardanti l’armonizzazione 
delle scadenze concernenti la 
presentazione delle istanze di contributo 
per la ricostruzione privata”. 

Registrata in data 4 
dicembre 2023 al numero   

3127 

n. 153 
13 novembre 

2023 
 

Modifiche 
ordinanza 

Disposizioni di modifica e integrazione 
dell’ ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021 

Registrata in data 4 
dicembre 2023 al numero   

3127 

n. 154 
13 novembre 

2023 
 

Programma 
Rigenerazione 

urbana 

Modifica agli allegati A e B dell’Ordinanza 
n. 129 del 22 dicembre 2022, recante 
“Approvazione del Programma 
straordinario di Rigenerazione Urbana 
connessa al sisma e del Nuovo Piano di 
ricostruzione di altre opere pubbliche per 
le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, 
nonché dell’elenco degli interventi per il 
recupero del tessuto socio-economico 
delle aree colpite dal sisma finanziati con 
i fondi della Camera dei deputati per la 
Regione Abruzzo”. 

Registrata in data 14 
novembre 2023 al numero   

3076 

n. 155 
29 novembre 

2023 
 

Modifiche 
ordinanze 

Correzioni e integrazioni alla Ordinanza n. 
130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo 
Unico della Ricostruzione Privata, 
all’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e 
all’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 

Registrata in data 14 
novembre 2023 al numero   

3076 

n. 156 
14 novembre 

2023 
 

Programma 
Rigenerazione 

urbana 

Modifica agli allegati A, B e C 
dell’Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, 
recante “Approvazione del Programma 
straordinario di Rigenerazione Urbana 
connessa al sisma e del Nuovo Piano di 
ricostruzione di altre opere pubbliche per 
la Regione Marche nonché dell’elenco 
degli interventi per il recupero del tessuto 
socio-economico delle aree colpite dal 
sisma finanziati con i fondi della Camera 
dei deputati per la Regione Marche e 
norme di coordinamento con le ordinanze 
n. 109 del 2020 e 129 del 2022” e 
successive modificazioni. 

Registrata in data 14 
novembre 2023 al numero   

3126 

n. 157 
2023 

 

Modifiche 
ordinanze 

"Correzioni e integrazioni alla Ordinanza 
n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata 
Testo Unico della Ricostruzione Privata, 
all’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, 
all’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, 
all’Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 
2022" 

Registrata in data 14 
dicembre 2023 al numero   

3283 

n. 158 
2023 

 

Programma 
Rigenerazione 

urbana. Modifiche 
ordinanze 

Modifica all’ Allegato C dell’Ordinanza n. 
129 del 22 dicembre 2022, recante 
“Approvazione del Programma 
straordinario di Rigenerazione Urbana 
connessa al sisma e del Nuovo Piano di 
ricostruzione di altre opere pubbliche per 
le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, 
nonché dell’elenco degli interventi per il 
recupero del tessuto socio-economico 
delle aree colpite dal sisma finanziati con 

Registrata in data 20 
dicembre 2023 al numero   

3339 
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ORDINANZA TEMA TITOLO NOTE 

i fondi della Camera dei deputati per la 
Regione Abruzzo” 

n. 159 
6 dicembre 

2023 
 

Organizzazione 
struttura centrale 

Commissario 

Organizzazione della Struttura centrale 
del Commissario straordinario del Governo 

per la riparazione, la ricostruzione, 
l’assistenza alla popolazione e la ripresa 
economica nei territori delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi 

a far data dal 24 agosto 2016 

Registrata in data 27 
dicembre 2023 al numero   

3367 

n. 160 
15 dicembre 

2023 
 

Modifiche 
ordinanze 

Proroghe di termini e modifiche alle 
Ordinanze n. 126 del 28 aprile 2022, n. 

131 del 30 dicembre 2022 e n. 137 del 29 
marzo 2023 

 

n. 161 
21 dicembre 

2023 
 

Modifiche 
ordinanze 

Disposizioni di modifica e integrazione 
dell’ordinanza n.117 del 29 luglio 2021 

recante “Disposizioni di modifica e 
integrazione delle ordinanze vigenti” 

Dichiarata immediatamente 
efficace 

n. 162 
21 dicembre 

2023 
 

Modifiche 
ordinanze 

Proroga del regime transitorio del sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti 
di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 

2023 

Dichiarata immediatamente 
efficace 

n. 163 
21 dicembre 

2023 
 

Modifiche 
ordinanze 

Modifica agli allegati A e B dell’Ordinanza 
n. 137 del 29 marzo 2023, recante 

“Approvazione del Programma 
straordinario di Rigenerazione Urbana 
connessa al sisma e del Nuovo Piano di 

ricostruzione di altre opere pubbliche per 
la Regione Marche nonché dell’elenco 

degli interventi per il recupero del tessuto 
socio-economico delle aree colpite dal 

sisma finanziati con i fondi della Camera 
dei deputati per la Regione Marche e 

norme di coordinamento con le ordinanze 
n. 109 del 2020 e 129 del 2022” e 

successive modificazioni. 

Dichiarata immediatamente 
efficace 

n. 164 
21 dicembre 

2023 
 

   

n. 165 
21 dicembre 

2023 
 

Programmazione 
termini 

Programmazione dei termini di 
presentazione delle domande per 

tipologie di interventi 

Dichiarata immediatamente 
efficace 
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