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INQUADRAMENTO

La frazione abitativa di Campi Alto del Comune di Nocera, piccolo borgo fortificato dell Appennino
umbro, storicamente individuato anche come Castello di Campi, si trova in provincia di Perugia, nella
parte a nord della citta di Norcia ed occupa un'area di circa 4,1 ha ad oltre 700 metri s.I.m. Con il
terremoto del 2016 ha subito danni gravissimi, che ne hanno determinato la classificazione come zona
rossa, totalmente interdetta, per questo, all'accesso

Il quadro generale della Ricostruzione & caratterizzato dal ruolo dell’Ufficio Speciale della
Ricostruzione Umbria (USR) istituito con Ordinanza n. 2 del 27 dicembre 2016 dalla Presidente della
Regione Umbria, quale Vice Commissario del Governo.

La frazione di Campi Alto nell’ambito della ricostruzione si caratterizza per alcuni aspetti di cui si deve
tener conto nella redazione del Piano.

Gli elementi principali sono: 'elevato valore storico e paesaggistico, che ne fanno uno dei gioielli
dellAppennino Umbro, la ridottissima presenza di residenti gia prima del sisma del 2016, la
stratificazione dei crolli storici ante 2016 con vaste presenze di aree di accumulo di detriti mai messe
in sicurezza e bonificate, la numerosita dei crolli conseguenti al sisma 2016 con gravissimi danni non
solo agli edifici di abitazione, ma anche ai monumenti di maggior valore storico artistico (le Chiese, il
sistema delle mura).

I Vincoli di interesse culturale e paesaggistico che riguardano la frazione di Campi Alto sono beni
puntuali immobili, nello specifico il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo - S166
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del'Umbria, ha segnalato i seguenti beni
tutelati: Casa Parrocchiale - Oratorio, Casa Parrocchiale — Canonica, Parrocchiale e cappella, S, Maria
Delle Grazie, Madonna della Piazza, S. Andrea, Borgo di Campi Vecchio.

Sono tutelati ope legis (Art.10 — 12, Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42) i beni culturali cosi
individuati: rifugio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini di proprieta del’lEnte Parco, le piazze, le
strade e le Mura di proprieta del comune.

Estratto dal Catasto Gregoriano (1825-30). N




Per quel che riguarda i vincoli ambientali e territoriali la frazione di Campi Alto € inclusa nel perimetro
SIC — ZPS cod. [T5210071 MONTI SIBILLINI (VERSANTE UMBRO) della rete Natura 2000.

| beni sottoposti a tutela sono individuati nella tavola A9 “Beni del patrimonio culturale paesaggistico
e naturale”, di cui si riporta uno stralcio qui di seguito.

Estratto Tavola A9 "Beni del patrimonio culturale paesaggistico e naturale - tessuti ed edifici di pregio storico e architettonico" - stralcio

La pianificazione sovracomunale include Campi Alto nel perimetro del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini (PNMS), nel Piano Paesaggistico Regionale dellUmbria (PPR), nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP).




STATO DEI LUOGHI E RIFERIMENTI URBANISTICI

Nell'ottobre del 2018 la Regione Umbria ha varato la LR 8/2018 che disciplina gli interventi di
ricostruzione, le varie modalita di ripianificazione secondo procedure semplificate, il trattamento da
riservare alle aree realizzate per I'emergenza e affronta i temi delle dotazioni per la sicurezza, le
delocalizzazioni di edifici e insediamenti e I'anticipazione dei contenuti del Piano Paesaggistico
Regionale.

Con delibera del Consiglio Comunale n.08 il 09 Aprile 2019, é stato adottato il nuovo PRG parte
strutturale e parte operativa ai sensi della LR. 1/2015.

Il PRG-PS articola il territorio comunale in Sistemi e Spazi, ciascuno dei quali suddiviso in componenti.
In particolare i Sistemi sono: Sistema paesaggistico-ambientale, Sistema della mobilita, Sistema delle
dotazioni, degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche, e gli Spazi sono: Spazio naturalistico,
Spazio rurale, Spazio urbano.

Gli elaborati del Piano sono articolati in: Elaborati costitutivi, Elaborati gestionali ed Elaborati di
Valutazioni ambientali.

Il PRG ha recepito la perimetrazione del Piano Attuativo stabilita dalle ordinanze straordinarie post
sisma approvato con D.C.C. n. 24 del 26 aprile 2021, e rimanda completamente a questo per le
previsioni all'interno del perimetro.

Negli elaborati del quadro conoscitivo “PS 1.1 Stralci per la consultazione degli insediamenti”, “PS 1.2
Indicazioni di assetto per il PRG-parte Operativa” e “PO 2 Disciplina Operativa”, vengono invece
individuate al di fuori del perimetro, le localizzazioni preferenziali per le dotazioni di progetto (aree
attrezzate e Parcheggi (2)), i nodi da adeguare per la rimozione di criticita puntuali e 'adeguamento o
la progettazione ex novo della viabilita strategica per assicurare la ridondanza delle connessioni

Estratto PRG di Norcia - Indicazioni di assetto per PRG - Part Operativa — stralcio

Vengono inoltre individuati i Beni culturali danneggiati da inserire in un programma di intervento, per
la ricostruzione o riparazione con miglioramento sismico, che definisca tempi e priorita di intervento e
integrato con la riqualificazione degli spazi pubblici di pertinenza.

N




La Parte operativa ha il compito di programmare nel tempo I'attuazione del PRG-PS e agevolare la
realizzazione degli interventi di ricostruzione, di offrire soluzioni alle eventuali esigenze di
delocalizzazione che si sono riconosciute nel territorio comunale, di assicurare le necessarie
condizioni urbanistiche per la definizione e l'attuazione di importanti interventi di iniziativa pubblica.

Di seguito si richiamano i principali decreti ed ordinanze post-sisma 2016:

- Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modifica dalla Legge 15 dicembre 2016,
n.229;

- Ordinanza n. 19 del 07 aprile 2017;

- Ordinanza n. 25 del 23 Maggio 2017;

- Ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017;

- Ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017;

- Decreto n.19 del 27 aprile 2018 del Vice Commissario Straordinario perla ricostruzione;

- Ordinanza n. 129 del 2022;

- Ordinanza Speciale n. 43 del 31/12/2022.

Il territorio di Norcia nel suo complesso € stato considerevolmente danneggiato dagli eventi sismici
del 2016, sia nel capoluogo che nelle sue diverse 25 frazioni. In particolare, la frazione di Campi ha
subito danni tanto ingenti al nucleo urbanistico, che risulta con puntuali parti in elevato stato di
pericolosita, tanto da interdire I'accesso all'area.

Le immagini sottostanti sintetizzano la consistenza degli elementi rappresentativi del valore culturale,
simbolico e architettonico del luogo di Campi Alto ed altresi I'entita dell'evento occorso che ha portato
all'attuale stato di pressoché completa inagibilita del centro abitato.
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Per quanto attiene lo specifico di Campi riferite circa le strategie attuate dal Comune si riporta un
estratto del Piano Attuativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26 aprile 2021.

“Il borgo di Campi Alto prima del sisma del 2016 presentava una volumetria complessiva stimata in
circa 63.000 mc, di cui circa 12.000 mc destinati a edifici speciali (chiese e Rifugio del Parco Nazionale
dei Monti Sibillini). Il borgo ha subito con il terremoto del 2016 danni gravissimi, che ne hanno
determinato la classificazione come zona rossa, totalmente interdetta, per questo, all'accesso. | crolli
hanno interessato una volumetria stimata in circa 13.500 mc, pari circa al 21% di cui circa 3.000 mc
relativi ad edifici speciali. Numerosi sono gli edifici che hanno subito danni gravi, su un totale stimato
di circa 700 mq di superficie edificata 6.800 mq risultano fortemente danneggiati, ossia sono stati
individuati sulle schede Aedes come inagibili (esito E)”.

A seguito dei numerosi sopralluoghi, condotti congiuntamente dagli Uffici del Comune di Norcia,
dallUSR Umbria e dalla struttura del sub Commissario si € rilevato come il borgo di Campi abbia
subito danni ingenti al nucleo urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e con porzioni superstiti
in elevato stato di pericolosita tanto da interdire I'accesso all'area anche solo per il limitato uso della
viabilita comunale prossima all'edificato. Parimenti si & rilevato come, in tale contesto di cospicuo ed
esteso danneggiamento, sia necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del borgo
antico, con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identita urbana, al
fine di consentire, con la partecipazione attiva delll Amministrazione comunale e della cittadinanza, la
rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita del borgo.

A tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella Delibera di Consiglio Comunale approvata dal
Comune di Norcia in data 26 aprile 2021, d'intesa con il Comune di Norcia e con 'USR Umbria si
ritiene opportuno operare un intervento integrato, che contemperi un coordinamento del ripristino delle
funzionalitd pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonché gli edifici facenti parte
del tessuto residenziale sia pubblico che privato contestualmente con il ripristino delle opere che
configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un recupero in grado di restituire
tempestivamente, seguendo un programma per fasi, il borgo alla popolazione.
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OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

La ricostruzione del Centro Storico di Campi Alto non € paragonabile con I'edificazione di una nuova
area residenziale, dove gli edifici possono essere realizzati con un unico provvedimento in forma
indipendente I'uno degli altri. La densita edilizia di un centro storico e lo spazio essendo limitato creano
stretti rapporti di dipendenza che fanno della ricostruzione un articolato provvedimento collettivo, da
affrontare nel suo insieme e risolvibile solo attraverso I'impegno comune.

Il Piano Urbanistico Attuativo, approvato dal Comune (Delibera Consiliare n. 24 del 26 aprile 2021)
asserisce come propri obiettivi oltre alla risoluzione del rischio idrogeologico e il recupero ed il riuso
del patrimonio edilizio esistente, anche il riordino dell'accessibilita generale e dei nodi critici
(impedimenti e strettoie), nonché il ripristino dei servizi primari legati sia alle infrastrutture che ai
sottoservizi. Infatti sulla base delle caratteristiche del sito e delle condizioni dell'area, gli interventi
saranno prioritariamente mirati al ripristino dei servizi primari e preparatori all'azione di ricostruzione
complessiva.

In particolare, quanto al completamento delle urbanizzazioni, viabilita interne e sottoservizi (O.C. n.
129/2022 ed O.C. Speciale n. 43/2022) gli interventi pubblici individuati quali opere funzionali
indispensabili e propedeutiche alla ricostruzione privata, sono di seguito indicati:

1) Interventi di mitigazione del rischio nei versanti interessati e soggetti da frane
(non oggetto della presente procedura)

2) Ripristino dei sottoservizi e opere a reti aeree

3) Ripristino della viabilita principale e secondaria

Risulta inoltre importante sottolineare la complessita dell'azione di ricostruzione, la quale si compone
di ripristino di funzionalita e anche nella conservazione e restituzione dell'identita dei luoghi attraverso
la salvaguardia e la ricostituzione degli elementi peculiari e rappresentativi del patrimonio
architettonico-paesaggistico e dei valori culturali e simbolici. Quindi, nel rispetto dei caratteri e dei
valori storici, la rigenerazione del Borgo di Campi Alto dovra essere perseguita attraverso la
contestuale ricostruzione degli edifici e la rivitalizzazione del suo tessuto sociale ed economico.

Pertanto, essendo l'intervento di particolare complessita & necessario un ininterrotto coordinamento
logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati e gli interventi
di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilita e servizi (di cui alla presente procedura).




REQUISITI TECNICI

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Progetto di fattibilita Tecnica ed Economica

Progetto Definitivo ed Esecutivo (opzionale)
ESECUZIONE LAVORI

Direzione Lavori (come opzione)

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (come opzione)
Tipologia di affidamento:

Procedura negoziata, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., ai sensi del combinato disposto
dell’art. 12 co. 4 dell’Ordinanza Speciale n. 43 del 31.12.2022 e dell’art. 11 co. 1 lett. c) del’Ordinanza
Speciale n. 18 del 15.07.2021, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art.
11, co. 3, dell’0.S. n. 18/2021 e con invito rivolto ad almeno n. 5 O.E., ove esistenti, individuati previa
pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse.

Modalita di stipula del contratto:

Per l'affidamento dei servizi suddetti si procedera alla stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento
espressamente concordato con I'aggiudicatario.

L’'importo complessivo delle prestazioni oggetto dell'incarico, costituito dal compenso e dalle spese
accessorie, ammonta a totali Euro 750.186,52, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
Relativamente alle prestazioni esso € stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi del
D.M. 17/06/2016:

- FASE 1: Servizi di progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica, compresa la relazione
geologica pari ad Euro 64.953,98 oltre oneri e IVA;
- FASE 2 (opzionale): Servizi di progettazione definitiva e progettazione esecutiva, compreso
relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari ad
Euro 311.259,93 oltre oneri e IVA;
- FASE 3 (opzionale): Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione pari ad Euro 373.972,61 oltre oneri e IVA.

La Stazione Appaltante si riserva di affidare gli incarichi di progettazione definitiva e progettazione
esecutiva, una volta approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica, mentre la direzione dei
lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione potranno essere affidati solo dopo
'approvazione del progetto esecutivo.




LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Al fine di perseguire gli adempimenti previsti dall’Ordinanza Speciale n. 43 del 31/12/2022, il Soggetto
Attuatore intende avviare una procedura finalizzata all’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura, che prevedono i seguenti step procedurali:

1. Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica
2. Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo (opzionali)
3. Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (opzionali)

Al fine di poter determinare i corrispettivi da porre a base di gara, la Stazione Appaltante ha effettuato
una stima sommaria degli importi previsti per l'attuazione degli interventi di cui alla presente
procedura, definendo il seguente Quadro Tecnico Economico:

Stima Importo Lavori

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le

V.02 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili €. 1.960.000,00
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti

S.04 STRUTTURE rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative €. 1.225.000,00
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati,
Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e

E.19 EDILIZIA ambientale di aree urbane €. 245.000,00
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica,

IB.08 IMPIANTI telegrafia, telefonia €. 735.000,00
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicita - Fognature urbane improntate a grande semplicita - Condotte

D.04 IDRAULICA subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario € 490.000,00
Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E  di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc
T.02 DELLA COMUNICAZIONE Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio €. 245.000,00
SOMMANO CATEGORIE €. €. 4.900.000,00

Stima Somme a Disposizione della Stazione Appaltante

€. 2.200.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO| €.  7.100.000,00

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione; B




d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, &€ determinato dalla sommatoria dei prodotti
tra il costo delle singole categorie componenti 'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado
di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione
distinto in base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo
'espressione che segue:

CP= Y (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 € determinato in misura non superiore al 10% del
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per
interpolazione lineare.

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CSTOEPGEORF:E Complessita Categorie(€) Base
Codice Descrizione
<<G>> <<\/>> <<P>>
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 0
PER LA MOBILITA' V.02 d'arte da compensarsi a parte - Piste 0,45 1.960.000,00 |  6,04%

ciclabili

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di
STRUTTURE S.04 fondazione di manufatti dissestati - Ponti, 0,90 1.225.000,00 6,67%
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed opere connesse, di
tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Arredamenti con elementi singolari, Parchi
urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e
EDILIZIA E.19 | piazze storiche, Opere di riqualificazione 1,20 245.000,00 9,99%
paesaggistica e ambientale di aree
urbane.

Impianti di linee e reti per trasmissioni e
IMPIANTI I1B.08 distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 0,50 735.000,00 7,50%
telefonia.

Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicita - Fognature urbane improntate
a grande semplicita - Condotte subacquee
in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

IDRAULICA D.04 0,65 490.000,00 8,30%

Reti locali e geografiche, cablaggi
strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti
T.02 | divideosorveglianza, controllo accessi, 0,70 245.000,00 9,99%
identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi
wireless, reti wifi, ponti radio.

TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E
DELLA
COMUNICAZIONE

Costo complessivo dell’'opera: € 4.900.000,00
Percentuale forfettaria spese: 22,50%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

1T

PROGETTAZIONE




)

Progettazione di Fattibilitd Tecnica ed Economica

b.11) Progettazione Definitiva (servizio opzionale)

b.111) Progettazione Esecutiva (servizio opzionale)
ESECUZIONE

c.l) Direzione dei Lavori (servizio opzionale)

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (servizio opzionale)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con
la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla
tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

FASE 1: Servizi che verranno affidati a seguito di procedura di gara:

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' = V.02

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.o1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica)

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qbl.11

Relazione geologica

0,0470

STRUTTURE - S.04

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica)

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0466
EDILIZIA — E.19
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 j=—
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Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica)

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0390
IMPIANTI - IB.08
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.o1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0203

IDRAULICA - D.04

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0506
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - T.02
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,1000
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300

FASE 2: Servizi che verranno affidati come opzionali dopo la fase di approvazione del progetto di
Fattibilita Tecnica ed Economica:

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' = V.02

b.lIl) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice

| Descrizione singole prestazioni

| Par. <<Q>>
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Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2200
materie
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0600
economico
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,1000
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0742

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

Qbll.03 e o 0,0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300

Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

STRUTTURE - S.04

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800
materie
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0400
economico
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,1000
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,1053
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b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

Qblll.03 . o 0,0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250

Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

EDILIZIA - E.19
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300
materie

Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400

Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico

Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200

Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600

Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300

Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0900

Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0640
b.lII) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

Qblll.03 . o 0,0400
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200

Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

IMPIANTI - 1B.08

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2000
materie
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
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Qbll.0S Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0900
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0346
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 . o 0,0500
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

IDRAULICA - D.04

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800
materie
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Qbll.0S Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0500
economico
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,1000
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,1208
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
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Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 . o 0,0400
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - T.02

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2500
materie

Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0500
economico

Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 0,0900

Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0500

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1000
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

Qblll.03 . o 0,0300
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200

Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

FASE 3: Servizi che verranno affidati come opzionali dopo la fase di approvazione del progetto
esecutivo:

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' — V.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200
Qcl.02 Liquidqzione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
contabile
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0785
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1
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STRUTTURE - S.04

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qcl.02 Liquidgzione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0200
contabile
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0955
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: INumero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

EDILIZIA - E.19

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Liquidaltzione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
contabile
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4100
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0600
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

IMPIANTI — 1B.08

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4500
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

Qcl.02 Coqmab"e ( ) q 0,0300

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e

Qcl.03 . 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,3200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0594
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

IDRAULICA - D.04

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 m'
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Qcl.02 Liquida.inone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0400
contabile

Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200

Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000

Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600

Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,3400

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0450

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - T.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3500
Qcl.02 Liquidgzione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
contabile
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4000
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0450
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1
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ELABORATI GRAFICI DA REDIGERE

La documentazione progettuale dovra essere predisposta ai sensi del D.P.R. 207/2010 sulla base
deilivelli di progettazione sopra descritti e dovra contenere almeno:

Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica:

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica deve fornire le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle
indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, honché le specifiche funzionali ed i
limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e
misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse,
necessarie alla realizzazione.

Elaborati minimi:

a) relazione illustrativa,;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilita ambientale;

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui € inserita 'opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze
e relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) calcolo sommario della spesa;

g) quadro economico di progetto;

h) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

Progetto Definitivo:

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilita tecnica ed economica
approvato, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di
conformitd urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi
nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si
abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Elaborati minimi:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilitaambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
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k) computo metrico estimativo redatto sulla base del Prezzario Unico del Cratere ed 2022;

[) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;

m) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

Progetto Esecutivo:

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da
realizzare. Il progetto & redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni
dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di servizi
o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste.

Elaborati minimi:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico redatto sulla base del Prezzario Unico del
Cratere ed 2022;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

k) piano particellare di esproprio.
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INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE

Gli interventi che dovranno essere posti alla base della progettazione, anche se di fatto non
costituiscono ricostruzione visibile dell’abitato e del suo tessuto edilizio, rivestono una importanza
fondamentale per I'avvio del processo stesso di ricostruzione, in quanto da realizzarsi in anticipo
rispetto al resto delle azioni, ma, come gia detto, in continuo coordinamento logistico e temporale tra
gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, di cui al P.A. approvato dal Comune
di Norcia per Campi Alto con DCC n. 24 del 26/04/2021, e gli interventi di ricostruzione delle
infrastrutture a rete relative a viabilita e servizi (di cui alla presente procedura).

SOTTOSERVIZI E OPERE A RETE PUNTUALI

La fase di ricostruzione va ovviamente affrontata con lavori di manutenzione/sostituzione delle reti
danneggiate dal sisma al fine di garantire gli opportuni allacci agli edifici che man mano verranno
cantierati. A tal fine, la progettazione oggetto della presente procedura dovra necessariamente
prevedere una sequenzialita degli interventi organizzati prioritariamente per quelle parti di territorio
che non garantiscono soddisfacenti spazi di lavoro in grado di ospitare contemporaneamente sia
l'intervento pubblico che quello privato di ricostruzione dell’edificio. La viabilita di Campi Alto presenta
molti tratti caratterizzati da modesta larghezza, pertanto I'avvio dell'intervento privato potrebbe
interrompere importanti porzioni della viabilita. Tale aspetto dovra essere quindi valutato
dettagliatamente nell’elaborazione del cronoprogramma degli interventi. Di seguito uno stralcio,
indicativo e non esaustivo, dei sottoservizi a rete:

Rete del gas Reti di di elettrica, telefonica e pubblica

......

...............

Rete delle Acque bianche e nere

..............
...........

gresresesaeny
. )

..........
et
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L’intervento in sintesi, sulla base di quanto disciplinato con Ordinanza Speciale n. 43 del 31/12/2022,
prevede, prioritariamente:

Ripristino dei servizi di illuminazione

Ripristino della rete idrica

Ripristino della rete elettrica

Ripristino della rete gas

Ripristino della rete fognaria

Ripristino della rete telefonica

Ripristino della rete a banda larga

Ripristino delle pavimentazioni

Ulteriori interventi necessari al pristino delle condizioni di vita sociale della Frazione

©oNoOrwWNE

Le scelte progettuali dovranno tenere in giusta considerazione gli elementi contenuti nel Piano
Attuativo di Campi Alto, approvato dal Consiglio Comunale di Norcia con Delibera n. 24 del 26 aprile
2021, nonché le indicazioni contenute nell’Ordinanza Speciale n. 43 del 31/12/2022.

INSERIRE QUALCHE ELEMENTO DELLA S.U.M.

L’intervento complessivo dovra permettere di dotare Campi Alto di un sistema di accessibilita di
emergenza in grado di raggiungere il nucleo abitativo sin nella parte piu a monete, di collegare con
una viabilita circolare adeguata per tutto il borgo, funzionale al raggiungimento dei presidi previsti dal
Piani di Protezione Civile (principali dotazioni, aree di attesa, ricovero popolazione, ecc.). Le previsioni
del Piano Attuativo permetteranno di realizzare in sinergia con lintervento pubblico una migliore
percorribilita delle vie d’esodo nei passaggi piu critici ed andranno pertanto valutate nell’elaborazione
progettuale.
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ELEMENTI FINANZIATI CON RISORSE CONTABILITA' SPECIALE EX ART 4, C.3, D.L. 189/2016 - RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE E ARREDO URBANO

Legenda

E ’ : E Perimetro del Piano Attuativo - esito conferenza VAS E Edifici / U.S. esclusi dalla perimetrazione

Pavimentazioni percorsi principali e spazi pubblici

- Pavimentazione in ciottolato di pietra con ricorsi in laterizio
- Pavimentazione in ciottolato di pietra con ricorsi in laterizio e fascia centrale in laterizio
- Pavimentazione in ciottolato di pietra con ricorsi in pietra
Pavimentazione in cemento
Il Pavimentazione in asfalto
- Percorso sterrato
Arredo urbano

B Area pic-nic

[ Areagioco

@  Panchine

W Fontane pubbliche

W Fontane pubbliche - lavatoio
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REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

L’intervento di ripristino della viabilita principale e secondaria e dei sottoservizi di Campi Alto ella
Frazione di San Pellegrino di Norcia dovra essere progettato e successivamente realizzato nel pieno
rispetto di ogni prescrizione normativa e di legge ad essa riferibile e precisamente a quanto di seguito
indicato.

Relativamente all'aspetto tecnico-amministrativo:

» Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229;

= D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici’ relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

* D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. per la parte ancora in vigore;

* Ordinanza Commissariale n. 110 del 21/11/2020 “Indirizzi per I'esercizio dei poteri commissariali di
cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e I'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120"

» Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei
costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre
ordinanze vigenti».

= Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 “Approvazione del Programma straordinario di
Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche
per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto
socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la
Regione Abruzzo.

= Ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022 (ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del
2020) “Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di
ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino”.

= Ordinanza Speciale n. 18 del 21/11/2020 “Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio
di Norcia”.

» DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55 “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016”

= DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120”.

= DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n.77 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. N
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= Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti
i beni culturali tutelati ai sensi del d.Igs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”.

» Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

= D.P.R. n. 327/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilita, e s.m.i.;

* L. R. 21 gennaio 2015 n. 1 “Testo unico Governo del territorio e materie correlate”;

* Regolamento regionale febbraio 2015 n.2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale 21
gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio € materie correlate)”.

» L. R 22 ottobre 2018, n.8 “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24
agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali”.

» L.R. 16 febbraio 2010 n. 12 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale
strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni”;

= D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia e s.m.i.;

» Regolamento Comunale vigente
* D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

= D.M. 9 maggio 2003, n. 156 - Criteri € modalita per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma
2, del d.p.r. 21 aprile 1993, n. 246.

*» D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici.

= D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/cee sui rifiuti, 91/689/cee sui rifiuti
pericolosi e 94/62/ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

= D.M. 8 gennaio 1997, n. 99 - Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite
degli acquedotti e delle fognature.

* DIR.P.C.M. 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici.

= D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.

= C.M. 7 maggio 2001, n. 161/318/10 - Norme tecniche per la fabbricazione di tubi destinati alla
costruzione di condotte per I'acqua - d.m. 12 dicembre 1985 — chiarimenti.
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= D.M. 8 maggio 2003, n. 203 - Norme affinché gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

= D.M. 6 aprile 2004, n. 174 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere
utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate
al consumo umano.

= D.M. 27 luglio 2005 - Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n.
10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «norme per |'attuazione del piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

= D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/ce relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;

» Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

= D.M. 15 settembre 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli
impianti di sollevamento ubicati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi.

= D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale.

= D.M. 17.01.2018: “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” emesse ai sensi delle leggi
05.11.1971, n. 1086, e 02.02.1974, n. 64, cosi come riunite nel Testo Unico per I'Edilizia di cui al
D.P.R. 06.06.2001, n.380, e dell’art. 5 del decreto legge 28.05.2004, n. 136, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 27.07.2004, n. 186 e ss. mm. ii. e del D.M. del 14.01.2008

= Circolare 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP.: “Istruzioni per 'applicazione delle norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018”.

* D.M. 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";
= D.M. 19 aprile 2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali";

= D.M. 18 febbraio 1992 n. 223 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza e successive modifiche”;

» D.M. 21 giugno 2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 'omologazione
e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove delle barriere
di sicurezza stradale”;

= Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 agosto 2004 sui criteri di progettazione,
installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali;

= D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.;

= Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico;

= D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L.26 ottobre 1995, n. 447;
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= DPR n.120/2003 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

= Direttiva Tecnica Regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue”.

= Eurocodici

VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO DELL’INTERVENTO

= Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1192 — «Direttiva Habitat» — Conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

= Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

= D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 — “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
“Habitat”;

= D.M. 20 gennaio 1999, successive modifiche ai tipi di Habitat naturali e specie animali e vegetali
d’interesse comunitario e la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali;

= D.M. 3 aprile 2000 - elenco dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, ai
sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

= D.P.R. 1 dicembre 2000, n. 425 - norme di attuazione della Direttiva 97/49/CE, che modifica I'elenco
delle specie oggetto di protezione;

= D.M. 3 settembre 2002 - linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

* D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del
08/09/1997 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

» Area ZPS denominata IT5210071 “Monti Sibillini (Versante Umbro)”;

= D.G.R. n. 1274/2008 relativa alle Linee Guida Regionali per la valutazione di incidenza di piani e
progetti successivamente modificata con DGR n. 5/2009;

» Documento Strategico Territoriale (DST), approvato con D.G.R. 1903/2008 e con D.G.R. 1373/2009;

= Piano Paesaggistico Regionale (PPR) preadottato con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012,
successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012;

= Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Perugia (PTCP), approvato con
Atto C.P. n. 76del 18/07/2000 e s.m.i.;

= Piano Regolatore Generale del Comune di Norcia;

= Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con delibera
del C.D. n.59 del 18 novembre 2002;

= Piano di Gestione del SIC/ZPS IT5210071 “Monti Sibillini”, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 123 del 20/02/2013; %




= Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 10 novembre 2006 e successivi
aggiornamenti;

= Vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23 e LR 28/01;

= Piano Attuativo riferito alla frazione di Campi Alto approvato con Delibera del Consiglio Comunale
di Norcia n.24 del 26/04/2021.

FUNZIONI CHE DOVRA’ SVOLGERE L’INTERVENTO

L’intervento si pone come obiettivo non solo quello di fornire alla comunita la capacita di fronteggiare
un futuro evento calamitoso, ma intende creare un borgo resiliente in grado di trasformare una criticita
in un’opportunita di sviluppo del territorio e di avanzamento della ricerca.

Risulta evidente che nelllambito del recupero dei piccoli borghi storici un sistema piu resiliente &, e
deve essere in generale, un sistema urbano di maggiore qualita (paesaggistica, ambientale, sociale,
edilizia) che mira al rispetto ed alla valorizzazione delle identita locali, alla rigenerazione delle aree
colpite attraverso nuove visioni unitarie di rilancio, alla riattivazione degli equilibri territoriali e antropici
ed alla ricostruzione non solo degli edifici, ma delle comunita riducendo il rischio di isolamento di questi
luoghi.

L’esame dei luoghi e delle opere da realizzare ha evidenziato una forte reciproca interferenza tra gli
edifici oggetto di ricostruzione e gli spazi pubblici, sia per la diretta condivisione, in alcuni tratti, di
strutture di contenimento dei terreni fondazionali, sia per la prossimita di ubicazione che rende
necessario coordinare strettamente la cantierizzazione, imponendo una sequenza specifica di
realizzazione.

Sono stati individuati gli interventi pubblici prioritari e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata,
indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva
di Campi Alto e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, che dovranno essere calibrati sulla
base delle caratteristiche del sito e delle condizioni dell’area che caratterizza il Borgo.

Tali opere che interessano l'interezza di Campi Alto sono vocate a predisporre ed offrire gli elementi
indispensabili per la ricostruzione delle condizioni di vita per i singoli cittadini e per la collettivita.

Risulta importante evidenziare la complessita dell’azione di ricostruzione, la quale si compone di
ripristino di funzionalita e anche di conservazione e restituzione dell’identita dei luoghi, attraverso la
salvaguardia e la ricostruzione degli elementi peculiari e rappresentativi del patrimonio architettonico-
paesaggistico, nonché dei valori culturali - simbolici.

Come gia illustrato nei paragrafi precedenti, gli interventi pubblici individuati come opere funzionali e
propedeutiche alla ricostruzione privata, necessari per la ripresa della vivibilita del Borgo e dei suoi
valori socio-culturali sono di seguito sinteticamente indicati:

* Ripristino delle strade principali e secondarie del nucleo abitato;
« Sottoservizi del nucleo abitato;

* Realizzazione degli spazi pubblici;

* Percorsi pedonali e di sicurezza.
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COPERTURA ECONOMICA

Il complesso unitario e coordinato degli interventi di sistemazione, di accessibilita e di urbanizzazione
primaria nella frazione di Campi Alto, in Comune di Norcia, danneggiata dagli eventi sismici sono
finalizzati alla ricostruzione dell'edificato preesistente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, per il
recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione delle aree edificate, il
mantenimento delle aree e degli spazi aperti del Borgo residenziale, la riqualificazione dello spazio
pubblico, alla promozione della valorizzazione delle aree verdi, al miglioramento della viabilita interna
e delle aree di sosta, al potenziamento dei collegamenti pedonali e ciclabili, nonché della viabilita
storica minore, a favorire l'insediamento di funzioni artigianali compatibili e di qualita, integrati
tipologicamente nella residenza, all'eliminazione o attenuazione degli impatti visivi derivanti da volumi
edilizi o arredi urbani incongrui, alla valorizzazione delle relazioni fra sistema insediativo ed agrario.

Per tale finalita, il costo complessivo degli interventi di cui al presente documento pari ad Euro
7.100.000,00 € finanziato come segue:

> Euro 3.000.000,00: Ordinanza Commissariale n. 129/2022;
» Euro 4.100.000,00: Ordinanza Speciale n. 43/2022.

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, dell’O.S. 43/2022, I'importo da finanziare per singolo intervento &
determinato all’esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

Inoltre, fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori
esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita
finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:

a) per il completamento dellopera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario
autorizza il soggetto attuatore all’utilizzo delle predette disponibilita finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri interventi tra quelli di cui all’articolo 6,
dell’0.S. 43/2022, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il
sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario,
I'utilizzo delle disponibilita finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.

Nel caso in cui le disponibilita finanziarie non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi
degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall’approvazione dei progetti, dai relativi
computi metrici e dall’esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del “Fondo di
accantonamento per le ordinanze speciali” di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n.114 dell’8 aprile 2021;
in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per
integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
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PROCEDURA DI GARA

L’Ordinanza Speciale n.43/2022 individua l'intervento di Campi Alto come urgente e di particolare
criticita prevedendo, altresi, che ai fini dell’accelerazione degli stessi il soggetto attuatore potra anche
procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita tecniche necessarie alla realizzazione
degli interventi, tra cui lattivita di progettazione e che tale attivita essendo propedeutica alla
realizzazione dell’intervento deve essere effettuata con la massima tempestivita.

Considerato quanto sopra espresso, il progetto di fattibilita tecnica ed economica e le progettazioni
definitiva ed esecutiva (opzionali) del complesso degli interventi sara oggetto di uno specifico incarico
professionale da affidarsi, da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione del’Umbria, in qualita di
soggetto attuatore e stazione appaltante, a soggetto esterno all'Ente mediante I'esperimento di
specifica procedura di affidamento, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 e di quanto
disposto, in deroga, dallOrdinanza Speciale n.18/2021.

In particolare I'art.11 dell’Ordinanza Speciale n.18 del 15/07/2021 prevede espressamente che:

... allo scopo di consentire I'accelerazione e la semplificazione delle procedure e 'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita di
fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n.76 del
2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n.109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto
attuatore puo realizzare gli interventi di cui all’articolo 1, secondo le seguenti modalita semplificate nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei
principi di tutela della salute, dellambiente, dei diritti dei lavoratori

Per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita di
progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016, e consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di
cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all’articolo 30
del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

L’affidamento avra luogo ai sensi dell’articolo 11, co. 1, lett. ¢) dellOrdinanza Speciale n.18/2021 con
le procedure di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, mediante l'indizione di apposita
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, disciplinata dall’Ordinanza
n.18/2021, finalizzata all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e con applicazione del
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del’Ordinanza Speciale n.18/2021,
nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee guida ANAC n.1 “Indirizzi generali sull'affidamento
dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.

Salvo quanto specificatamente previsto nei documenti che saranno predisposti dal’lUSR Umbria per
I'affidamento dell'incarico predetto, i livelli di progettazione di cui trattasi dovranno essere redatti da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e le unitad minime
richieste per lo svolgimento delle attivita oggetto dell'incarico sono riportate nella tabella successiva:
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RUOLO

REQUISITO

Coordinatore della progettazione

Responsabile dell'integrazione tra le varie fasi
specialistiche ex art.24 comma 5 del D. Lgs.
n.50/2016

Laurea magistrale in architettura o ingegneria;
abilitazione all’'esercizio della professione;
iscrizione al relativo Ordine Professionale con
anzianita di almeno 10 anni o ai registri previsti
dalla rispettiva legislazione nazionale per gli
operatori stranieri

Professionista incaricato del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione

Possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del
d.lgs 81/2008

Professionista progettista delle opere civili e
delle opere su elementi vincolati

Laurea magistrale in architettura o ingegneria
(settore civile) — laurea magistrale in
architettura per opere edili sugli edifici vincolati;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione al relativo Ordine Professionale con
anzianita di almeno 10 anni o ai registri previsti
dalla rispettiva legislazione nazionale per gli
operatori stranieri

Professionista progettista delle opere strutturali

Laurea magistrale in architettura o ingegneria
(settore civile); abilitazione all’esercizio della
professione; iscrizione al relativo Ordine
Professionale o ai registri previsti dalla
rispettiva legislazione nazionale per gli
operatori stranieri, con anzianita di almeno 10
anni

Professionista progettista delle opere
impiantistiche

Laurea magistrale in architettura o ingegneria
(settore civile/industriale); abilitazione
all’'esercizio della professione; iscrizione al
relativo Ordine Professionale o ai registri
previsti dalla rispettiva legislazione nazionale
per gli operatori stranieri, con anzianita di
almeno 10 anni

Professionista antincendio

Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno
ai sensi dell’art. 16 del d. Igs. 139 del 8 marzo
2006 come professionista antincendio, con
esperienza almeno

guinquennale

Geologo

Archeologo

Laurea e/o specializzazione abilitante e
iscrizione in apposito elenco del MIBAC

BIM leader (architettura, strutture, impianti)
Professionista responsabile del processo BIM

Possesso di adeguata competenza in metodi e
strumenti elettronici per la modellazione
dimostrata tramite attestati e/o
autocertificazione

In via indicativa e non esaustiva nell'ambito del predetto incarico professionale esterno dovra essere
prevista I'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e
di ogni altro atto di assenso, ove necessari 0 prescritti:
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in materia di strutture comunque concepite o in relazione alla disciplina per le costruzioni
in zona sismica;

in materia storica e architettonica;

in materia ambientale e paesaggistica;

in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico - fluviale o idrico - demaniale o di
gualsiasi altro vincolo che dovesse essere riscontrato;

in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti
relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei
pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali
allacciamenti;

in materia edilizia e urbanistica,

in materia di valutazione di impatto ambientale,

in materia antincendio

Pertanto, in via indicativa e non esaustiva, nellambito del predetto incarico professionale esterno
dovranno essere acquisite, ove necessari 0 prescritti:

* le autorizzazioni o i nulla-osta della Soprintendenza

« i pareri delle autorita titolari dei suoli o delle infrastrutture interferenti o interagenti con gli
interventi quali Regione, Comune, Autorita di Bacino, Societa gestrici di servizi pubblici a
rete e che siano in qualche modo interessate o coinvolte negli interventi o che debbano
rilasciare per qualungue motivo il proprio assenso comungque denominato;

i pareri correlati alla procedura di verifica ambientale e alla procedura di valutazione di
impatto ambientale;

Dovranno essere attuate, nei modi e nelle forme previste per legge, le procedure di verifica di ogni
livello progettuale redatto ed inoltre dovra essere attuata la procedura di verifica e validazione del
progetto esecutivo di cui all'art. 26 "Verifica preventiva della progettazione" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori ed il Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione saranno previsti come opzione nella procedura di affidamento dei
servizi di progettazione.
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CRONOPROGRAMMA

Inserire testo

L’affidatario dell'incarico di progettazione dovra svolgere le seguenti attivita:
Progetto di fattibilita tecnico economica:

n. 30 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del RUP;

Progetto definitivo (opzionale):
n. 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del RUP;

eventuale adeguamento del progetto alle indicazioni propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del
parere della Conferenza dei Servizi Speciale;

Progetto esecutivo (opzionale):

n. 30 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del RUP
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