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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

 

Introduzione 

tre anni dagli eventi sismici che nel 2016 hanno colpito l’area 
appenninica del Centro Italia si può dire che il processo di ricostruzione 
privata sia ormai avviato. Lo stato di avanzamento della ricostruzione 
delle abitazioni, delle attività economiche e degli edifici pubblici può 
consentire non solo l’elaborazione dei dati ma anche una analisi critica 
per verificare come sta procedendo la ricostruzione del patrimonio 
edilizio pubblico e privato.  
Non vogliamo solo raccontare l’esperienza vissuta fino a questo 
momento ma diffondere anche le conoscenze e le competenze 
acquisite durante questo processo di ricostruzione per metterle a 

disposizione di un pubblico ampio e diversificato e soprattutto anche come contributo alla 
prevenzione e gestione di future, purtroppo possibili, calamità naturali.   
Gli eventi sismici del 2016, infatti, provano quanto il nostro Paese sia fragile e quanto sia urgente 
organizzarsi al meglio per diminuire al massimo i disagi delle comunità colpite e per realizzare 
preventivamente la messa in sicurezza del territorio dal rischio sismico e idrogeologico.  
La risposta del sistema istituzionale agli eventi sismici del 2016 è stata immediata nella gestione 
dell’emergenza e si è caratterizzata sin dall’inizio per alcune chiare scelte di fondo nel processo 
di ricostruzione attraverso una disciplina quadro stabilita dal decreto legge 17 ottobre 2016 n. 
189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e oggetto di successive 
modifiche e/o integrazioni anche in connessione con il ripetersi di nuovi e violenti eventi sismici. 
Nonostante le innegabili difficoltà è partita una ricostruzione di qualità che punta a restituire 
alle comunità colpite un patrimonio edilizio più sicuro, energeticamente efficiente e 
urbanisticamente ripensato in alcune sue parti, con edifici pubblici in grado di fornire funzioni di 
servizio ai cittadini in condizioni migliori di quelle antecedenti al sisma e con una riqualificazione 
e messa in sicurezza del patrimonio storico e culturale danneggiato al fine di salvaguardare e 
ripristinare l’identità delle comunità e restituire un sistema territoriale più attrattivo.  
A tal fine la Regione Umbria ha lavorato per garantire una programmazione strategica in cui la 
ricostruzione possa diventare un fattore di crescita e di sviluppo sociale, economico e culturale. 
Con la legge regionale 22 ottobre 2018 n. 8 «Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni 
a leggi regionali» si punta, con il ‘Masterplan della Valnerina e di Spoleto’, a garantire lo sviluppo 
dei territori colpiti dal sisma prevedendo misure per lo sviluppo integrato dell’ambiente 
naturale; per realizzare un sistema integrato per il turismo, l’ambiente e la cultura; per sostenere 
la crescita del sistema delle imprese. Non ultimo va ricordato che il processo di ricostruzione 
post-sisma 2016 è fondando su decisioni partecipate in modo attivo e costante con le 
rappresentanze istituzionali, sociali ed economiche del territorio e le comunità poiché il loro 
coinvolgimento è sicuramente un fattore di efficienza e responsabilità oltre che di  trasparenza.  
 

                      
                               Architetto Alfiero Moretti Coordinatore Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

                                                                                                                  

A 
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2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

 

 

   

La ricostruzione è disciplinata dal 
decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 
convertito con modificazioni dalla 
legge 15 dicembre 2016 n. 229 smi e 
dalle Ordinanze del Commissario per 
la ricostruzione.  
 
In fondo al report l’elenco delle 86 
Ordinanze emanate dal Commissario 
Straordinario all’agosto 2019. 

Ricostruzione privata 

In Umbria il cratere degli eventi sismici del 
2016 interessa le due province di Perugia e 
Terni con i 15 comuni:  

 Arrone (Terni) 

 Cascia (Perugia) 

 Cerreto di Spoleto (Perugia) 

 Ferentillo (Terni) 

 Monteleone di Spoleto (Perugia) 

 Montefranco (Terni) 

 Norcia (Perugia) 

 Poggiodomo (Perugia) 

 Polino (Terni) 

 Preci (Perugia) 

 Sant’Anatolia di Narco (Perugia) 

 Scheggino (Perugia) 

 Sellano (Perugia) 

 Spoleto (Perugia) 

 Vallo di Nera (Perugia) 

http://www.sismaumbria2016.it/
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 
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Umbria: stato di avanzamento della ricostruzione privata  

Nella tabella sottostante viene riassunto lo stato di avanzamento della ricostruzione privata con 

dati aggiornati al 19 agosto 2019: 

 

Aggiornamento al  

19 agosto 2019 

 

Ordinanza n. 4/2016 

Danni lievi 

 

Ordinanza n. 

13/2017  

Ripristino e 

ricostruzione di 
immobili 

produttivi 

Ordinanza n. 

19/2017  

Danni pesanti 
 

AA.PP. 
Privati 

cittadini  

USR Umbria 
PG TR PG TR PG TR PG TR 

128 8 1021 57 45 1 189 22 

TOTALI 136 1078 46 211 

Istanze pervenute 1471 1214 46 211 

Istanze accolte 580 537 14 29 

Istanze respinte 57 42 8 7 

Istanze istruite  

Istanze pervenute 
43% 48% 48% 17% 

 
TOTALE N° SAL LIQUIDATI 

% SU TOTALE 

ISTANZE 

ACCOLTE 

N° SAL 

LIQUIDATI 

% SU 

TOTALE 

ISTANZE 

ACCOLTE 

N° SAL 

LIQUIDATI 

% SU 

TOTALE 

ISTANZE 

ACCOLTE 

Istanze con SAL 0 233 217 40% 6 43% 10 34% 

Istanze con SAL 20 4 - - 1 7% 3 10% 

Istanze con SAL 40 3 - - 1 7% 2 7% 

Istanze con SAL 50 107 107 20% - - - - 

Istanze con SAL 70 2 - - 1 7% 1 3% 

Istanze con SAL FL 170 169 31% 1 7% 0 0% 

Totale SAL 

liquidati 519 493 10 16 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP  
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Umbria: stato di avanzamento della ricostruzione privata  

Nella tabella sottostante viene riassunto lo stato di avanzamento della ricostruzione privata con 

dati aggiornati al 19 agosto 2019: 

 

Ordinanza 
Domande 

presentate 
Accolte Respinte 

In 
lavorazione 

d
i c

u
i 

Pre istruttoria 
Amministrativa 

In capo al 
Comune 

In capo al 
professionista 

Istruttoria 
contributiva e 

sismica 

Danni 
leggeri 
OO.C. 
n. 4-8 

1214 537 42 635 86 193 161 195 

Danni 
pesanti 
OO.C. 

n 13-19 

257 42 + 1* 15 200 37 84 44 35 

TOTALE 1471 
579  
+ 1* 

57 835 123 277 205 230 

 
* Pratica “cuppata” ma mai cantierizzata e con variante edilizia e strutturale in corso 

 

Nella tabella sottostante vengono riassunti gli importi dei contributi concessi relativamente ai 

danni leggeri e danni pesanti 
 

Ordinanza Contributi concessi in € 

Danni leggeri OO.C. n. 4-8 49.833.281,00 

Danni pesanti OO.C. n 13-19 36.421.767,00 

TOTALE 86.255.048,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 19 agosto 2019  
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Umbria: stato di avanzamento della ricostruzione privata 2018-2019 

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi allo stato di avanzamento della 

ricostruzione privata nel periodo ricompreso tra il 24 agosto 2018 e il 19 agosto 2019: 

 

Periodo 

24 agosto 2018 

19 agosto 2019 

 

Ordinanza n. 4/2016 

Danni lievi 

 

Ordinanza n. 

13/2017  

Ripristino e 

ricostruzione di 

immobili 

produttivi 

Ordinanza n. 

19/2017 

 Danni pesanti 

 
AA.PP. 

Privati 

cittadini  

USR Umbria 
PG TR PG TR PG TR PG TR 

25 3 336 22 18 1 118 13 

TOTALI 28 358 19 131 

Istanze pervenute 536 386 19 131 

Istanze accolte 301 263 11 27 

Istanze respinte 28 23 3 2 

 
TOTALE N° SAL LIQUIDATI 

% SU TOTALE 

ISTANZE 

ACCOLTE 

N° SAL 

LIQUIDATI 

% SU 

TOTALE 

ISTANZE 

ACCOLTE 

N° SAL 

LIQUIDATI 

% SU 

TOTALE 

ISTANZE 

ACCOLTE 

Istanze con SAL 0 155 141 39% 6 60% 8 62% 

Istanze con SAL 20 3 - - 1 10% 2 15% 

Istanze con SAL 40 3 - - 1 10% 2 15% 

Istanze con SAL 50 78 78 21% - - - - 

Istanze con SAL 70 2 - - 1 10% 1 8% 

Istanze con SAL FL 146 145 40% 1 10% 0 0% 

Totale SAL 

liquidati 387 364 10 13 

 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 19 agosto 2019  
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Umbria: autorizzazioni miglioramento sismico e livelli operativi 

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi allo stato di avanzamento della 

ricostruzione privata relativamente alle autorizzazioni al miglioramento sismico: 

Aggiornamento al  

19 agosto 2019 

Ordinanza n. 19/2017 

Art. 2, c. 4 

Autorizzazioni al 

miglioramento sismico 

Ordinanza n. 19/2017 

Art. 6 bis 

Determinazione preventiva 

del livello operativo 

Istanze 

pervenute 
922 193 729 

Istanze concluse 511 140 371 
Istanze 

istruite/istanze 

pervenute 
55% 73% 51% 

Istanze in 

istruttoria 
411 53 358 

di cui Fonte dati: Sistema gestionale 
DOMUS e Sistema CUP al 19 
agosto 2019 

 

Con sopralluogo 

effettuato 
21 21 40% 

Con sopralluogo 

da effettuare 
32 32 60% 

 

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi allo stato di avanzamento della 

ricostruzione privata relativamente alle autorizzazioni al miglioramento sismico e alle 

determinazioni del livello operativo nel periodo ricompreso tra il 24 agosto 2018 e il 19 agosto 2019: 
 

Periodo 

24 agosto 2018 

19 agosto 2019 

Ordinanza n. 19/2017 

Art. 2, c. 4 

Autorizzazioni al 

miglioramento sismico 

Ordinanza n. 19/2017 

Art. 6 bis 

Determinazione preventiva 

del livello operativo 

Istanze 

pervenute 
462 34 428 

Istanze concluse 147 10 137 
Istanze 

istruite/istanze 

pervenute 
32% 29% 32% 

Istanze in 

istruttoria 
315 24 291 

di cui Fonte dati: Sistema gestionale 
DOMUS e Sistema CUP  

al 19 agosto 2019 

 

Con sopralluogo 

effettuato 
11 11 46% 

Con sopralluogo 

da effettuare 13 13 54% 
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Umbria: contributi per la ripresa delle attività produttive 

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi allo stato di avanzamento delle 
delocalizzazioni delle attività produttive (Ordinanza commissario n. 9/2016) alla data del 19 agosto 
2019: 
 

Aggiornamento al  

19 agosto 2019 Ordinanza n. 9/2016 

Pratiche presentate 484 

Progetti autorizzati 269 

Progetti rigettati/annullati 186 

Progetti in istruttoria 29 

di cui presso 

USR – Umbria 16 

Comuni 2 

Professionisti 11 

Lavori ultimati 220 

TOTALE € 10.297.066,80 
Le istenze di rimborso presentate sono n. 121 di cui liquidate n. 100 per un importo di circa 3 
milioni di euro 

 

 

 
È stato pubblicato alla fine di giugno 2019 il bando per il finanziamento degli investimenti delle 
imprese in tutti i settori produttivi ubicate o che si localizzano in uno dei 17 comuni umbri 
maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017. L’avviso prevede una dotazione 
complessiva di 4 milioni 900 mila euro che per il 40%, ossia 1 milione 960 mila euro è oggetto di 
specifiche riserve in favore delle imprese dei comuni di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di 
Spoleto.   

Danno indiretto 

 
Area interna 

cratere 

Area esterna 

cratere 
Totale 

Imprese coinvolte 298 233 531 

Importi Concessi 
€ 3,2 milioni circa 

 
€ 2,4 milioni circa € 5,6 milioni circa 

Importi liquidati € 1.585.348,37 € 1.557.465,42 € 3.142813,79 

http://www.sismaumbria2016.it/
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Umbria: danni lievi (Ordinanze Commissario n. 4/2016 e n. 8/2016)  

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi alle istruttorie per le richieste di danno lieve 

suddivise per i 15 Comuni ricompresi nell’area del cratere: 

 
 

Comuni cratere 
Domande 

presentate 

Domande 

accolte 

Domande 

respinte 

In 

lavorazione 

d 

i 

 

c 

u 

i 

 

Pre istruttoria 

amministrativa 

In capo al 

Comune 

In capo al 

professionista 

Istruttoria 

contributiva 

 e sismica 

Arrone 12 3  9  3 4 2 

Cascia 202 119 8 75 7 7 27 34 

Cerreto di 

Spoleto 
21 6 2 13 2 4 1 6 

Ferentillo 22 5 1 16 3 6 4 3 

Montefranco 3   3  1 1 1 

Monteleone di 

Spoleto 
31 16 2 13 1 4 3 5 

Norcia 428 238 10 180 24 59 42 55 

Poggiodomo 3   3  1 1 1 

Polino         

Preci 50 18  32 2 8 10 12 

S. Anatolia di 

Narco 
4 3  1    1 

Scheggino 3   3  2 1  

Sellano 29 15  14 4 7 1 2 

Spoleto 136 48 4 84 12 26 24 22 

Vallo di Nera 3 2  1   1  

TOTALE 947 473 27 447 55 128 120 144 

 

 

 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 19 agosto 2019  
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai contributi concessi per i danni lievi suddivisi 

per i 15 Comuni ricompresi nell’area del cratere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danni lievi 
(Ordinanze Commissario n. 4/2016 e n. 8/2016) 

 Comuni 
cratere 

Contributi concessi 
in € 

 Comuni cratere Contributi concessi 
in € 

Arrone 172.651,00 Polino - 

Cascia 10.846.552,00 Preci 1.135.306,00 

Cerreto di 

Spoleto 
215.661,00 

S. Anatolia di 

Narco 

145.435,00 

Ferentillo 386.019,00 Scheggino - 

Montefranco - Sellano 750.935,00 

Monteleone di 

Spoleto 
 Spoleto 8.019.094,00 

Norcia 20.148.935,00 Vallo di Nera 323.154,00 

Poggiodomo -   

Totale parziale 31.769.818,00  10.373.924,00 

TOTALE 
42.927.475,00 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 19 agosto 2019 
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Umbria: danni lievi (Ordinanze Commissario n. 4/2016 e n. 8/2016)  

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi alle istruttorie per le richieste di danno lieve 

suddivise per i Comuni non ricompresi nell’area del cratere: 
 

Comuni fuori 

cratere 

Domande 

presentate 

Domande 

accolte 

Domande 

respinte 

In 

lavorazione 

d 

i 

 

c 

u 

i 

 

Pre istruttoria 

amministrativa 

In capo al 

Comune 

In capo al 

professionista 

Istruttoria 

contributiva 

 e sismica 

Alviano 1 1       

Amelia 3   3  1  2 

Assisi 6 3 1 2  2   

Avigliano 

Umbro 
3   3 2 1   

Baschi 1 1       

Bastia Umbra 3 2  1  1   

Bettona  1 1       

Bevagna 8   8 1 3 2 2 

Calvi 

dell’Umbria 
1   1  1   

Campello sul 

Clitunno 
6 1  5 2   3 

Cannara 3 2 1      

Castel Ritaldi 4  1 3 1  1 1 

Collazzone 1  1      

Deruta 3   3  1  2 

Foligno 74 23 4 47 3 23 15 6 

Fossato di Vico 4 1  3  1  2 

Fratta Todina 2  1 1    1 

Giano 

dell’Umbria 
1   1  1   

Gualdo 

Cattaneo 
11 1 1 9 5  1 3 

Totale parziale 136 36 10 90 14 35 19 22 
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Comuni fuori 

cratere 

Domande 

presentate 

Domande 

accolte 

Domande 

respinte 

In 

lavorazione 

d 

i 

 

c 

u 

i 

 

Pre istruttoria 

amministrativa 

In capo al 

Comune 

In capo al 

professionista 

Istruttoria 

contributiva 

 e sismica 

Gualdo Tadino 9 3  6  3 2 1 

Gubbio 12 2 1 9 1 1 3 4 

Marsciano 11 4  7  3 1 3 

Massa Martana 3 1  2    2 

Monte Castello 

di Vibio 
1 1       

Montecastrilli 3 1  2 1   1 

Montefalco 13 1  12 2 5 3 2 

Narni 6 1  5  1 1 3 

Nocera Umbra 3   3 1 2   

Perugia 2   2  2   

San Venanzo 2  1 1  1   

Scheggia e 

Pascelupo 
1   1  1   

Sigillo 1   1 1    

Spello 26 4  22 7 4 5 6 

Terni 8 1 1 6 1 2 1 2 

Todi 13 6  7  3 1 3 

Trevi 14 2 2 10 2 2 5 1 

Valfabbrica 1   1 1    

Valtopina 2 1  1    1 

Totale parziale 131 28 5 98 17 30 22 29 

  

TOTALE 267 64 15 188 31 65 41 51 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 19 agosto 2019  
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai contributi concessi per i danni lievi suddivisi 

per i Comuni non ricompresi nell’area del cratere: 
 

 
DANNI LIEVI 

(Ordinanze Commissario n. 4/2016 e n. 8/2016) 

 

Comuni fuori 
cratere 

Contributi concessi 
in € 

 
Comuni fuori cratere 

Contributi 
concessi in € 

Alviano 30.009,00 Gualdo Tadino 289.498,00 

Amelia - Gubbio 650.203,00 

Assisi 320.067,00 Marsciano 297.195,00 

Avigliano Umbro - Massa Martana 90.218,00 

Baschi 110.553,00 Monte Castello di Vibio 21.623,00 

Bastia Umbra 258.682,00 Montecastrilli 62.034,00 

Bettona 189.700,00 Montefalco - 

Bevagna - Narni 72.617,00 

Calvi dell’Umbria - Nocera Umbra - 

Campello sul 

Clitunno 
24.723,00 

Perugia - 

Cannara 37.980,00 San Venanzo - 

Castel Ritaldi - Scheggia e Pascelupo - 

Collazzone  - Sigillo - 

Deruta - Spello 282.471,00 

Foligno 3.310.981,00 Terni 52.597,00 

Fossato di Vico 77.397,00 Todi 420.785,00 

Fratta Todina - Trevi 203.148,00 

Giano dell’Umbria - Valfabbrica - 

Gualdo Cattaneo 70.349,00 Valtopina 32.976,00 

TOTALE parziale 4.430.441,00 TOTALE parziale 2.475.365 

TOTALE COMPLESSIVO € 6.905.806,00 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 19 agosto 2019  
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Umbria: danni pesanti – residenziale (Ordinanza Commissario  n. 19/2016)  

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi alle istruttorie per le richieste di danno 

pesante (residenziale) suddivise per i 15 Comuni ricompresi nell’area del cratere: 

 
 

Comuni cratere 
Domande 

presentate 

Domande 

accolte 

Domande 

respinte 

In 

lavorazione 

d 

i 

 

c 

u 

i 

 

Pre istruttoria 

amministrativa 

In capo al 

Comune 

In capo al 

professionista 

Istruttoria 

contributiva 

 e sismica 

Arrone - - - - - - - - 

Cascia 12 3  9 2 3 3 1 

Cerreto di 

Spoleto 
2   2  2   

Ferentillo 1   1    1 

Montefranco - - - . - - - - 

Monteleone di 

Spoleto 
1 1       

Norcia 83 13  70 16 32 12 10 

Poggiodomo - - - - - - - - 

Polino - - - - - - - - 

Preci 14 1  13 3 6 1 3 

S. Anatolia di 

Narco 
2   2  2   

Scheggino - - - - - - - - 

Sellano 6 1  5 1 1 2 1 

Spoleto 17 2 3 12 1 4 3 4 

Vallo di Nera 1   1    1 

TOTALE 139 21 3 115 23 50 21 21 

 

 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 19 agosto 2019  
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai contributi concessi per i danni pesanti 

(residenziale) suddivisi per i 15 Comuni ricompresi nell’area del cratere: 

 

 
Danni pesanti residenziale 
(Ordinanza Commissario n. 19/2016) 

Comuni cratere Contributi concessi in € 

Arrone - 

Cascia 3.092.316,00 

Cerreto di 

Spoleto 
- 

Ferentillo - 

Montefranco - 

Monteleone di 

Spoleto 
9.538,00 

Norcia 13.914.805,00 

Poggiodomo - 

Polino - 

Preci 288.789,00 

S. Anatolia di 

Narco 
- 

Scheggino - 

Sellano 36.540,00 

Spoleto 2.360.958,00 

Vallo di Nera - 

TOTALE 19.702946,00 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 19 agosto 2019  
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2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

 

Umbria: danni pesanti - residenziale (Ordinanza Commissario n. 19/2017)  

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi alle istruttorie per le richieste di danno 

pesante residenziale suddivise per i Comuni non ricompresi nell’area del cratere: 
 

Comuni fuori 

cratere 

Domande 

presentate 

Domande 

accolte 

Domande 

respinte 

In 

lavorazione 

d 

i 

 

c 

u 

i 

 

Pre istruttoria 

amministrativa 

In capo al 

Comune 

In capo al 

professionista 

Istruttoria 

contributiva 

 e sismica 

Acquasparta 1   1  1   

Amelia 4 1  3  2 1  

Avigliano 

Umbro 
1   1  1   

Bastia Umbra 1   1 1    

Bevagna 3   3 1 1  1 

Cannara 2 1  1   1  

Collazzone 1   1   1  

Deruta 3   3  1  2 

Foligno 9 3 1 5 2 2 1  

Fratta Todina 3   3  2 1  

Giano 

dell’Umbria 
2   2  2   

Giove 1   1    1 

Gualdo 

Cattaneo 
2  1 1  1   

Gualdo Tadino 2   2   1 1 

Gubbio 4 1  3  2 1  

Marsciano 6   6 1 2 2 1 

Massa Martana 2   2  2   

Montecastrilli 4   4 1 2 1  

Montefalco 3 1  2  1 1  

Totale parziale 54 7 2 45 6 22 11 6 
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Comuni fuori 

cratere 

Domande 

presentate 

Domande 

accolte 

Domande 

respinte 

In 

lavorazione 

d 

i 

 

c 

u 

i 

 

Pre istruttoria 

amministrativa 

In capo al 

Comune 

In capo al 

professionista 

Istruttoria 

contributiva 

 e sismica 

Narni 4   4  1 2 1 

Otricoli 1  1      

Perugia 1   1  1   

San Venanzo 2  1 1    1 

Spello 2 1  1 1    

Terni 3   3  2  1 

Todi 3   3 1 1 1  

Trevi 1   1    1 

Valfabbrica 1   1  1   

Totale 

parziale 
18 1 2 15 2 6 3 4 

TOTALE 72 8 4 60 8 28 14 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 19 agosto 2019 
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RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai contributi concessi per i danni pesanti 

(residenziale) suddivisi per i Comuni non ricompresi nell’area del cratere: 

 
 

DANNI PESANTI RESIDENZIALE 
(Ordinanza Commissario n.  19/2017) 

 

Comuni fuori 
cratere 

Contributi concessi 
in € 

 
Comuni fuori cratere 

Contributi 
concessi in € 

Acquasparta - Gubbio 495.639,00 

Amelia 551.150,00 Marsciano - 

Avigliano Umbro - Massa Martana - 

Bastia Umbra - Montecastrilli - 

Bevagna - Montefalco 276.721,00 

Cannara 858.593,00 Narni - 

Collazzone - Otricoli - 

Deruta - Perugia - 

Foligno 1.039.175,00 San Venanzo - 

Fratta Todina  - Spello 365.352,00 

Giano dell’Umbria - Terni - 

Giove - Todi - 

Gualdo Cattaneo - Trevi - 

Gualdo Tadino - Valfabbrica - 

TOTALE parziale 2.448.918,00 TOTALE parziale 1.137.712,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 3.586.630,00 

 

 

 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 19 

agosto 2019 
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Tabelle riepilogative danni lievi e danni pesanti 

 

Riepilogo al 19 

agosto 2019 

Domande 

presentate 

Domande 

accolte 

Domande 

respinte 

In 

lavorazione 

d 

i 

 

c 

u 

i 

 

Pre istruttoria 

amministrativa 

In capo al 

Comune 

In capo al 

professionista 

Istruttoria 

contributiva 

 e sismica 

Danni  

lievi  

cratere 

947 473 27 447 55 128 120 144 

Danni  

lievi fuori 

cratere 

267 64 15 188 31 65 41 51 

TOTALE 

cratere 
1214 537 42 635 86 193 161 195 

Danni 

pesanti 

cratere 

139 21 3 115 23 50 21 21 

Danni 

pesanti fuori 

cratere 

72 8 4 60 8 28 14 10 

TOTALE 

fuori cratere 
211 29 7 175 31 78 35 31 

  

TOTALE 
Danni lievi  

danni  pesanti 
1425 566 49 810 117 271 196 216 
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Umbria: danni pesanti - produttiva (Ordinanza Commissario n. 19/2017)  

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi alle istruttorie per le richieste di danno 

pesante (produttiva) suddivise per i Comuni ricompresi nell’area del cratere e fuori dall’area del 

cratere: 
 

Comuni  cratere 
Domande 

presentate 

Domande 

accolte 

Domande 

respinte 

In 

lavorazione 

d 

i 

 

c 

u 

i 

 

Pre istruttoria 

amministrativa 

In capo al 

Comune 

In capo al 

professionista 

Istruttoria 

contributiva 

 e sismica 

Norcia 30 12+1* 3 15 3 5 5 2 

Preci 3  2 1  1   

Sant’Anatolia di 

Narco 
1   1 1    

Sellano  2   1    1 

Spoleto 1   1   1  

Totale cratere 37 13 + 1* 5 19 4 6 6 3 

Comuni  fuori 

cratere 
Domande 

presentate 
Domande 

accolte 
Domande 

respinte 
In 

lavorazione 
Pre istruttoria 

amministrativa 
In capo al 

Comune 
In capo al 

professionista 
Istruttoria 

contributiva 

 e sismica 

Amelia 1   1    1 

Campello sul 

Clitunno 
1   1   1  

Castel Ritaldi 2   2 2    

Collazzone 1  1      

Foligno 1  1      

Gualdo 

Cattaneo 
1   1   1  

Monte Castello 

di Vibio 
1   1   1  

Valfabbrica 1  1      

Totale fuori 

cratere 
9 0 3 6 2 0 3 1 

         

TOTALE 

COMPLESSIVO 
Comuni cratere e  

fuori cratere 

46 13+1* 8 25 6 6 9 4 

 
* Pratica “cuppata” ma mai cantierizzata e con variante edilizia e strutturale in corso 
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RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai contributi concessi per i danni pesanti 

(produttiva) suddivisi per i  Comuni ricompresi nell’area del cratere e al di fuori dell’area del cratere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Sistema gestionale DOMUS e Sistema CUP al 19 agosto 2019 

 

Danni pesanti produttiva 
(Ordinanza Commissario n. 13/2016) 

Comuni cratere Contributi concessi in € 

Norcia 13.112.365,00 

Preci - 

Sant’Anatolia di Narco - 

Sellano 19.826,00 

Spoleto - 

Totale cratere 13.132.191,00 

Amelia - 

Campello sul Clitunno - 

Castel Ritaldi - 

Collazzone - 

Foligno - 

Gualdo Cattaneo - 

Monte Castello di Vibio - 

Valfabbrica - 

Totale fuori cratere - 

TOTALE COMPLESSIVO 13.132.191,00 
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RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

 

Tabella riepilogativa contributi concessi 
 

Riepilogo al 19 agosto 2019 Contributi concessi in € 

Danni lievi cratere 
42.927.475,00 

Danni lievi fuori cratere 
6.905.806,00 

TOTALE 
Danni lievi 49.833.281,00 

Danni pesanti residenziale cratere 
19.702.946,00 

Danni pesanti residenziale fuori 

cratere 3.586.630,00 

Danni pesanti produttiva cratere 13.132.191,00 

Danni pesanti produttiva fuori 

cratere 
- 

TOTALE 
Danni pesanti residenziale 36.421.767,00 

 
TOTALE  

Danni lievi e danni pesanti 86.255.048,00 
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 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

 

Umbria: piani attuativi  
Ordinanze Commissario n. 25/2017, n. 39/2017 e n. 46/2018 
 

In Umbria la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e 

nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 riguarda i Comuni di Preci e di 

Norcia. Nel Comune di Norcia sono interessate le frazioni di: Ancarano (Capo del Colle, Piè del Colle, 

Piè la Rocca, S. Angelo), Campi Alto, Castelluccio, Nottoria, San Pellegrino. Nel Comune di Preci sono 

interessate le frazioni di Acquaro, Collescille, Valle. 
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RICOSTRUZIONE in UMBRIA 
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Nella tabella che segue lo stato degli incarichi dei Piani attuativi al 19 agosto 2019: 

Comune Centro perimetrato Aggiudicazione incarico 

NORCIA 

 

Ancarano Capo del Colle 
Determinazione n. 94 del 27 novembre 2018 

(Comune di Norcia) 

Ancarano Piè del Colle 
Determinazione n. 93 del 27 novembre 2018 

(Comune di Norcia) 

Ancarano Piè la Rocca 
Determinazione n. 92 del 27 novembre 2018 

(Comune di Norcia) 

Ancarano Sant’Angelo 
Determinazione n. 91 del 27 novembre 2018 

(Comune di Norcia) 

Nottoria 
Determinazione n. 89 del 27 novembre 2018 

(Comune di Norcia) 

San Pellegrino 

È in corso la manifestazione di interesse per 

la preselezione di 5 soggetti da invitare a gara. 

Determinazione a contrarre dell’Area Edilizia 

Privata Urbanistica Pianificazione Territoriale 

e Ricostruzione 

n. 28 del 21 maggio 2019 

Castelluccio Non ancora aggiudicato 

PRECI 

Acquaro 
Determinazione n. 1072 del 23 novembre 

2018 (Comune di Preci) 

Collescille 
Determinazione n. 1073 del 23 novembre 

2018 (Comune di Preci) 

Valle 
Determinazione n. 1074 del 23 novembre 

2018 (Comune di Preci) 
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RICOSTRUZIONE in UMBRIA 
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Umbria: traslochi e depositi temporanei di mobili 
(Ordinanze Commissario n. 21/2017 e n. 41/2017) 
 

 

 

 

 

 

È previsto un contributo massimo di € 1.500 per traslochi e/o depositi temporanei di mobili e 
suppellettili in favore dei soggetti la cui abitazione, a causa degli eventi sismici del 2016, si stata 
sgomberata per inagibilità totale (scheda AeDES con esito E o con esito B o C purché con danni gravi 
come individuato nella tabella 1 allegata all’Ordinanza del Commissario n. 19/2017). Nella 
sottostante tabella il quadro riepilogativo delle domande per traslochi e depositi temporanei di 
mobili aggiornato alla data del 20 agosto 2019: 
 

Comune 

T
o

ta
le

 

A
n

n
u

ll
a
ta

 

N
o

n
 

a
m

m
is

si
b

il
e
 

P
ra

ti
c
h

e
 

e
ff

e
tt

iv
e
 

A
ss

e
g
n

a
ta

 

R
ic

h
ie

st
a
 

in
te

g
ra

z
io

n
e
 

Is
tr

u
tt

o
ri

a
 

S
p

o
sp

e
sa

 

D
e
te

rm
in

a
 

D
e
c
re

to
 

C
o

n
tr

ib
u

to
 

c
o

n
c
e
ss

o
 i
n

 €
 

COMUNI CRATERE 
 Spoleto 30  6 24 1 2 1   19 21.905,80 

 Preci 1   1      1 750,00 

 Norcia 131 1 12 118  1  1 1 114 149.025,45 

 Monteleone di Spoleto 1   1      1 1.464,00 

 Ferentillo 4   4      4 5.551,00 

 Cascia 49   49 1     48 60.099,30 

COMUNI FUORI CRATERE 
 Spello 1   1      1  

 Montefalco 1  1 0        

 Marsciano 3  3 0        

 Foligno 6   6      6 8.148,00 

Deruta  1   1      1 1.500,00 

Bevagna 2  2 0        

TOTALE 230 1 24 205 
2  

01% 
3  

01% 
1  

00% 
1 

00% 
1 

00% 
195  
95% 

248.443,55 
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Opere pubbliche e beni 

culturali 

I Piani delle Opere pubbliche e dei beni 
culturali sono il contenitore nei quali 
sono stati inseriti tutti gli interventi di 
ripristino, di adeguamento e di 
miglioramento sismico degli edifici di 
proprietà di enti pubblici e di enti 
religiosi destinati ad uso pubblico.  

I Piani delineano i fabbisogni finanziari 
complessivi. 

 

…Accanto alla ricostruzione delle 
case e delle attività produttive, 
per ripartire, sarà fondamentale 
salvaguardare l’identità delle 
comunità e del territorio, un 
patrimonio che si identifica 
anche nei beni culturali e nelle 
opere pubbliche… 
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Ripartizione delle opere pubbliche finanziate  

Le opere pubbliche ad oggi finanziate per la Regione Umbria riguardano 174 interventi e sono così 

ripartite in base alle Ordinanze del Commissario n. 27/2017, n. 33/2017, n. 37/2017 e n. 56/2018: 

 

Finanziamento Interventi Importo in € 

Ordinanza commissario n.  27/2017 
Edilizia Residenziale Pubblica 

12 8.652.318,13 

Ordinanza commissario n.  33/2017 
Edilizia scolastica 

19 28.509.243,75 

Ordinanza commissario n.  37/2017 
Opere Pubbliche 

38 23.902.955,61 

Ordinanza commissario n.  56/2018   
Dissesti 

15 5.958.450,00 

Opere pubbliche 53 48.154.022,00 

Ospedali 3 13.800.000,00 

Scuole 34 54.419.200,00 

TOTALE  174 183.396.189,49 

 

 

ORD. 27/2017
5%

ORD. 33/2017
15%

ORD. 37/2017
13%

ORD. 56/2018
67%

http://www.sismaumbria2016.it/


RE

 
 

www.sismaumbria2016.it 
 

29 

 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 
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Nelle tabelle che seguono sono riportati gli interventi relativi alle Opere Pubbliche distinti per i 

Comuni dell’area 1 (Comuni del cratere) e dell’area 2 (Comuni fuori cratere): 
 

AREA 1 – Comuni Cratere 

COMUNI INTERVENTI IMPORTO in € 
Arrone 1 326.645,14 

Cascia 14 17.550.616,88 

Cerreto di Spoleto 8 4.744.255,00 

Ferentillo 4 1.623.850,00 

Montefranco 1 770.000,00 

Monteleone di Spoleto 4 4.016.000,00 

Norcia 29 51.310.702,50 

Polino 3 142.300,00 

Preci 16 12.362.631,22 

S. Anatolia di Narco 4 1.184.400,00 

Scheggino 6 1.550.000,00 

Sellano 3 1.960.750,00 

Spoleto 14 16.697.686,25 

Vallo di Nera 6 2.481.800,00 

TOTALE – Area  1 113       116.721.636,99 
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AREA 2 – Comuni  fuori Cratere 

Comuni Interventi Importo in € 
Assisi 3 4.950.000,00 

Bastia Umbra 1 448.875,00 

Bettona 1 400.000,00 

Bevagna 6 3.806.887,50 

Campello sul Clitunno 2 320.200,00 

Cannara 2 2.303.125,00 

Castel Ritaldi 1 16.030,00 

Città di Castello 3 7.200.000,00 

Collazzone 1 550.000,00 

Costacciaro 1 483.875,00 

Foligno 7 15.260.787,50 

Giano dell'Umbria 3 1.450.000,00 

Guaaldo Tadino 1 800.000,00 

Gualdo Cattaneo 3 1.430.560,00 

Guardea 1 897.750,00 

Gubbio 1 666.900,00 

Marsciano 1 210.222,00 

Massa Martana 3 840.000,00 

Montecastrilli 2 570.550,00 

Montefalco 2 614.288,00 

Montone 1 219.690,00 

Nocera Umbra 2 3.140.000,00 

Perugia 5 13.205.712,50 

Terni 2 482.112,50 

Todi 3 4.481.987,50 

Trevi 1 1.100.000,00 

Valfabbrica 1 250.000,00 

Valtopina 1 575.000,00 

Totale – Area  2 61 66.674.552,50 

 

 

 

 

Totale complessivo 
Area 1 e Area 2 

174 183.396.189,49 
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Nella tabella sono riportati gli interventi delle Opere Pubbliche nell’area del cratere distinti per 

Comune e per tipologia:  

 
 

 

AREA 1 – Comuni Cratere 

Comuni Interventi Importo in € 

Arrone 1 326.645,14 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 326.645,14 

Cascia 14 17.550.616,88 

ATER / ERP 1 1.056.796,88 

Dissesti 2 492.450,00 

Scuole 3 5.646.250,00 

Luoghi di culto - Proprietà Pubblica 2 950.000,00 

Opere pubbliche - Cimiteri 2 600.000,00 

Opere pubbliche - Municipi e Palazzi comunali 2 2.105.120,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 400.000,00 

Opere pubbliche - Ospedale 1 6.300.000,00 

Cerreto di Spoleto 8 4.744.255,00 

ATER / ERP 2 845.375,00 

Scuole 1 2.100.000,00 

Opere pubbliche - Cimiteri 1 135.000,00 

Opere pubbliche - Municipi e Palazzi comunali 1 476.580,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 3 1.187.300,00 

Ferentillo 4 1.623.850,00 

Dissesti 1 750.000,00 

Opere pubbliche - Municipi e Palazzi 

Comunali 
1 174.300,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 2 699.550,00 

Montefranco 1 770.000,00 

Scuole 1 770.000,00 

Totale parziale 
 Comuni  cratere 

28 25.015.367,02 
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Comuni Interventi Importo in  € 

Monteleone di Spoleto 4 4.016.000,00 

Scuole 1 960.000,00 

Opere pubbliche - Municipi e Palazzi comunali 1 956.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 2 2.100.000,00 

Norcia 29 51.310.702,50 

ATER / ERP 3 3.304.687,50 

Dissesti 3 685.000,00 

Scuole 8 12.974.375,00 

Opere pubbliche - Caserme 1 4.000.000,00 

Opere pubbliche - Cimiteri 2 8.200.000,00 

Opere pubbliche - Municipi e Palazzi comunali 3 7.263.940,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 8 10.382.700,00 

Opere pubbliche - Ospedale 1 4.500.000,00 

Polino 3 142.300,00 

Luoghi di culto – Proprietà pubblica 1 39.000,00 

Opere pubbliche – Altri interventi 2 103.300,00 

Preci 16 12.362.631,22 

ATER / ERP 4 2.331.708,75 

Dissesti 3 2.171.000,00 

Scuole 1 575.000,00 

Opere pubbliche - Caserme 1 341.016,00 

Opere pubbliche - Cimiteri 2 1.418.052,00 

Opere pubbliche - Municipi e Palazzi comunali 4 3.748.701,87 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 1.777.152,60 

S. Anatolia di Narco 4 1.184.400,00 

Dissesti 2 560.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 2 624.400,00 

Totale parziale 
 Comuni  cratere  56 69.016.033,72 
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Comuni Interventi Importo in € 

Scheggino 6 1.550.000,00 

Opere pubbliche - Cimiteri 1 190.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 5 1.360.000,00 

Sellano 3 1.960.750,00 

ATER / ERP 1 1.003.750,00 

Opere pubbliche - Municipi e Palazzi comunali 1 507.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 450.000,00 

Spoleto 14 16.697.686,25 

ATER / ERP 1 110.000,00 

Dissesti 2 2.250.000,00 

Scuola 6 8.702.806,25 

Luoghi di culto- Proprietà Pubblica 1 1.200.000,00 

Opere pubbliche - Municipi e Palazzi comunali 3 3.334.880,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 1.100.000,00 

Vallo di Nera 6 2.481.800,00 

Dissesti 3 550.000,00 

Scuole 1 575.000,00 

Luoghi di culto - Proprietà pubblica 1 800.000,00 

Opere pubbliche - Municipi e Palazzi comunali 1 556.800,00 

Totale parziale 
Comuni  cratere 

29 22.690.236,25 

   

Totale complessivo 
Comuni cratere 

113 116.721.636,99 
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Nella tabella sono riportati gli interventi delle Opere Pubbliche nell’area fuori cratere (Area 2) 

distinti per Comune e per tipologia:  
 

AREA 2 – Comuni fuori Cratere 

Comuni Interventi Importo in €         

Assisi 3 4.950.000,00 

Scuole 3 4.950.000,00 

Bastia Umbra 1 448.875,00 

Scuole 1 448.875,00 

Bettona 1 400.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 400.000,00 

Bevagna 6 3.806.887,50 

Scuole 1 1.583.887,50 

Luoghi di culto - Proprietà pubblica 1 747.000,00 

Opere pubbliche – Cimiteri 1 400.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 3 1.076.000,00 

Campello sul Clitunno 2 320.200,00 

Luoghi di culto - Proprietà pubblica 1 190.000,00 

Opere pubbliche - Municipi e palazzi 

comunali 
1 130.200,00 

Cannara 2 2.303.125,00 

Scuole 1 2.128.125,00 

Luoghi di culto - Proprietà pubblica 1 175.000,00 

Castel Ritaldi 1 16.030,00 

Opere pubbliche - Municipi e palazzi 

comunali 
1 16.030,00 

Città di Castello 3 7.200.000,00 

Scuole 2 4.200.000,00 

Opere pubbliche – Ospedale 1 3.000.000,00 

Collazzone 1 550.000,00 

Scuole 1 550.000,00 

Costacciaro 1 483.875,00 

Scuole 1 483.875,00 

Totale parziale 
 Comuni fuori cratere 

21 20.478.992,50 
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AREA 2 – Comuni fuori Cratere 

Comuni Interventi Importo in €         

Foligno 7 15.260.787,50 

Scuole 6 15.060.787,50 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 200.000,00 

Giano dell'Umbria 3 1.450.000,00 

Opere pubbliche - Cimiteri 2 150.000,00 

Opere pubbliche - Municipi e palazzi 

comunali 
1 1.300.000,00 

Gualdo Tadino 1 800.000,00 

Opere pubbliche - Cimiteri 1 800.000,00 

Gualdo Cattaneo 3 1.430.560,00 

Scuole 1 720.000,00 

Opere pubbliche - Municipi e palazzi 

comunali 
1 648.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 62.560,00 

Guardea 1 897.750,00 

Scuole 1 897.750,00 

Gubbio 1 666.900,00 

Scuole 1 666.900,00 

Marsciano 1 210.222,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 210.222,00 

Massa Martana 3 840.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 3 840.000,00 

Montecastrilli 2 570.550,00 

Scuole 1 550.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 20.550,00 

Montefalco 2 614.288,00 

Luoghi di culto - Proprietà pubblica 1 500.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 114.288,00 

Totale parziale 
Comuni fuori cratere 

20 22.741.057,50 

http://www.sismaumbria2016.it/


RE

 
 

www.sismaumbria2016.it 
 

36 

 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

AREA 2 – Comuni fuori Cratere 

Comuni Interventi Importo in €         

Montone 1 219.690,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 219.690,00 

Nocera Umbra 2 3.140.000,00 

Scuole 1 640.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 2.500.000,00 

Perugia 5 13.205.712,50 

Scuole 5 13.205.712,50 

Terni 2 482.112,50 

Scuole 2 482.112,50 

Todi 3 4.481.987,50 

Scuole 2 3.481.987,50 

Opere pubbliche - Cimiteri 1 1.000.000,00 

Trevi 1 1.100.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 1.100.000,00 

Valfabbrica 1 250.000,00 

Opere pubbliche - Altri interventi 1 250.000,00 

Valtopina 1 575.000,00 

Scuole 1 575.000,00 

Totale parziale   
Comuni fuori cratere 

16 23.454.502,50 

TOTALE  
Comuni fuori cratere  57 66.674.552,50 

   

TOTALE   
Area 1 (cratere)  e Area 2 (fuori cratere)  

174 183.396.189,49 
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Ordinanza Commissariale n. 27 del 9 giugno 2017 

Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione 
abitativa. 

 
Nel programma degli interventi allegato all’Ordinanza Commissariale sono previsti, per l’Umbria, n. 
12 interventi per complessivi Euro 8.652.318,13.  A seguito di rimodulazione proposta ed approvata 
in sede di Cabina di Coordinamento del 13 dicembre 2018, rimanendo inalterato l’importo 
complessivo, gli interventi scendono a n. 10. 
 

Soggetto 

Attuatore 
Comune Ubicazione 

Contributo 

concesso 
Stato di Attuazione 

Comune 

Cerreto di 

Spoleto 

Cerreto di 

Spoleto 

Via S. Maria del 

Libera 
421.875,00 Lavori in corso 

A.T.E.R. Norcia 
Via Case Sparse, 

41/A 
965.000,00 Affidamento lavori in corso 

A.T.E.R. Norcia 
Via Case Sparse, 

41/B 
1.015.000,00 Affidamento lavori in corso 

A.T.E.R. Norcia 
Via Case Sparse, 

41/C-D 
1.370.000,00 Affidamento lavori in corso 

A.T.E.R. Preci Via De Gasperi, 2 785.443,08 Affidamento lavori in corso 

A.T.E.R. Preci Via Catani, 5 Non attuato -- 

A.T.E.R. Preci Via Catani, 9 Non attuato -- 

A.T.E.R. Preci 
Fraz. Saccovescio 

Via Cairoli, 23 
869.100,28 Affidamento lavori in corso 

A.T.E.R. Sellano Loc. Postignano 1.257.063,29 Lavori aggiudicati 

Comune di 

Spoleto 
Spoleto 

Viale Martiri della 

Resistenza, 75 
110.000,00 Lavori in corso 

A.T.E.R. Cascia 
Via T. Graziani, 17-

19 
1.387.945,67 Affidamento lavori in corso 

A.T.E.R. 
Cerreto di 

Spoleto 

Via Santa Caterina, 

1/A 
470.890,81 Affidamento lavori in corso 

                                          Totale complessivo piano 8.652.318,13 
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Stato di attuazione 

Ad oggi il contributo complessivo concesso per gli edifici di edilizia residenziale pubblica è di Euro 
8.652.318,13, ovvero il 100% del contributo assegnato. 
Il secondo piano per l’edilizia residenziale pubblica prevede un importo complessivo spettante alla 
Regione Umbria pari ad € 16.277.572,78 riferito a n. 22 interventi, in attesa di approvazione da 
parte del Commissario Straordinario. 
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Ordinanza Commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016. 

Nel programma degli interventi allegato all’Ordinanza Commissariale (aggiornato con successiva 
Ordinanza Commissariale n. 56/2018) sono previsti, per l’Umbria, 19 interventi per un importo 
complessivo di € 28.509.243,75 di cui: 

 5 interventi per un importo complessivo di € 5.434.325,00 di competenza della Regione Umbria, 
tutti attuati attraverso USR - Umbria – Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali; 

 14 interventi per un importo complessivo di € 23.074.918,75 di competenza degli enti 
proprietari in qualità di soggetti attuatori. 
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Nella tabella che segue il dettaglio degli interventi con il Comune di riferimento e il contributo 
assegnato: 
 
 

Soggetto 

Attuatore 
Comune Ubicazione 

Contributo 

Assegnato 
Stato di Attuazione 

Comune 

di Cascia 
Cascia 

Istituto Omnicomprensivo 

"Beato Simone Fidati" 
4.356.250,00 CIR approvata 

Provincia di 

Perugia 
Norcia 

ITCG-Liceo Classico 

"Battaglia"  Ampliamento 
1.218.375,00 

Individuazione ed analisi 

delle soluzioni progettuali 

per il 

Polo Unico Scolastico 

ITCG-Liceo Classico 

"Battaglia" - Palestra 
1.106.000,00 

Scuola Materna "Alcide De 

Gasperi" 
320.000,00 

Scuola Elementare "Alcide 

De Gasperi" 
2.850.000,00 

Scuola Elementare "A. De 

Gasperi" - Palestra B2 
750.000,00 

Provincia di 

Perugia 
Spoleto 

Istituto Magistrale "G. 

Elladio" Liceo Scienze Umane 

- Palestra 

156.731,25 

Emesso decreto di 

concessione del 

contributo 

U.S.R. 

Umbria 

Bastia 

Umbra 

Scuola media "Colomba 

Antonietti" - Palestra 
448.875,00 

Progettazione definitiva 

 in corso 

U.S.R. 

Umbria 
Bevagna 

Scuola primaria "San 

Francesco" 
1.583.887,50 

Progetto definitivo 

approvato in Conferenza 

Regionale 

U.S.R. 

Umbria 
Costacciaro Palestra comunale 483.875,00 

Progettazione definitiva  

in corso 

U.S.R. 

Umbria 
Foligno 

Scuola Infanzia e Primaria di 

via Piermarini - Edificio in 

muratura 

2.250.787,50 
Progettazione definitiva  

in corso 

Comune di 

Guardea 
Guardea Palestra comunale 897.750,00 

Progettazione definitiva  

in corso 

U.S.R. 

Umbria 
Gubbio 

Scuola materna ed 

elementare di Carbonesca 
666.900,00 

Emesso decreto di 

concessione del 

contributo 

Provincia di 

Perugia 
Perugia 

Istituto Magistrale "A. 

Pieralli" 
6.669.000,00 

Affidamento 

progettazione  

in corso 

Provincia di 

Perugia 
Perugia IPC "B. Pascal" - Palestra 786.712,50 

Da inserire in nuova 

programmazione 
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Soggetto 

Attuatore 
Comune Ubicazione 

Contributo 

Assegnato 
Stato di Attuazione 

Comune di 

Terni 
Terni 

Scuola Primaria "Don Milani" 

- Palestra 
193.550,00 CIR approvata 

Comune di 

Terni 
Terni 

Scuola Primaria "Oberdan" - 

Palestra 
288.562,50 

Da inserire in nuova 

programmazione 

Provincia di 

Perugia 
Todi 

ISIS Ciuffelli Einaudi - Edificio 

principale convitto 
2.584.237,50 

Da inserire in nuova 

programmazione 

Comune di 

Todi 
Todi Scuola Infanzia e Primaria 897.750,00 

Affidamento 

progettazione  

in corso 

                                          Totale complessivo piano   28.509.243,75 
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Ordinanza Commissariale n. 37 dell’8 settembre 2017 

Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle 
opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 

Nel programma degli interventi allegato all’Ordinanza Commissariale (aggiornato con successiva 

Ordinanza Commissariale n. 56/2018) sono previsti, per l’Umbria, n. 38 interventi per un importo 

complessivo di Euro 23.902.955,61 di cui: 

 n. 6 interventi per un importo complessivo di €. 5.939.397,14 di competenza della Regione 

Umbria in qualità di soggetto attuatore, di cui n. 2 per un importo complessivo di €. 

1.226.645,14 attuati attraverso USR Umbria – Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali; 

 n. 32 interventi per un importo complessivo di €. 17.963.558,47 di competenza degli enti 

proprietari in qualità di soggetti attuatori. 

 

Soggetto 

Attuatore 
Comune Descrizione 

Contributo 

Assegnato 
Stato di Attuazione 

USR Umbria ARRONE Strada provinciale SP4 326.645,14 
Progettazione 

definitiva/esecutiva  

in corso 

CASCIA CASCIA 
Sede Biblioteca 

(Palazzo Carli) 
1.134.800,00 CIR approvata 

CASCIA CASCIA 
Cimiteri Loc. Civita e 

Castel S.Maria 
200.000,00 CIR approvata 

CASCIA CASCIA 
Palazzo Comunale 

(Palazzo Frenfanelli) 
970.320,00 CIR approvata 

CERRETO DI 

SPOLETO 

CERRETO DI 

SPOLETO 

Gruppo Appartamenti 

per Residenze Anziani 
162.300,00 Lavori in corso 

CERRETO DI 

SPOLETO 

CERRETO DI 

SPOLETO 
Palazzo Comunale 476.580,00 

Progetto definitivo approvato 

in Conferenza Regionale 

FERENTILLO FERENTILLO 
Muro del cimitero di 

Santa Illuminata 
319.550,00 CIR approvata 

FERENTILLO FERENTILLO Archivio comunale 174.300,00 CIR approvata 

MONTELEONE DI 

SPOLETO 

MONTELEONE 

DI SPOLETO 
Teatro comunale 800.000,00 CIR approvata 

REGIONE UMBRIA NORCIA 

Residenza Protetta - 

APSP FUSCONI 

LOMBRICI RENZI 

1.342.000,00 CIR approvata 
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Soggetto 

Attuatore 
Comune Descrizione 

Contributo 

Assegnato 
Stato di Attuazione 

REGIONE UMBRIA NORCIA 

Uffici via lombrici- 

APSP FUSCONI 

LOMBRICI RENZI 

640.700,00 CIR approvata 

NORCIA NORCIA 
Complesso San 

Francesco 
1.000.000,00 

Da inserire in nuova 

programmazione 

NORCIA NORCIA Edificio "La Castellina" 400.000,00 CIR approvata 

PROVINCIA DI 

PERUGIA 
NORCIA 

Strada provinciale 477-

2 km 10+200 
200.000,00 CIR approvata 

NORCIA NORCIA 

Mura urbiche - Porta 

Romana e Porta 

Ascolana 

2.000.000,00 CIR approvata 

NORCIA NORCIA 

Cimiteri loc. Nottoria, 

Ospedaletto, San 

Marco, Capo al 

Campo, Serravalle e 

Pescia 

1.200.000,00 CIR approvata 

NORCIA NORCIA 

Palazzo Comunale - 

Via Vespasia Polla - 

Uffici Comunali 

700.000,00 CIR approvata 

NORCIA NORCIA 

Palazzo Comunale - 

Via Solferino - Ufficio 

tecnico 

563.940,00 
Affidamento progettazione  

in corso 

POLINO POLINO 
Rocca Museo 

dell'Appennino Umbro 
65.300,00 

Emesso decreto di 

concessione del contributo 

PRECI PRECI 
Comune di Preci-

Hotel Scacchi 
1.777.152,60 CIR approvata 

PRECI PRECI 
Caserma Carabinieri e 

altro 
341.016,00 CIR approvata 

Regione Umbria PRECI 
Cimitero di 

Sant'Eutizio 
1.230.052,00 CIR approvata 

Regione Umbria PRECI 

Abbazia di Sant'Eutizio 

e rupe di travertino: 

Studio FAC e risposta 

sismica locale;  

1.500.000,00 CIR approvata 

PRECI PRECI Palazzo Comunale 1.039.360,00 Verifica preventiva ANAC 

PRECI PRECI Sala Consigliare 295.341,87 Verifica preventiva ANAC 
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Soggetto 

Attuatore 
Comune Descrizione 

Contributo 

Assegnato 
Stato di Attuazione 

S ANATOLIA DI 

NARCO 

S ANATOLIA 

DI NARCO 

Fraz. Caso - Muro 

sostegno lavatoi e 

fontanili 

274.400,00 
Emesso decreto di 

concessione del contributo 

SCHEGGINO SCHEGGINO Mura urbiche  190.000,00 
Emesso decreto di 

concessione del contributo 

SELLANO SELLANO Palazzo Comunale 507.000,00 
Istruttoria progetto 

in corso 

SPOLETO SPOLETO 

Complesso Teatrale 

Chiostro di San 

Nicolò 

1.100.000,00 CIR approvata 

SPOLETO SPOLETO Palazzetto Ancaiani 958.880,00 CIR approvata 

USR Umbria BEVAGNA Chiesa di San Filippo 900.000,00 CIR approvata 

CAMPELLO SUL 

CLITUNNO 

CAMPELLO 

SUL 

CLITUNNO 

Palazzo Comunale 130.200,00 CIR approvata 

CASTEL RITALDI 
CASTEL 

RITALDI 
Palazzo Comunale 16.030,00 CIR approvata 

GUALDO 

CATTANEO 

GUALDO 

CATTANEO 

Porta centro storico 

frazione S. Terenziano 
62.560,00 

Emesso decreto di 

concessione del contributo 

MASSA MARTANA 
MASSA 

MARTANA 

Chiesa Santa Maria 

della Pace 
550.000,00 CIR approvata 

MONTECASTRILLI 
MONTECASTR

ILLI 

Chiesa Cimiteriale di 

Farnetta 
20.550,00 CIR approvata 

MONTEFALCO MONTEFALCO 
Teatro San Filippo 

Neri 
114.288,00 

Emesso decreto di 

concessione del contributo 

MONTONE MONTONE 
Mura urbiche di via 

Aldo Bologni 
219.690,00 

Emesso decreto di 

concessione del contributo 

                                          Totale complessivo piano 23.902.955,61 
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Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 

Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino 
delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
 
Nel programma degli interventi allegato all’Ordinanza Commissariale sono previsti, per l’Umbria, n. 
105 interventi per un importo complessivo di €. 122.331.672,00 di cui: 

 N. 15 interventi per un importo complessivo di €. 19.376.525,00 di competenza della Regione 
Umbria – anche per il tramite dell’USR  Umbria - in qualità di soggetto attuatore; 
 

 n. 95 interventi per un importo complessivo di €. 102.955.147,00 di competenza degli enti 
proprietari in qualità di soggetti attuatori: 

 

AREA 1 – Comuni del Cratere 

Comune Descrizione 
Contributo 

assegnato 

Soggetto 

attuatore 

Stato 

attuazione 

Cascia 

Località  Colle S. 

Stefano - dissesto 

franoso su strada 

192.450,00 -- 

Intervento 

finanziato con altri 

fondi 

Cascia 

SR 320 - Cascia: frana 

su scarpate e pareti 

rocciose 

300.000,00 Provincia di Perugia 
Istruttoria progetto 

definitivo in corso 

Cascia 
Sala Polivalente Via 

Pierpaolo Prosperi 
400.000,00 Comune di Cascia 

Da inserire in 

nuova 

programmazione 

Cascia 
Cimitero Cascia 

capoluogo 
400.000,00 Comune di Cascia CIR approvata 

Cascia 
Chiesa di San Francesco 

- Torre campanaria 
450.000,00 Comune di Cascia CIR approvata 

Cascia 
Chiesa Museo 

Sant’Antonio Abate 
500.000,00 Comune di Cascia CIR approvata 

Cascia 

Istituto 

Omnicomprensivo 

"Beato Simone Fidati" – 

Palestra 

330.000,00 Provincia di Perugia 

Da inserire in 

nuova 

programmazione 

Cascia IPSIA 960.000,00 Provincia di Perugia 

Da inserire in 

nuova 

programmazione 

Cascia Ospedale di Cascia 6.300.000,00 Regione Umbria CIR approvata 

Cerreto di 

Spoleto 

Cimitero di Borgo 

Cerreto 
135.000,00 Comune di Cerreto CIR approvata 
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AREA 1 – Comuni del Cratere 

Comune Descrizione 
Contributo 

assegnato 

Soggetto 

attuatore 

Stato 

attuazione 

Cerreto di 

Spoleto 

Centro salute ASL e 

attività commerciali 
275.000,00 Comune di Cerreto CIR approvata 

Cerreto di 

Spoleto 

Scuola Elementare e 

Media "Dante Alighieri" 
2.100.000,00 USR Umbria 

CIR in fase di 

predisposizione 

Cerreto di 

Spoleto 

Comune di Cerreto di 

Spoleto - Hotel 

Panorama 

750.000,00 Comune di Cerreto 

Progetto definitivo 

approvato in 

Conferenza 

Regionale 

Ferentillo 
Colle Olivo: bonifica 

pareti rocciose 
750.000,00 Comune di Ferentillo CIR approvata 

Ferentillo 
Spogliatoi a servizio del 

centro sportivo 
380.000,00 Comune di Ferentillo CIR approvata 

Montefranco 

Scuola Materna - 

Elementare "G. 

Fanciulli" 

770.000,00 USR Umbria 
CIR in fase di 

predisposizione 

Monteleone di 

Spoleto 
Palazzo Comunale 956.000,00 Regione Umbria CIR approvata 

Monteleone di 

Spoleto 

Ex complesso 

conventuale di San 

Francesco 

1.300.000,00 
Comune di 

Monteleone di S. 
CIR approvata 

Monteleone di 

Spoleto 

Scuola Elementare e 

Media "De Amicis" 
960.000,00 

Comune di 

Monteleone di S. 
CIR approvata 

Norcia 
Palazzo Comunale - 

Piazza San Benedetto 
6.000.000,00 Comune di Norcia CIR approvata 

Norcia Ospedale di Norcia 4.500.000,00 Regione Umbria CIR approvata 

Norcia Caserma Carabinieri 4.000.000,00 Comune di Norcia CIR approvata 

Norcia 
Serravalle - parete 

rocciosa su abitato 
100.000,00 Regione Umbria CIR approvata 

Norcia 

Strada comunale San 

Pellegrino - Norcia: 

bonifica pareti 

500.000,00 Regione Umbria CIR approvata 

Norcia 
SP 476 - Norcia: 

Dissesti versante 
85.000,00 Provincia di Perugia CIR approvata 

Norcia 
Edificio Porta Romana  

Ex C.O.C. 
2.300.000,00 Comune di Norcia 

Da inserire in 

nuova 

programmazione 

Norcia 

Mura Urbiche - tratto di 

mura tra Porta Romana 

e Porta Orientale 

2.500.000,00 Comune di Norcia CIR approvata 
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Comune Descrizione 
Contributo 

assegnato 

Soggetto 

attuatore 

Stato 

attuazione 

Norcia 

Cimiteri Norcia 

capoluogo e frazioni 

Aliena, Ocricchio, San 

Pellegrino, Castelluccio, 

Ancarano, Agriano, 

Frascaro ed altre 

7.000.000,00 Comune di Norcia CIR approvata 

Norcia 

Scuola Media Lombrici 1.200.000,00 

Provincia di Perugia 

Individuazione ed 

analisi delle 

soluzioni 

progettuali per il 

Polo Unico 

Scolastico 

Scuola Media ombrici - 

Palestra B1 
1.030.000,00 

ITCG-Liceo Classico 

"Battaglia" 

Corpo principale 

4.500.000,00 

Polino 
Edificio Polivalente Via 

IV Novembre 
38.000,00 Comune di Polino CIR approvata 

Polino 
Chiesa Eremo di San 

Antonio 
39.000,00 Comune di Polino CIR approvata 

Preci Palazzo Finocchioli 1.414.000,00 Comune di Preci CIR approvata 

Preci 
Edificio produttivo  

Magazzino comunale 
1.000.000,00 Comune di Preci CIR approvata 

Preci 
Fenomeni franoso 

centro abitato di Abeto 
469.700,00 Comune di Preci CIR approvata 

Preci 

Strada comunale ‘La 

Costarella’: dissesti 

scarpata di monte 

201.300,00 Comune di Preci CIR approvata 

Preci Cimitero Abeto 188.000,00 Comune di Preci CIR approvata 

Preci 
Palestra comunale - 

corpo spogliatoi 
575.000,00 Comune di Preci CIR approvata 

S. Anatolia di 

Narco 

Frana su strada 

comunale San Martino 
360.000,00 

Comune 

S. Anatolia di Narco 
CIR approvata 

S. Anatolia di 

Narco 

Capoluogo: bonifica 

parete rocciosa 
200.000,00 -- 

Intervento 

finanziato con altri 

fondi 

S. Anatolia di 

Narco 

Muro di sostegno e 

arco medievale di 

accesso al lato sud-est 

del centro storico della 

fraz. Castel San Felice 

350.000,00 
Comune  

S. Anatolia di Narco 
CIR approvata 

Scheggino 
Mura contenimento 

lungo il fiume Nera 
530.000,00 

Comune di 

Scheggino 
CIR approvata 
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Comune Descrizione 
Contributo 

assegnato 

Soggetto 

attuatore 

Stato 

attuazione 

Scheggino 

Strada di Valcasara - 

barriere laterali e 

manufatti 

190.000,00 
Comune di 

Scheggino 
CIR approvata 

Scheggino 
Cimitero civico località 

Ceselli 
190.000,00 

Comune di 

Scheggino 
CIR approvata 

Scheggino 

Porta ingresso e Mura 

Urbiche, località  

Civitella 

200.000,00 
Comune di 

Scheggino 
CIR approvata 

Scheggino 
Torre civica del centro 

storico di Scheggino 
250.000,00 

Comune di 

Scheggino 
CIR approvata 

Sellano 
Edificio adibito ad 

Ostello ed ex-Oratorio 
450.000,00 Comune di Sellano 

Progettazione 

esecutiva in corso 

Spoleto Palazzo della Genga 876.000,00 Comune di Spoleto 

Da inserire in 

nuova 

programmazione 

Spoleto Palazzo Ancaiani 1.500.000,00 Comune di Spoleto 

Da inserire in 

nuova 

programmazione 

Spoleto 
Area stadio: dissesto su 

area abitata 
750.000,00 -- 

Intervento 

finanziato con altri 

fondi 

Spoleto Basilica di San Salvatore 1.200.000,00 Comune di Spoleto 
Gara progettazione 

in corso 

Spoleto 

Istituto Magistrale "G. 

Elladio" - Liceo Scienze 

Umane 

2.500.000,00 Provincia di Perugia CIR approvata 

Spoleto 
Liceo Scientifico "A. 

Volta" 
3.500.000,00 Provincia di Perugia CIR approvata 

Spoleto 
Scuola Primaria 

"Toscano" 
1.900.000,00 Comune di Spoleto 

Gara progettazione 

in corso 

Spoleto 
Scuola primaria di S. 

Giovanni di Baiano 
355.000,00 Comune di Spoleto 

Gara progettazione 

in corso 

Spoleto Scuola Materna di Eggi 291.075,00 USR Umbria 
Istruttoria progetto 

definitivo 

Spoleto-Norcia 

Ex ferrovia Spoleto-

Norcia: Frane da 

crollo/scivolamento 

1.500.000,00 Regione Umbria CIR approvata 

Vallo di Nera 
Località Meggiano: 

bonifica parete rocciosa 
70.000,00 -- 

Intervento 

finanziato con altri 

fondi 
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Comune Descrizione 
Contributo 

assegnato 

Soggetto 

attuatore 

Stato 

attuazione 

Vallo di Nera 

Località Piedipaterno: 

parete rocciosa su SS 

685 

400.000,00 -- 

Intervento 

finanziato con altri 

fondi 

Vallo di Nera 

Strada cimitero 

Meggiano:  frana su 

strada 

80.000,00 
Comune Vallo di 

Nera 
CIR approvata 

Vallo di Nera Palazzo Comunale 556.800,00 
Comune Vallo di 

Nera 
CIR approvata 

Vallo di Nera 
Piedipaterno chiesa 

dell'eremita 
800.000,00 

Comune Vallo di 

Nera 
CIR approvata 

Vallo di Nera 
Scuola Media Statale 

(Palestra Limitrofa) 
575.000,00 

Comune Vallo di 

Nera 
CIR approvata 

 
 

AREA 2 – Comuni fuori Cratere 

Comune Descrizione 
Contributo 

assegnato 

Soggetto 

attuatore 

Stato 

attuazione 

Assisi Scuola Primaria S. Antonio 900.000,00 Comune di Assisi CIR approvata 

Assisi Ex ICAP - sede Universitaria 2.700.000,00 Comune di Assisi CIR approvata 

Assisi IPALB San Benedetto 1.350.000,00 Comune di Assisi CIR approvata 

Bettona Museo della Città di Bettona 400.000,00 
Comune di 

Bettona 
CIR approvata 

Bevagna 
Mura castellane località 

Castelbuono 
116.000,00 

Comune di 

Bevagna 
CIR approvata 

Bevagna Porta e mura urbiche 60.000,00 
Comune di 

Bevagna 
CIR approvata 

Bevagna Cimitero Comunale  400.000,00 
Comune di 

Bevagna 
CIR approvata 

Bevagna 

Chiesa di San Filippo 

 - Edificio Oratorio e 

Sagrestia 

 747.000,00 USR Umbria CIR approvata 

Campello sul 

Clitunno 

Canonica Chiesa della 

Madonna della Bianca 
 190.000,00 

Comune di 

Campello sul C. 
CIR approvata 
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Comune Descrizione 
Contributo 

assegnato 

Soggetto 

attuatore 

Stato 

attuazione 

Cannara Chiesa di San Donato  175.000,00 
Comune di 

Cannara 
CIR approvata 

Cannara 
Scuola secondaria di primo 

grado "A. Frank" 
 2.128.125,00 

Comune di 

Cannara 
CIR approvata 

Città di Castello Ex Ospedale San Florido  3.000.000,00 Regione Umbria 
CIR in fase di 

predisposizione 

Città di Castello 

IIS Polo Tecnico "Franchetti-

Salviani" ITIS Edificio 

originario 

 3.700.000,00 
Provincia di 

Perugia 

Gara 

progettazione in 

corso 

Città di Castello 
Scuola Primaria "San Filippo" 

- Palestra 
500.000,00 

Comune di Città 

di Castello 
CIR approvata 

Collazzone 
Scuola secondaria 1°grado 

Collazzone 
550.000,00 

Comune di 

Collazzone 
CIR approvata 

Foligno Torre dei Cinque Cantoni 200.000,00 Comune di Foligno CIR approvata 

Foligno 

Scuola Infanzia e Primaria di 

S. Caterina 

 - Ed. principale 

3.500.000,00 Comune di Foligno 
Verifica preventiva 

ANAC 

Foligno 
Scuola Media "Carducci" - 

Porzioni in ca 
1.000.000,00 Comune di Foligno 

Verifica preventiva 

ANAC 

Foligno 

Scuola Infanzia e Primaria di 

S. Caterina 

 - Ed. mensa e palestra 

€ 910.000,00 Comune di Foligno 
Verifica preventiva 

ANAC 

Foligno 

Liceo Scientifico - Liceo 

Artistico "Marconi" - sede 

principale 

3.500.000,00 
Provincia di 

Perugia 
CIR approvata 

Foligno 

Liceo Scientifico - Liceo 

Artistico "Marconi" - sede 

distaccata 

3.900.000,00 
Provincia di 

Perugia 
CIR approvata 

Giano dell'Umbria Cimitero in Loc. Montecchio € 100.000,00 
Comune di Giano 

dell’Umbria 
CIR approvata 

Giano dell'Umbria 
Chiesa/magazzino Cimitero 

di Montecchio 
€ 50.000,00 

Comune di Giano 

dell’Umbria 
CIR approvata 

Giano dell'Umbria Palazzo Comunale € 1.300.000,00 
Comune di Giano 

dell’Umbria 
CIR approvata 
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Comune Descrizione 
Contributo 

assegnato 

Soggetto 

attuatore 

Stato 

attuazione 

Gualdo Cattaneo Palazzo Comunale € 648.000,00 
Comune di Gualdo 

Cattaneo 
CIR approvata 

Gualdo Cattaneo 
Scuola Primaria Polo S. 

Terenziano 
€ 720.000,00 

Comune di Gualdo 

Cattaneo 
CIR approvata 

Gualdo Tadino 
Cimitero civico di San 

Facondino 
€ 800.000,00 

Comune di Gualdo 

Tadino 
CIR approvata 

Marsciano Torre Campanaria di Papiano € 210.222,00 
Comune di 

Marsciano 

Emesso decreto di 

concessione del 

contributo 

Massa Martana 
Spogliatoi ciclodromo 

Colpetrazzo 
€ 115.000,00 

Comune di Massa 

Martana 

Progettazione 

definitiva in corso 

Massa Martana 
Uffici del Mattatoio 

Comunale 
€ 175.000,00 

Comune di Massa 

Martana 

Progettazione 

definitiva in corso 

Montecastrilli 
Scuola Infanzia Castel 

dell'Aquila 
€ 550.000,00 

Comune di 

Montecastrilli 
CIR approvata 

Montefalco 

Chiesa del Cimitero 

capoluogo e tratti mura 

urbiche 

€ 500.000,00 
Comune di 

Montefalco 
CIR approvata 

Nocera Umbra 
Complesso termale del 

Centino 
€ 2.500.000,00 

Comune di 

Nocera Umbra 
CIR approvata 

Nocera Umbra 
ITIS-IPSIA "Sigismondi" - 

Palestra 
€ 640.000,00 

Provincia di 

Perugia 

Da inserire in 

nuova 

programmazione 

Perugia ITIS "A. Volta" - Laboratori  € 2.500.000,00 
Provincia di 

Perugia 

Da inserire in 

nuova 

programmazione 

Perugia 
Casa dello Studente 

(Padiglione 4) 
€ 2.500.000,00 ADISU CIR approvata 

Perugia Scuola Primaria "G. Tofi" € 750.000,00 Comune di Perugia 

Gara 

progettazione in 

corso 

Todi 
Cimitero di Todi (vecchio 

urbano) 
€ 1.000.000,00 Comune di Todi CIR approvata 
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Comune Descrizione 
Contributo 

assegnato 

Soggetto 

attuatore 

Stato 

attuazione 

Trevi 
Ex Scuola di Bovara 

 - Sede Protezione Civile 
€ 1.100.000,00 Comune di Trevi CIR approvata 

Valfabbrica Cimitero di Casacastalda € 250.000,00 
Comune di 

Valfabbrica 
CIR approvata 

Valtopina Palestra scolastica € 575.000,00 
Comune di 

Valdopina 
CIR approvata 

 

 

 

Tutti gli interventi riportati nelle tabelle di cui sopra riguardano gli elenchi approvati con le 

Ordinanze del Commissario n. 33/2017, n. 37/2017 e n. 56/2018.  

È in corso di valutazione la proposta di rimodulazione dei programmi degli interventi a seguito delle 

valutazioni delle congruità degli importi richieti (CIR) già inoltrata e valutata in sede di cabina di 

regia dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione. La proposta di rimodulazione sarà 

approvata come nuovo piano delle opere pubbliche mediante specifica Ordinanza Commissariale. 
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Ordinanza Commissariale n. 14 del 17 gennaio 2017 

Approvazione del programma straordinario per la ripaertura delle scuole per l’anno scolastico 
2017-2018. 
 
Nel programma degli interventi allegato all’Ordinanza Commissariale n. 14/2017 sono previsti per 

l’Umbria i seguenti interventi di demolizione e nuova costruzione: 

 

Comune Denominazione 
Costo 

intervento  
Soggetto 
attuatore 

Stato 
attuazione 

Foligno 

Scuola Media 

‘Carducci’ – Porzioni 

in muratura. 
4.716.030,56 

Commissario 

Straordinario 

Lavori in fase di 

ultimazione 

Giano 

dell’Umbria 

Scuola elementare di 

Bastardo 
3.452.074,30 

Commissario 

Straordinario 
Lavori ultimati 

Perugia 

Scuole Primaria ‘G. 

Santucci’ – Secondaria 

1° grado ‘Carducci – 

Purgotti’ – Infanzia di 

via Chiusi 

5.507.213,50 
Commissario 

Straordinario 

Lavori in fase di 

ultimazione 

Spoleto 

Scuola ex “Prato 

Fiorito” 

Scuola media “D. 

Alighieri” 

-- -- 

Da inserire in 

nuova 

programmazione 

Totale interventi 13.675.318,36   
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Ordinanza Commissariale n. 48 del 10 gennaio 2018 

Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante 
il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della 
Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie. 
 

L’elenco degli interventi (non allegato all’ordinanza) è stato approvato dal comitato dei garanti su 
proposta della Cabina di Coordinamento e comporta una spesa complessiva di euro 29.072.500,00 
così suddivisa: 

 euro 17.510.000,00 per la Regione Marche; 

 euro 4.620.000,00 per la Regione Umbria; 

 euro 3.942.500,00 per la Regione Lazio,  

 euro 3.000.000,00 per la Regione Abruzzo. 
Il Comitato dei Garanti, a seguito della documentazione inviata, ha esaminato le proposte formulate 
dalla Regione Umbria per l’utilizzo delle donazioni degli SMS solidali ed approvato le seguenti tre 
destinazioni: 

a) Dotazioni ed apparecchiature per le scuole dei Comuni maggiormente colpiti dal 
Sisma2016; 
b) Centri di Comunità; 
c) Restauro dei beni culturali mobili 

Complessivamente il finanziamento, proveniente dagli SMS solidali, già assegnato alla Regione 
Umbria è pari a € 4.620.000,00. Recentemente il Dipartimento Protezione Civile ha ufficialmente 
comunicato la chiusura del conto corrente e la somma complessiva spettante alla Regione Umbria 
è pari a € 4.835.296,76 così suddiviso:  

 

Destinazione Soggetto attuatore Donazioni in € 

a) Dotazioni ed apparecchiature per 

le scuole 
USR - Umbria 568.896,68 

b) Centri di Comunità USR - Umbria 4.149.800,08 

c) Restauro dei beni culturali mobili USR - Umbria 116.600,00 

Totale € 4.835.296,76 
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Dettaglio dei “Centri di Comunità”: 
 

Centri di Comunità Importo in € 
Stato di 

attuazione 

Ambito territoriale 1: Piediripa, Savelli, Valcaldara 

(frazioni di Norcia) 
888.876,00 

Progettazione 

definitiva in corso 

Ambito territoriale 2:  

Collegiacone (frazione di Cascia),  Todiano (frazione di 

Preci); Piedipaterno (frazione di Vallo di Nera); Vallo di 

Nera (capoluogo) 

978.876,00 

Predisposizione atti 

di gara 

progettazione 

Ambito territoriale 3: 

Maltignano (frazione di Cascia); Monteleone di Spoleto 

(capoluogo) 

738.999,00 

Individuazione ed 

analisi soluzioni 

progettuali 

Ambito territoriale 4: Montebufo (frazione di Preci), Preci 

(capoluogo) 
812.915,00 

Individuazione ed 

analisi soluzioni 

progettuali 

Ambito territoriale 5 (ristrutturazioni):  Avendita (frazione 

di Cascia), Cascia (capoluogo),  Cortigno (frazione di 

Norcia) 

730.134,08 

Individuazione ed 

analisi soluzioni 

progettuali 

Totale 4.149.800,08  
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Interventi su edifici di culto 

 

Gli interventi sugli edifici di culto al momento finanziate per la Regione Umbria sono così ripartite: 
 

Finanziamento Interventi Importo in € 

Ordinanza Commissario n. 

23/2017 
19 3.893.532,00 

Ordinanza Commissario n. 

32/2017 
16 4.205.500,00 

Sommano 35 8.099.032,00 

Ordinanza Commissario n. 

38/2017 – primo piano chiese 
17 23.500.000,00 

Sommano 17 23.500.000,00 

Ordinanza Commissario n. 

84/2019 
78 40.000.000,00 

Sommano 78 40.000.000,00 

Totale complessivo 130 71.599.032,00 
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Ordinanza Commissariale n. 23 del 5 maggio 2017 

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. 
 

Nel programma degli interventi allegato all’Ordinanza Commissariale sono previsti, per l’Umbria, 
diciannove interventi per un importo complessivo di € 3.893.532,00. Nella tabella che segue viene 
indicato lo stato di attuzione dei singoli interventi: 
 

Diocesi 

Ripartizione 

risorse per 

Diocesi in € 

Comune 
Denominazion

e intervento 

Importo 

ammesso a 

contributo 

Stato di 

attuazione 

Foligno 

 
1.051.800,00 

Foligno 

San Marco €       249.763,69 
Lavori in avanzata 

fase di realizzazione 

Maria Santissima 

Assunta 
€         95.972,84 

Lavori in avanzata 

fase di realizzazione 

S. Francesco €       269.446,34 
Lavori in fase di 

realizzazione 

Spello S. Maria Maggiore €       323.149,08 
Lavori in fase di 

realizzazione 

Gubbio 294.000,00 

Scheggia e 

Pascelupo 

St. Antonio da 

Padova 
€       194.753,75 Lavori conclusi 

Umbertide S. Bernardino €         93.637,75 
Lavori in avanzata 

fase di realizzazione 

Spoleto - 

Norcia 

 

1.731.200,00 

Campello sul 

Clitunno 

San Michele 

Arcangelo 
€         75.156,45 

In attesa 

integrazione 

Cascia - 

Giappiedi 

San Giovanni 

Battista 
€       275.904,08 

Lavori in avanzata 

fase di realizzazione 

Cerreto di 

Spoleto 

S. Maria 

annunziata 
€         33.502,85 Riaperta al culto 

Norcia - 

Cortigno 

San Michele 

Arcangelo 
€         48.226,44 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Poggiodomo - 

Usigni 
San Salvatore €       319.944,80 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Sellano 
Santa Maria 

Assunta 
€         53.712,98 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Spoleto S. Venanzo €       261.818,35 
Lavori in fase di 

realizzazione 

Trevi San Pietro  
Procedimento 

sospeso 

Vallo di Nera Santa Maria €       320.066,31 
Lavori in avanzata 

fase di realizzazione 

Terni - Narni 

- Amelia 
816.532,00 

Guardea 
SS. Pietro e 

Cesareo 
€       164.157,69 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Narni 
Santa Maria della 

Cerqua 
€         54.139,76 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Penna in 

Teverina 

Madonna della 

Neve 
€       389.346,79 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Stroncone 
San Pietro 

Apostolo 
€       185.358,56 

Lavori in fase di 

realizzazione 
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Ordinanza Commissariale n. 32 del 21 giugno 2017 

Messa  in  sicurezza  delle  chiese  danneggiate  dagli  eventi  sismici  iniziati  il  24  agosto  2016  con 
interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. 
 

Nel programma degli interventi allegato all’Ordinanza Commissariale sono previsti, per l’Umbria, in 
totale sedici interventi per un importo complessivo di € 4.205.500,00 di questi tredici interventi 
sono attuati dalle Diocesi per un importo pari ad € 3.367.000,00 e tre interventi, di propietà del FEC, 
sono attuati dal Mibac per un importo pari a € 838.500,00. Nella tabella che segue viene indicato lo 
stato di attuzione dei singoli interventi: 
 

Diocesi 

Ripartizione 

risorse per 

Diocesi in € 

Comune 
Denominazione 

intervento 

Importo 

ammesso a 

contributo in € 

Stato di attuazione 

Assisi-Nocera 

Umbra-

Gualdo 

Tadino 

390.000,00 Cannara Chiesa di S.Matteo 301.226,96 
Lavori in fase di 

realizzazione 

Città di 

Castello 
143.000,00 Citerna 

Chiesa Madonna di 

Greppalto o del 

Carmine 

142.529,53 
Lavori in avanzata fase 

di realizzazione 

Foligno 286.000,00 Foligno 
Chiesa di 

Sant'Egidio 
287.092,44 Riaperta al culto 

Gubbio 325.000,00 Gubbio 
Chiesa Madonna 

del Prato 
322.461,41 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Orvieto-Todi 325.000,00 Massa Martana 
Chiesa di San 

Faustino 
323.651,21 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Perugia-

Citta' della 

Pieve 

130.000,00 Marsciano 

Chiesa di SS.Maria 

e Michele 

Arcangelo 

127.730,63 
Lavori in fase di 

realizzazione 

Terni-Narni-

Amelia 
390.000,00 Alviano 

Chiesa di S.Maria 

Assunta in Cielo 
354.668,39 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Spoleto-

Norcia 
1.378.000,00 

Norcia – Agriano 
Chiesa di San 

Giovanni Battista 
198.053,62 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Cascia - 

Maltignano 

Chiesa della 

Madonna 

Addolorata 

245.024,61 
Lavori in fase di 

realizzazione 

Spoleto - 

Strettura 

Chiesa Santa Maria 

Assunta 
309.702,93 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Ferentillo 
Chiesa di San 

Michele Arcangelo 
 

Procedimento 

sospeso 

Sant'Anatolia di 

Narco 

Chiesa dei Santi 

Felice e Mauro 
222.583,00 

Lavori in fase di 

realizzazione 

Preci 

Chiesa di Santa 

Giuliana e S. 

Alberto 

246.305,92 
Lavori in fase di 

realizzazione 
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Soggetto 

attuatore 

FEC 

Ripartizione 

risorse per 

ente in € 

Comune 
Denominazione 

intervento 

Importo 

ammesso a 

contributo 

Stato attuazione 

MIBAC €   117.000,00 Cascia 
Chiesa di S. 

Agostino 
 

Progetto non 

presentato 

MIBAC €   390.000,00 
Monteleone di 

Spoleto 

Chiesa di S. 

Francesco 
 

Progetto non 

presentato 

 

MIBAC 
€   331.500,00 Perugia 

Chiesa di S.Maria 

Assunta in 

Monteluce 

 

In fase di rilascio 

decreto 

concessione 

contributo 
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Ordinanza Commissariale n. 38 dell’8 settembre 2017 (attuazione MiBAC) 

Approvazione  del  primo piano  di  interventi  sui  beni  del  patrimonio  artistico  e culturale,  
compresi  quelli  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  codice di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42. 
Nel programma degli interventi allegato all’Ordinanza Commissariale sono previsti, per l’Umbria, 
diciassette interventi per un importo complessivo di € 23.500.000,00 così ripartiti: € 19.500.000,00 
per gli interventi di sedici chiese danneggiate o distrutte dal sisma e € 4.000.000,00 per un 
cofinanziamento dell’intervento sulla Chiesa di San Benedetto. 
 

Comune Descrizione intervento Contributo assegnato in € 

Cascia Chiesa San Giovenale 600.000,00 

Cascia Chiesa San Procolo 650.000,00 

Cascia Chiesa Santa Maria della Visitazione 2.000.000,00 

Cerreto di Spoleto Chiesa San Lorenzo 1.000.000,00 

Foligno Cattedrale di San Feliciano 1.000.000,00 

Norcia Chiesa Santa Maria Bianca 2.750.000,00 

Norcia Chiesa Sant’Agostino Minore 950.000,00 

Norcia Chiesa Sant’Antonio Abate 2.000.000,00 

Norcia Cattedrale Santa Maria Argentea 5.000.000,00 

Preci Chiesa Santo Spes Abate 700.000,00 

Preci Chiesa San Leonardo da Limoges 700.000,00 

Preci Chiesa San Montano 700.000,00 

Scheggino Chiesa San Michele Arcangelo 150.000,00 

Spoleto Chiesa Madonna di Loreto 1.000.000,00 

Vallo di Nera Chiesa San Giovanni Battista 300.000,00 

Importo complessivo 19.500.000,00 
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Ordinanza Commissariale n. 84 del 10 luglio 2019  

Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli 
edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione – Modifica 
dell’Ordinanza n. 38/17 
 

Con l’ordinanza commissariale n. 84/2019 è stato approvato il secondo piano dei beni culturali – 
Chiese per un importo complessivo per le quattro regioni di € 275.000.000,00. Alla regione Umbria 
sono stati riconosciuti finanziabili n. 82 interventi per un totale di € 40.000.000,00. 
 
 

http://www.sismaumbria2016.it/


RE

 
 

www.sismaumbria2016.it 
 

62 

 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 4, comma 4, del DL n. 
189/2016 è stata aperta presso la 
Tesoreria dello Stato di Perugia la 
contabilità speciale n. 6040 intestata 
al Vice Commissario Presidente della 
Regione Umbria. 

La contabilità speciale 

Il decreto legislativo n. 189/2016 
ha stanziato importanti risorse 
per gli interventi di ricostruzione 
pubblica e privata, così come per 
gli interventi a sostegno del 
tessuto imprenditoriale, degli 
enti locali e al reddito dei 
lavoratori. 

La maggior parte dei fondi - il 
75% - è stata destinata alla 
ricostruzione del patrimonio 
infrastrutturale ed immobiliare.  
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La contabilità speciale 

Nella tabella sottostante è riepilogata la situazione contabile al 19 agosto 2019: 
 

Numero ordinanza Finalità 
Importo assegnato  

in € 
Importo liquidato  

in € 
Residuo in € 

21/2017 Depositi e traslochi 2.834.040,00* 270.885,71 2.563.154,29 

Interventi e contributi a privati per 
traslochi/depositi 

2.834.040,00 270.885,71 2.563.154,29 

23/2017 
Messa in sicurezza 

edifici di culto 
3.893.532,00 1.553.478,61 2.340.053,39 

27/2017 
Realizzazione 

ristrutturazione alloggi 
E.R.P. 

8.652.318,14 211.182,22 8.441.135,92 

32/2017 
Messa in sicurezza 
edifici di culto – 2° 

programma 
3.367.000,00 1.681.728,02 1.685.271,98 

33/2017 
Programma 

straordinario scuole 
28.509.243,75 131.911,84 28.377.331,91 

37/2017 
Primo programma 
Opere Pubbliche 

23.902.955,61 65.513,60 23.837.442,01 

39/2017 
Pianificazione - 
perimetrazioni 

496.846,40  496.846,40 

56/2017 
Secondo programma 

Opere Pubbliche 
122.331.672,00 17.458,96 122.314.213,04 

Interventi pubblici 191.153.567,90 3.661.273,25 187.492.294,65 

9/2016 Delocalizzazione affitti 1.000.000,00 * 754.996,22 245.003,78 

DL 189/2016 
art. 20 bis 

Contributi alle imprese 
per  ripresa attività 

economica 
9.690.000,00 3.142.813,79 6.547.186,21 

DL 189/2016 
art. 20 

Contributi alle imprese 
per gli investimenti 

4.900.000,00  4.900.000,00 

Interventi per le attività produttive 15.590.000,00 3.897.810,01 11.692.189,99 
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*Assegnazione provvisoria 

 

Numero ordinanza Finalità 
Importo  

assegnato in € 
Importo  

liquidato in € 
Residuo in € 

26/2017 
Spese di 

funzionamento ed 
allestimento 

420.000,00 351.079,90 68.920,10 

        Spese di funzionamento             
allestimento 

420.000,00 351.079,90 68.920,10 

22/2017 
Personale comandato 

da Regione e enti 
all’USR (art. 3) 

5.550.881,77 * 1.601.099,88 3.949.781,89 

22/2017 
Personale assunto a 

tempo determinato dai 
Comuni (art. 50 bis) 

15.516.000,00 4.053.962,03 11.462.037,97 

DL 189/2016 
art. 50 

Personale struttura 
commissariale 

assegnato USR Umbria 
197.202,15 * 197.202,15  

DL 189/2016 
art. 3 

Personale in 
somministrazione 

lavoro 
766.016,13 234.611,54 531.404,59 

Spese per il personale 22.030.100,05 6.086.875,60 15.943.224,45 

17-48/2017 Interventi SMS solidali 4.835.296,76 53.519,38 4.781.777,38 

Interventi finanziati con liberalità 4.835.296,76 53.519,38 4.781.777,38 

39/2017 
Contributi redazione 

schede AEDES 
66.000,00 *  66.000,00 

DL 189/2016 
art. 28, c. 13 

Rimozione macerie 3.882.221,17  3.882.221,17 

            Altri consumi  intermedi      3.948.221,17  3.948.221,17 

TOTALE 240.811.225,88 14.321.443,85 226.489.782,03 
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Nella tabella sottostante vengono riepilogati i totali per macro settori di intervento:   

Finalità Importo  
assegnato in € 

Importo 
liquidato in € 

Residuo in € 

 Contributi a privati per 
traslochi/depositi 

2.834.040,00 270.885,71 2.563.154,29 

Interventi pubblici 191.153.567,90 3.661.273,25 187.492.294,65 

Interventi per le attività produttive 15.590.000,00 3.897.810,01 11.692.189,99 

Spese di funzionamento allestimento 420.000,00 351.079,90 68.920,10 

Spese per il personale 22.030.100,05 6.086.875,60 15.943.224,45 

Interventi finanziati con liberalità 4.835.296,76 53.519,38 4.781.777,38 

Altri consumi intermedi 3.948.221,17  3.948.221,17 

TOTALE 240.811.225,88 14.321.443,85 226.489.782,03 
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Le ordinanze del 
Commissario 
 

Al complesso quadro normativo 
vanno aggiunte le disposizioni 
previste da 86 ordinanze del 
Commissario Straordinario per la 
ricostruzione. Nelle pagine che 
seguono l’elenco delle ordinanze 
adottate dal Commissario 
Straoridnario dal novembre 2016 
all’agosto 2019. 

 

“Il protrarsi nel tempo delle serie 
sismiche ha richiesto sempre 
nuove risposte legislative. Si è 
intervenuti con la tecnica della 
modifica dei provvedimenti già 
in vigore dando così vita ad una 
vera e propria stratificazione 
della normativa”. 

 
Fonte: Senato della Repubblica. Agosto 
2017 

http://www.sismaumbria2016.it/


RE

 
 

www.sismaumbria2016.it 
 

67 

 REPORT su 3 anni di 

RICOSTRUZIONE in UMBRIA 

2016 – 2019: il lavoro fatto insieme 

 

Ordinanza Data Oggetto 

1 
10 

novembre 
2016 

Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio comune 

denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui 
all’articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. 
 

 2 

10 

novembre 
2016 

Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.A. e con 
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.A. – Invitalia per l’individuazione di personale da adibire alle 

attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – 
contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria. 

 

3 
15 

novembre 
2016 

Individuazione dei Comuni ai quali è estesa l’applicazione delle misure di 
cui decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi 
sismici del 26 e 30 ottobre 2016. 
 

4 
17 

novembre 
2016 

Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e 
produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, 
temporaneamente inagibili. 

 

5 
28 

novembre 
2016 

Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi 
danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 dichiarati 
inagibili. 
 

6 
28 

novembre 
2016 

Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale tecnico e 

amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli 
eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 
 

7 
14 dicembre 

2016 
Approvazione del Preziario Unico Cratere Centro Italia 2016. 

8 
14 dicembre 

2016 

Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di 

riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi 
a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. 
 

9 
14 dicembre 

2016 

Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche 
danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. 
 

10 
19 dicembre 

2016 

Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli 
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. 
 

11 
10 gennaio 

2017 

Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico della 
Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione 
nei territori dei Comuni delle Regioni in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 

interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016. 
 

12 
10 gennaio 

2017 

Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e 

modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza 
n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, 
dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, 
dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. 

13 
9 gennaio 

2017 

Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso 
produttivo distrutti o danneggiati per la ripresa delle attività economiche e 
produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 

ottobre 2016. 
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Ordinanza Data Oggetto 

14 
17 gennaio 

2017 
Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole 
per l’anno scolastico 2017-2018. 

15 

27 

gennaio 
2017 

Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del 
Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016. 
 

16 
3  

marzo  
2017 

Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della 

Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 
16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. 
 

17 
10  

marzo  
2017 

Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini 
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori 
colpiti dagli eventi sismici. 

 

18 
3  

aprile  2017 

Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante ‘Approvazione 
del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno 
scolastico 2017-2018’. 
 

19 
7  

aprile 2017 

Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di 

immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
 

20 
7 

aprile 2017 

Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 8 del 

14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all’ordinanza 
n. 15 del 27 gennaio 2017. 
 

21 
2 maggio 

2017  

Assegnazione di contributi per le spese di traslochi e depositi temporanei 
di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e modifiche all’articolo 4, comma 

1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. 

22 
4 maggio 

2017 

Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale 
con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo 

amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura 
commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, 
presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi 
e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, 

n. 189. 

23 
5 maggio 

2017 

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 
24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità 

dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi 
immediati. 

24 
15 maggio 

2017 

Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di 

III livello ai Comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici che si 
sono verificati dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza 
n. 13 del 9 gennaio 2017. 

25 
24 maggio 

2017 

Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che 

risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data 
dal 24 agosto 2016. 

26 
31 maggio 

2017 

Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione delle risorse per la 

costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e 
modifiche all’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 recante “Schema tipo 
di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio comune denominato Ufficio 
Speciale per la ricostruzione post-sisma 2016’ ci cui all’art. 3 del decreto 

legge 17 ottobre 2016, n. 189”. 

     27 
9 giugno 

2017 

Misure per la riparazione degli edifici di proprietà pubblica aduso abitativo 
inagibili o inutilizzabili, attraverso interventi di miglioramento sismico. 
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   28 
9 giugno 

2017 

Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante ‘Misure per il 
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso 
abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi 

a far data dal 24 agosto 2016”, misure di attuazione dell’articolo 2, comma 
5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all’ordinanza commissariale 
n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli 
interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 

gennaio 2017. 
 

 29 
12 giugno 

2017 

Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante 
‘Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229”, 
all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante ‘Disposizioni 
concernenti i rilievi di agibilità post-sismica conseguenti agli eventi sismici 
che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 

Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” ed all’ordinanza n. 24 del 12 
maggio 2017 recante ‘Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di 
microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui 
all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”. 
 

30 
22 giugno 

2017 

Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante’ Misure per la 

riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo 
distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e 
produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 
ottobre 2016” ed all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante 

‘Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche 
danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 
all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante ‘Organizzazione della 
struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
 

31 
22 giugno 

2017 

Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell’articolo 3, comma 
1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 tra il Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico 

del 24 agosto 2016, l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l’Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
 

32 
23  

giugno 2017 

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 
24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità 
dell’esercizio del culto. 
Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati. 

 

33 
11  

luglio 2017 

Approvazione del programma straordinario per la riapertura nelle scuole 
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina 
della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la 
concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del 
contributo relativo alle spese tecniche. 

 

34 
13  

luglio 2017 

Approvazione del protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del 
Governo per la ricostruzione, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale 

dei Vigili del fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle perizie 
giurate relative alle schede AeDES. 
 

35 
31  

luglio 2017 
Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 
7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017. 
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36 
8 settembre 

2017 

Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
all’attività di ricostruzione. 

Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 9 del 
14 dicembre 2016, all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza 
n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, 
all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all’ordinanza n. 30 del 21 

giugno 2017. 
Misure attuative dell’articolo 18 – decies del decreto legge 9 febbraio 
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. 
 

37 
8 settembre 

2017 

Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, 
riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

 

38 
8 settembre 

2017 

Approvazione del piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e 
culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
 

39 
8 settembre 

2017 

Principi d’indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi 

di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
 

40 
8 settembre 

2017 

Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non 
dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura 
commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, 

del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

41 
6 novembre 

2017 

Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese che 
operano nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all’ordinanza n. 
13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, 

all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 
2017, all’ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all’ordinanza n. 33 dell’11 
luglio 2017, all’ordinanza n. 37 dell’8 settembre 2017 ed all’ordinanza n. 

38 dell’8 settembre 2017. 

42 
16 

novembre 
2017 

Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese 
nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

43 
15 dicembre 

2017 

Disciplina dei contributi relativi alle attività di rilievo topografico, di 
redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e 
conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall’ordinanza 
commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. Disciplina delle 
modalità di erogazione dei contributi per l’attività di ricostruzione 
pubblica in presenza di altri contributi o di indennizzi assicurativi per la 

copertura dei medesimi danni. 

44 
15 dicembre 

2017 

Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi 
di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza 

degli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, hanno 
subito danni lievi. 

45 
15 dicembre 

2017 

Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 6 dicembre 

2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della 
ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 ed Invitalia 
per l’individuazione di personale da adibire allo svolgimento di attività di 

supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile 
finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria. 
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46 
10 gennaio 

2018 

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016; n. 8 del 14 dicembre 
2016; n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017; n. 19 del 7 
aprile 2017; n. 32 del 21 giugno 2017; n. 33 dell’11 luglio 2017; n. 37 

dell’8 settembre 2017; n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 39 dell’8 
settembre 2017. 

47 
10 gennaio 

2018 

Utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, 
ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la 

funzionalità dei servizi pubblici. 
 

48 
10 gennaio 

2018 

Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le 

donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul 
conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, 
di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie. 

 49 
26 febbraio 

2018 

Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 7 dicembre 
2016 tra il Commissario straordinario del governo ai fini della 
ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e 

FINTECNA per l’individuazione del personale da adibire alle attività di 
supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. 

50 
28  

marzo 2018 

Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del 
personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle 
risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-

bis; articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016). 
 

51 
28  

marzo 2018 

Attuazione dell’articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e 

s.m.i.. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già 
interessati da precedenti eventi sismici. 

52 
28  

marzo 2018 

Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei 

professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto 
legge n. 189/2016 e s.m.i. e nella attività di redazione delle schede 
Aedes. Attuazione dell’articolo 2 bis del decreto legge n. 148 del 16 
ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, 

n. 172. 

53 
24 aprile 

2018 

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, 
all’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all’ordinanza n. 46 del 10 

gennaio 2018. 

54 
24 aprile 

2018 

Attuazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto legge n. 189/2016 e 
s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di 

investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e 
criteri generali di utilizzo delle risorse. 

55 
24 aprile 

2018 

Disciplina per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o 
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi 

in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 
189/2016. Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017; n. 39 
dell’8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 2018. Proroga del termine di 
cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, e 
s,.m.i. Termine per il deposito delle schede 
 

56 
10 maggio 

2018 

Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, 
riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle 
ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017; n. 33 dell’11 luglio 2017; n. 37 dell’8 
settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli 

interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione. 
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57 
4 luglio 
2018 

Disciplina per la costituzione e la quantificazione del fondo di cui al 
comma 2 dell’articolo 113 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 
50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e 

regolamentazione delle relative risorse finanziarie. 

58 
4 luglio 

2018 

Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 
2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle 

imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. 

59 
31 luglio 

2018 

Attuazione dell’articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 189/2016 e 
s.m.i. Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di 
ricostruzione privata ammessi a contributo. 

60 
31 luglio 

2018 

Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui 
all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. 

(sisma bonus). 

61 
1 agosto 

2018 

Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di 

proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico. 

62 
3 agosto 

2018 

Semplificazione dell’attività istruttoria per l’accesso ai contributi per gli 

interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 
novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 
16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, 
n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018. 

63 
6 settembre 

2018 

Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 
2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti 
delle Regioni – Vice Commissari. 

64 
6 settembre 

2018 

Approvazione del primo Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici 
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

65 
6 settembre 

2018 

Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione della ricostruzione 

pubblica e privata. 

66 

12 

settembre 
2018 

Disposizioni in materia di trattamento economico accessorio del 

personale della struttura commissariale in attuazione dell’articolo 50, 
comma 7, lettera c) del decreto legge n. 189/2016. 

67 

12 

settembre 
2018 

Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 

maggio 2018. 

68 
5 ottobre 

2018 

Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e 

zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e 
per la ripresa delle relative attività. 

69 
30 ottobre 

2018 
Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 
e n. 68 del 5 ottobre 2018. 

70 
31 dicembre 

2018 

Proroga di termini stabiliti nelle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 
del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 agosto 2018. Modifiche dell'ordinanza n. 15 

del 27 gennaio 2017. 

71 
30 gennaio 

2019 

 

Approvazione dello schema di convenzione con l’Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA 

per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto 
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a 
fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 
agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. 

Biennio 2019-2020. 

72 
30 gennaio 

2019 

Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo, la 

Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per 
l’effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle 
schede AeDES. Biennio 2019-2020 
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73 
30 gennaio 

2019 

 

Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non 

dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura 
commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Biennio 2019-2020. 
 

74 
21 febbraio 

2019 

 

Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna per 
l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-
ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche ed Umbria. Biennio 2019-2020. 
 

75 
17 aprile 

2019 
Ripartizione personale e spese di funzionamento. Modalità di anticipazione 
e rimborso 2019-2020. (ex ord. 22, 26 e 50). 

76 
23 maggio 

2019 

Spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di 

condominio e spese di funzionamento dei consorzi. 

77 
23 maggio 

2019 

Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 
2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese 

operanti nella ricostruzione pubblica e privata. 
 

78 
23 maggio 

2019 

Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 
2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese 
operanti nella ricostruzione pubblica e privata. 

79 
23 maggio 

2019 

Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi 
prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, 
sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli 

studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’Ordinanza n. 24 del 
12 maggio 2017. 

80 
6 giugno 

2019 

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 
2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 
gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 43 

del 15 dicembre 2017, n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 51 del 28 marzo 
2018, n. 56 del 10 maggio 2018, n. 57, del 4 luglio 2018, n. 63 del 6 
Settembre 2018, del 4 luglio 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina in 
materia di errata identificazione delle unità strutturali, di priorità 

istruttorie e di concorso di risorse. 

81 
28 giugno 

2019 

Proroga presentazione domanda di contributo per gli interventi di 
immediata esecuzione, modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 
2016, e n. 8 del 14 dicembre 2016. 

82 

10 luglio 
2019 

“Attuazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, 

n. 189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di 
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e 
criteri generali di utilizzo delle risorse- fondi INAIL”. Presentazione della 
manifestazione d’interesse alla istanza di contributo. 

83 
10 luglio 

2019 

Approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e capaci, 
individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi 
dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. 

84 
10 luglio 

2019 

Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, 
riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione – Modifica 
dell’Ordinanza n. 38/17. 
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85 
31 luglio 

2019 

Modifica dell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 
2017, n. 19 del 7 aprile 2017, proroga dei termini stabiliti n. 68 del 5 

agosto 2018 e modifica dell’Ordinanza n. 80 del 06 giugno 2019. Modifiche 
all’allegato A all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. 

86 
31 

luglio 2019 
Edifici ubicati in aree a dissesto idrogeologico. Modifiche alle ordinanze n. 
13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017. 
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