

		TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
		TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA					
		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PROROGA (**)			SOSPENSIONE
Prevalente ABITATIVO, PRODUTTIVO	DANNI LIEVI	ART. 59 comma 6 T.U.R.P.	ART. 59 comma 6 T.U.R.P.	DISPOSIZIONE ART.53 comma 1 T.U.R.P.	RICHIESTA ART. 59 comma 7 T.U.R.P.	DISPOSIZIONE ART.1 O.C.174/2024 (***)	DISPOSIZIONE ART.53 comma 2 T.U.R.P.
		Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Entro 6 mesi dalla data di inizio - + ECOBONUS = + 6 mesi - + MIGLIORAMENTO SISMICO = come danni gravi - + SISMABONUS (interventi locali) = + 6 mesi	+90 gg	+9 mesi	per lavori in corso nel 2023, se non intervenuta la revoca del contributo : Max 4 mesi su disposiz. D.L.	D.L. dispone la sospensione anche parziale di alcune lavorazioni attestando la sussistenza di cause impeditive. La sospensione: ≤ 60gg è comunicata all'USR competente , > 60gg essere autorizzata dall'USR .
						DISPOSIZIONE ART.59 comma 8 T.U.R.P.	
						- Richiesta di sospensione per provvedimenti emanati dalle autorità competenti; - Disposizione di sospensione del DL per sostituzione impresa esecutrice	
Prevalente ABITATIVO, PRODUTTIVO	PESANTE ABITATIVO E PRODUTTIVO	ART. 59 comma 6 T.U.R.P.	ART. 59 comma 6 T.U.R.P.	DISPOSIZIONE ART.53 comma 1 T.U.R.P.	RICHIESTA ART. 59 comma 7 T.U.R.P.	DISPOSIZIONE ART.1 O.C.174/2024 (***)	DISPOSIZIONE ART.53 comma 2 T.U.R.P.
		Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Se l'importo dei lavori è: - < € 5.000.000 = 24 mesi - € 5.000.000 - € 20.000.000 = 36 mesi - > € 20.000.000 = 48 mesi	+90 gg	+9 mesi	per lavori in corso nel 2023 se non intervenuta la revoca del contributo : Max 8 mesi su disposiz. D.L.	D.L. dispone la sospensione anche parziale di alcune lavorazioni attestando la sussistenza di cause impeditive. La sospensione: ≤ 60gg è comunicata all'USR competente , > 60gg essere autorizzata dall'USR .
						DISPOSIZIONE ART.59 comma 8 T.U.R.P.	
						- Richiesta di sospensione per provvedimenti emanati dalle autorità competenti; - Disposizione di sospensione del DL per sostituzione impresa esecutrice	

(*) Nelle ipotesi di comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori, ai sensi dell'art.128 comma 1 del Testo unico della ricostruzione privata entro e non oltre i 120 gg successivi alla data di adozione del decreto, i termini di inizio lavori decorrono dalla data della comunicazione medesima.

(**) NB:
Ad eccezione della **DISPOSIZIONE DI PROROGA ai sensi dell'art.1 della O.C.174/2024**, da parte del DL, che può avvenire anche oltre i termini di scadenza, le richieste e disposizioni di proroga devono essere **presentate entro i termini di scadenza.**

(***) Nel caso in cui sia stata inviata la diffida, va fatta la **revoca della diffida**. I tempi di proroga si contano dalla data di scadenza della fine lavori. Dopo la scadenza della proroga si procede a nuova diffida ai sensi dell'art.59 comma 10 del TURP.